

*"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"*  
*"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"*



# MEMORIA ANUAL 2020

## EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA SOCIEDAD ANÓNIMA - EMAPE S.A.

---

**GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**  
**Gerencia de Planeamiento Estratégico**  
**Lima – Perú**

# ÍNDICE

- I. PRESENTACIÓN
- II. DIRECTORIO
- III. FUNCIONARIOS
- IV. INFORMACIÓN GENERAL
  - 4.1. MARCO LEGAL
  - 4.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES
  - 4.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA
  - 4.4. ORGANIGRAMA
- V. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
  - 5.1. MISIÓN
  - 5.2. ESTRATEGIAS
- VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN
  - 6.1. GESTIÓN DE LAS INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
  - 6.2. GESTIÓN INSTITUCIONAL
  - 6.3. MEJORA CONTINUA
- VII. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
  - 7.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
  - 7.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
  - 7.3. NIVEL DE EFICIENCIA DE LA EJECUCIÓN DE GASTO
- VIII. ANEXOS

# I. PRESENTACIÓN

La Gerencia General presenta ante el Directorio de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima EMAPE S.A. la Memoria Anual 2020, documento en el cual se recogen los principales resultados de la gestión en el Ejercicio Fiscal 2020.

La gestión 2020 priorizó el cumplimiento de las metas institucionales centradas en la gestión de las inversiones y actividades de mantenimiento, pese a la declaratoria del estado de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID19, asimismo, se caracterizó por una política de transparencia y modernización impulsando el fortalecimiento institucional a través de la mejora en sus procesos administrativos.

La presente memoria consolida los principales logros de la gestión institucional correspondiente al año 2020 soportados por cada uno de los órganos de dirección, control, asesoramiento, soporte y línea.

Finalmente, el presente documento se ha elaborado en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 18.2 y 24.4 del Reglamento de Organización y Funciones de EMAPE, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 075-2019-GG, que establece que la Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto elabora la Memoria Anual a fin de que la Gerencia General lo presente ante el Directorio para su aprobación.

## II. DIRECTORIO

Al finalizar el ejercicio 2020, EMAPE S.A. estuvo conformado por el siguiente Directorio:

### MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Presidente del Directorio

Miembro del Directorio

Miembro del Directorio

Miembro del Directorio

Miembro del Directorio

### DIRECTORES ACTUALES

Pedro Dante Abrill Roncal

Gabriel Enrique Alfredo Larrieu Bellido

Mariano Miguel Castañeda Ferradas

Fernando Perera Díaz

Cristian Alberto Laura Ríos

### III. FUNCIONARIOS

Al finalizar el ejercicio 2020, EMAPE S.A. estuvo conformado por los siguientes funcionarios:

#### **Gerencia General**

- Gerente José Rómulo Buleje Guillen

#### **Gerencia Central de Asesoría Legal**

- Gerente Central Max Luis Montoya Choccechanca

#### **Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto**

- Gerente Central Diana Ynés Cárdenas Raymondi
- Gerente de Estudios de Preinversión Luis Alexander Velásquez Calderón
- Gerente de Presupuesto Jorge Luis Eche Cobeñas
- Gerente de Planeamiento Estratégico Juan Ramiro Valderrama Llerena

#### **Gerencia Central de Administración y Finanzas**

- Gerente Central Pedro Cesar Ruiz Cerna
- Gerente de Contabilidad Senín Clares Martínez
- Gerente de Recursos Humanos Eusebio Zenón Romero Calle
- Gerente de Tecnologías de Información Walter Luis Roldán Baluis
- Gerente de Logística Cesar Murillo Benavides
- Gerente de Tesorería Ernesto Enrique Miyashiro Malpartida

#### **Gerencia Central de Control Previo**

- Gerente Central Alejandro Eusebio Pino Gutiérrez

#### **Gerencia Central de Infraestructura**

- Gerente Central Pedro Dante Abrill Roncal
- Gerente de Estudios Definitivos de Proyectos de Infraestructura Margarita Elena Rosales Alvarado
- Gerente de Ejecución y Supervisión de Obras Mario Jorge Alberto Zegarra Córdova
- Gerente de Liquidación de Obras Roberto Paolo Loayza Ticlla

#### **Gerencia Central de Mantenimiento**

- Gerente Central Marcos Eusebio Cahuana Muñoz
- Gerente de Mantenimiento de Obras de Infraestructura Social y Puentes Fortunato Julio Cesar Durand Chávez
- Gerente de Mantenimiento Vial Marco Antonio Rodríguez Casavilca
- Gerente de Áreas Verdes y Limpieza Vial Gerardo León Segovia

## **IV. INFORMACIÓN GENERAL**

### **4.1. MARCO LEGAL**

La Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima Sociedad Anónima - EMAPE S.A. fue creada mediante Acuerdo de Concejo N° 146 de fecha 26 de junio de 1986 y constituida por Escritura Pública del 22 de diciembre de 1986 ante la Notaría Becerra Palomino, siendo inscrita con la Ficha N° 59258 en el Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, la que fue modificada por Escritura Pública del 16 de noviembre de 2000 y Escritura Pública del 19 de marzo de 2007 e inscrita en la Partida Registral N° 03021711.

EMAPE S.A. es una empresa estatal de derecho privado de propiedad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Tiene las competencias y ejerce las funciones y atribuciones que señalan sus Estatutos Sociales, la Ley de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento, la Ley General de Sociedades, la Ley Orgánica de Municipalidades, y las demás que la Municipalidad Metropolitana de Lima emita.

En este sentido, mediante Acuerdo de Concejo N° 194 del 24 de noviembre de 1995, se aprobó un Convenio de Recaudación y Administración de proyectos de mantenimiento y obras en las vías de peaje dentro de la jurisdicción de la Municipalidad Metropolitana de Lima, incluyendo las zonas de derecho de vía, puentes, accesos, pasos a nivel y desnivel, bermas, intercambios viales y demás zonas accesorias y adyacentes relacionadas con las vías a su cargo, suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y EMAPE S.A., modificado mediante la Adenda suscrita el 11 de febrero de 2005.

Posteriormente, mediante Acuerdo de Concejo N° 830 del 10 de junio de 2014, se aprobó la celebración de una nueva Adenda al Convenio suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y EMAPE S.A., que excluye del convenio toda referencia a la recaudación y administración de peajes e incluye actividades de administración de proyectos de inversión pública cuya ejecución sea encargada a EMAPE S.A. por la Municipalidad Metropolitana de Lima, así como la gestión del mantenimiento y conservación de la red de infraestructura vial metropolitana, incluyendo losas deportivas, escaleras y puentes peatonales.

### **4.2. PRINCIPALES ACTIVIDADES**

En atención al Acuerdo de Concejo N° 830 del 10 de junio de 2014, que aprobó la celebración de una nueva Adenda al Convenio suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y EMAPE S.A., se establece las siguientes actividades:

- Actividades de ejecución y administración de proyectos de inversión pública cuya ejecución sea encargada a EMAPE S.A. por la Municipalidad Metropolitana de Lima.
- Actividades de gestión del mantenimiento y conservación de la red de infraestructura vial metropolitana, incluyendo losas deportivas, escaleras y puentes peatonales.

### 4.3. ESTRUCTURA ORGÁNICA

#### **01. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN**

- 01.1. Directorio.
- 01.2. Gerencia General.
- 01.2.1. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

#### **02. ÓRGANO DE CONTROL**

- 02.1. Órgano de Control Institucional.

#### **03. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO**

- 03.1. Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto
- 03.1.1 Oficina de Gestión de la Calidad.
- 03.1.2 Gerencia de Planeamiento Estratégico.
- 03.1.3 Gerencia de Estudios de Preinversión;
- 03.1.4 Gerencia de Presupuesto
- 03.2. Gerencia Central de Asesoría Legal


#### **04. ÓRGANOS DE APOYO**

- 04.1. Gerencia Central de Administración y Finanzas
- 04.1.1 Oficina de Trámite Documentario.
- 04.1.2 Gerencia de Recursos Humanos.
- 04.1.3 Gerencia de Logística.
- 04.1.3.1 Oficina de Almacén.
- 04.1.3.2 Oficina de Control Patrimonial.
- 04.1.4 Gerencia de Contabilidad.
- 04.1.5 Gerencia de Tesorería.
- 04.1.6 Gerencia de Tecnologías de la Información.
- 04.2. Gerencia Central de Control Previo
- 04.2.1 Oficina de Atención al Usuario

#### **05. ÓRGANOS DE LÍNEA**

- 05.1. Gerencia Central de Infraestructura
- 05.1.1. Oficina de Gestión Socio-Ambiental.
- 05.1.2. Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de Infraestructura.
- 05.1.3. Gerencia de Ejecución y Supervisión de Obras.
- 05.1.4 Gerencia de Liquidación de Obras
- 05.2. Gerencia Central de Mantenimiento
- 05.2.1 Gerencia de Mantenimiento Vial.
- 05.2.2. Gerencia de Mantenimiento de Obras de Infraestructura Social y Puentes.
- 05.2.3. Gerencia de Áreas Verdes y Limpieza Vial.

## 4.4. ORGANIGRAMA



## V. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

EMAPE S.A. declara su misión y establece sus estrategias de acuerdo al Marco Estratégico 2020-2023 de EMAPE S.A. aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 125-2019-EMAPE-GG, alineado al Plan Estratégico Institucional PEI 2020-2023 de la Municipalidad Metropolitana de Lima, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 503-2019-MML:

### 5.1. MISIÓN

"Somos una Empresa Municipal que administra proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura existente de la red vial encargadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía, mediante una oportuna entrega de nuestros servicios, controles internos y relación articulada entre el entorno social y territorio a intervenir".

### 5.2. ESTRATÉGIAS

**Cuadro 01:**  
**Alineamiento Estratégico PEI 2020-2023 MML y MA 2020-2023 de EMAPE S.A.**

| PEI 2020-2023-MML Resolución de Alcaldía N° 503-2019-MML  |  | ME 2020-2023-EMAPE S.A. RGGN° 125-2019-EMAPE-GG   |
|---|--|---|
| Objetivos Estratégicos  | Acciones Estratégicas  | Estrategias Institucionales   |
| OEI.02 Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía (PEI 2020-2023 MML) | AEI.02.02 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima.   | EI. 01 Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima. |
|   |  | EI. 02 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.             |
| OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima            | AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima. | EI. 03 Procesos internos claves mejorados de EMAPE S.A.   |
|   |  | EI. 04 Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A.                     |
|   |  | EI. 05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A.                       |
|   |  | EI. 06 Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo.                        |
|   |  | EI. 07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A.   |

## VI. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

### 6.1. GESTIÓN DE LAS INVERSIONES Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

EMAPE S.A. gestionó las inversiones y actividades de mantenimiento enmarcados en las estrategias institucionales 01 y 02 del Marco Estratégico 2020-2023 de EMAPE S.A., alineado al Objetivo Estratégico Institucional 02 del Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la MML, denominado: Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía.

#### **Cuadro 02:**

#### **Estrategias institucionales del MA 2020-2023 de EMAPE S.A.**

| PEI 2020-2023-MML Resolución de Alcaldía N° 503-2019-MML  | ME 2020-2023-EMAPE S.A. RGGN° 125-2019-EMAPE-GG                                    |   |
|---|--|---|
| Objetivos Estratégicos  | Acciones Estratégicas  | Estrategias Institucionales   |
| OEI.02 Mejorar la movilidad urbana sostenible en beneficio de la ciudadanía (PEI 2020-2023 MML) | AEI.02.02 Infraestructura de la red vial en estado óptimo en la provincia de Lima. | EI. 01 Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima. |
|   |  | EI. 02 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.             |

A continuación, se presenta el desarrollo de las estrategias institucionales 01 y 02 del Marco Estratégico 2020-2023 de EMAPE S.A.:

#### 6.1.1. Estrategia Institucional 01: Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.

La Estrategia Institucional 01: Ejecución de los proyectos de inversión de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima se encuentra en el marco de la Actividad Estratégica 02.02 del PEI 2020-2023 de la MML, denominada: **AEI.02.02. INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.**

#### **Descripción:**

Mediante Acuerdo de Concejo N° 830 del 10 de junio de 2014, se aprobó la celebración de la Adenda al Convenio suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y EMAPE S.A., que excluye del convenio toda referencia a la recaudación y administración de peajes e incluye actividades de administración de proyectos de inversión pública cuya ejecución sea encargada a EMAPE S.A. por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

En ese marco, EMAPE S.A. contó con una cartera de 262 proyectos de inversión, los cuales se han ejecutado en sus distintas etapas preinversión, expediente técnico, ejecución de obra y liquidación.

A continuación, se presenta el logro ejecutado respecto al indicador denominado número de kilómetros implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial:

**Cuadro 03:**  
**Ejecución del Indicador de la Estrategia Institucional 01 del ME 2020-2023 de EMAPE S.A.**

| <b>Indicador</b>  | <b>Logro esperado 2020</b> | <b>Logro Ejecutado 2020</b>           |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| Número de kilómetros implementados y/o rehabilitados de la infraestructura de la red vial construida a partir del 2019 en la provincia de Lima. | 30 KM                      | 86.81 (48.84 km 2019 y 37.97 km 2020) |

**DETALLE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN FASE DE PREINVERSIÓN:**


En Fase de Preinversión se han registrado un total de 66 Proyectos de Inversión de acuerdo a la siguiente distribución:

1. Asimismo, en el 2020 se han gestionado 66 estudios de Preinversión, de los cuales 54 se han viabilizado, quedando 12 estudios en formación y por continuidad al 2021.
2. La mayor producción y viabilización de estudios de preinversión, se realizó en los meses de Febrero y Diciembre, con 13 y 26 viabilizaciones respectivamente, y que representó el 72% del total de estudios de preinversión viabilizados en el año 2020.
3. El 28% de los estudios de preinversión, se formularon entre los meses de mayo y noviembre 2020, y que coincidentemente fueron los meses de inicio de pandemia y restricciones debido al COVID19.

**Cuadro 04:**  
**Cantidad de proyectos de inversión en fase de preinversión**

| <b>Situación</b>                                    | <b>Cantidad</b> | <b>% Cant.</b> |
|---|-----------------|----------------|
| En Formulación De Estudio                           | 12              | 18.18%         |
| Perfiles Viabilizados (54 Estudios De Preinversión) | 54              | 81.82%         |
| <b>Total</b>  | <b>66</b>       | <b>100%</b>    |

**Gráfico 01:**  
**Cantidad de proyectos de inversión en fase de preinversión**



**Cuadro 05:**  
**Cantidad de estudios preinversión ejecutados por mes**

| Mes de viabilidad | Cantidad  | %             |
|-------------------|-----------|---------------|
| febrero           | 13        | 24.07%        |
| mayo              | 5         | 9.26%         |
| junio             | 1         | 1.85%         |
| julio             | 1         | 1.85%         |
| agosto            | 2         | 3.70%         |
| setiembre         | 5         | 9.26%         |
| noviembre         | 1         | 1.85%         |
| diciembre         | 26        | 48.15%        |
| <b>Total</b>      | <b>54</b> | <b>100.0%</b> |

#### **DETALLE DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN:**

En Fase de Ejecución se han registrado un total de 221 Proyectos de Inversión de acuerdo a la siguiente distribución:


1. Se cuentan con 57 en liquidación, que representa el 26% de la cartera de proyectos encargados.
2. Se culminaron 53 obras, que representan el 24% de la cartera de proyectos encargados en el 2020, los mismos que formaran parte de la liquidación en el 2021.
3. Al cierre del 2020 se vienen ejecutando 77 obras que representan el 35%, los mismos que por continuidad se ejecutarán en el 2021. De ellos, 15 proyectos tienen una ejecución física superior al 70%.
4. Para el ejercicio 2021 se tienen 14 obras por convocar, que representa 6% de la cartera de inversiones 2020.
5. Se cuentan con 20 expedientes técnicos: en elaboración (07), por convocar (1), mediante acto resolutivo (4), programados para el 2021 (5) y dados de baja (3), que representan en total 8 % de la cartera 2020.

A continuación, se presenta el estado situacional de las inversiones encargadas a EMAPE S.A. por la MML en fase de ejecución:

**Cuadro 06:**  
**Cantidad de proyectos de inversión en fase de ejecución**

| Situación                                     | Cantidad   | % Cant.     |
|---|------------|-------------|
| Liquidación concluidas al año 2020            | 57         | 15%         |
| Liquidación concluidas de años anteriores     | 165        | 43%         |
| Obras culminadas                              | 53         | 14%         |
| Obras en ejecución                            | 77         | 20%         |
| Obras por convocar                            | 14         | 4%          |
| Expedientes técnicos en elaboración           | 7          | 2%          |
| Expedientes técnicos por convocar             | 1          | 0%          |
| Expedientes técnicos mediante Acto Resolutivo | 4          | 1%          |
| Expedientes técnicos programados para el 2021 | 5          | 1%          |
| Expedientes técnicos dados de baja            | 3          | 1%          |
| <b>Total</b>                                  | <b>221</b> | <b>100%</b> |

**Gráfico 02:**  
**Cantidad de proyectos de inversión en fase de ejecución**




**DETALLE DEL TOTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN FASE DE EJECUCIÓN:** A continuación, se presenta los logros 2020 de acuerdo a la cartera de inversiones encargadas a EMAPE S.A. por la MML:

**Cuadro 07:**  
**Logros 2020 - Inversiones ejecutadas por etapas**

| Estado  | Cantidad   |
|---|------------|
| Expedientes Técnicos Realizados (Sociales Más Viales) | 138        |
| Obras Culminadas (Sociales Más Viales)                | 52         |
| Liquidaciones Aprobadas (Sociales y Viales)           | 14         |
| Estudios De Preinversión (Sociales y Viales)          | 54         |
| <b>Total de Proyectos</b>                             | <b>258</b> |

**Gráfico 03:**  
**Logros 2020 – Distribución porcentual de inversiones ejecutadas por etapas**



#### 6.1.2. Estrategia Institucional 02: Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima.

La Estrategia Institucional 02: Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social oportuna en la provincia de Lima se encuentra en el marco de la Actividad Estratégica Institucional 02.02 del PEI 2020-2023 de la MML, denominada: **AEI.02.02. INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ESTADO ÓPTIMO EN LA PROVINCIA DE LIMA.**

##### Descripción:

Mediante Acuerdo de Concejo N° 830 del 10 de junio de 2014, se aprobó la celebración de la Adenda al Convenio suscrito entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y EMAPE S.A., que excluye del convenio toda referencia a la recaudación y administración de peajes e incluye actividades de gestión del mantenimiento y conservación de la red de infraestructura vial metropolitana, incluyendo losas deportivas, escaleras y puentes peatonales. En ese marco, EMAPE S.A. contó con 11 actividades de mantenimiento y conservación de la red de infraestructura vial metropolitana, incluyendo losas deportivas, escaleras y puentes peatonales (ANEXO N° 3).

A continuación, se presenta el logro ejecutado respecto al indicador denominado número de metros cuadrados con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en provincia de Lima:

**Cuadro 08:**  
**Ejecución del Indicador de la Estrategia Institucional 02 del ME 2020-2023 de EMAPE S.A.**

| Indicador   | Logro esperado 2020 | Logro ejecutado 2020      |
|---|---------------------|---------------------------|
| Número de metros cuadrados con mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en provincia de Lima. | 548,286.98 M2       | 402,533.91 M2<br>(73.42%) |

(\*) Modificación de Meta de 799,830 M2 por 548,286.98 M2:

Nota: Según correo electrónico de fecha 19.10.2020 se gestionó con la Subgerencia de Planeamiento Corporativo de la MML la reprogramación de la meta del Centro de Costo 12005, que inicialmente se programó 799,830 M2 DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA RED VIAL EN LA PROVINCIA DE LIMA, y que se modificó por 548,286.98 M2.

## 6.2. GESTIÓN INSTITUCIONAL

EMAPE S.A. gestionó las estrategias institucionales 3, 4, 5, 6 y 7 del Marco Estratégico 2020-2023 de EMAPE S.A., alineado al Objetivo Estratégico Institucional 09 del Plan Estratégico Institucional 2020-2023 de la MML, denominado: Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

**Cuadro 09:**  
**Estrategias institucionales del MA 2020-2023 de EMAPE S.A.**

| PEI 2020-2023-MML Resolución de Alcaldía N° 503-2019-MML                             |  | ME 2020-2023-EMAPE S.A. RGGN° 125-2019-EMAPE-GG   |
|--|--|---|
| Objetivos Estratégicos   | Acciones Estratégicas  | Estrategias Institucionales   |
| OEI.09 Fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima | AEI.09.09 Gestión institucional de las Empresas Municipales y Organismos Públicos Descentralizados eficaz en la Municipalidad Metropolitana de Lima. | EI. 03 Procesos internos claves mejorados de EMAPE S.A.                                       |
|  |  | EI. 04 Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A. |
|  |  | EI. 05 Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A.   |
|  |  | EI. 06 Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo.    |
|  |  | EI. 07 Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A.   |

A continuación, se presenta el desarrollo de las estrategias institucionales 3, 4, 5, 6 y 7 del Marco Estratégico 2020-2023 de EMAPE S.A.:

### 6.2.1. Estrategia Institucional 03: Procesos internos clave mejorados de EMAPE S.A.

La Estrategia Institucional 03: Procesos internos clave mejorados de EMAPE S.A., se encuentra en el marco de la Tarea Operativa 04 del POI 2020 de EMAPE S.A., denominada: **GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS CLAVE**, la cual tiene la siguiente programación y ejecución anual 2020:

#### Cuadro 10:

##### Detalle de la programación de la tarea operativa 04:

| Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa                         | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | Aprobado |          |           |          |       |   |
|-----------|---|------------------|-----------|----------------------|----------|----------|-----------|----------|-------|---|
|           |   |                  |           | Meta                 | I Trim.  | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual |   |
| TO 04     | Gestión de la mejora continua de los procesos clave | Acción           | Alta      | Físico               | 1        | 1        | 1         | 1        | 1     | 4 |

#### Cuadro 11:

##### Detalle de la ejecución de la tarea operativa 04:

| Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa                         | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | Ejecutado al II Trimestre: |          |           |          |       | % Avance al II Trimestre: |          |           |          |       |      |
|-----------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------------|----------|-----------|----------|-------|---------------------------|----------|-----------|----------|-------|------|
|           |   |                  |           | Meta                 | I Trim.                    | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual | I Trim.                   | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual |      |
| TO 04     | Gestión de la mejora continua de los procesos clave | Acción           | Alta      | Físico               | 1                          | 1        | 1         | 1        | 1     | 4                         | 100%     | 100%      | 100%     | 100%  | 100% |

#### Descripción:

Para el ejercicio 2020 se priorizaron procesos institucionales de gestión administrativa, para lo cual, se aprobaron 07 documentos técnico-normativos orientados a fin de mejorar la gestión administrativa, los cuales se detallan a continuación:

1. Verificación, registro, control, custodia, renovación, ejecución y devolución de garantías presentadas ante EMAPE S.A.
2. Reconstrucción de documentos y expedientes en caso de extravió, siniestro, deterioro, robo o hurto, gestionados, o en trámite en EMAPE S.A.
3. Lineamientos generales de procesos de coordinación de obra.
4. Procedimiento de pago de adelantos, valorizaciones, liquidaciones y consultoría de obra.
5. Directiva para la gestión documental, digital, "proyecto cero papel".
6. Otorgamiento, ejecución y rendición de fondos fijos de caja chica.
7. Directiva de mesa de partes virtual.

Del mismo modo, se vienen gestionando la aprobación de 05 documentos técnicos normativos orientados a mejorar la gestión administrativa, los cuales se detallan a continuación.

1. Directiva de gestión de requerimientos y transferencias de recursos financieros encargados por la MML.
2. Directiva de ejecución de obras públicas por administración directa.
3. Directiva que regula las contrataciones de bienes y servicios y/o consultorías, menores a 08 UIT.
4. Evaluación y autorización de adicionales y/o deductivos de obra.

- Procedimiento que regula el reconocimiento de obligaciones no pagadas en ejercicios fiscales anteriores y el reconocimiento de deuda generada por un supuesto de enriquecimiento sin causa, por EMAPE S.A.

A continuación, se muestra el logro esperado de acuerdo al resultado de la Tarea Operativa 04 del POI 2020 de EMAPE S.A., denominada: **GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS CLAVE:**

**Cuadro 12:**  
**Ejecución del Indicador de la Estrategia Institucional 03 del ME 2020-2023 de EMAPE S.A.**

| Indicador   | Logro esperado 2020 | Logro ejecutado 2020 |
|---|---------------------|----------------------|
| Número de indicadores de desempeño de procesos institucionales priorizados ejecutados / Número de indicadores de desempeño de procesos institucionales priorizados programados) x 100 | 85%                 | 100%                 |

#### 6.2.2. Estrategia Institucional 04: Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A.

La Estrategia Institucional 04: Procesos estratégicos y operativos claves implementados tecnológicamente de EMAPE S.A., se encuentra en el marco de la Tarea Operativa 09 del POI 2020 de EMAPE S.A., denominada: **GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**, la cual tiene la siguiente programación y ejecución anual 2020:

**Cuadro 13:**  
**Detalle de la programación de la tarea operativa 09:**

| Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa               | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | Aprobado |         |          |           |         |
|-----------|---|------------------|-----------|----------------------|----------|---------|----------|-----------|---------|
|           |   |                  |           |                      | Meta     | I Trim. | II Trim. | III Trim. | IV Trim |
| TO 09     | Gestión de las tecnologías de información | Acción           | Alta      | Físico               | 1        | 1       | 1        | 1         | 4       |

**Cuadro 14:**  
**Detalle de la ejecución de la tarea operativa 09:**

| Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa               | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | Ejecutado al II Trimestre: |        |         |          |         | % Avance al II Trimestre: |        |         |          |         |
|-----------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------------|--------|---------|----------|---------|---------------------------|--------|---------|----------|---------|
|           |   |                  |           |                      | Meta                       | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | Anual                     | I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim |
| TO 09     | Gestión de las tecnologías de información | Acción           | Alta      | Físico               | 1                          | 1      | 1       | 1        | 4       | 100%                      | 100%   | 100%    | 100%     | 100%    |

#### Descripción:

Para el ejercicio 2020 se cumplió con desarrollar, implementar y gestionar los sistemas de información, la infraestructura tecnológica y las telecomunicaciones, brindando el soporte a las unidades orgánicas de EMAPE S.A., de acuerdo a las políticas y objetivos estratégicos institucionales, así como, la normatividad sobre la materia; para ello, realizó las siguientes acciones:

## **1. Sistema de Integración Administrativo de EMAPE S.A. – ERP EMAPE**

El sistema Implementación del Sistema de Integración Administrativo de EMAPE S.A. – ERP EMAPE es una herramienta informática que simplifica y automatiza los principales procesos administrativos de EMAPE S.A.

Esta herramienta consta de los siguientes módulos: Logística, Contabilidad, Tesorería, Presupuesto, Almacén, Gestión de Requerimientos y el proceso de planillas de Recursos Humanos; tiene como alcance a todas las gerencias de EMAPE S.A.

Se realizaron las siguientes acciones:

- Integración y articulación de los principales procesos administrativos
- Rediseño de procesos administrativos
- Automatización de procesos
- Trazabilidad de la información

Factores que dificultaron las metas: Adaptación de aprendizaje de diversos usuarios en el uso del sistema

## **2. Sistema de Gestión Documental de EMAPE S.A. – SGD EMAPE**

El Sistema de Gestión Documental de EMAPE S.A. – SGD EMAPE, es una herramienta informática que simplifica y automatiza los principales trámites administrativos.

Esta herramienta consta de los siguientes módulos: Mesa de partes, Documentos (emisión y recepción), Seguimiento y reporte de documentos, Firma digital de documentos; tiene como alcance a todas las gerencias de EMAPE S.A.

Se realizaron las siguientes acciones:

- Integración y articulación de los principales trámites administrativos
- Rediseño de procesos administrativos
- Automatización de procesos
- Trazabilidad de la información

Del mismo modo, se vienen gestionando la implementación de 02 sistemas de información, orientados a mejorar la gestión administrativa, los cuales se detallan a continuación:

### **1. Avance del desarrollo de la Plataforma de Mesa de Partes Virtual**

La MPV-EMAPE S.A., está diseñada para facilitar la presentación de documentos, registrando información desde la página web de la entidad, lo que permite automatizar y optimizar el tiempo en el proceso de presentación de documentos.

Se realizaron las siguientes acciones:

- Permitir a los administrados la presentación de documentos mediante la Mesa de Partes Virtual.
- Automatización de procesos.
- Trazabilidad de la información.

Factores que dificultaron las metas: Plazos cortos de entrega.

## 2. Avance del desarrollo del Sistema de Gestión de Seguimiento de Proyectos

EMAPE tiene por objeto dedicarse a la construcción, remodelación, conservación y administración de vías de tránsito rápido o vías encargadas por la Municipalidad de Lima, sean estas urbanas, suburbanas o interurbanas, incluyendo sus vías de acceso, puentes, pasos a desnivel, zonas de servicio, zonas de recreación, ornato y áreas anexas.

Con la finalidad de ejecutar cada uno de estos proyectos de manera eficiente, se requiere un sistema web el cual proporcione las herramientas adecuadas para facilitar el seguimiento de cada uno de los procesos involucrados en la ejecución de la obra, así mismo detectar cualquier interrupción o prevenir alguna, y así contar con la finalización de una obra en el tiempo establecido de acuerdo a las necesidades del mismo.

- Permitir el registro de información de cada uno de los procesos de selección de la Gerencia Logística, logrando así la disponibilidad de la trazabilidad de la información.
- Permite adjuntar la información digital y la consulta de esta como contratos, cartas fianzas, etc., referentes a los procesos logísticos.

A continuación, se muestra el logro esperado de acuerdo al resultado de la Tarea Operativa 09 del POI 2020 de EMAPE S.A., denominada: **GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN:**

**Cuadro 15:**  
*Ejecución del Indicador de la Estrategia Institucional 04 del ME 2020-2023 de EMAPE S.A.*

| Indicador  | Logro esperado 2020 | Logro ejecutado 2020 |
|--|---------------------|----------------------|
| (Número procesos estratégicos que cuentan con mejoras de implementación tecnológica / Número procesos estratégicos totales) x 100% | 85%                 | 100%                 |

### 6.2.3. Estrategia Institucional 05: Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A.

La Estrategia Institucional 05: Controles internos en los procesos, actividades y tareas implementados en EMAPE S.A., se encuentra en el marco de la Actividad Operativa 02 del POI 2020 de EMAPE S.A., denominada: **ACTIVACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA**, la cual tiene la siguiente programación y ejecución anual 2020:

**Cuadro 16:**  
*Detalle de la programación de la actividad operativa 02:*

| Cod. Act. | Actividad / Tarea Operativa                   | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | Aprobado |          |           |          |       |
|-----------|---|------------------|-----------|----------------------|----------|----------|-----------|----------|-------|
|           |   |                  |           | Meta                 | I Trim.  | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | Anual |
| AO 02     | Activación de acciones de control y auditoría | Acción           | Alta      | Físico               | 6        | 6        | 6         | 6        | 24    |

**Cuadro 17:**  
**Detalle de la ejecución de la actividad operativa 02:**

| Cod. Act. | Actividad / Tarea Operativa                   | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | Ejecutado al II Trimestre: |         |          |         |       | % Avance al II Trimestre: |         |          |         |       |
|-----------|---|------------------|-----------|----------------------|----------------------------|---------|----------|---------|-------|---------------------------|---------|----------|---------|-------|
|           |   |                  |           | Meta                 | I Trim                     | II Trim | III Trim | IV Trim | Anual | I Trim                    | II Trim | III Trim | IV Trim | Anual |
| AO 02     | Activación de acciones de control y auditoría | Acción           | Alta      | Físico               | 0                          | 0       | 6        | 21      | 27    | 0%                        | 0%      | 100%     | 350%    | 113%  |

**Descripción:**

Para el ejercicio 2020 se programaron 27 acciones de acciones de control y auditoría a fin de cautelar de esta manera la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones ejecutadas por EMAPE S.A.

A continuación, se muestra el logro esperado de acuerdo al resultado de la Actividad Operativa 02 del POI 2020 de EMAPE S.A., denominada: **ACTIVACIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA:**

**Cuadro 18:**  
**Ejecución del Indicador de la Estrategia Institucional 04 del ME 2020-2023 de EMAPE S.A.**

| Indicador   | Logro esperado 2020 | Logro ejecutado 2020 |
|---|---------------------|----------------------|
| (Número de actividades ejecutadas del Plan Anual de Sistema de Control Interno / Número de actividades programadas del Plan Anual de Sistema de Control Interno) x 100% | 85%                 | 113%                 |

**6.2.4. Estrategia Institucional 06: Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo.**

La Estrategia Institucional 06: Relaciones interinstitucionales fortalecidas en beneficio de la población objetivo, se encuentra en el marco de la Tarea Operativa 02 del POI 2020 de EMAPE S.A., denominada: **GESTIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**, la cual tiene la siguiente programación y ejecución anual 2020:

**Cuadro 19:**  
**Detalle de la programación de la tarea operativa 02:**

| Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa                    | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | Aprobado |          |           |         |       |
|-----------|--|------------------|-----------|----------------------|----------|----------|-----------|---------|-------|
|           |  |                  |           | Meta                 | I Trim.  | II Trim. | III Trim. | IV Trim | Anual |
| TO 02     | Gestión de las relaciones interinstitucionales | Publicaciones    | Alta      | Físico               | 15       | 15       | 15        | 15      | 60    |

**Cuadro 20:**  
**Detalle de la ejecución de la tarea operativa 02:**

| Cod. Tar. | Actividad / Tarea Operativa                    | Unidad de Medida | Prioridad | Programación Mensual | Ejecutado al II Trimestre: |         |          |         |       | % Avance al II Trimestre: |         |          |         |       |
|-----------|--|------------------|-----------|----------------------|----------------------------|---------|----------|---------|-------|---------------------------|---------|----------|---------|-------|
|           |  |                  |           | Meta                 | I Trim                     | II Trim | III Trim | IV Trim | Anual | I Trim                    | II Trim | III Trim | IV Trim | Anual |
| TO 02     | Gestión de las relaciones interinstitucionales | Publicaciones    | Alta      | Físico               | 6                          | 6       | 15       | 15      | 42    | 40%                       | 40%     | 100%     | 100%    | 70%   |

Descripción:

Para el ejercicio 2020 se ejecutaron 42 publicaciones de las 60 programadas por medio de la página web institucional, a fin de posicionar las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos en la gestión institucional de EMAPE S.A.

A continuación, se muestra el logro esperado de acuerdo al resultado de la Tarea Operativa 02 del POI 2020 de EMAPE S.A., denominada: **GESTIÓN DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES:**

**Cuadro 21:**

**Ejecución del Indicador de la Estrategia Institucional 06 del ME 2020-2023 de EMAPE S.A.**

| Indicador  | Logro esperado 2020 | Logro ejecutado 2020 |
|--|---------------------|----------------------|
| (Número de actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales ejecutadas ¡Número de actividades de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales programadas) x 100% | 85%                 | 70%                  |

#### 6.2.5. Estrategia Institucional 07: Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A.

La Estrategia Institucional 07: Gestión Institucional eficaz de EMAPE S.A. se encuentra en el marco de la Actividad Estratégica Institucional 09.09 del PEI 2020-2023 de la MML, denominada: **AEI.09.09. GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES Y ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS EFICAZ EN LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.**

Descripción:

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de EMAPE S.A., aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 135-2019-EMAPE-GG, se formuló en base las estratégicas institucionales establecidas en el Marco Estratégico (ME) 2020-2023 de EMAPE S.A., aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 125-2019-EMAPE-GG.

De acuerdo con las 08 actividades y 12 tareas operativas establecidas en el POI 2020 (ANEXO N° 4), la ejecución de la programación de metas físicas alcanzó el 100% de cumplimiento respecto al IV Trimestre, y 100% respecto a la programación anual 2020. A continuación, se muestra el logro esperado de acuerdo al resultado de las 08 actividades y 12 tareas operativas establecidas en el POI 2020 de EMAPE S.A.:

**Cuadro 22:**

**Ejecución del Indicador de la Estrategia Institucional 07 del ME 2020-2023 de EMAPE S.A.**

| Indicador   | Logro esperado 2020 | Logro ejecutado 2020 |
|---|---------------------|----------------------|
| Porcentaje promedio de metas cumplidas en los POI de las Empresas Municipales de la MML | 92.00%              | 100%                 |

### 6.3. MEJORA CONTINUA

En el Ejercicio Fiscal 2020 la Gerencia General y sus unidades orgánicas impulsaron la modernización en la gestión y la mejorar de sus procesos, sistemas de control y sistemas de información, de acuerdo al siguiente detalle:

- Se fortaleció las acciones administrativas de coordinación interinstitucional entre la Gerencia de Finanzas y Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima y las gerencias administrativas de EMAPE S.A. a fin de impulsar la ejecución de las inversiones y actividades de mantenimiento encargadas a EMAPE S.A. por la MML.
- Se ejecutó el seguimiento constante a través de planes de ejecución mensual y semanal de gasto, a fin de detectar a tiempo los cuellos de botella que podrían obstaculizar la adecuada ejecución de gasto.
- Se brindó la orientación a las áreas usuarias en la adecuada formulación de TdR y EETT para la oportuna gestión de los procesos de selección de bienes, servicios u obras.
- Se realizó acciones de control permanente a fin de cautelar la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones ejecutados por EMAPE S.A.
- Se desarrolló e implementó sistemas integrados de gestión administrativa, a través de tableros de control que puedan brindar las alertas respecto a los plazos administrativos de contratación y pago, así como, el control eficiente en la administración de los procesos arbitrales y procesos judiciales en las diversas materias.
- Se llevó el control físico y financiero permanente de las inversiones encargadas a EMAPE S.A.
- Se formuló documentos normativos orientados a mejorar los procesos de gestión administrativa, con la finalidad de potenciar la gestión institucional y la eficiencia de gasto.
- Se implementó el Sistema de Integración Administrativo – ERP EMAPE S.A. a fin de simplificar y automatizar los principales procesos administrativos.
- Se implementó la Mesa de Partes Virtual en EMAPE S.A. a fin de atender oportunamente los trámites solicitados por los usuarios.
- Se implementó el Sistema Gestión Documental – SGD de EMAPE S.A. a fin de atender oportunamente los expedientes administrativos por parte de las unidades orgánicas.
- Se implementó protocolos estrictos de seguridad en el trabajo, en el marco de la prórroga del Estado de Emergencia por el COVID-19, a fin de prevenir, controlar y mantener la integridad física del personal de EMAPE S.A.

## VII. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

### 7.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Mediante Resolución de Gerencia General N° 126-2019-EMAPE/GG, de fecha 16.12.2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Ejercicio Fiscal 2020 de EMAPE S.A. por la suma de S/. 23,489,465,00, por toda fuente de financiamiento y distribuido por unidad orgánica, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro 23:**  
**Asignación del presupuesto por genérica de gasto para el ejercicio 2020 (Expresado en Soles)**

| Genérica De Gasto  | I Trim.          | II Trim.         | III Trim.        | IV Trim.         | Total 2020        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.1 Personal y obligaciones sociales                           | 2,952,862        | 3,102,149        | 3,846,098        | 3,994,387        | 13,895,496        |
| 2.3 Bienes y servicios   | 2,281,751        | 2,057,203        | 2,159,304        | 2,054,683        | 8,552,941         |
| 2.5 Otros gastos (sentencias Judiciales / impuestos)           | 234,049          | 169,083          | 181,024          | 181,677          | 765,833           |
| 2.6 Adquisición de activos no financieros (equipos y software) | 225,195          | 50,000           | -                | -                | 275,195           |
| <b>Total</b>   | <b>5,693,857</b> | <b>5,378,435</b> | <b>6,186,426</b> | <b>6,230,747</b> | <b>23,489,465</b> |

**Cuadro 24:**  
**Asignación del presupuesto por unidad orgánica para el ejercicio 2020 (Expresado en Soles)**

| Unidad Orgánica                                     | Importe Presupuesto 2020 |
|---|--------------------------|
| Gerencia General GG                                 | 1,299,821                |
| Gerencia Central de Administración y Finanzas GCAF  | 442,271                  |
| Gerencia Central de Control Previo GCP              | 1,325,574                |
| Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto GCPP | 1,146,448                |
| Órgano de Control Institucional OCI                 | 7,810,263                |
| Gerencia Central de Asesoría Legal GCAL             | 601,422                  |
| Gerencia Central de Mantenimiento GCM               | 2,709,113                |
| Gerencia Central de Infraestructura GCI             | 8,154,553                |
| <b>Total</b>  | <b>23,489,465</b>        |

**Nota:** Se asignó un crédito suplementario de S/. 3,071,186 soles en el mes de setiembre 2020, modificando el PIM total en S/. 26,560,651 soles.

## 7.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Mediante Memorandum N° 00007-2021-EMAPE/GC, de fecha 15.01.2021, la Gerencia de Contabilidad remite el reporte de los devengados del Presupuesto Institucional, correspondiente a los periodos de Enero a Diciembre 2020, de acuerdo al siguiente resumen por genéricas de gasto y unidades orgánicas:

**Cuadro 25:**  
**Ejecución del presupuesto por genérica de gasto para el ejercicio 2020**  
**(Expresado en Soles)**

| Genérica De Gasto  | I Trim.          | II Trim.         | III Trim.        | IV Trim.         | Total 2020        |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2.1 Personal y obligaciones sociales                           | 2'607,694        | 2,852,598        | 3,193,050        | 3,924,461        | 12,577,803        |
| 2.3 Bienes y servicios   | 3,035,758        | 2,020,420        | 2,049,163        | 2,882,326        | 9,987,667         |
| 2.5 Otros gastos (sentencias Judiciales / impuestos)           | 171,701          | 194,702          | 29,306           | 394,407          | 790,115           |
| 2.6 Adquisición de activos no financieros (equipos y software) | 10,600           | -                | 35,323           | 183,984          | 229,908           |
| <b>Total</b>   | <b>5,825,753</b> | <b>5,067,720</b> | <b>5,306,843</b> | <b>7,385,178</b> | <b>23,585,494</b> |

**Cuadro 26:**  
**Ejecución del presupuesto por unidad orgánica para el ejercicio 2020**  
**(Expresado en Soles)**

| Unidad Orgánica                                     | Importe Presupuesto 2020 |
|---|--------------------------|
| Gerencia General GG                                 | 1,069,383                |
| Gerencia Central de Administración y Finanzas GCAF  | 8,709,708                |
| Gerencia Central de Control Previo GCCP             | 1,011,441                |
| Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto GCPP | 1,415,612                |
| Órgano de Control Institucional OCI                 | 223,371                  |
| Gerencia Central de Asesoría Legal GCAL             | 1,511,948                |
| Gerencia Central de Mantenimiento GCM               | 7,062,630                |
| Gerencia Central de Infraestructura GCI             | 2,581,400                |
| <b>Total</b>  | <b>23,585,494</b>        |

Nota: Se tuvo una ejecución de ingresos de acuerdo al siguiente detalle:

- Facturación S/. 22,542,601.79 soles
- Intereses S/. 47,918.75 soles
- Ingresos Diversos S/. 11,820.70 soles
- Saldo de Balance S/. 1,867,532 soles

### 7.3. NIVEL DE EFICIENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

Tomando como fuente la clasificación de nivel de eficiencia basado en la clasificación de avance financiero del Resumen Ejecutivo de los Programas Presupuestales 2019 del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se tiene la siguiente clasificación de nivel de eficiencia:

| <b>Nivel de Eficiencia</b> | <b>Clasificación</b> |
|----------------------------|----------------------|
| Mayor a 95.3%              | Alta                 |
| Entre 78.9% y 95.3%        | Moderada             |
| Menor a 78.9%              | Baja                 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| <b>PIM 2020</b>                   | 26,560,651 |
| <b>Ejecución a Diciembre 2020</b> | 23,585,494 |
| <b>% de Ejecución</b>             | 88.79%     |

Teniendo en cuenta la clasificación del nivel de eficiencia establecido por el MEF, EMAPE S.A. logró un nivel de eficiencia de gasto “Moderado” de 88.79%.

## VIII. ANEXOS

- ANEXO N° 01: Lista de estudios de preinversión aprobados 2020:
- ANEXO N° 02: Lista de inversiones en fase de ejecución 2020.
- ANEXO N° 03: Lista de las actividades de mantenimiento ejecutadas en el ejercicio 2020.
- ANEXO N° 04: Detalle de las actividades operativas ejecutadas en el marco del POI 2020.
- ANEXO N° 05: Estados Financieros de EMAPE S.A.

- ANEXO N° 01: Lista de estudios de preinversión aprobados 2020:

| N° | CUI     | NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN   | FECHA DE REGISTRO (*) | FECHA DE VIABILIDAD (*) |
|----|---------|---|-----------------------|-------------------------|
| 1  | 2479070 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DE LA CALLE N° 14 ENTRE LA MZ. P Y MZ. P1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JOSE II DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 27/01/2020            | 06/02/2020              |
| 2  | 2479721 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL PSJE S/N DE LA MZ G DEL AH VILLA MERCEDES DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 30/01/2020            | 07/02/2020              |
| 3  | 2479715 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL PASAJE PEDREGAL Y CA. AUGUSTO MIYASHIRO MZ B DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JOSE I DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 30/01/2020            | 06/02/2020              |
| 4  | 2481695 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN CALLE 02 Y CALLE 05 DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO CRUZ DE ARMATAMBO - AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 18/02/2020            | 18/02/2020              |
| 5  | 2481743 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL PASAJE N° 02 MZ N Y MZ P, PASAJE N° 08 MZ A (LT. 01-07) DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO MILENIO DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 18/02/2020            | 18/02/2020              |
| 6  | 2481698 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 31 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 18/02/2020            | 18/02/2020              |
| 7  | 2481617 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL PASAJE MEDALLA MILAGROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 17/02/2020            | 17/02/2020              |
| 8  | 2481637 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL A.H. 27 DE JUNIO DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 17/02/2020            | 17/02/2020              |
| 9  | 2481643 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LA MZ. L DEL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIACIÓN HEROES DEL PACIFICO DE VILLA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 17/02/2020            | 17/02/2020              |
| 10 | 2479726 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LA CALLE AUGUSTO MIYASHIRO DEL AH. PERMANENTE PACIFICO DE VILLA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 30/01/2020            | 07/02/2020              |
| 11 | 2481585 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LA AV. SANTA ROSA DE LIMA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN GENARO II PRIMERA ZONA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 17/02/2020            | 17/02/2020              |
| 12 | 2481602 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO en PSJ. N° 09 DEL AA.HH. LAS LOMAS DE CALEDONIA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 17/02/2020            | 17/02/2020              |
| 13 | 2481614 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL PSJ S/N DE LA MZ B DEL ASENTAMIENTO HUMANO ILUSTRE MAESTRO VICTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 17/02/2020            | 17/02/2020              |
| 14 | 2486819 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES 5, 6 Y 7, Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES 3, 4 Y 9, EN LA AGRUPACIÓN VECINAL DE POBLADORES CRUZ DE MAYO Y DEL TALUD EN PASAJE A DEL ASENTAMIENTO HUMANO 22 DE MARZO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 30/04/2020            | 05/05/2020              |
| 15 | 2487550 | MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO EN EL PASAJE LAS DALÍAS Y EN EL PASAJE LAS AZUCENAS DE LA ASOCIACIÓN JUNTA VECINAL DEL SECTOR SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 13/05/2020            | 14/05/2020              |
| 16 | 2487552 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE MONTE SION DE LA ASOCIACIÓN CERRO LA LIBERTAD LAS VIVIENDAS "ARCA DE NOE" JICAMARCA BAJA, SECTOR 8, EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 13/05/2020            | 14/05/2020              |

|    |         |  |            |            |
|----|---------|--|------------|------------|
| 17 | 2487729 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA AVENIDA LOS DEFENSORES Y DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SAN PEDRO DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS SECTOR SAN ISIDRO QUEBRADA CANTO GRANDE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 17/05/2020 | 18/05/2020 |
| 18 | 2487732 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE LOS ROBLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL MIRADOR DE LA CHANCADORA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 17/05/2020 | 18/05/2020 |
| 19 | 2490911 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE RAMIRO PRIALE, CRUCE AUTOPISTA RAMIRO PRIALE CON EL RIO HUAYCOLORO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 30/06/2020 | 30/06/2020 |
| 20 | 2493729 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE LURIN CRUCE VÍA ANTIGUA PANAMERICANA SUR CON LA CALLE LOS LAURELES DEL DISTRITO DE LURIN - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 28/07/2020 | 29/07/2020 |
| 21 | 2496581 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE AYACUCHO Y PASAJE LORETO DE LA ASOCIACIÓN VECINAL AGROPECUARIA ARTESANAL VALLE TRIUNFO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 28/08/2020 | 28/08/2020 |
| 22 | 2496578 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN CALLE LA UNIÓN DE LA ASOCIACIÓN LOS PORTALES J.J. POLETE VIDAL DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 28/08/2020 | 28/08/2020 |
| 23 | 2496951 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LA AV. MALECON CHECA EGUIGUREN CON LA AV. MALECON DE LA AMISTAD, COMPRENDIDAS ENTRE LOS PUENTES CHINCHAYSUYO Y LAS LOMAS EN LOS DISTRITOS DE EL AGUSTINO Y SAN JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 02/09/2020 | 04/09/2020 |
| 24 | 2497166 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA INTEGRACIÓN LOS OLIVOS DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 04/09/2020 | 09/09/2020 |
| 25 | 2497514 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN LA CALLE LAS ORQUÍDEAS, Y DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. NAPOLES Y PROLONGACIÓN CALLE LONDRES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA INTEGRACIÓN LOS OLIVOS DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA          | 09/09/2020 | 10/09/2020 |
| 26 | 2498527 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PUENTE BALTA DEL DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 21/09/2020 | 22/09/2020 |
| 27 | 2499122 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE HUANUCO DISTRITO DE RIMAC DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 25/09/2020 | 26/09/2020 |
| 28 | 2505045 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE LA CAPITANA LURIGANCHO-CHOSICA, DEL DISTRITO DE LURIGANCHO- PROVINCIA DE LIMA-DEPARTAMENTO DE LIMA  | 26/11/2020 | 30/11/2020 |
| 29 | 2506090 | CREACIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL DEL CRUCE DE LA AV.VILLA MARIA Y PROLONGACIÓN DE LA AV. VILLA MARIA CON LA AV. PACHACÚTEC EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO- PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA   | 07/12/2020 | 08/12/2020 |
| 30 | 2505930 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA ASOCIACIÓN DE POBLADORES DE WASI WASI DEL PROYECTO INTEGRAL DE VIVIENDA DE LAS ASOCIACIONES DE LOMO DE CORVINA DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 05/12/2020 | 07/12/2020 |
| 31 | 2506309 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PASAJE 1, CALLE 1, CALLE2, CALLE 3 Y CALLE S/N DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL AMANECER DE ANCON DEL DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 09/12/2020 | 09/12/2020 |
| 32 | 2506873 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA ASOCIACION VECINAL AGROPECUARIA ARTESANAL VALLE TRIUNFO DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 14/12/2020 | 22/12/2020 |

|    |         |   |            |            |
|----|---------|---|------------|------------|
| 33 | 2505932 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE 13 DEL SECTOR LAS PRADERAS DE VILLA EN EL AA.HH. LA UNION DE VILLA DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 05/12/2020 | 07/12/2020 |
| 34 | 2506617 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA MANZANA D5 (LOTES 1, 3 Y 4) Y PASAJE C DEL AA.HH. MILAGRO DE JESUS - COMITÉ N° 34, 3RA. ZONA DE COLLIQUE DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 11/12/2020 | 13/12/2020 |
| 35 | 2506668 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE N°1 DEL AA.HH. MILAGRO DE JESUS APLICACION COMITE N° 33 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 11/12/2020 | 13/12/2020 |
| 36 | 2506786 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE 6 Y PASAJE 4 DEL AA.HH. 13 DE OCTUBRE – CERRO LA MILLA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
| 37 | 2506381 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA ASOCIACIÓN VIVIENDA LOS ROSALES DE BASILIO AUQUI - JICAMARCA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 10/12/2020 | 11/12/2020 |
| 38 | 2506178 | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL SECTOR VILLA VICTORIA DEL AA.HH. LA UNION DE VILLA DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 08/12/2020 | 09/12/2020 |
| 39 | 2505921 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN LA CALLE EL ESPEJISMO DEL PUEBLO JOVEN BELLO HORIZONTE DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 05/12/2020 | 07/12/2020 |
| 40 | 2505910 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA AV. COSMOS DEL P.J. BELLO HORIZONTE Y EN LA PROLONGACIÓN DE LA AV. COSMOS DEL SECTOR NUEVO PARAISO DEL AA.HH. LA UNION DE VILLA DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 05/12/2020 | 07/12/2020 |
| 41 | 2506141 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 4 DEL SECTOR LAS PRADERAS DE VILLA, PASAJE 17 DEL SECTOR LOS BALCONES DE VILLA Y PASAJE S/N DEL SECTOR VILLA VICTORIA DEL AA.HH. LA UNION DE VILLA DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 08/12/2020 | 09/12/2020 |
| 42 | 2506685 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 5, PJE. PARAGUAY, PJE. BRASIL, PJE. ARGENTINA, PJE. BOLIVIA Y PJE. URUGUAY, DEL AA.HH. CARMEN ALTO -SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 12/12/2020 | 13/12/2020 |
| 43 | 2506691 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 2 Y CALLE 4, Y DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PJE. 1, PJE. 2, Y PJE. 3 DEL AA.HH. COMITÉ 10 NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 12/12/2020 | 13/12/2020 |
| 44 | 2507777 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CA. LAS CASUARINAS, CA. LOS EUCALIPTOS, Y AV. SANTA ROSA (MZ. G, MZ. I, MZ. J, Y MZ. K), Y DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PJE. LOS FRESNOS, PJE. LOS CIPRECES, PJE. LOS ALAMOS, PJE. LOS OLIVOS, PJE. LAS MORERAS, PJE. LOS MANZANOS, Y PJE. LOS FIGUS, DEL C.P. HUERTOS DE MANCHAY - SECTOR SANTA ROSA DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 20/12/2020 | 30/12/2020 |
| 45 | 2506859 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO EN EL PJE. VIRGEN DEL CARMEN Y PJE. SEÑOR DE LUREN DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA CORAZON DE JESUS - JICAMARCA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 14/12/2020 | 22/12/2020 |
| 46 | 2506679 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CA. SANTA TERESITA, CA. SAN GERONIMO, CA. MONTE DE LOS OLIVOS Y PSJE 5 DEL C.P.R HUERTOS DE MANCHAY - SECTOR UPIS CORAZON DE  | 11/12/2020 | 14/12/2020 |

|    |         |  |            |            |
|----|---------|--|------------|------------|
|    |         | JESUS DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  |            |            |
| 47 | 2506674 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN CA. MARGINAL OESTE, LOCAL COMUNAL (MZ. G, LT. 6), PJE. N° 1, PJE. N° 3 Y PJE. S/N (MZ. N) Y DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN CA. MARGINAL, CA. BLASCO NÚÑEZ DE VELA, CA. VIRGEN DEL CARMEN, PJE. LOS ALEGRES, PJE. SEÑOR DE MURUHUYAY, PJE. JICAMARCA, PJE. PROL. HUAROCHIRÍ, PJE. D, PJE. E Y PROL. CARABAYLLO EN EL AA. HH. PROYECTO INTEGRAL DOS MIL - SECTORES CERRO CALVARIO Y SAN JOSÉ, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO         | 11/12/2020 | 13/12/2020 |
| 48 | 2506693 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE 5 (MZ. A) DEL AA.HH. LA ROCA DE JESÚS; EL PJE. A, PJE. B Y PJE. C DE LA AMPLIACIÓN AA.HH. HORACIO ZEVALLOS GÁMEZ 4TA ZONA DE COLLIQUE; Y LA CALLE D DEL AA.HH. NUEVA GENERACIÓN 2000 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 12/12/2020 | 13/12/2020 |
| 49 | 2506839 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL AA.HH. CERRO CANDELA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 14/12/2020 | 14/12/2020 |
| 50 | 2506483 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES ANDRÉS AVELINO CÁCERES, J.B. SUÁREZ Y HOYOS RUBIO, Y DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES FRANCISCO BOLOGNESI, H. UNANUE, LEONCIO PRADO Y M. MELGAR DEL AA.HH. LADERAS DE CARLOS MANUEL COX ROSSE DEL DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 10/12/2020 | 10/12/2020 |
| 51 | 2507776 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LAS CALLES LAS ROCAS Y LOS CLAVELES EN EL AA.HH. PORTADA MANCHAY II - AMPLIACION SECTOR LAS MERCEDES DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | 20/12/2020 | 22/12/2020 |
| 52 | 2507780 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LAS CA LOS HEROES, JERUSALEN, SANTA CRUZ , RESOLUCIÓN, EL TRIUNFO, PARAISO, LOS REYES, LA CANTUTA, LOS CIPRECES, LA ESPERANZA, Y DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CA. EL IMPERIO, PSJE S/N, CA. EL TRIUNFO, CAS. LOS REYES, PSJE S/N, CA. LOS JAZMINES, CA. S/N, PSJE EL TRIUNFO, CALLE SANTA CRUZ DEL C.P.R HUERTOS DE MANCHAY - SECTOR VILLA HERMOSA, DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | 20/12/2020 | 22/12/2020 |
| 53 | 2507134 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO Y DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL PROYECTO INTEGRAL SANTA ROSA DE LIMA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 15/12/2020 | 17/12/2020 |
| 54 | 2507775 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PJE. ROSELL PINTO, CALLE ROSELL PINTO, CALLE TÚPAC AMARU, CALLE LOS JARDINES, Y AVENIDA LOS ROSALES, DE LA ASOCIACIÓN LOS ROSALES DE BASILIO AUQUI - JICAMARCA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | 20/12/2020 | 20/12/2020 |

- ANEXO N° 02: Lista de inversiones en fase de ejecución 2020.

## INVERSIONES EN FASE DE EJECUCIÓN 2020

| N° | CUI     | NOMBRE DE PROYECTO DE INVERSIÓN   | ESTADO           |
|----|---------|---|------------------|
| 1  | 2341550 | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LOS JARDINES DE SANTA CLARITA, SECTOR VILLA SANTA CLARITA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 2  | 2333314 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL DEL A.H. JOSE CARLOS MARIATEGUI IV AMPLIACION MZ. K29 D VIRGEN MARIA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 3  | 2320578 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LAS VIOLETAS, PASAJE LOS LIRIOS, PASAJE SN (ENTRE LA MZ. E Y MZ. F), PASAJE SN (ENTRE EL LT. 10 Y LT. 11 DE LA MZ. E), PASAJE LOS CLAVELES, PASAJE LOS SAUCES Y PASAJE EL ROSARIO DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA EL ROSARIO Y AGRUPACIÓN FAMILIAR VILLA EL ROSARIO II DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | OBRAS CULMINADAS |
| 4  | 2332534 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES: LOS PRECURSORES, ABAD, CERVANTES, GAMARRA, TAYPE Y CALLE MUÑOA DEL A.H. LOS OLIVOS , DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 5  | 2332635 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LAS COLINAS, CALLE LAS COLINAS, CALLE FAMILIA UNIDA, CALLE LA CUMBRE, PASAJE PACHACUTEC, PASAJE HUASCAR Y CALLE ATAHUALPA DEL A.H. EL MIRADOR DEL PARAISO Y VIRGEN DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 6  | 2333327 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL SECTOR LOS HIJOS DE RAMON CASTILLA DE LA AGRUPACION FAMILIAR UNIDAD DE LOS PUEBLOS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 7  | 2338659 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE CAMINOS DEL INCA, PASAJE MACCHU PICCHU Y PASAJE SN DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, SECTOR ASOCIACION CENTRAL UNIFICADA AMPLIACION COMITE VECINAL LOS ANDENES, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 8  | 2332919 | MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES 1, 2, 3, 4, 5, 7, A Y B DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL 2000 SECTOR ALTO PERÚ DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 9  | 2338307 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LOS NOGALES, PASAJE LAS DUNAS, PASAJE LAS MAGNOLIAS, PASAJE LOS CLAVELES Y CALLE LOS SAUCES DEL A.H. LOS INKAS UNIDOS ZONA R HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 10 | 2332942 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE B, PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, PASAJE 5, PASAJE 6 Y PASAJE 7 DEL A.H. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN 1RA ETAPA, ZONA J, UCV 135-B, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 11 | 2338286 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SN, PASAJE LOS EUCALIPTOS, PASAJE LOS GIRASOLES, PASAJE LOS ROBLES, PASAJE LOS CEDROS, PASAJE LAS PALMERAS, PASAJE LOS MANGOS Y PASAJE LOS CLAVELES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA CRUZ DE HORACIO, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 12 | 2330423 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE EL MIRADOR DEL A. H. AGRUPACION FAMILIAR EL MIRADOR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 13 | 2334304 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL A.H. CAMINO DE JESÚS, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 14 | 2317401 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LOS VIRREYES Y PASAJE CONQUISTADORES DEL AA.HH FUTURO 2000 SECTOR JAIME YOSHIYAMA Y AGRUPACION FAMILIAR CRUZ DE LAS LOMAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 15 | 2332639 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Y 28 DEL A.H. URBANIZACION JARDIN 2DA Y 3RA ZONA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 16 | 2332753 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES: SAN HILARION, SAN MARTIN DE PORRAS, SANTA ROSA 1, SANTA ROSA 2 Y SN DE LA ASOCIACION EL LIRIO MIRADOR DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 17 | 2333094 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA AMPLIACION CORAZON DE JESUS DEL A.H. SIGLO XXI - SECTOR CORAZON DE JESUS Y  | OBRAS CULMINADAS |

|    |         |   |                  |
|----|---------|---|------------------|
|    |         | SECTOR PRIMAVERA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  |                  |
| 18 | 2414807 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. VILLA BELEN DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 19 | 2414804 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH NUEVO CARMEN ALTO N° 02 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 20 | 2331787 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 3, PASAJE 6, PASAJE 9, CALLE 1 Y CALLE 2 DEL A. H. LAS ROCAS DE COLLIQUE II 5TA ZONA DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 21 | 2332677 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES: 01, 02, 03, 08, 09, CALLE SN 01 Y CALLE SN 02 DEL A.H. VILLA PROGRESO, DISTRITO DE VILLA MARA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 22 | 2335140 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE MIGUEL GRAU, PASAJE FRANCISCO BOLOGNESI, PASAJE ABELARDO QUIÑONES Y CALLE LAS BEGONIAS EN EL A.H. NUEVA GENERACION DE HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 23 | 2334322 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES 2, 4, 5, 6, 8, F, G DEL AA.HH. INTEGRACION SOLIDARIDAD Y PROGRESO SECTOR SAN JUAN DE CASA BLANCA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 24 | 2414810 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. SANTIAGO APOSTOL DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 25 | 2332985 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 5, PASAJE LAS MARGARITAS, PASAJE LOS ALISOS, PASAJE LOS TULIPANES, PASAJE LOS GERANIOS, PASAJE LOS GIRASOLES Y PASAJE SAN GENARO DEL A.H. LOS ALAMOS, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA               | OBRAS CULMINADAS |
| 26 | 2414805 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. MONTE CALVARIO DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 27 | 2414814 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. SAN GABRIEL DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 28 | 2337320 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE ISRAEL ES MI PASTOR, PASAJE LA PAZ, PASAJE SAN LUIS Y PASAJE SN DEL AA.HH. DE VIVIENDA ECOLOGICO SAN LUIS 2DA ETAPA ZONA R HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 29 | 2338668 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE C, PASAJE 1 Y PASAJE SN DEL PUEBLO JOVEN SAN FRANCISCO DE TABLADA DE LURIN, SECTOR TERCERO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 30 | 2332938 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA CALLE LOS LIRIOS Y CALLE LOS JAZMINES DE LA AGRUPACION DE POBLADORES LOS GIRASOLES IV ETAPA ZONA Z, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 31 | 2338648 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 50, PASAJE 56, CALLE 2, PASAJE 57, PASAJE 2 Y PASAJE 52 DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA POETA JOSE GALVEZ PARCELA B PARCELA VILLA POETA II AMPLIACIONES, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | OBRAS CULMINADAS |
| 32 | 2338301 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE MANANTIAL, PASAJE EL SOL, PASAJE FORTALEZA Y CALLE ISRAEL DEL AA.HH. ARCO IRIS 2DA. ETAPA ZONA R HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 33 | 2332848 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES: VICTOR FAJARDO, SAN MARCOS Y GLORIA DE LA UCV 206 D 3RA AMPLIACION MONTE DE SINAI ZONA R, PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 34 | 2431655 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL AA.HH. PROYECTO ESPECIAL HUAYCAN ZONA C- UCV N°46 DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 35 | 2431620 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL AA.HH. PROYECTO INTEGRAL CHAVIN DE HUANTAR - SECTOR 5 DE MAYO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 36 | 2334290 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL A.H. PROYECTO INTEGRAL DOS MIL SECTOR SAN JOSE, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 37 | 2414819 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL AA.HH. JESUS DE NAZARETH DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | OBRAS CULMINADAS |
| 38 | 2332931 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA CALLE SANTA ROSA, CALLE 3 Y PASAJE 1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA DE COLLIQUE 6TA. ZONA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS |
| 39 | 2431380 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL AA.HH. UPIS HUASCAR-GRUPO 6- COMUNA 12 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | OBRAS CULMINADAS |

|    |          |   |                      |
|----|----------|---|----------------------|
| 40 | 2414735  | CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL AA. HH. UNION DE VILLA SECTOR LAS PRADERAS DE VILLA - DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | OBRAS CULMINADAS     |
| 41 | 2431420  | CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN LA UNIÓN VECINAL CONJUNTO HABITACIONAL PACHACAMAC, BARRIO 3, IV ETAPA, SECTOR 2 DE LA URB. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | OBRAS CULMINADAS     |
| 42 | 2335079  | CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL A.H. VILLA LA PAZ, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | OBRAS CULMINADAS     |
| 43 | 2332727  | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL DEL A.H. COLLIQUE TERCER SECTOR, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS     |
| 44 | 2433564  | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. JESUS DE NAZARET ZONAL 2 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | OBRAS CULMINADAS     |
| 45 | 2333089  | CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA UCV 230 ZONA Z, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS     |
| 46 | 2433556  | CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL AA. HH. COMITÉ 10 NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | OBRAS CULMINADAS     |
| 47 | 2333063  | MEJORAMIENTO DE LOSA DEPORTIVA EN LA UCV 153 - E 6 DE MAYO ZONA J, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS     |
| 48 | 2127402  | MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA TRAMO MARIA REICHE   | OBRAS CULMINADAS     |
| 49 | 21274022 | MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA TRAMO PLAYA TRES PICOS   | OBRAS CULMINADAS     |
| 50 | 2134565  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. ALFREDO BENAVIDES, TRAMO: PANAMERICANA SUR - AV. PASEO DE LA REPUBLICA DISTRITOS DE SANTIAGO DE SURCO Y MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA - TRAMO III  | OBRAS CULMINADAS     |
| 51 | 2280637  | MEJORAMIENTO DE LA VIA ANTIGUA PANAMERICANA SUR TRAMO: PUENTE ARICA - SANTA MARIA DEL MAR; DISTRITOS: LURIN, PUNTA HERMOSA, PUNTA NEGRA, SAN BARTOLO Y SANTA MARIA DEL MAR, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS     |
| 52 | 2380977  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AV. SAN LUIS, TRAMO AV. JAVIER PRADO - AV. MEXICO, AV. DEL AIRE Y AV. AGUSTIN DE LA ROSA TORO, DISTRITOS DE SAN BORJA, SAN LUIS Y LA VICTORIA, LIMA - LIMA  | OBRAS CULMINADAS     |
| 53 | 2311595  | CREACION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCIÓN DE LA AV. JAVIER PRADO ESTE CON AV. LAS PALMERAS - AV. CLUB GOLF LOS INCAS (ÓVALO MONITOR) EN LOS DISTRITOS DE LA MOLINA Y SANTIAGO DE SURCO DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 54 | 2388309  | CREACION DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RIO RIMAC, ENTRE LA CUADRA 08 DE LA AV. MORALES DUAREZ Y LA CUADRA 02 DE LA CALLE PASEO DEL RIO EN LOS DISTRITOS DE SAN MARTIN DE PORRES Y CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, LIMA - LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 55 | 2282140  | AMPLIACION DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACION EL NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 56 | 2311841  | CONSTRUCCION DE LA AV. COSTA VERDE TRAMO: AV. RAFAEL ESCARDO - JR. VIRU, DISTRITO DE SAN MIGUEL - LIMA - LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 57 | 2333338  | MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO JESÚS DE NAZARETH, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 58 | 2302215  | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL A.H. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI AMPLIACIÓN V ETAPA SECTOR AMPLIACIÓN V5A, V5, V2, U-6 Y U-5 Y PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CÁCERES SECTOR III AMPLIACIÓN 5TA ETAPA DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 59 | 2302557  | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PSJE. MOQUEGUA, PSJE. AMAZONAS, PSJE. 17, PSJE. 10, PSJE. 23, PSJE. ICA Y PSJE. K DEL A.H. 4 SUYOS NUEVO MILENIO SECTOR 5 DE JULIO Y P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 60 | 2302224  | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA. A.F. REINCORPORACIÓN AL A.H. NUEVA JERUSALÉN SECTOR A, A.F. COMITÉ N°1 LAS TERRAZAS II, A.H. NUEVA ESPERANZA, A.H. UNIÓN Y AMISTAD 15 DE ABRIL SECTOR 28 DE DICIEMBRE Y SECTOR LAS TERRAZAS II DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 61 | 2302569  | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LA CA. LOS CLAVALES Y PSJE. S/N DEL A.H. PROY. INTEGRAL NUEVO SAN JUAN PARCELA B SECTOR CORONEL EP JUAN VALER SANDOVAL, PSJE. S/N, PSJE. 23, PSJE. 9, PSJE. 10, PSJE. 12, PSJE. 13 DEL A.H. SAÚL CANTORAL HUAMANI, CA. ROSALES DEL A.H. PROY. INT. NUEVO SAN JUAN PARCELA C SECTOR 7 DE JUNIO, PSJE. C, PSJE. D, PSJE. E, PSJE. H Y PSJE. 1 DEL A.F. SAGRADO | EN EJECUCIÓN DE OBRA |

|    |         |   |                      |
|----|---------|---|----------------------|
|    |         | CORAZÓN DE JESÚS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   |                      |
| 62 | 2338311 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS PROGRESISTAS B DE ATE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 63 | 2435027 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. LAS LOMAS DE BENTIN CARMEN ALTO, SEÑOR DE LOS MILAGROS ZONAL 03 DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 64 | 2331821 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE 4, CALLE SN, CALLE 1, CALLE 4, CALLE 5 Y CALLE INTEGRACION DEL A.H. VILLA SOLIDARIDAD, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 65 | 2338318 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS PROGRESISTAS C DE ATE VITARTE, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 66 | 2338638 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES: LAS FLORES, LAS GARDENIAS, LAS ORTENSIAS, LOS JAZMINES, LOS CLAVELES, LAS ROSAS, LAS ORQUIDEAS, LOS GIRASOLES Y LOS LIRIOS, DEL ASENTAMIENTO HUMANO MANOLO CASTILLO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 67 | 2332981 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH LOS ALISOS DE AMAUTA AMPLIACION- VALLE AMAUTA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 68 | 2302245 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PSJE. A DEL SECTOR LADERAS DE MOTUPE, PSJE. 10, PSJE. 17, PSJE. 16 Y PSJE. 13 DEL SECTOR CIPRESSES DEL A.H. INTEGRACIÓN ALMIRANTE GRAU DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 69 | 2414812 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. EL MIRADOR DE VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 70 | 2332964 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH ASOCIACION DE VIVIENDA SEÑOR DE MURUHAY, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 71 | 2433561 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. NUEVO PARAISO ALTO INCAHUASI DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 72 | 2433563 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. LOS PROCERES PARTE ALTA LA LIBERTAD ZONAL II DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 73 | 2434294 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE A DE LA AGRUPACIÓN FAMILIAR Q-26A, CA. S/N Y PSJE. 2 DEL A.H. PERUANOS UNIDOS SECTOR Q-26, PSJE. 2 Y PSJE. 5 DEL A.H. PERUANOS UNIDOS AMPLIACIÓN A SECTOR Q-26 Y PSJE. 1 DEL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CÁCERES SECTOR III AMPLIACIÓN II DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 74 | 2332742 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES SN 01, SN 02, SN 03, LOS NOGALES, LOS NOGALES 01, LOS ALAMOS, LOS CIPRESSES, LOS SAUCES, LOS SAUCES 01, LOS OLIVOS, LOS ALGARROBOS Y HUASCAR DEL A.H. VILLA MARIA DEL TRIUNFO SECTOR ASOCIACION CENTRAL UNIFICADA COMITE VECINAL EL ARBOLITO, DISTRITO V.M.T., PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 75 | 2314842 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4 Y PASAJE 5 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL PARAÍSO DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 76 | 2433559 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. LA UNIÓN DE VILLA, SECTOR VILLA VICTORIA DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 77 | 2332647 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES: LOS JAZMINES, LOS EUCALIPTOS TRAMO I, LOS EUCALIPTOS TRAMO II, LAS RETAMAS, LOS CEDROS, CALLE MICAELA BASTIDAS Y JIRON JUAN BUENDA DEL A.H. EMILIO PONCE HUANAY, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 78 | 2433560 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. BUENA VISTA NADINE HEREDIA DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 79 | 2332439 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 2, PASAJE B, PASAJE C, CALLE B Y CALLE C DEL ASENTAMIENTO HUMANO HORACIO ZEBALLOS GAMEZ Y EL PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, PASAJE 5 DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSE MARELLO, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 80 | 2338290 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LA CALLE 2, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 4, PASAJE 5, PASAJE 6, PASAJE 7 Y PASAJE 8 DEL AA.HH. SEGUNDA ETAPA JUAN GONZALES BERROSPI, DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |

|     |          |  |                      |
|-----|----------|--|----------------------|
| 81  | 2331810  | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES LAS SABILAS, LOS AZAFRANES, LOS GIRASOLES Y LAS AZUCENAS DEL A. H. UCV 205 – E ZONA R HUAYCAN , DISTRITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 82  | 2332685  | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS CALLES: JOSE OLAYA, ALFONSO UGARTE, MICAELA BASTIDAS Y EL PASAJE 1 DEL A.H.SEÑOR DE LA MISERICORDIA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 83  | 2338657  | MEJORAMIENTO VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE LA MERCED, PASAJE APURIMAC Y PASAJE JUNIN DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TORRES DE SAN GABRIEL EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 84  | 2332679  | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES B, SN 01, SN 02, EL INTI, LA PRADERA TRAMO I, LA PRADERA TRAMO II, COLCA, CERRO ENCANTADO Y NUEVO AMANECER DEL VALLE DEL P.J. JOSE CARLOS MARIATEGUI TERCERA ETAPA SECTOR VALLECITO BAJO Y DEL A.H. NUEVO AMANECER DEL VALLE, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 85  | 2332607  | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES: LOS GIRASOLES, LOS JAZMINES TRAMO I, LOS JAZMINES TRAMO II, CLAVEL, A, CALLE LA FLORIDA Y CALLE LOS GERANIOS DEL A.H. PROYECTO INTEGRAL LOS HEROES DE JCM SECTOR BELEN, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 86  | 2431652  | CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL AA.HH. SAN GABRIEL IV SECTOR DEL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 87  | 21240671 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, II ETAPA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 88  | 21240672 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, III ETAPA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 89  | 21274023 | MEJORAMIENTO DEL MALECON DE LA COSTA VERDE, PROVINCIA DE LIMA - LIMA - PLAYA CASCADA - PLAYA PAMPILLA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 90  | 2244854  | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO EN LA CA. LOS GIRASOLES, PS. LAS VIOLETAS, PS. LOS HELECHOS, PS. SN, PS. LOS LAURELES, PROL. JR ICA, PROL. JR ROSA DE LAS AMERICAS, PS. JOSE PARDO, JR LAS LOMAS, PS. LA ROSA, PS. 47, PS. UCA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 91  | 2333341  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL EJE VIAL AV. DE LOS HEROES - AV. PACHACUTEC Y CREACION DE PASOS A DESNIVEL EN LAS INTERSECCIONES CON LA AV. SAN JUAN, AV. MIGUEL IGLESIAS Y AV. 26 DE NOVIEMBRE, DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORE   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 92  | 2380599  | MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION DE LA AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. ANGAMOS  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 93  | 2380964  | AMPLIACION DE LA AV. PASEO DE LA REPUBLICA TRAMO JR. ALEXANDER VON HUMBOLDT - JR. ANTONIO RAYMONDI, DISTRITOS DE LIMA Y LA VICTORIA, LIMA - LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 94  | 2386247  | MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRIA VIAL DE LA AV. MALECON GRAU, TRAMO CIRCUITO DE PLAYAS - CALLE CRUZ Y AV. DEFENSORES DEL MORRO (ANTES AV. HUAYLAS), TRAMO AV. MALECON GRAU - CALLE KANKUN - DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 95  | 2312221  | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 3, PASAJE 5, PASAJE 6, PASAJE 7 Y PASAJE 4 DEL AA.HH NUEVO MILENIO, DISTRITO DE CHORRILLOS  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 96  | 2332605  | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SN EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA PORTADA DEL SOL DE PACHACAMAC, DISTRITO DE PACHACAMAC   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 97  | 2431628  | CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO RURAL PICAPIEDRA DEL DISTRITO DE PACHACAMAC  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 98  | 2431617  | CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO Balcón del Cielo del DISTRITO DE PACHACAMAC  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 99  | 2337039  | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE CHIMU, PASAJE KILYA, PASAJE PACHACAMAC, PASAJE TOKORIOCOC, PASAJE A Y PASAJE MOCHICA DEL AA.HH. ELISEO TEOBALDO COLLAZOS VERDE, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 100 | 2333032  | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 1, PASAJE 2, PASAJE 3, PASAJE 6A, PASAJE 6 Y PASAJE 7 DEL ASENTAMIENTO HUMANO CESAR VALLEJO LA ENSENADA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 101 | 2336967  | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE HUARAZ, PASAJE CARAZ, PASAJE YUNGAY, PASAJE RECUAY Y PASAJE HUARI DEL ASENTAMIENTO HUMANO HERMOSO HUASCARAN, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 102 | 2337055  | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 8, PASAJE 9 Y PASAJE 16 DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ALBORADA II ETAPA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 103 | 2245047  | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN EL COMITÉ 43, COMITÉ 39, COMITÉ 43A, COMITÉ 41, COMITÉ 42, COMITÉ 34, COMITÉ 38 DE LA III ZONA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |

|     |         |   |                      |
|-----|---------|---|----------------------|
|     |         | Y EN EL COMITÉ 36A DE LA IV ZONA DEL PP.JJ. EL PROGRESO DEL DISTRITO DE CARABAYLLO  |                      |
| 104 | 2247779 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO - AV. LOS PINOS, CALLE LOS FICUS, AV. LOS EUCALIPTOS, CALLE LOS ROSALES Y CALLE 3 DEL CENTRO POBLADO RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR LA PRADERA DEL DISTRITO DE PACHACÁMAC   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 105 | 2248838 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO DEL AH. NUEVO AMANECER Y ALTOS NUEVO AMANECER, ZONA CERRO LA MILLA DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 106 | 2188249 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA CALLE 1 Y PASAJE 7 EN LA MZ K, MZ I, MZ H DEL AAHH. AMISTAD 8 DE OCTUBRE , DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 107 | 2223764 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DEL AA.HH. 27 DE MARZO DEL DISTRITO DE ATE   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 108 | 2023273 | AMPLIACIÓN DE LA AV. UNIVERISTARIA TRAMO CAUDIVILLA-AV. MANUEL PRADO-II TRAMO   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 109 | 2479652 | MEJORAMIENTO Y REDISEÑO DE VÍAS DE LOS JIRONES LAMPA (CUADRAS 1,2, 3, 4, 5), AMAZONAS (CUADRA 1), JUNÍN (CUADRA 3,4), ÁNCASH (CUADRA 3 Y 4), AZÁNGARO (CUADRAS 1,2,3,4) Y HUALLAGA (CUADRA 3 Y 4) DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 03, SAN FRANCISCO DEL EJE ESTRUCTURANTE ÁNCASH, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 110 | 2481043 | MEJORAMIENTO Y REDISEÑO DE VÍA DE LOS JIRONES CARABAYA (CUADRA 3 Y 4), CALLAO (CUADRA 1), CONDE DE SUPERUNDA (CUADRA 1), HUALLAGA (CUADRA 2) Y JUNÍN (CUADRA 2), DEL PROYECTO ESPECIAL PLAZA DE ARMAS, DEL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 111 | 2480874 | MEJORAMIENTO Y REDISEÑO DE VÍA DE LOS JIRONES CONDE DE SUPERUNDA (CUADRAS 2, 3, 4), RUFINO TORRICO (CUADRA 1,2,3 Y 4), CAILLOMA (CUADRA 1,2 Y 3), CAMANÁ (CUADRA 1,2,3 Y 4), RINCONADA DE SANTO DOMINGO (CUADRA 1 Y 2) Y CALLAO (CUADRA 2,3 Y 4) DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN 02: DAMERO DEL EJE ESTRUCTURANTE CALLAO, EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LIMA DEL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 112 | 2479715 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN EL PASAJE PEDREGAL Y CIA AGUSTO MIYASHIRO MZ B DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JOSÉ I DEL DISTRITO DE CHORRILLOS – PROVINCIA DE LIMA. DEPARTAMENTO DE LIMA.   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 113 | 2479070 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGOS DE LA CALLE N° 14 ENTRE LA MZ P Y MZ P1 DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JOSÉ II DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN JOSÉ II DEL DISTRITO DE CHORRILLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 114 | 2479721 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGOS DEL PSJE S/N DE LA MZ G DEL AH VILLA MERCEDES DEL DISTRITO DE CHORRILLOS – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA.  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 115 | 2479726 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LA CALLE AGUSTINO MIYASHIRO DEL AH. PERMANENTE PACIFICO DE VILLA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 116 | 2481585 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGOS EN LA AV. SANTA ROSA DE LIMA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SAN GENARO II PRIMERA ZONA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS – PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA.  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 117 | 2481602 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGOS EN PSJ N° 09 DEL AAHH LAS LOMAS DE CALEDONIA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA.   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 118 | 2481614 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGOS EN EL PSJ DE RIESGO EN EL PSJ S/N DE LA MZ B DEL ASENTAMIENTO HUMANO ILUSTRE MAESTRO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DEL DISTRITO DE CHORRILLOS – PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 119 | 2481617 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN PASAJE MEDALLA DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE CHORRILLOS – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA.  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 120 | 2481637 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL AH. 27 DE JUNIO DEL DISTRITO DE CHORRILLOS – PROVINCIA DE LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 121 | 2481643 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGOS EN LA MZ. L DEL ASENTAMIENTO HUMANO ASOCIAMIENTO HÉROES DEL PACIFICO DE VILLA DEL DISTRITO DE CHORRILLOS – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA.  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 122 | 2481698 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 31 DE DICIEMBRE DEL DISTRITO DE CHORRILLOS – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA.  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 123 | 2481695 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGOS EN CALLE 02 Y CALLE 05 DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO CRUZ ARMATAMBO – AMPLIACIÓN DEL DISTRITO DE CHORRILLOS – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA.   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |

|     |         |   |                      |
|-----|---------|---|----------------------|
| 124 | 2481743 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGOS EN EL PASAJE N° 02 MZ N Y MZ P, PASAJE N° 08 MZ A (LT. 01-07) DEL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO MILENIO DEL DISTRITO DE PACHACAMAC – PROVINCIA DE LIMA- DEPARTAMENTO DE LIMA.   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 125 | 2487550 | MEJORAMIENTO DE VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO EN EL PASAJE LAS DALIAS Y EN EL PASAJE LAS AZUCENAS DE LA ASOCIACIÓN JUNTA VECINAL DEL SECTOR SEÑOR DE LOS MILAGROS EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 126 | 2487552 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE MONTE SION DE LA ASOCIACIÓN CERRO LA LIBERTAD LAS VIVIENDAS "ARCA DE NOE" JICAMARCA BAJA, SECTOR 8, EN EL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 127 | 2487729 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA AVENIDA LOS DEFENSORES Y DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE SAN PEDRO DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS SECTOR SAN ISIDRO QUEBRADA CANTO GRANDE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 128 | 2487732 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CALLE LOS ROBLES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA EL MIRADOR DE LA CHANCADORA EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 129 | 2318847 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PASAJE VICTOR RAUL Y PASAJE S/N EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MERCEDES, DISTRITO DE CHORRILLOS, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | EN EJECUCIÓN DE OBRA |
| 130 | 2302084 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL P.J. 10 DE MARZO, AGRUP. FAMILIAR JOSÉ OLAYA II, A.H. INTEGRACIÓN SAN JOSÉ SECTOR JOSÉ OLAYA, A.H. INTEGRACIÓN SAN JOSÉ SECTOR 1 DE JUNIO, A.H. SIMÓN BOLÍVAR I, AGRUPACIÓN FAMILIAR JOSÉ OLAYA AMPLIACIÓN, AGRUP. FAMILIAR JORGE CHÁVEZ DE AMPLIACIÓN 1 DE JUNIO, A.H. INTEGRACIÓN MANOS UNIDAS SEC. SOL DE ORO Y A.H. CORAZÓN DE JESÚS DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | OBRA EN CONVOCATORIA |
| 131 | 2302236 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA CA. 1, 8 Y 9 EN EL SECTOR ALTO CASUARINAS, CA. 1 Y 8 EN EL SECTOR NUEVA JUVENTUD Y PSJE. 2, 4 Y 7 EN EL SECTOR ALTO CASUARINAS AMPLIACIÓN DEL A.H. P. INTEGRAL FUTURO 2000 Y PSJE. S/N EN EL A.H. PROLONGACIÓN EL ROSAL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | OBRA EN CONVOCATORIA |
| 132 | 2255481 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO EN LOS PJS PALMERAS, RUISEÑORES, VIOLETAS, GIRASOLES, GERANIOS, CLAVELES, FLORES Y CAMELIAS Y VÍAS DE ACCESO DEL PSJE MARGARITA DE LAS AS. DE POB. LOS JARDINES DE LA MILLA, ZONA CERRO LA MILLA DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES  | OBRA EN CONVOCATORIA |
| 133 | 2247750 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO DE LA CALLE 14 DE FEBRERO DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SAN VALENTÍN DEL CERRO LA MILLA Y DE LAS CALLES A Y B DEL AA.HH. PASAJE LA CRUZ DEL DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PORRES  | OBRA EN CONVOCATORIA |
| 134 | 2431086 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN LOS SECTORES 6,8,9,13,16,17,18 Y 21 DEL AA.HH CERRO EL PINO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA  | OBRA EN CONVOCATORIA |
| 135 | 2314877 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL A.H SEÑOR DE LOS MILAGROS II ETAPA Y AH. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE PAYET, DISTRITO DE INDEPENDENCIA  | OBRA EN CONVOCATORIA |
| 136 | 2430894 | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL- CP RURAL LOS HUERTOS DE MANCHAY SECTOR UPIS CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE PACHACAMAC  | OBRA EN CONVOCATORIA |
| 137 | 2223779 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LAS UCV 217C, 217D Y 217F, DISTRITO DE ATE   | OBRA EN CONVOCATORIA |
| 138 | 2188239 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO EN EL PSJE. B (TRAMO: PSJE. TARAPACA - PSJE. A), PSJE. CENTINELA (TRAMO: PSJE. 2 - PSJE. N) Y JR. ISABEL FLORES DE OLIVA (INTERSECCION PSJE. N) AMPLIACIONES DE AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI 2DA ETAPA, SECTOR SANTA ROSA Y BELEN DEL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO   | OBRA EN CONVOCATORIA |
| 139 | 2181904 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO EN EL A.H. VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA   | OBRA EN CONVOCATORIA |
| 140 | 2181294 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PARQUE CLORINDA MATTO DE TURNER EN EL DISTRITO DE LIMA   | OBRA EN CONVOCATORIA |
| 141 | 2223775 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO EN LAS ZONAS DE RIESGO DE LA UCV 123 A CASA HUERTO LOS OLIVOS, DISTRITO DE ATE   | OBRA EN CONVOCATORIA |
| 142 | 2451163 | CREACION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE LOS ALAMOS DEL AA. HH. PORTADA DE MANCHAY II AMPLIACIÓN, SECTOR SAN PABLO MIRADOR, ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY DEL DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | OBRA EN CONVOCATORIA |

|     |         |   |   |
|-----|---------|---|---|
| 143 | 2181903 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS ZONAS DE RIESGO DEL PJV LADERAS DE CHILLÓN DEL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA   | OBRA EN CONVOCATORIA                                      |
| 144 | 2329912 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC AMARU (TRAMO: AV. NARANJAL - AV. REVOLUCION), DISTRITO DE COMAS , PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO                         |
| 145 | 2472971 | CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROLONGACION AV. REVOLUCION (PASAMAYITO) TRAMO CA. JULIO CESAR TELLO - AV. MIGUEL GRAU EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Y COMAS DE LA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO                         |
| 146 | 2388465 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO                         |
| 147 | 2352537 | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y RAMPAS DE LA AV. VILLARAN, URB. EL SAUCE, DISTRITO DE SURQUILLO - LIMA - LIMA   | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO                         |
| 148 | 2236488 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESO AL PUENTE PEATONAL DE LA AVENIDA VENEZUELA CUADRA 28, CERCADO DE LIMA  | PROGRAMADO PARA EL 2021                                   |
| 149 | 2353496 | MEJORAMIENTO DEL ORNATO Y DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. FRANCISCO PIZARRO, DISTRITO DEL RÍMAC  | PROGRAMADO PARA EL 2021                                   |
| 150 | 2332789 | MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO SAN ALBINO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA   | APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO |
| 151 | 2143172 | RECONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA DE USO MÚLTIPLE EN EL AH. IMPERIO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES   | APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO |
| 152 | 2181882 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO DEL AA.HH. LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO, DEL DISTRITO DE CARABAYLLO  | APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO |
| 153 | 2260430 | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA AV. TUPAC AMARU (TRAMO AV. REVOLUCIÓN-ESTADIO NAN CHANG), EN LOS DISTRITOS DE COMAS-CARABAYLLO  | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO                         |
| 154 | 2486819 | MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LOS PASAJES 5, 6 Y 7, Y VÍAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS PASAJES 3, 4 Y 9, EN LA AGRUPACIÓN VECINAL DE POBLADORES CRUZ DE MAYO Y DEL TALUD EN PASAJE A DEL ASENTAMIENTO HUMANO 22 DE MARZO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO |
| 155 | 2490911 | PUENTE RAMIRO PRIALE - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA PROVINCIA DE LIMA - LIMA - Tramo 1  | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO                         |
| 156 | 2493729 | PUENTE LURÍN - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL DISTRITO DE LURÍN PROVINCIA DE LIMA - LIMA.  | ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO                         |
| 157 | 2479092 | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; EN EL(LA) PUENTE DEL EJERCITO DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA   | EXPEDIENTE TÉCNICO POR CONVOCAR                           |
| 158 | 2498527 | PUENTE BALTA - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL DISTRITO DEL RIMAC PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | PROGRAMADO PARA EL 2021                                   |
| 159 | 2499122 | PUENTE HUANUCO - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL DISTRITO DEL RIMAC PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA.   | PROGRAMADO PARA EL 2021                                   |
| 160 | 2496951 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LA AV. MALECON CHECA EGUGUREN CON LA AV. MALECON DE LA AMISTAD, COMPRENDIDAS ENTRE LOS PUENTES   | PROGRAMADO PARA EL 2021                                   |
| 161 | 2433565 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL AA.HH. MARGINAL CERRO CRUZ DE SANTA ELENA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA   | EXPEDIENTE TÉCNICO DADO DE BAJA                           |
| 162 | 2433557 | CREACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA RICA DE LOMO DE CORVINA DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  | EXPEDIENTE TÉCNICO DADO DE BAJA                           |
| 163 | 2181901 | MEJORAMIENTO DE TALUDES Y VIAS DE ACCESO EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. EL CONDOR DEL DISTRITO DE CARABAYLLO  | EXPEDIENTE TÉCNICO DADO DE BAJA                           |
| 164 | 2219627 | CREACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL AMBITO DE INFLUENCIA DE LOS DISTRITOS DE PUENTE PIEDRA Y CARABAYLLO, PROVINCIA DE LIMA - LIMA  | BUS   |

## OBRAS LIQUIDADAS EL AÑO 2020

| N° | TIPO DE PROYECTO | CUI     | NOMBRE ABREVIADO                                       | COMPONENTE  | CONTRATO   | MONTO CONTRACTUAL | ESTADO DE CONTRATO | ESTADO DE LIQUIDACIÓN    | Resoluciones del año 2020          | Fecha       |
|----|------------------|---------|--|-------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1  | Vial             | 2163673 | 200 MILLAS   | SUPERVISIÓN | os N°<br>0005000011086                                 | 32.400,00         | LIQUIDADO          | LIQUIDADA CON RESOLUCIÓN | 000263-2020-GCI                    | 16.dic.2020 |
| 2  | PAS              | 2180187 | Pasaje La Paz y Calle SN                               | SUPERVISIÓN | O/S N°<br>005000004467                                 | 13.000,00         | LIQUIDADO          | LIQUIDADA CON RESOLUCIÓN | 000262-2020/GCI                    | 16.dic.2020 |
| 3  | PAS-2019         | 2223783 | Las Viñas de San Juan                                  | OBRA        | CONTRATO N°<br>084-2018-<br>EMAPE/GCAF                 | 6.083.168,09      | LIQUIDADO          | LIQUIDADA CON RESOLUCIÓN | 000246-2020/GCI                    | 8.dic.2020  |
| 4  | PAS-2019         | 2247453 | Santisima Cruz de Mayo                                 | OBRA        | Contrato N° 002-<br>2019-<br>EMAPE/GCAF                | 3.979.196,17      | LIQUIDADO          | LIQUIDADA CON RESOLUCIÓN | 000060-2020-<br>EMAPE/GCI          | 15.jun.2020 |
| 5  | PAS-2019         | 2247453 | Santisima Cruz de Mayo                                 | SUPERVISIÓN | OS n°<br>2019000000855                                 | 33.000,00         | LIQUIDADO          | LIQUIDADA CON RESOLUCIÓN | 000168-2020-<br>EMAPE/GCI          | 22.set.2020 |
| 6  | OIM/COPAL        | 2281737 | MATEO PUMACAHUA - REFINERIA CONCHÁN - PAN. SUR. TR. II | OBRA        | Contrato S/N - LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-MML/OIM-2018. | 72.565.179,95     | LIQUIDADO          | LIQUIDADA CON RESOLUCIÓN | 070-2020-OIM                       | 21.oct.2020 |
| 7  | Vial             | 2311124 | Av. La Molina  | SUPERVISIÓN | Contrato N° 037-<br>2018-<br>EMAPE/GCAF                | -                 | LIQUIDADO          | LIQUIDADA CON RESOLUCIÓN | 000188-2020-GCI                    | 13.oct.2020 |
| 8  | PAS              | 2314886 | CORAZON DE JESUS SECTOR SANTA ROSA                     | OBRA        | Contrato n° 021-<br>2018-<br>EMAPE/GCAF                | 1.025.235,74      | LIQUIDADO          | LIQUIDADA CON RESOLUCIÓN | de liquidación<br>000194-2020/GCI. | 19.oct.2020 |

|    |              |         |  |                      |  |               |           |                             |                        |             |
|----|--------------|---------|--|----------------------|--|---------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 9  | Vial         | 2327078 | Leoncio Prado                            | OBRA                 | CONTRATO N°<br>028-2018-<br>EMAPE/GCAF                           | 11.856.969,25 | LIQUIDADO | LIQUIDADA CON<br>RESOLUCIÓN | 035-2020-<br>EMAPE/GCI | 13.mar.2020 |
| 10 | Trabaja Perú | 2333074 | UCV 224 ZONA V                           | OBRA e<br>Inspección | -  | -             | LIQUIDADO | LIQUIDADA CON<br>RESOLUCIÓN | 000218-2020/GCI        | 20.nov.2020 |
| 11 | Trabaja Perú | 2341478 | 24 de setiembre                          | OBRA e<br>Inspección | -  | -             | LIQUIDADO | LIQUIDADA CON<br>RESOLUCIÓN | 000219-2020/GCI        | 20.nov.2020 |
| 12 | OIM/COPAL    | 2380797 | Domingo Orue                             | OBRA                 | Contrato S/N -<br>LICITACIÓN<br>PÚBLICA N° 009-<br>MML/OIM-2018. | 11.212.272,99 | LIQUIDADO | LIQUIDADA CON<br>RESOLUCIÓN | 055-2020-OIM           | 10.ago.2020 |
| 13 | PAS-2019     | 2391575 | PARCELA 3<br>SECTOR NUEVA<br>ALIANZA 1-2 | OBRA                 | Contrato N° 067-<br>2018/GCAF                                    | 981.793,31    | LIQUIDADO | LIQUIDADA CON<br>RESOLUCIÓN | 000247-2020-GCI        | 8.dic.2020  |
| 14 | Trabaja Perú | 2414815 | Eliane Karp                              | OBRA e<br>Inspección | -  | -             | LIQUIDADO | LIQUIDADA CON<br>RESOLUCIÓN | 193-2020-EMAPE-<br>GCI | 19.oct.2020 |

## LIQUIDACIONES EN PROCESO AL 31 DE DICIEMBRE CONCLUIDAS AÑO 2020

| N° | TIPO DE PROYECTO       | CUI     | NOMBRE ABREVIADO                                 | COMPONENTE  | CONTRATO  | MONTO CONTRACTUAL | ESTADO DE CONTRATO        | ESTADO DE LIQUIDACIÓN                           | FECHA DE RECEPCIÓN OBRA |
|----|------------------------|---------|--|-------------|---|-------------------|---------------------------|---|-------------------------|
| 1  | PROYECTOS EMBLEMÁTICOS | 2127402 | SALDO MALECÓN N°1                                | OBRA        | 094-2020-EMAPE/GCAF   | 871.741,35        | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | 29/12/2020              |
| 2  | PAS-2019               | 2223783 | Las Viñas de San Juan                            | SUPERVISIÓN | OS N° 000500006118  | 33.200,00         | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN    | 20/08/2020              |
| 3  | Expediente técnico     | 2247750 | SAN VALENTÍN                                     | EXPEDIENTE  | 021-2020-EMAPE/GCAF   | 116.982,49        | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN    | 04/09/2020              |
| 4  | Vial                   | 2254934 | ANDRES REYES                                     | OBRA        | Contrato n° 032-2018-EMAPE/GCAF                             | 8.659.148,00      | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | 13/03/2020              |
| 5  | Expediente técnico     | 2255481 | CERRO EL PINO                                    | EXPEDIENTE  | 25-2020-EMAPE/GCAF  | 60.178,23         | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN    | 23/11/2020              |
| 6  | OIM/COPAL              | 2280637 | Panamericana Sur tramo: Puente Arica - TRAMO III | OBRA        | Contrato N° Licitación Pública N° Proyecto 005-MML/OIM-2018 | 96.923.795,61     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO CONTRATISTA          | 20/08/2020              |
| 7  | OIM/COPAL              | 2280637 | Panamericana Sur tramo: Puente Arica - TRAMO III | SUPERVISIÓN |   |                   | EN EJECUCIÓN              |   | 20/08/2020              |
| 8  | Expediente técnico     | 2302084 | INTEGRACIÓN SAN JOSPE SECTOR JOSÉ OLAYA          | EXPEDIENTE  | CONTRATO N° 002-2020-EMAPE/GCAF                             | 200.802,96        | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | 26/10/2020              |
| 9  | Expediente técnico     | 2302215 | JOSÉ CARLOS MARIATEGUI                           | EXPEDIENTE  | 013-2020-EMAPE/GCAF   | 132.646,99        | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO CONTRATISTA          | 15/09/2020              |

|    |                    |         |  |            |                              |                |                           |  |            |
|----|--------------------|---------|--|------------|------------------------------|----------------|---------------------------|--|------------|
| 10 | Expediente técnico | 2302224 | REINCORPORACIÓN AL A.H. NUEVA JERUSALÉN SECTOR A | EXPEDIENTE | CONTRATO 005-2020-EMAPE/GCAF | 77.288,65      | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN | 15/09/2020 |
| 11 | Expediente técnico | 2302236 | P. INTEGRAL FURUTO 2000                          | EXPEDIENTE | 017-2020-EMAPE/GCAF          | 116.982,49     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN | 15/09/2020 |
| 12 | Expediente técnico | 2302557 | 4 SUYOS NUEVO MILENIO SECTOR 5                   | EXPEDIENTE | 016-2020-EMAPE/GCAF          | 101.443,30     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO CONTRATISTA       | 15/09/2020 |
| 13 | Expediente técnico | 2302569 | NUEVO SAN JUAN PARCELA B                         | EXPEDIENTE | CONTRATO 008-2020-EMAPE/GCAF | 74.582,39      | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN | 15/09/2020 |
| 14 | OIM/COPAL          | 2311841 | RAFAEL ESCARDO                                   | OBRA       | CONTRATO N° 007-MML/OIM-2018 | 287.398.848,50 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO GLO               | 26/02/2020 |
| 15 | PROYECTOS SOCIALES | 2330423 | EL MIRADOR                                       | OBRA       | 061-2020-EMAPE/GCAF          | 402.666,41     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO       | 11/12/2020 |
| 16 | PROYECTOS SOCIALES | 2331787 | ROCAS DE COLLIQUE                                | OBRA       | 041-2020-EMAPE/GCAF          | 530.045,82     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO       | 28/12/2020 |
| 17 | Expediente técnico | 2331821 | VILLA SOLIDARIDAD                                | EXPEDIENTE | CONTRATO 004-2020-EMAPE/GCAF | 51.276,90      | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN | 29/09/2020 |
| 18 | PROYECTOS SOCIALES | 2332639 | JARDÍN   | OBRA       | 082-2020-EMAPE/GCAF          | 655.865,58     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO       | 07/12/2020 |
| 19 | PROYECTOS SOCIALES | 2332727 | COLLIQUE   | OBRA       | 056-2020-EMAPE/GCAF          | 290.181,51     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO       | 16/12/2020 |

|    |                    |         |                     |            |                     |            |                           |  |            |
|----|--------------------|---------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------|--|------------|
| 20 | PROYECTOS SOCIALES | 2332753 | LIRIO MIRADOR       | OBRA       | 054-2020-EMAPE/GCAF | 695.419,23 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO | 16/12/2020 |
| 21 | PROYECTOS SOCIALES | 2332931 | SANTA ROSA COLLIQUE | OBRA       | 086-2020-EMAPE/GCAF | 369.775,30 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO | 22/12/2020 |
| 22 | PROYECTOS SOCIALES | 2332938 | LOS GIRASOLES       | OBRA       | 083-2020-EMAPE/GCAF | 298.002,41 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO | 23/11/2020 |
| 23 | Expediente técnico | 2332964 | SEÑOR DE MURUHUAY   | EXPEDIENTE | 015-2020-EMAPE/GCAF | 36.713,97  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO CONTRATISTA | 15/09/2020 |
| 24 | PROYECTOS SOCIALES | 2333063 | UCV 153-E           | OBRA       | 039-2020-EMAPE/GCAF | 179.516,55 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO CONTRATISTA | 27/10/2020 |
| 25 | PROYECTOS SOCIALES | 2333089 | UCV 230-Z           | OBRA       | 048-2020-EMAPE/GCAF | 296.911,76 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO CONTRATISTA | 27/10/2020 |
| 26 | PROYECTOS SOCIALES | 2333094 | SIGLO XXI           | OBRA       | 064-2020-EMAPE/GCAF | 349.516,89 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO | 11/12/2020 |
| 27 | Expediente técnico | 2333338 | JESÚS DE NAZARETH   | EXPEDIENTE | 014-2020-EMAPE/GCAF | 47.201,66  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO CONTRATISTA | 15/09/2020 |
| 28 | PROYECTOS SOCIALES | 2334290 | SAN JOSÉ            | OBRA       | 076-2020-EMAPE/GCAF | 260.783,63 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO | 17/11/2020 |
| 29 | PROYECTOS SOCIALES | 2335079 | VILLA LA PAZ        | OBRA       | 093-2020-EMAPE/GCAF | 404.665,50 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO | 17/12/2020 |
| 30 | PROYECTOS SOCIALES | 2335140 | NUEVA GENERACIÓN    | OBRA       | 084-2020-EMAPE/GCAF | 260.668,83 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO | 17/12/2020 |
| 31 | PROYECTOS SOCIALES | 2337320 | SAN LUIS            | OBRA       | 099-2020-EMAPE/GCAF | 341.591,60 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO | 30/12/2020 |

|    |                    |         |                           |             |  |               |                           |  |            |
|----|--------------------|---------|---------------------------|-------------|--|---------------|---------------------------|--|------------|
| 32 | PROYECTOS SOCIALES | 2338286 | SANTA CRUZ DE HORACIO     | OBRA        | 067-2020-EMAPE/GCAF                                    | 514.249,65    | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO       | 05/12/2020 |
| 33 | PROYECTOS SOCIALES | 2338301 | ARCO IRIS                 | OBRA        | 059-2020-EMAPE/GCAF                                    | 250.941,15    | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO       | 21/12/2020 |
| 34 | Expediente técnico | 2338311 | LOS PROGRESISTAS B DE ATE | EXPEDIENTE  | CONTRATO N° 003-2020-EMAPE/GCAF                        | 48.599,12     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN | 17/09/2020 |
| 35 | Expediente técnico | 2338318 | LOS PROGRESISTAS C DE ATE | EXPEDIENTE  | Contrato N° 012-2020-EMAPE/GCAF                        | 47.776,73     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO CONTRATISTA       | 15/09/2020 |
| 36 | Expediente técnico | 2338638 | LOS PASAJES: LAS FLORES   | EXPEDIENTE  | CONTRATO 010-2020-EMAPE/GCAF                           | 61.232,80     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO CONTRATISTA       | 15/09/2020 |
| 37 | PROYECTOS SOCIALES | 2338659 | MACCHU PICCHU             | OBRA        | 081-2020-EMAPE/GCAF                                    | 538.464,85    | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO       | 03/12/2020 |
| 38 | PROYECTOS VIALES   | 2380599 | ANGAMOS                   | OBRA        | -  | 3.221.351,60  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO       | 30/12/2020 |
| 39 | OIM/COPAL          | 2380797 | Domingo Orue              | SUPERVISIÓN | Contrato S/N - LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-MML/OIM-2018. | 330.211,20    | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO GLO               | 10/02/2020 |
| 40 | OIM/COPAL          | 2380977 | Rosa Toro                 | OBRA        | ICITACIÓN PÚBLICA N° Proy. 008-MML/OIM-2018            | 14.950.080,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO CONTRATISTA       | 16/07/2020 |
| 41 | OIM/COPAL          | 2380977 | Rosa Toro                 | SUPERVISIÓN | Concurso por Invitación RQ N° 001-MML/OIM-2018         | 331.344,11    | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN | 16/07/2020 |

|    |                       |         |                                       |             |   |            |                              |  |            |
|----|-----------------------|---------|---------------------------------------|-------------|---|------------|------------------------------|--|------------|
| 42 | PAS-2019              | 2391575 | PARCELA 3 SECTOR<br>NUEVA ALIANZA 1-2 | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000012666                  | 28.000,00  | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN<br>RESOLUCIÓN DE<br>LIQUIDACIÓN       | 26/08/2020 |
| 43 | PROYECTOS<br>SOCIALES | 2414735 | UNIÓN VILLA                           | OBRA        | 066-2020-<br>EMAPE/GCAF                 | 357.528,87 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO<br>ELABORACIÓN<br>LIQUIDACIÓN GLO             | 03/12/2020 |
| 44 | PROYECTOS<br>SOCIALES | 2414805 | MONTE CALVARIO                        | OBRA        | 068-2020-<br>EMAPE/GCAF                 | 453.245,01 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO<br>ELABORACIÓN<br>LIQUIDACIÓN GLO             | 11/12/2020 |
| 45 | Expediente técnico    | 2414812 | EL MIRADOR DE VISTA<br>ALEGRE         | EXPEDIENTE  | CONTRATO<br>'011-2020-<br>EMAPE/GCAF    | 61.232,80  | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN<br>RESOLUCIÓN DE<br>LIQUIDACIÓN       | 15/09/2020 |
| 46 | PROYECTOS<br>SOCIALES | 2414814 | SAN GABRIEL                           | OBRA        | 062-2020-<br>EMAPE/GCAF                 | 395.629,07 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO<br>ELABORACIÓN<br>LIQUIDACIÓN GLO             | 11/12/2020 |
| 47 | PROYECTOS<br>SOCIALES | 2414819 | JESÚS DE NAZARETH                     | OBRA        | 087-2020-<br>EMAPE/GCAF                 | 386.117,43 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO<br>ELABORACIÓN<br>LIQUIDACIÓN GLO             | 23/12/2020 |
| 48 | Expediente técnico    | 2431086 | CERRO EL PINO                         | EXPEDIENTE  | 024-2020-<br>EMAPE/GCAF                 | 133.110,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | 23/10/2020 |
| 49 | Expediente técnico    | 2433561 | NUEVO PARAISO ALTO<br>INCAHUASI       | EXPEDIENTE  | Contrato N°<br>'006-2020-<br>EMAPE/GCAF | 65.471,42  | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN<br>RESOLUCIÓN DE<br>LIQUIDACIÓN       | 02/10/2020 |
| 50 | Expediente técnico    | 2433563 | LOS PROCERES<br>PARTE ALTA            | EXPEDIENTE  | 007-2020-<br>EMAPE/GCAF                 | 57.997,00  | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN<br>RESOLUCIÓN DE<br>LIQUIDACIÓN       | 02/10/2020 |
| 51 | PROYECTOS<br>SOCIALES | 2433564 | JESÚS DE NAZARETH<br>2                | OBRA        | 053-2020-<br>EMAPE/GCAF                 | 261.709,44 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO<br>ELABORACIÓN<br>LIQUIDACIÓN GLO             | 26/11/2020 |
| 52 | Expediente técnico    | 2435027 | LAS LOMAS DE<br>BENTIN CARMEN ALTO    | EXPEDIENTE  | CONTRATO<br>009-2020-<br>EMAPE/GCAF     | 85.086,80  | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN<br>RESOLUCIÓN DE<br>LIQUIDACIÓN       | 15/09/2020 |

SERVICIO DE SUPERVISIÓN LIQUIDADOS PARA EMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN - concluidas antes del año 2020

| N° | TIPO DE PROYECTO | CUI     | NOMBRE ABREVIADO                  | COMPONENTE  | CONTRATO                 | MONTO CONTRATO | ESTADO DE CONTRATO        | ESTADO LIQUIDACIÓN                              | FECHA DE OBRA |
|----|------------------|---------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|---------------------------|---|---------------|
| 1  | PAS              | 2133655 | CERRO EL PINO                     | SUPERVISIÓN | OS N°<br>00050000006791  | 30.000,00      | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020  |
| 2  | PAS              | 2174377 | NUEVA FLORIDA SECTOR 3            | SUPERVISIÓN | OS N°<br>00050000006836, | 17.000,00      | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020  |
| 3  | PAS              | 2175003 | PERÚ CON FUTURO                   | SUPERVISIÓN | OS N° 4400020877         | 11.399,99      | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020  |
| 4  | PAS              | 2175375 | UCV 47B ZONA C                    | SUPERVISIÓN | OS N°<br>00050000001971  | 11.500,00      | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020  |
| 5  | PAS              | 2180186 | MIRADOR DE COLLIQUE               | SUPERVISIÓN | OS N°<br>00050000006413  | 19.950,00      | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020  |
| 6  | PAS              | 2180189 | CRISTO REY Y COMITÉ 21            | SUPERVISIÓN | OS N°<br>00050000004814  | 30.000,00      | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020  |
| 7  | PAS              | 2180191 | VIRGEN DE LAS NIEVES Y SANTA ROSA | SUPERVISIÓN | OS N°<br>00050000006414  | 29.950,00      | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020  |
| 8  | PAS              | 2180192 | 19 DE NOVIEMBRE SECTOR 02         | SUPERVISIÓN | OS N°<br>00050000002087  | 11.500,00      | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020  |
| 9  | PAS              | 2181586 | LA ALAMEDA                        | SUPERVISIÓN | OS N°<br>00050000001699  | 11.000,00      | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020  |

|    |     |         |   |             |                                     |           |                              |  |              |
|----|-----|---------|---|-------------|-------------------------------------|-----------|------------------------------|--|--------------|
| 10 | PAS | 2181596 | NUEVO SAN JOSE                                  | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000001974              | 8.750,00  | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 11 | PAS | 2181892 | 1RO DE MAYO                                     | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000001972              | 11.500,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 12 | PAS | 2181900 | 3 DE OCTUBRE                                    | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006410              | 29.900,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 13 | PAS | 2181924 | SEÑOR DE LOS<br>MILAGROS Y VISTA<br>ALEGRE I    | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006810              | 29.900,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 14 | PAS | 2181925 | LOS CLAVELES                                    | SUPERVISIÓN | Contrato N° 044-<br>EMAPE/GESO/DCHM | 26.505,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 15 | PAS | 2187203 | INCA HUASI SECTOR<br>2                          | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006435              | 29.000,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 16 | PAS | 2188244 | TUPAC AMARU ZONA<br>8 ATE                       | SUPERVISIÓN | OS N°<br>00050000017000             | 11.500,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 17 | PAS | 2188248 | SAN FRANCISCO DE<br>LA TABLADA                  | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000002081              | 11.500,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 18 | PAS | 2188250 | PASAJE LOS<br>ROSALE DEL PJV<br>NUEVA ESPERANZA | SUPERVISIÓN | OS N° 4400022216                    | 11.500,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 19 | PAS | 2219897 | Pasaje Barranca                                 | SUPERVISIÓN | Contrato código<br>SMC0177131       | 21.600,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 20 | PAS | 2219907 | PASAJE SINCHI<br>ROCA                           | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006838              | 20.000,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |

|    |     |         |  |             |                        |           |                              |  |              |
|----|-----|---------|--|-------------|------------------------|-----------|------------------------------|--|--------------|
| 21 | PAS | 2223774 | UCV 122A   | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006413 | 27.000,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 22 | PAS | 2236523 | AÑO NUEVO ZONA A   | SUPERVISIÓN | OS N° 000500006411     | 17.900,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 23 | PAS | 2237905 | UNION<br>PROGRESISTA DE LA<br>ESPERANZA                      | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006384 | 16.900,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 24 | PAS | 2243009 | LOS GIRASOLES  | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006591 | 24.000,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 25 | PAS | 2244007 | LOS CIPRESES Y<br>NOGALES                                    | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006593 | 29.500,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 26 | PAS | 2247314 | MALAZQUEZ  | SUPERVISIÓN | OS<br>N°0005000006804  | 20.900,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 27 | PAS | 2280339 | PROY. INTEGRAL LA<br>FLORIDA                                 | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000004552 | 11.500,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 28 | PAS | 2281401 | ALMIRANTE MIGUEL<br>GRAU                                     | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000001970 | 11.500,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 29 | PAS | 2281771 | PROY. INTEGRAL<br>LOS HEROES DE<br>JOSE CARLOS<br>MARIATEGUI | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000002348    | 10.800,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 30 | PAS | 2281777 | UNION DE VILLA<br>SECTOR LAS<br>PRADERAS                     | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000002350 | 11.500,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 31 | PAS | 2281787 | SECTOR LA<br>PRADERA   | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000011057 | 13.000,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |

|    |     |         |                                  |             |  |           |                           |   |              |
|----|-----|---------|----------------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------|---|--------------|
| 32 | PAS | 2281795 | SEGUNDA AMPLIACIÓN MANUEL SCORZA | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000006638                        | 10.700,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 33 | PAS | 2281841 | UCV 167                          | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000002354                        | 11.100,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 34 | PAS | 2282843 | UCV 167                          | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000002351                        | 11.500,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 35 | PAS | 2285764 | A.H. 3 de mayo                   | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000006078                        | 10.000,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 36 | PAS | 2292394 | NUEVA JUVENTUD                   | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000002795                        | 11.500,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 37 | PAS | 2292401 | Virgen de Lourdes                | SUPERVISIÓN | OS N° 005000006096                         | 8.500,00  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 38 | PAS | 2294018 | LOS JARDINES DE SANTA CLARITA    | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000006077                        | 10.000,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 39 | PAS | 2295905 | LAS VIÑAS DE JOSE GALVEZ         | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000006076                        | 13.000,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 40 | PAS | 2301666 | JOVEN SAN GENARO II              | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000006405                        | 12.900,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 41 | PAS | 2301702 | GRUPO RESIDENCIAL 20             | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000006407<br>OS N° 0005000011628 | 12.850,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 42 | PAS | 2301705 | MIRADOR DEL PARAISO              | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000006409                        | 9.450,00  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |

|    |     |         |                         |             |                         |           |                           |   |              |
|----|-----|---------|-------------------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------|---|--------------|
| 43 | PAS | 2301710 | HORACIO ZEVALLOS II     | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006082  | 9.000,00  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 44 | PAS | 2301723 | UCV 151 ZONA J          | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006385  | 12.400,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 45 | PAS | 2305658 | UCV 162 - B             | SUPERVISIÓN | OS N°<br>00050000011058 | 25.000,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 46 | PAS | 2306651 | SECTOR 20 DE OCTUBRE    | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006525  | 15.000,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 47 | PAS | 2306660 | UCV 153A ZONA J         | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006383  | 12.500,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 48 | PAS | 2306678 | UCV 153A ZONA J         | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006333  | 12.900,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 49 | PAS | 2306683 | AGRUPAMIENTO PACHACAMAC | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006736  | 15.000,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 50 | PAS | 2307405 | CHAVIN DE HUANTAR       | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006794  | 12.100,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 51 | PAS | 2308980 | UCV 206-C               | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006581  | 15.500,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 52 | PAS | 2309008 | UCV 99 ZONA F           | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006565  | 15.700,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 53 | PAS | 2309016 | HATARIY LLAQTA          | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006711  | 16.850,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |

|    |     |         |                          |             |  |           |                           |   |              |
|----|-----|---------|--------------------------|-------------|--|-----------|---------------------------|---|--------------|
| 54 | PAS | 2309017 | PORTADA DE MANCHAY III   | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006737                           | 17.000,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 55 | PAS | 2309038 | NUEVO PERU ETAPA II      | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006712                           | 16.900,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 56 | PAS | 2309047 | EL ROSAL                 | SUPERVISIÓN | -  | 18.400,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 57 | PAS | 2309057 | FUTURO 2000              | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006594                           | 15.400,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 58 | PAS | 2309070 | PUEBLO JOVEN EDILBERTO   | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006679                           | 17.000,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 59 | PAS | 2309079 | JUAN VELASCO ALVARADO    | SUPERVISIÓN | -  | 15.950,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 60 | PAS | 2309084 | EL ARBOLITO              | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006564                           | 16.000,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 61 | PAS | 2310917 | SOL NACIENTE             | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006578                           | 27.800,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 62 | PAS | 2312261 | HERALDOS NEGROS          | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000011055                           | -         | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 63 | PAS | 2312334 | PROY. INTEGRAL DOS MIL   | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006816<br>OS N°<br>0005000011627 | 16.200,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 64 | PAS | 2312346 | PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006808                           | 15.900,00 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |

|    |     |         |  |             |                         |           |                              |  |              |
|----|-----|---------|--|-------------|-------------------------|-----------|------------------------------|--|--------------|
| 65 | PAS | 2312352 | LAS COLINAS                              | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006532  | 29.500,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 66 | PAS | 2312355 | DOS MIL SECTOR<br>ALTO PERÚ              | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006830  | 16.150,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 67 | PAS | 2313660 | SAN FRANCISCO DE<br>ASIS                 | SUPERVISIÓN | OS N° 00500006828       | 29.000,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 68 | PAS | 2313736 | AMACAES II                               | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006792  | 17.900,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 69 | PAS | 2314808 | Pasaje Los Girasoles                     | SUPERVISIÓN | OS N°<br>00050000011056 | 30.000,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 70 | PAS | 2314886 | CORAZON DE JESUS<br>SECTOR SANTA<br>ROSA | SUPERVISIÓN | OS N°<br>00050000011057 | 33.000,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 71 | PAS | 2317414 | SOLEDAD ALTA                             | SUPERVISIÓN | OS N°<br>00050000066736 | 30.456,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 72 | PAS | 2317430 | VILLA ALEJANDRO III                      | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006799  | 23.900,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |
| 73 | PAS | 2322538 | KENNEDY ALTO                             | SUPERVISIÓN | OS N°<br>0005000006524  | 23.950,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTE DE 2020 |

## OBRAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN CONCLUIDAS ANTES DEL AÑO 2020

| N° | TIPO DE PROYECTO | CUI     | NOMBRE ABREVIADO                   | COMPONENTE  | CONTRATO           | MONTO CONTRACTUAL | ESTADO DE CONTRATO        | ESTADO DE LIQUIDACIÓN                           | FECHA DE RECEPCIÓN OBRA |
|----|------------------|---------|------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---|-------------------------|
| 1  | PAS              | 2068314 | ASENTAMIENTO HUMANO VILLA MERCEDES | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001 | 14.307,68         | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020              |
| 2  | PAS              | 2069507 | SAN FRANCISCO DE ASIS              | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001 | 14.490,01         | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020              |
| 3  | PAS              | 2073240 | JUVENTUD Y 1° DE MAYO              | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001 | 23.543,86         | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020              |
| 4  | PAS              | 2073548 | SEÑOR DE LOS MILAGROS PAYET        | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001 | 14.318,73         | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020              |
| 5  | PAS              | 2073755 | SANTA ROSA                         | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001 | 14.726,85         | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020              |
| 6  | PAS              | 2074331 | 21 DE ABRIL                        | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001 | 17.730,49         | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020              |
| 7  | PAS              | 2077744 | UCV 150 ZONA J                     | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001 | 6.477,70          | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020              |

|    |      |         |                            |             |                        |            |                           |   |            |
|----|------|---------|----------------------------|-------------|------------------------|------------|---------------------------|---|------------|
| 8  | Vial | 2078940 | Cuarto Carril              | OBRA        | N° 057-2018-EMAPE/GCAF |            | LIQUIDADO                 | LIQUIDADA CON RESOLUCIÓN                        | 15/02/2019 |
| 9  | Vial | 2078940 | Cuarto Carril              | SUPERVISIÓN | N° 057-2018-EMAPE/GCAF | 139.022,88 | EN CONTROVERSIAS          | EN CONTROVERSIAS                                | 15/02/2019 |
| 10 | PAS  | 2079713 | BAYOBAR SECTOR I-II        | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001     | 5.360,10   | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 11 | PAS  | 2080918 | HORACIO ZEVALLOS GAMEZ     | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001     | 3.138,04   | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 12 | PAS  | 2083789 | UNIDAD DE LOS PUEBLOS      | SUPERVISIÓN | CODIGO SMC0171141      | 20.250,00  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN    | ANTES 2020 |
| 13 | PAS  | 2083791 | MVA-HORACIO ZEVALLOS GAMEZ | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001     | 13.575,32  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 14 | PAS  | 2083800 | EL PROGRESO                | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001     | 15.558,15  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 15 | PAS  | 2083803 | SOLIDARIDAD Y PROGRESO     | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001     | 41.667,45  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 16 | PAS  | 2083811 | MVA-PAMPLONA ALTA          | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001     | 10.901,96  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 17 | PAS  | 2083815 | MVA-PARCELA III            | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001     | 15.825,51  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |

|    |          |         |   |             |   |           |                           |   |            |
|----|----------|---------|---|-------------|---|-----------|---------------------------|---|------------|
| 18 | PAS      | 2084845 | UPIS HUASCAR SECTOR A-GRUPO 12A             | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001  | 36.798,09 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 19 | PAS      | 2085301 | PARQUE MICAELA BASTIDAS                     | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001  | 23.934,44 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 20 | PAS-2019 | 2090389 | AV 28 DE JULIO, AV REDUCTO Y AV VASCO NUÑEZ | OBRA        | Contrato N° 0011-ADP-0024-12-011-12                           |           | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | ANTES 2020 |
| 21 | PAS-2019 | 2090389 | AV 28 DE JULIO, AV REDUCTO Y AV VASCO NUÑEZ | SUPERVISIÓN | Contrato ADS 012-2013-EMAPE / ORDEN DE SERVICIO N° 4400004117 | 54.323,43 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | ANTES 2020 |
| 22 | PAS      | 2096894 | TREBOL DE CAQUETA                           | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001  | 23.554,95 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 23 | PAS      | 2097393 | VIVIENDA LA MENACHO II                      | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001  | 6.456,13  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 24 | PAS      | 2097394 | VIVIENDA SANTA MARY                         | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001  | 6.456,49  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 25 | PAS      | 2097399 | UCV 117 ZONA G                              | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001  | 6.484,68  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 26 | PAS      | 2103217 | COMITE 125                                  | SUPERVISIÓN | Contrato 201100001  | 9.305,03  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |

|    |     |         |  |             |                       |           |                              |  |            |
|----|-----|---------|--|-------------|-----------------------|-----------|------------------------------|--|------------|
| 27 | PAS | 2103225 | PRIMERO DE MAYO ZONA<br>7                  | SUPERVISIÓN | Contrato<br>201100001 | 12.058,69 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 28 | PAS | 2103231 | SANTA MARIA<br>AMPLIACIONES                | SUPERVISIÓN | Contrato<br>201100001 | 24.729,71 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 29 | PAS | 2103236 | ALBERTO FUJIMORI                           | SUPERVISIÓN | Contrato<br>201100001 | 20.034,74 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 30 | PAS | 2105140 | 05 DE MARZO                                | SUPERVISIÓN | Contrato<br>201100001 | 6.445,58  | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 31 | PAS | 2105174 | EL INDEPENDIENTE                           | SUPERVISIÓN | Contrato<br>201100001 | 6.458,42  | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 32 | PAS | 2113305 | VALLE CRUZ DE MAYO                         | SUPERVISIÓN | Contrato<br>201100001 | 9.570,67  | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 33 | PAS | 2113366 | VIVIENDA DE LOS<br>TRABAJADORES            | SUPERVISIÓN | Contrato<br>201100001 | 8.835,26  | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 34 | PAS | 2113436 | SIGLO XXI AMPLIACIÓN<br>SECTOR 27          | SUPERVISIÓN | Contrato<br>201100001 | 17.951,01 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 35 | PAS | 2120633 | LOS ALAMOS Y PJE SAN<br>PEDRO DEL CV N° 43 | SUPERVISIÓN |                       | 18.820,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |

|    |      |         |  |             |                                 |              |                           |   |            |
|----|------|---------|--|-------------|---------------------------------|--------------|---------------------------|---|------------|
| 36 | Vial | 2124067 | ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE | OBRA        |                                 |              | EN CONTROVERSIA           | EN CONTROVERSIA                                 | ANTES 2020 |
| 37 | Vial | 2124067 | ESCALERAS Y PUENTES PEATONALES EN LA COSTA VERDE | SUPERVISIÓN |                                 |              | EN CONTROVERSIA           | EN CONTROVERSIA                                 | ANTES 2020 |
| 38 | Vial | 2126027 | CIRCUITO DE PLAYAS COSTA VERDE                   | SUPERVISIÓN |                                 |              | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | 24/02/2016 |
| 39 | Vial | 2127402 | MALECON COSTA VERDE                              | OBRA        | Contrato N° 222-2016-EMAPE-GCAF |              | EN CONTROVERSIA           | EN CONTROVERSIA                                 | 24/01/2014 |
| 40 | Vial | 2127402 | MALECON COSTA VERDE                              | SUPERVISIÓN |                                 |              | EN CONTROVERSIA           | EN CONTROVERSIA                                 | 24/01/2014 |
| 41 | Vial | 2134565 | ALFREDO BENAVIDES TRAMO: PANAMERICANA SUR        | OBRA        | CONTRATO N° 042-2018-EMAPE/GCAF | 5.454.299,70 | EN CONTROVERSIA           | EN CONTROVERSIA                                 | 09/04/2019 |
| 42 | Vial | 2134565 | ALFREDO BENAVIDES TRAMO: PANAMERICANA SUR        | SUPERVISIÓN |                                 |              | EN CONTROVERSIA           | EN CONTROVERSIA                                 | 09/04/2019 |
| 43 | Vial | 2163675 | JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI                           | SUPERVISIÓN |                                 | 64.000,00    | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | 24/04/2017 |
| 44 | Vial | 2163677 | AV. CESAR VALLEJO                                | SUPERVISIÓN | Contrato N° 361-2016-EMAPE/GCAF | 91.370,00    | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN    | 25/01/2018 |
| 45 | PAS  | 2175381 | TRES COMPUERTAS                                  | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000006809             | 19.900,00    | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 46 | Vial | 2176484 | Av. San Juan de Dios                             | OBRA        | CONTRATO N° 049-2018-EMAPE/CGAF | 9.956.599,70 | EN CONTROVERSIA           | EN CONTROVERSIA                                 | 16/08/2019 |
| 47 | Vial | 2176484 | Av. San Juan de Dios                             | SUPERVISIÓN | Contrato N° 009-2017-EMAPE/GCAF | 399.495,00   | EN CONTROVERSIA           | EN CONTROVERSIA                                 | 16/08/2019 |

|    |          |         |                                  |             |                         |           |                              |  |            |
|----|----------|---------|----------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|------------------------------|--|------------|
| 48 | PAS      | 2180196 | NUEVA UNION COMAS                | SUPERVISIÓN | O/S<br>0005000001973    | 11.500,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO<br>EMISIÓN<br>RESOLUCIÓN DE<br>LIQUIDACIÓN    | ANTES 2020 |
| 49 | PAS      | 2180198 | SANTIAGO APOSTOL                 | SUPERVISIÓN |                         | 9.300,00  | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 50 | PAS      | 2181106 | SAN FRANCISCO DE LA<br>CRUZ      | SUPERVISIÓN | Contrato<br>SMC0225141  | 16.977,79 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 51 | PAS      | 2181298 | PRECURSORES<br>AMPLIACIÓN        | SUPERVISIÓN |                         |           | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 52 | PAS      | 2181890 | NUEVO AMANECER DE<br>COLLIQUE    | SUPERVISIÓN | O/S<br>0005000001967    | 11.500,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 53 | PAS      | 2188238 | CALLE LOS ALAMOS                 | SUPERVISIÓN | O/S n°<br>0005000003851 | 29.000,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 54 | PAS      | 2188294 | SANTISIMA CRUZ DE<br>MAYO        | SUPERVISIÓN | O/S<br>0005000003849    | 30.000,00 | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO<br>EMISIÓN<br>RESOLUCIÓN DE<br>LIQUIDACIÓN    | ANTES 2020 |
| 55 | PAS      | 2208355 | PERÚ COMITE 4                    | SUPERVISIÓN |                         | 7.980,00  | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 56 | PAS-2019 | 2211243 | AV. METROPOLITANA<br>(HUANCARAY) | OBRA        |                         |           | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO<br>ELABORACIÓN<br>LIQUIDACIÓN GLO             | 19/12/2014 |

|    |                    |         |  |             |                                     |              |                           |   |            |
|----|--------------------|---------|--|-------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|---|------------|
| 57 | PAS-2019           | 2211243 | AV. METROPOLITANA (HUANCARAY)                  | SUPERVISIÓN |                                     | 135.716,40   | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | 19/12/2014 |
| 58 | Vial               | 2216164 | RUTA 10 ALIMENTADORA                           | OBRA        | Contrato N° 086-2015-EMAPE/GCAF     | 5.887.162,06 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | 01/06/2016 |
| 59 | Vial               | 2216164 | RUTA 10 ALIMENTADORA                           | SUPERVISIÓN | Contrato N° 074-2014-EMAPE/CEP      | 131.662,36   | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | 01/06/2016 |
| 60 | PAS                | 2219896 | LA LIBERTAD PARTE ALTA                         | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000006084                 | 23.980,00    | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 61 | PAS                | 2220228 | AVENIDA CORINTO                                | SUPERVISIÓN | Contrato AMC N° 0184-2013-EMAPE/CEP | 14.746,67    | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 62 | PAS                | 2220234 | JESUS SECTOR 30 DE AGOSTO                      | SUPERVISIÓN | Contrato SMC0142141                 | 15.740,00    | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN    | ANTES 2020 |
| 63 | PAS-2019           | 2220267 | CALLE CAJAMARQUILLA Y AVENIDA CHOSICA -ITEM II | OBRA        | Contrato codigo OAP0017131          | 472.701,60   | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | ANTES 2020 |
| 64 | PAS-2019           | 2220302 | CALLE AYAUCHO HASTA LA CALLE MARISCAL - ITEM I | OBRA        | Contrato codigo OAP0017131          | 1.171.216,46 | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | 20/06/2014 |
| 65 | PAS                | 2223098 | COMITÉ 21 Y CRISTO REY                         | SUPERVISIÓN | O/S 0005000006579                   | 29.950,00    | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN    | ANTES 2020 |
| 66 | Expediente técnico | 2244854 | LOS GIRASOLES                                  | EXPEDIENTE  | Contrato N° 029-2017-EMAPE/GCAF     | 224.510,52   | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO CONTRATISTA          | 15/10/2018 |

|    |                    |         |  |             |  |               |                           |   |            |
|----|--------------------|---------|--|-------------|--|---------------|---------------------------|---|------------|
| 67 | PAS-2019           | 2245046 | Los Nogales  | SUPERVISIÓN | Orden de Servicio N° 00050000012890                    | 31.000,00     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | 19/03/2019 |
| 68 | PAS-2019           | 2245414 | AA.HH. Villa San Juan                                  | SUPERVISIÓN | OS N° 0050000012891                                    | 33.000,00     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO EMISIÓN RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN    | 21/02/2019 |
| 69 | PAS-2019           | 2248462 | Huertos de Manchay                                     | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000012854                                    | 32.000,00     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | 08/02/2019 |
| 70 | OIM/COPAL          | 2281737 | MATEO PUMACAHUA - REFINERIA CONCHÁN - PAN. SUR. TR. II | SUPERVISIÓN | Contrato S/N - LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-MML/OIM-2018. |               | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO GLO                  | 26/09/2019 |
| 71 | OIM/COPAL          | 2292183 | AV. NICOLÁS ARRIOLA                                    | OBRA        | Contrato S/N - LICITACIÓN PÚBLICA N° 001-MML/OIM-2018. | 49.865.914,10 | EN CONTROVERSIA           | EN CONTROVERSIA                                 | 08/11/2019 |
| 72 | PAS                | 2301644 | JOVEN NUEVA ESPERANZA                                  | SUPERVISIÓN |  |               | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 73 | PAS                | 2309066 | JOVEN LUIS FELIPE                                      | SUPERVISIÓN |  | 16.900,00     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 74 | Expediente técnico | 2311595 | PASO A DESNIVEL JAVIER PRADO - PALMERAS                | EXPEDIENTE  | 73-2020-EMAPE/GCAF                                     | 395.300,00    | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO PRONUNCIAMIENTO CONTRATISTA          | 09/07/2019 |
| 75 | PAS                | 2314838 | PAMPLONA ALTA  | SUPERVISIÓN |  | 30.000,00     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |

|    |           |         |  |             |  |               |                           |   |            |
|----|-----------|---------|--|-------------|--|---------------|---------------------------|---|------------|
| 76 | PAS       | 2324779 | LOS HUERTOS DE MANCHAY                               | SUPERVISIÓN | OS N° 0050000084                                       | 24.000,00     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 77 | PAS       | 2325279 | MILAGROS DE JESUS COMITE 38                          | SUPERVISIÓN | O/S n° 0005000000082                                   | 21.000,00     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | ANTES 2020 |
| 78 | OIM/COPAL | 2326608 | BAJADA DE ARMENDARIZ                                 | SUPERVISIÓN |  |               | EN CONTROVERSIA           | EN CONTROVERSIA                                 | 27/06/2019 |
| 79 | Vial      | 2327078 | Leoncio Prado  | SUPERVISIÓN | Contrato N° 051-2018-EMAPE/GCAF                        | 1.170.465,60  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | 15/03/2019 |
| 80 | Vial      | 2327102 | JUNIN, ALTURA DE LA CUADRA 45                        | SUPERVISIÓN | CONTRATO n° 053-2018-EMAPE/GCAF                        | 1.354.076,80  | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | 11/03/2019 |
| 81 | PAS-2019  | 2332707 | Los Rubies   | SUPERVISIÓN | OS N° 005000013050                                     | 28.000,00     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | 20/03/2019 |
| 82 | PAS-2019  | 2333109 | Prolongación el Rosal                                | SUPERVISIÓN | OS 005000013053  | 25.000,00     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | 10/01/2019 |
| 83 | PAS-2019  | 2333350 | Proyecto Integral Los Ángeles Sector Cerro Los Pinos | SUPERVISIÓN | Os n° 0005000013051                                    | 30.000,00     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO ELABORACIÓN LIQUIDACIÓN GLO          | 24/09/2019 |
| 84 | Vial      | 2335292 | Tupac Amaru - Francisco Pizarro                      | SUPERVISIÓN | OS N° 0005000011960                                    | 28.000,00     | EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE ELABORACIÓN PROYETO DE RESOLUCIÓN | 30/10/2019 |
| 85 | OIM/COPAL | 2338135 | PEDRO MIOTA - PAN SUR TRAMO I                        | OBRA        | Contrato S/N - LICITACIÓN PÚBLICA N° 003-MML/OIM-2018. | 33.391.405,51 | EN CONTROVERSIA           | EN CONTROVERSIA                                 | 18/09/2019 |

|    |                       |         |                                       |             |   |               |                              |  |            |
|----|-----------------------|---------|---------------------------------------|-------------|---|---------------|------------------------------|--|------------|
| 86 | PAS-2019              | 2341474 | Sagrado Corazon de Jesus              | SUPERVISIÓN | OS n°<br>005000013052                   | 25.000,00     | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO<br>ELABORACIÓN<br>LIQUIDACIÓN GLO             | 10/04/2019 |
| 87 | PAS-2019              | 2341524 | Vivienda sol de Oro II                | SUPERVISIÓN | OS<br>000500012893                      | 28.000,00     | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO<br>ELABORACIÓN<br>LIQUIDACIÓN GLO             | 28/12/2018 |
| 88 | Vial                  | 2376378 | Av. Circunvalación                    | OBRA        | 041-2018-<br>EMAPE/GCAF                 | 28.086.162,42 | EN<br>CONTROVERSIA           | EN CONTROVERSIA  | 11/04/2019 |
| 89 | Vial                  | 2376378 | Av. Circunvalación                    | SUPERVISIÓN | contrato N° 059-<br>2018-<br>EMAPE/GCAF | 1.073.712,00  | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO DE<br>ELABORACIÓN<br>PROYETO DE<br>RESOLUCIÓN | 11/04/2019 |
| 90 | Expediente<br>técnico | 2388309 | CUADRA 08 DE LA AV.<br>MORALES DUAREZ | EXPEDIENTE  | 046-2020-<br>EMAPE/GCAF                 | 711.871,88    | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO<br>ELABORACIÓN<br>LIQUIDACIÓN GLO             | 05/07/2019 |
| 91 | Vial                  | 2404548 | AV. DEL AIRE                          | OBRA        | Contrato 081-<br>2018-<br>EMAPE/GCAF    | 3.904.426,30  | EN<br>CONTROVERSIA           | EN CONTROVERSIA  | 22/02/2019 |
| 92 | Vial                  | 2404548 | AV. DEL AIRE                          | SUPERVISIÓN | Contrato 068-<br>2018-<br>EMAPE/GCAF    | 179.750,00    | EN PROCESO DE<br>LIQUIDACIÓN | EN PROCESO<br>ELABORACIÓN<br>LIQUIDACIÓN GLO             | 22/02/2019 |

- ANEXO N° 03: Detalle de las actividades ejecutadas de mantenimiento de la infraestructura existente de la red vial en la provincia de Lima

| CENTRO DE COSTO: 12005 RED VIAL METROPOLITANA   | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL   | I TRIMESTRE |            |            | II TRIMESTRE |            |            | III TRIMESTRE |            |            | IV TRIMESTRE |            |            | ACUMULAD O EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN ANUAL |
|---|------------------|--------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|----------------------|----------------------|
|   |                  |              | ENERO       | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL        | MAYO       | JUNIO      | JULIO         | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE      | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  |                      |                      |
| MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES EN VÍAS METROPOLITANAS  | M2               | 3,960,000.00 | 330,100.00  | 330,000.00 | 238,000.00 | 286,800.00   | 329,750.00 | 365,050.00 | 364,100.00    | 366,650.00 | 366,778.00 | 351,387.00   | 341,461.00 | 300,727.00 | 3,970,803.00         | 100.27%              |
| MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL EN VÍAS METROPOLITANAS   | KM               | 732.46       | 66.50       | 69.50      | 47.74      | 47.74        | 47.74      | 45.24      | 68.50         | 66.50      | 66.50      | 66.50        | 66.50      | 68.50      | 727.46               | 99.32%               |
| MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL METROPOLITANA  | M2               | 548,286.98   | 55,712.14   | 46,125.11  | 15,393.16  | 3,204.70     | 1,830.05   | 37,955.42  | 5,100.00      | 12,500.00  | 19,800.00  | 81,914.00    | 79,499.33  | 43,500.00  | 402,533.91           | 73.42%               |
| MANTENIMIENTO DE PUENTES  | Unidad           | 129.00       | 3.00        | 5.00       | 6.00       | 8.00         | 14.00      | 11.00      | 12.00         | 15.00      | 21.00      | 27.00        | 22.00      | 2.00       | 146.00               | 113.18%              |
| MANTENIMIENTO DE ESCALERAS  | Unidad           | 267.00       | 2.00        | 9.00       | 8.00       | 5.00         | 2.00       | 18.00      | 6.00          | 38.00      | 81.00      | 53.00        | 53.00      | 3.00       | 278.00               | 104.12%              |
| MANTENIMIENTO DE MUROS DE CONTENCIÓN  | ML               | 12,493.00    | 700.00      | 670.00     | 660.00     | 710.00       | 680.00     | 780.00     | 300.00        | 1,192.25   | 5,400.92   | 33.00        | 33.00      | 250.00     | 11,409.17            | 91.32%               |
| MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVIAS   | KM               | 44.00        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 4.40       | 4.70       | 0.00          | 4.50       | 3.78       | 7.86         | 25.50      | 3.00       | 53.74                | 122.14%              |
| MANTENIMIENTO Y DESINFECCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL METROPOLITANA   | KM               | 61.80        | 0.00        | 0.00       | 0.00       | 9.23         | 27.10      | 13.80      | 6.80          | 5.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 61.93                | 100.21%              |
| LIMPIEZA DE PLAYAS LA HERRADURA, LA CAPITANA, PESCADORES, AGUA DULCE Y PINTADO DE SARDINELES DE LA CICLOVIA EN LA PLAYA AGUA DULCE, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS- PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA - AII 3800001199 | M2               | 36,300.00    | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 14,000.00    | 15,500.00  | 6,800.00   | 36,300.00            | 100.00%              |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VÍAS EN ACCESOS DEL AA.HH SAGRADO CORAZON DE JESÚS, SECTOR JARDINES PSJ.3, SECTOR HORACIO ZEBALLOS CA - AII 3700001238  | INTERVENCIÓN     | 1.00         | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0            | 0          | 1.00       | 1.00                 | 100.00%              |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESOS EN EL AAHH SAGRADO CORAZON DE JESUS - SECTOR LAS BRISAS, AAHH MUNICIPAL 3 Y EN EL AAHH - AII 3700001240   | INTERVENCIÓN     | 1.00         | 0           | 0          | 0          | 0            | 0          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0            | 0          | 1.00       | 1.00                 | 100.00%              |

- Consolidado de trabajos ejecutados de la Gerencia de Mantenimiento Vial

| N° | GERENCIA DE MANTENIMIENTO VIAL  | DISTRITO          | UND | METRADO | ESTADO    | EJECUCIÓN    | LONGITUD |
|----|---|-------------------|-----|---------|-----------|--------------|----------|
| 1  | Mtto. de la vía encargada de la Av. Los Próceres de Huandoy; tramo: Av. Marañón – Calle Boreal, Av. Cordialidad – Calle Boreal.                             | Los Olivos SMP    | m2  | 41,734  | Culminado | Asfaltado    | 1.85 Km  |
| 2  | Mtto. de la vía encargada de la Av. Los Próceres de Huandoy; tramo: Av. Marañón – Calle Boreal, Av. Cordialidad – Calle Boreal.                             | Los Olivos SMP    | m2  | 6,512   | Culminado | Señalización | 1.85 Km  |
| 3  | Mtto. de la vía encargada de la Av. Frutales; tramo: Av. Circunvalación del Golf de los Incas – Av. Separadora Industrial                                   | La Molina         | m2  | 21,690  | Culminado | Asfaltado    | 1.45 Km  |
| 4  | Mtto. de la vía encargada de la Av. Frutales; tramo: Av. Circunvalación del Golf de los Incas – Av. Separadora Industrial                                   | La Molina         | m2  | 3,239   | Culminado | Señalización | 1.45 Km  |
| 5  | Mtto. de la vía encargada de la Av. Carlos Izaguirre; tramo N°01: Ca. Elías Montero – Av. Universitaria; tramo N°02: Av. Tupac Amaru – Av. Alfredo Mendiola | Los Olivos SMP    | m2  | 46,684  | Culminado | Asfaltado    | 2.40 Km  |
| 6  | Mtto. de la vía encargada de la Av. Carlos Izaguirre; tramo N°01: Ca. Elías Montero – Av. Universitaria; tramo N°02: Av. Tupac Amaru – Av. Alfredo Mendiola | Los Olivos SMP    | m2  | 3,239   | Culminado | Señalización | 2.40 Km  |
| 7  | Mtto. de la vía encargada de la Av. Palmeras; tramo: Calle los Amaranto – Av. los Alisos  | SMP               | m2  | 4,399   | Culminado | Asfaltado    | 0.35 Km  |
| 8  | Mtto. de la vía encargada de la Av. Palmeras; tramo: Calle los Amaranto – Av. los Alisos  | SMP               | m2  | 750     | Culminado | Señalización | 0.35 Km  |
| 9  | Mtto. de la vía encargada de la Av. Sucre; tramo: Av. La Marina – Jirón Diego Ferre   | Magdalena del Mar | m2  | 24,535  | Culminado | Asfaltado    | 1.43 Km  |
| 10 | Mtto. de la vía encargada de la Av. Sucre; tramo: Av. La Marina – Jirón Diego Ferre   | Magdalena del Mar | m2  | 2,234   | Culminado | Señalización | 1.43 Km  |

- ANEXO N° 04: Detalle de las actividades operativas ejecutadas en el marco del POI 2020

| N°  | Unidades Orgánicas                             | Actividades Operativas (8)<br>Tareas Operativas (12)                             | U.O.      | Unidad de Medida | Cant. de Meta Programada | Cant. de Meta Ejecutada | % de Cumplimiento |
|---|--|--|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1   | Gerencia General                               | AO 01 - Dirección administrativa   | GG        | Acción           | 12                       | 12                      | 100%              |
|   |  | TO 01 - Dirección Administrativa (*)   | GG        | Acción           | 12                       | 12                      | 100%              |
|   |  | TO 02 - Gestión de las relaciones interinstitucionales                           | OCII      | Publicaciones    | 60                       | 42                      | 70%               |
| 2   | Órgano de Control Institucional                | AO 02 - Activación de acciones de control y auditoria                            | OCII      | Acción           | 24                       | 24                      | 100%              |
| 3   | Gerencia Central de Asesoría Legal             | AO 03 - Evaluación y opinión legal   | GCAL      | Informe          | 12                       | 12                      | 100%              |
| 4   | Gerencia Central de Planeamiento y Presupuesto | AO 04 - Planificación de actividades y recursos financieros                      | GCPP      | Informe          | 12                       | 12                      | 100%              |
|   |  | TO 03 - Gestión del planeamiento y presupuesto                                   | GPE / GP  | Acción           | 4                        | 4                       | 100%              |
|   |  | TO 04 - Gestión de la mejora continua de los procesos clave                      | GPE / OGC | Acción           | 4                        | 4                       | 100%              |
|   |  | TO 05 - Gestión de los estudios de preinversión (*)                              | GEP       | Informe          | 12                       | 12                      | 100%              |
| 5   | Gerencia Central de Administración y Finanzas  | AO 05 - Gestión Administrativa   | GCAF      | Acción           | 4                        | 4                       | 100%              |
|   |  | TO 06 - Administración de los procesos logísticos                                | GL        | Acción           | 4                        | 4                       | 100%              |
|   |  | TO 07 - Elaboración de estados financieros y registro de ingresos y egresos      | GC        | Acción           | 4                        | 4                       | 100%              |
|   |  | TO 08 - Ejecución del pago de bienes y servicios (*)                             | GT        | Acción           | 4                        | 4                       | 100%              |
|   |  | TO 09 - Gestión de las tecnologías de información                                | GTI       | Acción           | 12                       | 12                      | 100%              |
|   |  | TO 10 - Gestión de recursos humanos  | GRH       | Acción           | 4                        | 4                       | 100%              |
|   |  | TO 11 - Gestión documentaria y archivística                                      | OTD       | Acción           | 4                        | 4                       | 100%              |
| TO 12 - Atención al ciudadano               | OTD  | Acción   | 12        | 12               | 100%                     |                         |                   |
| 6   | Gerencia Central de Control Previo             | AO 06 - Activación de acciones de control  | GCCP      | Informe          | 12                       | 12                      | 100%              |
| 7   | Gerencia Central de Infraestructura            | AO 07 -Implementación de proyectos de inversión de infraestructura vial y social | GCI       | Informe          | 12                       | 12                      | 100%              |
| 8   | Gerencia Central de Mantenimiento              | AO – 08 Ejecución del mantenimiento de infraestructura vial y social             | GCM       | Informe          | 12                       | 12                      | 100%              |
| <b>Total Metas (Actividades Operativas)</b> |  |  |           |                  | <b>100</b>               | <b>100</b>              | <b>100%</b>       |
| <b>Total Metas (Tareas Operativas)</b>      |  |  |           |                  | <b>136</b>               | <b>118</b>              | <b>98%</b>        |

• ANEXO N° 05: Estados Financieros de EMAPE S.A.

| <br><b>MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS</b><br>Dirección General de Contabilidad Pública<br><b>EMPRESA NO FINANCIERA</b><br>ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA |      |                   |                   | <b>EF-1</b>                                    |      |                   |                   |
|---|------|-------------------|-------------------|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>   |      |                   |                   |  |      |                   |                   |
| Al 31 de Diciembre de los años 2020 y 2019  |      |                   |                   |  |      |                   |                   |
| (En Soles)  |      |                   |                   |  |      |                   |                   |
|   | Nota | 31.12.2020        | 31.12.2019        |  | Nota | 31.12.2020        | 31.12.2019        |
| <b>ACTIVO</b>   |      |                   |                   | <b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>                     |      |                   |                   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |      |                   |                   | <b>PASIVO CORRIENTE</b>                        |      |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo   | 3    | 3,178,822         | 2,749,399         | Sobregiros Bancarios                           |      |                   |                   |
| Inversiones Financieras   | 4    | 0                 | 0                 | Obligaciones Financieras                       | 24   | 0                 | 0                 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)   | 5    | 3,023,733         | 3,841,582         | Cuentas por Pagar Comerciales                  | 25   | 253               | 0                 |
| Otras Cuentas por Cobrar (Neto)   | 6    | 396,989           | 1,495,998         | Otras Cuentas por Pagar                        | 26   | 484,783           | 222,500           |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas   |      |                   |                   | Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas     |      |                   |                   |
| Inventarios(Neto)   | 8    | 7,491             | 46,892            | Provisiones                                    | 28   | 2,651,723         | 2,909,308         |
| Activos Biológicos  |      |                   |                   | Pasivos Mantenidos para la Venta               |      |                   |                   |
| Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta  | 9    | 0                 | 0                 | Pasivos por Impuestos a las Ganancias          |      |                   |                   |
| Activos por Impuestos a las Ganancias   |      |                   |                   | Beneficios a los Empleados                     | 31   | 295,817           | 1,059,889         |
| Gastos Pagados por Anticipado   | 11   | 2,185,810         | 1,297,108         | Otros Pasivos                                  | 32   | 0                 | 0                 |
| Otros Activos   | 12   | 434,328           | 0                 | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                  |      | <b>3,402,576</b>  | <b>4,191,697</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |      | <b>9,227,173</b>  | <b>9,430,979</b>  |  |      |                   |                   |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |      |                   |                   | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                     |      |                   |                   |
| Cuentas por Cobrar Comerciales  | 13   | 0                 | 0                 | Obligaciones Financieras                       | 33   | 0                 | 0                 |
| Otras Cuentas por Cobrar  | 14   | 0                 | 0                 | Cuentas Pagar Comerciales                      | 34   | 0                 | 113,808           |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas   |      |                   |                   | Otras Cuentas por Pagar                        | 35   | 0                 | 0                 |
| Activos Biológicos  |      |                   |                   | Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas     |      |                   |                   |
| Inversiones Mobiliarias(Neto)   | 17   | 0                 | 0                 | Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos |      |                   |                   |
| Propiedades de Inversión  | 18   | 0                 | 0                 | Provisiones                                    | 38   | 8,237,952         | 8,060,469         |
| Propiedades, Planta y Equipo (Neto)   | 19   | 33,123,074        | 33,110,162        | Beneficios a los Empleados                     | 39   | 0                 | 0                 |
| Activos Intangibles (Neto)  | 20   | 15,475            | 27,417            | Otros Pasivos                                  | 40   | 0                 | 0                 |
| Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos   |      |                   |                   | Ingresos Diferidos (Neto)                      |      |                   |                   |
| Otros Activos   | 22   | 0                 | 0                 | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>               |      | <b>8,237,952</b>  | <b>8,174,277</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |      | <b>33,138,549</b> | <b>33,137,579</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                            |      | <b>11,640,528</b> | <b>12,365,974</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |      | <b>42,365,722</b> | <b>42,568,558</b> | <b>PATRIMONIO</b>                              |      |                   |                   |
| Cuentas de Orden  |      | 298,038,257       | 56,088,449        | Capital  |      | 2,057,756         | 2,057,756         |
|   |      |                   |                   | Acciones de Inversión                          |      |                   |                   |
|   |      |                   |                   | Capital Adicional                              |      | 9,270,375         | 9,270,375         |
|   |      |                   |                   | Reservas Legales                               |      |                   |                   |
|   |      |                   |                   | Otras Reservas                                 |      |                   |                   |
|   |      |                   |                   | Resultados Acumulados                          | 47   | -4,089,617        | -4,612,227        |
|   |      |                   |                   | Otras Reservas de Patrimonio*                  |      | 23,486,680        | 23,486,680        |
|   |      |                   |                   | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        |      | <b>30,725,194</b> | <b>30,202,584</b> |
|   |      |                   |                   | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               |      | <b>42,365,722</b> | <b>42,568,558</b> |
|   |      |                   |                   | Cuentas de Orden                               | 49   | 298,038,257       | 56,088,449        |

 **CONTADOR GENERAL**   
 SENIN CLARES MARTINEZ  
 DNI 28296228

 **GERENTE DE ADMINISTRACION O CARGO EQUIVALENTE**   
 PEDRO CESAR RUIZ CERNA  
 DNI 25785856

 **GERENTE GENERAL O CARGO EQUIVALENTE**   
 JOSE ROMULO BULEJE GUILLEN  
 DNI 21544296

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser revalidados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello de la liquidación.



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
Dirección General de Contabilidad

EMPRESA NO FINANCIERA

ENTIDAD : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA

EF-2

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de los años 2020 y 2019  
(EN SOLES)

|   | Nota | 31.12.2020  | 31.12.2019  |
|---|------|-------------|-------------|
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>   |      |             |             |
| Venta Netas de Bienes   |      |             |             |
| Prestación de Servicios   |      |             |             |
| Aportaciones o Ingresos Operacionales - Entidades *Nota   | 50   | 22,033,901  | 20,618,585  |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>  |      | 22,033,901  | 20,618,585  |
| Costo de Ventas   | 51   | -16,150,895 | -14,012,820 |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA</b>   |      | 5,883,006   | 6,605,765   |
| Gastos de Ventas y Distribución   |      |             |             |
| Gastos de Administración  | 52   | -8,921,813  | -8,005,494  |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado  |      |             |             |
| Otros Ingresos Operativos   | 53   | 1,512,393   | 212,343     |
| Otros Gastos Operativos   |      |             |             |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA</b>   |      | 473,586     | 812,514     |
| Ingresos Financieros  | 54   | 49,024      | 13,277      |
| Diferencia de Cambio (Ganancias)  |      |             |             |
| Gastos Financieros  |      |             |             |
| Diferencia de Cambio (Pérdidas)   |      |             |             |
| Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación  |      |             |             |
| Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable |      |             |             |
| <b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>   |      | 522,610     | 825,791     |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias  |      |             |             |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>   |      | 522,610     | 825,791     |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas  |      |             |             |
| <b>GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO</b>  |      | 522,610     | 825,791     |
| <b>COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:</b>  |      |             |             |
| Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta   |      |             |             |
| Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable  |      |             |             |
| Otros Componentes de Resultado Integral   |      |             |             |
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS</b>   |      |             |             |
| <b>IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>  |      |             |             |
| Variación Neta de Activos no corrientes o grupos de activos para la venta   |      |             |             |
| Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable  |      |             |             |
| Otros Componentes de Resultado Integral   |      |             |             |
| <b>SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADOS</b>   |      |             |             |
| <b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>  |      |             |             |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |      | 522,610     | 825,791     |

NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidación, los estados financieros deben ser reñudados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello  
\* Rubros aplicables para el registro de Ingresos solamente para la Caja de Pensiones Militar Policial.



CONTADOR GENERAL

SENIN CLARES MARTINEZ  
DNI 28298228  
MAT. N° 844  
29/03/2021 09:42:08



GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
O CARGO EQUIVALENTE

PEDRO CESAR RUIZ CERNA  
DNI 25785856  
29/03/2021 09:48:47



GERENTE GENERAL O  
CARGO EQUIVALENTE

JOSE ROMULO BULEJE GUILLEN  
DNI 21544298  
29/03/2021 09:44:18