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HOJA RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROYECTO : IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV.
BRASIL - PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913 .

TIEMPO DE EJECUCION  : 03 MESES

FECHA DE PRECIOS: 20 de mayo del 2024

DESCRIPCION PORCENTAJE
1.0 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN S/ 132,897.53
2.0 PAVIMENTACION Y SENALIZACION VIAL s/ 5,679,379.66
3.0 VEREDAS Y RAMPAS s/ 888,109.39
4.0 SARDINELES s/ 381,069.70
5.0 AREAS VERDES s/ 9,030.49
6.0 VARIOS s/ 26,832.11
7.0 FLETE s/ 2,500.00
COSTO DIRECTO TOTAL C.D. S/ 7,119,818.88
GG GASTOS GENERALES 10.00% s/ 711,981.89
UTI UTILIDAD 7.00% S/ 498,387.32
S_T SUB TOTAL S/ 8,330,188.09
L.G.V. 18.00% S/ 1,499,433.86
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 9,829,621.95
COSTO DE SUPERVISION 3.00% s/ 294,888.66
|EXPEDIENTE TECNICO s/ 40,000.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/ S/ 10,164,510.60
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I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,

DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

FECHA DE PRECIOS: 20 de mayo del 2024

Ejecuci6n de la Obra:/ 3.00 meses
Total tiempo de ejecucién 3.00 meses (90 dias calendarios)
A. RESUMEN GASTOS GENERALES FIJOS
(No relacionados directamente con el tiempo de ejecucion de la obra)
TEM DESCRIPCION Und METRADO PRECIO UNITARIO SUBTOTAL
1.00 GASTOS GENERALES FIJOS
01.01 GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACION glb 1 S/74,982.31 S/74,982.31
TOTAL S/ 74,082.31
90 888109.39
A.1. ANALISIS DE COSTOS UNITARIO
01.01 GASTOS DEL CONCURSO Y CONTRATACION Und. Cant. S/.
01.01.01 Gastos de Licitacién y Contratacién o
01.01.01.01 Visita de Obra Est. 1.00 $/500.00f
01.01.01.02 Gastos Notariales Est. 1.00 S/ 250.00f
01.01.01.03 Elaboracién de Propuesta Est. 1.00 S/ 300.00)
01.01.02 Fianzas: Contratacién
01.01.02.01 Fianza por Garantia de Fiel Cumplimiento 10% (Vigencia hasta la liquidacion) und 1.00 S/10,179.72)
01.01.02.02 Fianza por Garantia de Adelanto Directo (10%) und 1.00 S/ 10,405.93]
01.01.02.03 Fianza por Garantia de Adelanto de Materiales (20%) und 1.00 S/20,811.87
01.01.02.04 | Derecho de emisién (3%)
01.01.0} Derecho de emisién por la Fianza de Garantia de fiel cumplimiento 3.00% $/10,179.72 S/ 305.39
01.01.0} Derecho de emisién por la Fianza de Garantia de Adelanto Directo 3.00% S/10,405.93 S/ 312.18]
01.01.0} Derecho de emisién por la Fianza de Garantia de Adelanto de Materiales 3.00% $/20,811.87 S/ 624.36
01.01.03 Seguros: Contratacién
01.01.03.01 | Péliza de Seguros C.A.R. Contra Todo Riesgo para toda la Obra (vigencia durante ejecucién de la obra) s/7,271.23
01.01.03.02 | Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo: EsSalud (+PROTECCION) s/ 7,361.26}
01.01.03.03  |SENCICO (0.2 %ST) ST 8,330,188.09 0.2% s/ 16,660.38}
PARCIAL 1| S/ 74,982.31
TOTAL GASTOS GENERALES FUJOS : S/ 74,982.31
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I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,
-

DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

FECHA DE PRECIOS: 20 de mayo del 2024

Oficinas Adm. de campo: Utiles de Oficina, Amortizacién de Equipos, controles de . .
02.01.10 calidad: Cant. Incid Periodo Costo s/.
02.01.10.01 Equipamiento de Oficina (ver detalle) 1.00 S/ 69,400.00 S/ 69,400.00
02.01.10.02 Utiles de Oficina y escritorio (ver detalle) 1.00 S/9,692.40 S/9,692.40
02.01.11 Mantenimiento de Servicios para la obra : Cant. Periodo Costo s/.
02.01.11.01 Pago del servicio de Agua Potable 1 3.00 meses S/300.00 S/ 900.00
02.01.11.02 Pago del servicio de Energia Eléctrica 1 3.00 meses $/500.00 $/1,500.00
02.01.11.03 Agua en Bidones de 20 litros - Consumo personal Administ. y Control 50 X 3.00 meses S/ 8.00 S/1,200.00
02.01.12 VEHICULOS PARA MOVILIDAD Y TRANSPORTE INTERNO: Cant. Jornada Periodo Costo S/.
02.01.12.01  Alquiler Camioneta operada pickup 4x4 200 x 100 x 3.00 meses S/ 8,500.00 S/51,000.00
02.01.12.02 Combustible para camién con baranda de 8Ton 89.18 glns 1.00 x 3.00 meses S/22.00 S/5,885.88
02.01.13 VESTUARIO E IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD EN OBRA : Cant. Costo S/.
02.01.13.01 Casco de seguridad 20.00 1.00 S/ 15.09 S/301.87
02.01.13.02 Botas de jebe 25.00 2.00 S/ 35.00 S/ 1,750.00
02.01.13.04 Chalecos de tela 20.00 2.00 $/120.00 S/ 4,800.00
N 02.01.13.05 Poncho pvc para lluvia 20.00 2.00 S/ 60.00 S/2,400.00
g 3 4 02.01.13.06 Zapatos punta acero 20.00 2.00 S/ 45.00 S/ 1,800.00
E ! B PARCIAL 1: T 571,558.19
AH
8
< 2.03 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA (se realizard paralelo a la puesta en marcha)
; 02.03.01 PERSONAL PROFESIONAL: Cant. Costo S/.
02.03.01.01 Especialista en Liquidacion 1.00 x 100% X 1.00 meses 8,000.00 8,000.00
&‘ 02.03.01.02 Contador 100 x 50% X 1.00 meses 6,000.00 3,000.00
02.03.01.03 Materiales de oficina 1.00 glb X 1.00 meses 4,266.58 4,266.58
ﬁ--ﬁ PARCIAL 3: 15,266.58
-y 2.04 GASTOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS
g 02.04.01 Fianzas: Renovaciones
3 02.04.01.01 Renovacion de Fianza por Garantia de Adelanto en Efectivo 16,724.94
.H é 02.04.01.02 Renovacion de Fianza por Garantia de Adelanto en Materiales 33,449.87
PARCIAL 4: 50,174.810
B

MONTO

D R
TOTAL GASTOS GENERALES FlJ

1.05%

0S: S/ 74,982.31
TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES : 8.95% S/ 636,999.58
TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS Y VARIABLES (1y 2): 10.00% S/ 711,981.89
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PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI

EMAPE I0ARR ‘REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL -
S‘A: 2636913

D AP B 499D | PRNUC 1 VAT

[OARR: REPARACIONIDE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL - PLAZA CENTRO'AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI 2636913

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

CARTAS FIANZAS
Descripcion INGRESO DE DATOS
Costo Direclo : 7,119.818.88 Soles Ingreso de Datos
GG: 711,981.89 Soles Calculos Previos
Utilidad 7% : 498,387.32 Soles Resultado
SUB TOTAL 8,330,188.09 Soles
1.G.V. 18% ST 1,499,433.86
Costo Total de Obra : 9,829,621.95 5679379.66
Duracion obra : 9000 dias 888109.39
* FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%) 9030.49
Deseripon Garantia Fiel Cump. TEA | TEA/365dias | Duracion Obra Garantia FC
10% % % (Dias) SI.
FIANZA POR o 0 I
GARANTIA DE FC 98296219 | 4.20% 0.011507% 90.00 10,179.72 |<— Fianza
* FIANZA POR GARANTIA DE DE ADELANTO EN EFECTIVO (10%)
Nota: % de avance de acuerdo al cronograma
e Garantia de Adefanto en Efectivo [ TEA | TEA/365 dias Factor Avance Renovacion Garantia FC
csgpacr 10% % % % % ol 3 meses (Dias) sl.
FIANZA 9 ) 3
N 982,962.19 | 4.20% 0.011507% 100.00% 14.62% 92.00 10,405.93 (<~ Carta Fianza 1
Adelanto en Efectivo
FIANZA . 982,962.19 | 4.20% 0.011507% 85.38% 31.10% 91.00 8,788.01
Adelanto en Efectivo
FIANZA o in Ka a
Adelanto en Efectivo 982,962.19 [ 4.20% 0.011507% 54.28% 33.21% 91.00 5,586.95
FIANZA o o o 9.479
Adelanto en Efectivo 982,962.19 | 4.20% 0.011507% 21.07% 19.47% 92.00 2,192.53
FIANZA ” . - i
Adslanto en Efectivo 982,962.19 | 4.20% 0.011507% 1.60% 1.60% 87.00 157.45
NO CUADRA 16,724.94 |<-- Renovacion Cartas Fianza
* FIANZA POR GARANTIA DE ADELANTO EN MATERIALES (20%)
Nota: % de avance de acuerdo al cronograma
Descripcio ja de Adelanto en Materiales| "= | TEA/ 365 dias Factor Avance i FC
20% % % % % o/ 3 meses (Dias) sl
HIANZA 1,965,924.39 |  4.20% 0.011507% 100.00% 14.62% 92.00 20,811.87 [<— Carta Fi. 1
Adelanto en Materiales Sodlod < : ol o s i
FIANZA o . o 4
Adelanto en Materiales 1,965,924.39 | 4.20% 0.011507% 85.38% 31.10% 91.00 17,576.03
FIANZA . o . i,
Adelanto en Materiales 196592439 | 4.20% 0.011507% 54.28% 33.21% 91.00 11,173.89
FIANZA e
Adelanto en Materiales 1,965,924.39 |  4.20% 0.011507% 21.07% 19.47% 92,00 4,385.06
FIANZA B ’
Adelanto &n Maletials 1,965,924.39 | 4.20% 0.011507% 1.60% 1.60% 87.00 314.89
NO CUADRA 33,449.87 |<— Renovacion Cartas Fianza
* POLIZA DE SEGUROS C.A.R. (Vigencia durante la ejecucion de Obra)
. SUB TOTAL TEA | TEA/365dias | Duracion Obra Péliza
D
skedpcin % (Dias) sl,
ZS\L:RZA DESECUROS 9,829,621.95 [ 0.0030 0.000008219 90.00 7,271.23 |<-- Péliza
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I0ARR “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA} AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL —
EMAPE s A PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI

2636913

I P B APORS ) PROVIC YO FTR

000304

IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO(AV. BRASIL - PLAZA CENTRO AMERICA); DISTRITO DE MIRAFLORES,
PROVINCIA LIMA; DEPARTAMENTO LIMA™ CON'CUI12636913

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

DETALLE DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE OBRA

PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO

01.01 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE:
"EJECUCION DE OBRA DE SANEAMIENTO URBANO TIPO D"
01.01.01| Residente de Obra Und 1.00
01.01.02| Especialista en Calidad o Und 1.00
01.01.03| Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional Und 1.00
01.01.04 | Especialista en Transito y Seguridad Vial Und 1.00
01.01.05| Especialista Ambiental | und 1.00 -
01.02 PERSONAL TECNICO - o
1.02.01| Asistente de Residente de Obra Und 2.00 5,679,379.66
01.02.02| Asistente de Especialista en Calidad Und 2.00 888,109.39
01.02.03| Asistente de Especialista Seguridad en Obra y Salud Ocupacional - Und 200 381,060.70 o
01.02.04| Maestro Und 1.00 9,030.49
01.02.05| Almacenero Campamento - Und 1.00
01.03 PERSONAL ADMINISTRATIVO
01.03.01| Asistente Administrativo - Logistico Und 1.00
01.03.02| Secretaria Und 1.00
RADO/DE EQUIPA O DE O
) RIP DA DAD PR 0 PARCIA
01 |Escritorios para computadoras Und 10.00 S/650.00 S/6,500.00
02 |Sillas para Escritorio Und 20.00 S/200.00 S/4,000.00
03 |Mesa de Trabajo Grande Und 3.00 S/1,200.00 $S/3,600.00
04 |Sillas de plastico Und 40.00 S/45.00 S/1,800.00
05 |Pizarra Acrilica de 1.2m x 2.4m Und 2.00 S/250.00 $/500.00
06 |LaptopI5 Und 10.00 S/3,200.00 S/32,000.00
07 |lmpresora multifuncional Und 4.00 $/1,500.00 S/6,000.00
09 |Plotter para A01 Und 1.00 $/6,000.00 $/6,000.00
10 |Estantes de madera de 1.2m x 2.1m Und 10.00 S/900.00 $/9,000.00
TOTAL S/ 69,400.00
am @W} % Lol
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I0ARR' “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL —
EMAPE s A' PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI
b 2636913
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IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL - PLAZA

CENTRO'AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI| 2636913

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. C. PARCIAL

01 Papel bond 80 gr A4 pqt x500 paquete 40.00 S/ 25.00 S/ 1,000.00
02 Archivador lomo ancho negro Und 150.00 S/ 7.20 S/ 1,080.00
03 Folder Manila Tamaiio A4 x 25 unds paquete 50.00 S/ 11.00 S/ 550.00
04 Sobre Manila Tamafio A4 x 50 unds paquete 60.00 S/ 17.50 S/ 1,050.00
05 Papel Lustre ciento 8.00 S/ 50.00 S/ 400.00
06 Portapapel A4 x 10 und (Micas) paquete 40.00 S/ 7.80 S/ 312.00
07 Lapiceros x 50 unds caja 3.00 S/ 30.00 S/ 90.00
08 Nodas adhesivas 3x3 x 500hojas paquete 3.00 S/ 11.20 S/ 33.60
09 90 caja 5.00 S/ 3.80 S/ 19.00
10 Engrampador und 8.00 S/ 11.00 S/ 88.00
11 Perforador 60 hojas und 5.00 S/ 20.00 S/ 100.00
12 Clips x100 und cajita 10.00 S/ 1.50 S/ 15.00
13 Papel para ploter A1 de 90 gr rollo 10.00 S/ 42.00 S/ 420.00
14 Tijera 7 pulgadas und 6.00 S/ 5.80 S/ 34.80
15 Fastener x 50und cajita 20.00 S/ 9.20 S/ 184.00
16 Tinta para impresoras kit de 4 colores kit 5.00 S/ 180.00 S/ 900.00
17 Resaltador und 20.00 S/ 2.80 S/ 56.00
18 Cartuchos para plotter kit de 4 colores kit 6.00 S/ 560.00 S/ 3,360.00

| TOTAL S/ 9,692.40

i 2)//04{
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EMAPE s A PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™ CON CUI
o 2636913
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DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO : IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO
(AV. BRASIL - PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,

DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913

TIEMPO DE SUPERVISION: 3 MESES

FECHA: 20 de mayo del 2024

DESCRIPCION PORCENTAJE MONTO
COSTO DIRECTO S/ 7,119,818.88
COSTO TOTAL DE LA OBRA S/ 9,829,621.95
GASTOS GENERALES FIJOS GGF S/ 3,639.31
GASTOS GENERALES VARIABLES GGV S/ 224,583.82
UTI UTILIDAD 9.50% S/ 21,682.51
S_T SUB TOTAL S/ 249,905.64
L.G.V. 18.00% S/ 44,983.02
COSTO TOTAL DE LA SUPERVISION S/ 294,888.66

RELACION SUPERVISION Y COSTO TOTAL DE LA OBRA 3.00%

PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION

S/ 294,888.66

S
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I0ARR: “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL —
EMAPE S.A. PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™ CON CUI
2636913

ﬂ 000296

L MR D APV 4 PROVEC YN (SRATIGE,

PROYECTO!I0ARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL -
PLAZA CENTRO'AMERICA), DISTRITO'DE MIRAFLORES, PROVINGIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™ CON CUI 2636913

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

CARTA FIANZA (FIEL CUMPLIMIENTO)

Descripcion INGRESO DE DATOS
GASTOS GENERALES FIJOS 5417.49 Soles Ingreso de Datos
GASTOS GENERALES VARIABLES 265,459.92 Soles Calculos Previos
Utilidad 10% : 26,545.99 Soles Resultado
SUB TOTAL (sin IGV) 297,423.40 Soles
Duracion Supervision 90.00 dias

* FIANZA POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (10%)

Garantia Fiel
Descripcion Cump. TEA TEAJ365 dias | Duracion Obra| Garantia FC
10% % % (Dias) (sin IGV) SI.
FIANZA POR GARANTIA DE FC 29,742.34 | 4.20% 0.011507% 90.00 308.02 |<— Fianza

ING. MARIA DEE lz
EG. (1P 70951 REC. (1P 70953
GEOBRAS HGS AL GEOBRAS HGS5AC




JVSDHSYada03D JVSDH SV3HUEY

O £560L ¢ "I 1SBUL 10 0y -
== N 3 L )
\ 01SANANSTIA A “SOQVELIN “d5d [ QY SORSY¥I03D
ZRIAVY Z393d STFORY SO'1 30 YIIVIN “ONI NVEVEEVE J31AV] M "ONI

== = ?:-1 e

ﬂ‘g 000295

23
7}
=38
@ © _‘mo.NhN& Is IVIOL _
M( W 8vllL /S 00005+ /8 %ES' | 00} X %05 X 00t Jopejuog-oAessiulLpe aluaisisy  20°L0°60°'20
o M 08'L6 /S 000009 /S %ES'L 00} X %00} X 00t QY9 oingig 8p S01U%8L  10°L0°G0'20
SE (sesaw)
2 S /s 0js09 H1Is 0 pu| ‘jued YNOSH3d 10°50°20
w popad
ri W Y480 Y730 NOIQYAINDIT Y1 YHYd TYNOSHId 60°20
m % 68'89 /S 00008+ /S %ES'} 00°¢ X %001 X 00t BUBJBIO3S  20°%0"H0'20
o " " . Jopeiuog B
24 = /5 00008t /S 00'e x %02 X 00t S———— L gl L
33 OLLYHISININGY TYNOSH3d PO H0Z0
W - 8201 /S 000057 /8 %ES' 00'¢ X %08 X 00°+ 00/U03] ojeibodol  20'60°10°20
z m 0%'6/2 /S 000009 /8 %ES| 00°€ X %001 X 00} uojsinadng ap ajualsisy  10°60°L0°20
M W 0JINJ3L TYNOSH3d €0°L0°20
=] Sy'25e /S 00°000°LL /S %ES'} 0o'e X %08 X 00°t euoioednag pnjes A eigQ us pepunbas ua eisieoads3  #0'10'L0'20
2 £ Sv'ese /S 00000°LL /S %ES' L 00'¢ X %08 X 00°k [ejuslquy eisifeoads3  €0°L0°10°20
m W_ 68°L25 /S 0000S'LL /8 %ES' 00 X %00L 00°k pepieg us eisifelosds3  20°10°L0°20
sx 05'889 /S__00°000'GL /S %ESL 00°¢ X %001 X 00} e1qQ ap uojsiuiadng 8p ajer  10°10°10°20
i
s m 3AYTI TYNOIS30Ud TYNOSHId 10°10°20
Z
23 /s 01509 410§ Sesaw) opoad pioy] ‘Jueg
m z
=
1]
o
O =
—m_ M L [PNSUSW UQ[IDIdWNUAL NY 3P HES'T
=z m ap pJas au0do |3 'UQIIINnI3SU0d ‘D2sad ‘DIaPDW P UQIIDIXD Jod opjpualdwo) :fj| obsaly ap [IAIN,,
&
2 M ‘|JonsuaW UQiaDJaWNU3J 0] ap A 231[DaJ anb popIARID D] 9p 0653l ap |AIU [ap DIaPUIdIP
W m 2152 A Joppajdwa [ap 06p2 D upIDISa sobpd so| ‘sajualpuadap saJopofoqouy So| DiDg :sapody
55
o
r<s
m M m NOIJJ3.L0¥d+) Pnjess3 30 0953k 3a Orvevyl 3 OVLNINITHdNOD 0¥ND3S
Sz &

(NoID9310¥d +) anTySS3 3d LIS SOHN9IS 3d ¥ZI10d
NOQISIAY3dNS 30 SOLSVD 3a 0AVOIOVS3a

o

A pmoec s

£169£9Z IND NOJ «WINIT OLNIWY.LHYAIA ‘VINIT VIONIAOHd ‘SIHOTHVAIN
30 0L1MLSIA ‘(VORIZNY OHLNID VZY1d — TISYad ‘AY) OLID¥Ar3 730 AV (v1)73 N3 STTINIQHVS A SYAIYIA ‘VAVZTVI 30 NOIOVAVdI 24¥V0l 0L9IFA0¥d

EMAPE s.A.

s P D AP



I0ARR “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL - 000294
EMAPE S A PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™ CON CUI
o e 2636913

ML MR B APORD 4 PRI IO ESTRATISAS

PROYECTO IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL - BLAZA CENTRO/AMERICA), DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI 2636913

DETALLE DE EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE SUPERVISION

D RIPCIO DAD ANTIDAD PRECIO PARCIA
02.01.01 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE
02.01.01.01 Jefe de Supervision de Obra Und 1.00
02.01.01.02 Especialista en Calidad B Und 1.00
02.01.01.03 Especialista Ambiental ) Und 1.00 T
02.01.01.04 Especiali%ta en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional Und 1.00 =
02.01.03 PERSONAL TECNICO B - N e
02.01.03.01 Asistente de Supervision Und 2.00
02.01.03.02 Topografo Técnico Und 2.00
02.01.04 PERSONAL ADMINISTRATIVO
02.01.04.01 Asistente Administrativo - Contador Und 1.00
02.01.04.02 Secretaria - Und 1.00
02.01.04.03 Personal de limpieza y mantenimiento Und 1.00
02.01.05 #i{REF! S a4 |
02.01.05.01 ~ Guardian en local de supervision a - Und ~1.00 |
RADO DE EQUIPA ODEO A
01 Escritorio para computadoras Und 4.00( S/ 450.00 | S/ 1,800.00
~ 02 |[Sillas para Escritorio o | und |  400|s  159.00 s/ 636.00
03 Mesa de Trabajo Grande Und 3.00] S/ 900.00 | S/ 2,700.00
04 Sillas de plastico Und 1000[ S/ 3490 | s/ 349.00
05 Pizarra Acrilica de 1.2m x 2.4m ) Und 2.00| S/ 150.00 | S/ 300.00
06 Laptops I5 Und 3.00| S/ 3500.00 | S/ 10,500.00
07 Impresora multifuncional Und 2.00[ s/ 1500.00 | S/ 3,000.00
08 |PlotterparaAdt - ~ Und 1.00| S/ 4,000.00 | S/ ©4,000.00
09 |Estantes de maderade 1.2mx 2.1m - Und 500{ S/ 900.00 [ S/ 4,500.00
TOTAL S/ 27,785.00

\{ES PEREZ. RAMIREZ

ey 0ZO  ING. MARIA DE LOS
RENTE GE| ESP. METRADDS, Y PRESUPUESTO
GEQERASHGSAC. REG. G 70953

GEORRAS HG SAC GEOBRAS 1G 5AC
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PROYECTO: ": REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES ENEL(LA) AV. DEL EJERCITO!(AV. BRASIL — PLAZA

CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI'2636913

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

DETALLE DE UTILES DE OFICINA

D RIPCIO DAD A DAD PR 0 PARCIA

01 Papel bond 80 gr A4 pqt x500 paquete 60.00 18.30 1,098.00
02 Archivador lomo ancho negro Und 100.00 7.20 720.00
03 Folder Manila Tamafio A4 x 25 unds paquete 40.00 11.00 440.00
04 Sobre Manila Tamafio A4 x 50 unds paquete 40.00 17.50 h 700.00
05 Papel Lustre ciento 4.00 50.00 200.00
06 Portapapel A4 x 10 und (Micas) paquete 40.00 7.80 312.00
07 Lapiceros x 50 unds B N caja 1 6.00 30.00 180.00
08 Nodas adhesivas 3x3 x 500hojas paquete 5.00 11.20 56.00
09 Grapas 26/6 x 5000  |caja 700 3.80 26.60
10 Engrampador - ~ |und 400 11.00 44.00
11 Perforador 60 hojas 7 ~ lund | 300 2000 60.00
12 Clips x100 und cajita 15.00 1.50[ - 22.50]
13 Papel para ploter Al de 90 gr rollo 20.00 42.00 840.00
14 Tijera 7 bulgadas para oficina und 5.00 ~ 5.80 29.00
15 Fastenerx50und cajita 15.00 9.20| 138.00
16 Tinta para impresorasmkit de 4 colores |kit | s.00 180.00 ~ 900.00
17 Resaltador und 10.00 2.80 28.00
18 Cartuchos para plotter kit de 04 colores|kit 2,00 480.00 ~ 960.00
TOTAL s/. 6,754.10

Il

ESP. METRADDS, COSTOS Y 'RE
REG. CIP? 70953
GEOBRAS HGSAC
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REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE

MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI 12636913

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

D RIPCIO DAD 2 A DAD RADO AL PAR
ARIO

Botiquin 30cmx40cm para obra und 1 1.00 1.00 S/33.50| S/ 33.50
Guantes quirdrgicos x 100 und pqt 1 2.00 2.00 S/ 50.00| S/ 100.00
Frasco de yodopovidoma 120ml solucién antiséptico und 1 5.00 5.00 S/ 17.00| S/ 85.00
Agua oxigenada frasco 1L und 1 5.00 5.00 S/ 6.50| S/ 32.50
Alcohol medicinal al 70% x 1000ML und 3 5.00 5.00 S/ 11.50| s/ 57.50
Gasas esterilizadas de 10cm X 10cm (20 unidades) pat 1 5.00 5.00 S/ 20.00| S/ 100.00
Apdsitos de 10cmx12cm x 10und pqt 1 8.00 8.00 S/ 34.00| S/ 272.00
Rollo de esparadrapo 5¢cm x 4.5cm und 1 3.00 3.00 S/11.50| S/ 34.50
Rollos de venda eldstica de 3plg x 5 yardas und 9 3.00 3.00 S/ 2.00| s/ 6.00
Rollos de venda eldstica de 4plg x 5 yardas und 1 3.00 3.00 S/ 2.50| S/ 7.50
Algoddn x 100g pqt 1 1.00 1.00 S/5.00| S/ 5.00
Venda triangular und 1 3.00 3.00 S/ 27.00| s/ 81.00
Paletas baja lengua (para entablillados de dedos) x 100un pqt 1 10.00 10.00 S/ 24.00| S/ 240.00
Frasco de solucion de cloruro de sodio al 9/1000 x 1/
(para lavado de heridas) und 1 3.00 3.00 S/ 8.50| S/ 25.50
Gasa tipo jelonet (para quemaduras)x10und pat 1 3.00 3.00 S/ 65.00| S/ 195.00
Frascos de colirio de 10m/ und 1 3.00 3.00 S/12.80( S/ 38.40
Tijera punta roma und 1 2.00 2.00 S/3.50| s/ 7.00
Pinza und T 2.00 2.00 S/ 10.00| s/ 20.00
Camilla de lona und 1, 1.00 1.00[ s/300.00| S/ 300.00
Frazada und 1 2.00 2.00 S/ 60.00| s/ 120.00
Traslado de personal en caso de emergencia und 3 1.00 3.00 S/ 60.00| s/ 180.00

TOTAL S/ 1,940.40

NORMA TECNICA DE EDIFICACION G 020 SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION

27. ANEXO B (NORMATIVO). FORMAS DE ATENCION DE EMERGENCIAS EN CASO
DE ACCIDENTES

B.1 EQUIPAMIENTO BASICO PARA UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS.

El Botiquin debera implementarse de acuerdo a la magnitud y tipo de obra asi como a la
posibilidad de auxilio externo tomando en consideracidon su cercania a centros de asistencia
medica hospitalaria. Como minime un Botiquin de primeros auxilios debe contener:

02 Paquetes de guantes quirurgicos

01 Frasco de yodopovidoma 120 ml solucion antiséptico
01 Frasco de agua oxigenada mediano 120 m!

01 Frasco de alcohol mediano 250 m!

05 Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm X 10 ¢cm
08 Paquetes de apésitos

01 Rollo de esparadrapo 5 cm X 4.5 m

02 Rollos de venda elastica de 3 plg. X 5 yardas

02 Rollos de venda elastica de 4 p!g. X 5 yardas

01 Paquete de algodén x 100 g

01 Venda triangular

10 paletas baja lengua (para entablilado de dedos)

01 Frasco de solucion de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 | (para lavado de heridas)
02 Paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras)

02 Frascos de colirio de 10 m!

01 Tijera punta roma

01 Pinza

01 Camilla rigida

01 Frazada.

INGF IN JAVIER BARBARAN MOZO  ING. MARIA D 1 GELES PEREZ RAMIRFZ.
DE PROYECTOS ESP. METRAD!
REG. (1P 70951

GEOBRAS HGSAC GEOBRAS HGSAC

E GENERAL
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I. ANTECEDENTES

Son importantes los cambios que en el Per( viene experimentando respecto a la Preservacion y Conservacion del
Ambiente, lo que al final se traduce en los avances sobre Gestion y Manejo Ambiental, en beneficio del uso racional
de nuestros recursos naturales.

Existen sectores que muestran los mayores avances en Legislacion Ambiental tal es el caso del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones a través de la Direccion General de Asuntos Socio Ambientales DGASA, quien ha
llegado a establecer los limites méaximos permisibles para los vehiculos que circulan por nuestras carreteras. Todo
ello viene siendo imitado por los otros sectores, entre ellos el ministerio de la produccion.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos
S.A., en esta oportunidad ha encargado realizar el proyecto: IOARR: “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y
SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" - CUI 2636913. El proyecto de inversion se
desarrollara en la via local de la Av. Del Ejército en toda su extension, desde la Av. Brasil y Plaza Centro América,
provincia de Lima region de Lima.

La iniciativa tiene como proposito el mejoramiento de las vias locales en la Av. Del Ejército en toda su extension,
desde la Av. Brasil y Plaza Centro América, lo que redundara en una mejor calidad de vida para los pobladores en
el distrito de San Isidro, Miraflores y Magdalena del Mar.

Il. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
2.1. OBJETIVO GENERAL

Lograr la conservacion del medio ambiente natural y social del area donde se desarrollara el proyecto, mediante
la identificacion de los impactos socio ambientales que existe sobre su entorno fisico, biologico, social, econémico
y cultural, puedan generar las diversas obras de construccion del proyecto, y establecer las medidas socio
ambientales que permitan anular, mitigar o compensar los impactos negativos causados sobre dicho entorno.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a.  Elaborar un Plan de Manejo Socio Ambiental para la etapa de construccion, el mismo que estara conformado
por un conjunto de programas que tiendan a prevenir, mitigar, controlar y compensar los posibles impactos.

b.  Desarrollar un Programa destinado a establecer la activa Participacion Ciudadana en la definicion y desarrollo
del proyecto a través de Consultas Publicas a nivel de la poblacion general y especifica, con la poblacion
directamente afectada por las acciones del proyecto.

¢.  Incluir un Programa de Inversiones, que contenga los costos y presupuesto correspondientes a las medidas
de mitigacion de los Cumplir con las leyes y normas legales que rigen los Estudios de Impacto.
Diagnosticar la situacion actual de los componentes del ambiente fisico, bitico y socioeconémico y cultural.

e. ldentificar los riesgos de dafio que afecten al proyecto por accién de agentes ambientales.

f.  Identificar y evaluar los impactos, directos e indirectos, positivos o negativos, producidos por las obras del
proyecto sobre su entorno fisico, bioldgico y econémico y cultural, durante la etapa de construccion.

g. Identificar y evaluar los impactos que sobre el medio social pueden generar las acciones del proyecto, con
énfasis en la afectacion a las sociedades locales, determinando las necesidades de priorizacion de las areas
donde se realizaran las obras y las medidas para evitar o mitigar dichos impactos.

h.  Definir las especificaciones ambientales para la ejecucion defas diferentes obras del proyecto.
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i, Identificacion de los Pasivos Ambientales que podrian intensificarse durante las actividades de construccion;
y sus correspondientes medidas de mitigacion.
j.  impactos negativos directos e indirectos, asi como el andlisis de los costos unitarios correspondientes.

lIl. JUSTIFICACION

Teniendo en consideracion que el area del proyecto, cuyas caracteristicas climaticas, ecolégicas, geomorfologicas
y de uso, le confieren una relativa fragilidad, las actividades a desarrollarse por efecto del proyecto, a menudo
suelen ocasionar alteraciones ambientales, las que pueden ser negativas, de tal manera que minimizan sus
beneficios como el incremento del ruido producto de la maquinaria pesada y la generacion de polvo producto de
las demoliciones y excavaciones.

Como contraparte, se producira una mayor comodidad y una mejora en la calidad de vida para los pobladores de
los distritos de Miraflores, San Isidro y Magdalena del Mar.

Bajo estas condiciones, se justifica la elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental, que permite la identificacion
de los impactos que experimentara el entorno, y en base a ello, proponer las medidas correctivas mas apropiadas
para disminuir los efectos adversos, asi cumplir con los objetivos dentro del marco del desarrollo sostenible de la
conservacion del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales del area de influencia del proyecto.

IV. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
4.1. MARCO LEGAL

Para el desarrollo del Instrumento de Gestion Ambiental, el cual es el documento con carécter de declaracion
jurada a través del cual se expresa que un proyecto o actividad cumple con la legislacion ambiental y es susceptible
de generar impactos ambientales negativos poco significativos, de acuerdo con los criterios de proteccion y la
normativa ambientales vigente.

Se ha formulado en el marco de la Politica Nacional del Ambiente, donde el Estado esta obligado a promover la
conservacion de la diversidad biolégica y las areas naturales protegidas en el territorio nacional, asi como al
fomento del desarrollo sostenible.

e Constitucion Politica del Pert afio 1993, Los articulos 66 y 68, mencionan que todo ciudadano tiene el
derecho de vivir en un ambiente saludable.

o Ley N°26834. Ley de Areas Naturales Protegidas Menciona los usos y funciones de las distintas areas
naturales protegidas, incluye a Paracas como Reserva Nacional.

e Ley N° 28611, Ley general del ambiente. Establece un orden en el marco ambiental nacional
estableciendo principios para asegurar el derecho a gozar de un ambiente saludable.

e Ley N° 26839, Ley de Conservacion y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biologica y su
Reglamento, Decreto Supremo No. 068-2001-PCM.

e Norma la conservacion de la diversidad bioldgica y la utilizacion sostenible de sus competentes en
concordancia con los Articulos 66 y 68 de la Constitucion Politica del Perd. Indica la promocion de
actividades de prevencion, rehabilitacion y restauracion de ecosistemas terrestres y acuéticos
degradados y/o contaminados, mediante practicas de conservacion y manejo (Articulo 50).
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e LeyN° 26821, Ley Organica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales. Tiene como
objetivo promover y regular el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, renovables y no
renovables, estableciendo un marco adecuado para el fomento de la inversion privada, procurando

el equilibrio dinamico entre el crecimiento econémico, la conservacion de los recursos naturales y del
medio ambiente y el desarrollo de la persona.

e Ley 27446 Ley del sistema Nacional de Impacto ambiental: Crea el Sistema Nacional de Evaluacion del
Impacto Ambiental (SERA), como un sistema Unico y coordinado de identificacion, prevencion,
supervision, control y correccion anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las
acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversion.

o Ley N° 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad Turistica. En el articulo N° 4 indica promover el uso
racional y sostenible con fines turisticos del Patrimonio Cultural y Natural de la Nacion, procurando la
conservacion de las formas de vida, costumbres e identidad cultural de las comunidades involucradas en
el desarrollo de la actividad turistica y la mejora de su calidad de vida. En el articulo NOS, propone la
declaracion de Zonas de Desarrollo Turistico Prioritario y de Reservas Turisticas y en el articulo N° 6,
Orienta y coordina los planes y programas de proyectos de desarrollo y en la identificacion de nuevos
recursos y areas turisticas que realicen las entidades regionales y gobiernos locales.

e RM N° 195-2006-MINCETUR-DM, aprueban Politica Ambiental del Sector Turismo. Documento que
define los propositos y principios que regiran el desempefio ambiental del Sector y establece el marco de
referencia para la definicion y el logro de los objetivos y metas ambientales.

o LeyN° 21314 Ley General de Residuos Solidos: Establece los derechos, obligaciones, responsabilidades
para asegurar la gestion y manejo de los residuos solidos.

e Ley N° 21308 Forestal y de Fauna silvestre: Regula y supervisa el uso sostenible de los recursos
forestales y de fauna silvestre.

e D.S. N° 102-2001-PCM. Estrategia Nacional de Biodiversidad: Propone directivas a seguir por
instituciones que tengan que realizar uso y manejo de la biodiversidad.

e D.S. N°011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones. Da las normas técnicas para
edificaciones segun el tipo y el lugar de construccion.

e Decreto Supremo N° 1281-75-AG de fecha 25 de septiembre de 1975.

e Convenio RAMSAR para la proteccion de humedales de importancia R. Leg. No. 25353.- Aprueba el
"Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Habitat de las Aves
Acuaticas" y su Protocolo Modificatorio. El Per(i se adhiere a la causa internacional para conservar los
humedales y propone sitios clave "Sitios Ramsar" entre los que se cuenta Paracas.
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V. MARCO DE REFERENCIA

La Politica Nacional del Ambiente considera los lineamientos de las politicas publicas establecidos por la
Ley N° 29158, Ley Organica del Poder Ejecutivo y las disposiciones de la Ley N° 28611, Ley General del
Ambiente.

El objetivo General de la Politica Nacional del Ambiente es: mejorar la calidad de vida de las personas,
garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo
sostenible del pais, mediante la prevencion, proteccion y recuperacion del ambiente y sus componentes, la
conservacion y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, de una manera responsable y congruente
con el respeto de los derechos fundamentales de la persona.

Plan Nacional de Accion Ambiental del 2010-2021 (PLANAA)

Aprobado por D.S N° 014 - 2011 - MINAM. Publicado en el diario oficial EI Peruano el 9 de julio del 2011 y en
Separata Especial el texto completo el 14 de julio del 2011). En la meta &: conservacion y aprovechamiento
sostenible de la diversidad de ecosistemas, especies y recursos genéticos del pais; incrementando en 80% la
superficie de produccion organica; en 70% el valor de las exportaciones de productos del biocomercio, en 50% las
inversiones en eco negocios y en 100% el valor de los bienes y/o servicios de Areas Naturales Protegidas — ANP.

Se tiene la Accion Estratégica 5.17 Fortalecer el desarrollo del turismo sostenible en Areas Naturales Protegidas -
ANP. Se considera sobre el Turismo sostenible en los destinos turisticos priorizados que cuentan con ANP en:
Playas del Norte, Rio Amazonas, Parque Nacional Huascaran, Reserva Nacional del Titicaca y Reserva Nacional
de Paracas.

Teniendo como meta principal el incremento del 10% al afio 2017 y del 20% al afio 2021 de visitas de turistas a la
ANP, respecto a la linea base.

Ley N°28611, Ley General del Ambiente.

Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno
desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestion ambiental y de proteger el ambiente, asi como
sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la
conservacion de la diversidad biologica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo
sostenible del pais.

Ley N°26834, Ley de Area Naturales Protegidas y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 038-
2001-AG.

La Ley peruana de Areas Naturales Protegidas en el inciso g de su articulo 22° dice, Reservas Comunales: areas
destinadas a la conservacion de la flora y fauna silvestre, en beneficio de las poblaciones rurales vecinas.

El Servicio Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado Peruano — SERNANP

Creado mediante Decreto Legislativo N° 1013 Ley de creacion, organizacion y funciones del Ministerio del
Ambiente (13 de mayo de 2008), es un organismo publico técnico especializado, con personeria juridica de
derecho publico interno, constituyéndose en pliego presupuestal adscrito al Ministerio del Ambiente. Es el ente
rector del Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y se constituye en su
autoridad técnico-normativa.
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El Sistema de Nacional de Areas Naturales Protegidas por el Estado — SINANPE

Creado mediante el Decreto Supremo N° 010-90-AG, esta conformado por componentes fisicos y sociales. El
componente fisico lo constituyen las areas naturales protegidas formado por los componentes bidticos y abioticos.
El componente social esta representado por los actores locales, regionales y nacionales, en donde se incluyen los
miembros de la administracion central, gobiernos regionales y locales, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones de base, agencias de cooperacion técnica y financiera nacional e internacional, entre otros,
relacionados directa o indirectamente con la gestion del &rea.

5.1. NORMAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

5.1.1. DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA LA CREACION, ORGANIZACION Y FUNCIONES DEL
MINISTERIO DEL AMBIENTE (D. LEG. 1013)

Norma de novisima emision (13 de mayo de 2008), con el D. Leg. N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente, con
el animo de convertirse en un organismo transversal de todas las entidades e instituciones que de manera dispersa
ejercen funciones vinculadas con la materia ambiental. Con el D. Leg. N° 1039 se modifica el literal i) del articulo
7° el cual contiene las funciones especificas del Ministerio del Ambiente, los articulos 10° y 11° referidos a las
funciones del despacho ministerial y del viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales, asi como
la Primera Disposicion Complementaria Transitoria y Primera Disposicion Complementaria Modificatoria del
Decreto Legislativo N° 1013 Ley de Creacion, Organizacion y Funciones del Ministerio del Ambiente.

El objeto del Ministerio del Ambiente es la conservacion del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el
uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita
contribuir al desarrollo integral social, econémico y cultural de la persona humana, en permanente armonia con su
entorno, y asi asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado para el desarrollo de la vida.

Este Ministerio incorporara en calidad de fusion por absorcion tanto al CONAM como a la intendencia de areas
Naturales Protegidas del Ministerio de Agricultura, asimismo adscribira al SENAMHI y al Instituto Geofisico del
Per(.

5.2. LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY N° 28611), 15/10/2005

Es la norma ordenadora del marco legal para la gestion ambiental en el Peru. Establece los principios béasicos para
asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo
de la vida, asi como el cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestion ambiental y de proteger el
ambiente, asi como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la poblacion y lograr el
desarrollo sostenible del pais. A través, de la Politica Nacional del Ambiente, la Gestion Ambiental y el acceso a
la informacion ambiental y participacion ciudadana.

En su articulo 99. 1° sefiala que, en el ejercicio de sus funciones, las autoridades publicas adoptan medidas de
proteccion especial para los ecosistemas fragiles, tomando en cuenta sus caracteristicas y recursos singulares; y
su relacion con condiciones climaticas especiales y con los desastres naturales.

El articulo 99. 2° indica que los ecosistemas fragiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiaridas,
montafias, pantanos, bofedales, bahias, islas pequefias, humedales, lagunas altoandinas, lomas costeras,
bosques de neblina y bosques relicto.

El ambito de accion de la presente Ley comprende el suelo, subsuelo, dominio lacustre, maritimo, hidrologico e
hidrogeoldgico y el espacio aéreo, en la cual se presentan lineamientos que deben ser cumplldos durante la
construccion de las pistas y veredas del presente proyecto, ubicado en Las Delicias Zona II
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Asimismo, bajo esta norma legal, se establecen los lineamientos y principios de proteccion al medio ambiente y
los ecosistemas fragiles que el Contratista debe respetar.

5.2.1. APRUEBAN EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA (APROBADO POR RESOLUCION
LEGISLATIVA N° 26181), 30/04/1993

El presente Convenio Internacional fue adoptado en Rio de Janeiro el 05 de junio de 1992, suscrito por el Perd el
15 de mayo de 1992 y ratificado por el Congreso de la Republica el 30 de abril de 1993.

Tiene por objetivo la conservacion de la diversidad biologica, la utilizacion sostenible de sus componentes y la
participacion equitativa en los beneficios que se deriven del uso de los recursos genéticos. En el Perd, se ha
publicado una Estrategia Nacional de la Diversidad Bioldgica, en el marco del Convenio., Es el marco general de
la Ley sobre la Conservacion y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biologica, y compromete al Estado
Peruano a velar por la Conservacion de la Diversidad Biologica. En ese sentido, el presente proyecto de pistas y
veredas de Las Delicias Zona Il contempla los criterios y lineamientos establecidos por este Convenio.

5.3. NORMAS SOBRE LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES Y ESTANDARES DE CALIDAD

5.3.1. APRUEBAN EL REGLAMENTO DE LOS ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL
DEL AIRE (D. S. N° 003-2017-MINAM), 07/06/2017

Tomando en consideracion las nuevas evidencias halladas por la Organizacion Mundial de la Salud, resulta
necesario aprobar nuevos Estandares de Calidad Ambiental de Aire para el Dioxido Azufre, los mismos que
entraron en vigencia a partir del 07 de febrero del 2017, asi como establecer Estandares Ambientales de Calidad
de Aire para Benceno, Hidrocarburos Totales, Material Particulado con diémetro menor a 2,5 micras e Hidrogeno
Sulfurado.

Aprobar los Estandares de Calidad Ambiental para Aire que se encuentran contenidos en el Anexo | del presente
Decreto Supremo.

Los ECA para Aire son un referente obligatorio para el disefio y aplicacion de los instrumentos de gestion
ambiental, a cargo de los titulares de actividades productivas, extractivas y de servicios, de la misma forma los
ECA para Aire, como referente obligatorio, son aplicables para aquellos parametros que caracterizan las emisiones
de las actividades productivas, extractivas y de servicios.
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Tabla 1: Estandar de calidad ambiental para el aire
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5.3.2. DECRETO SUPREMO N° 002-2008-MINAM: APRUEBAN LOS ESTANDARES NACIONALES DE
CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA

Aprobar los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, contenidos en el Anexo | del presente
Decreto Supremo, con el objetivo de establecer el nivel desconcentracion o el grado de elementos, sustancias o
parametros fisicos, quimicos y biologicos presentes en el agua, en su condicion de cuerpo receptor y componente
basico de los ecosistemas acuaticos, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni para
el ambiente. Los Estandares aprobados son aplicables a los cuerpos de agua del territorio nacional en su estado
natural y son obligatorios en el disefio de las normas legales y las politicas publicas siendo un referente obligatorio
en el disefio y aplicacion de todos los instrumentos de gestion ambiental.
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Tabla 2: Estandares nacionales de calidad para el agua
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5.3.3. REGLAMENTO DE ESTANDARES NACIONALES DE CALIDAD AMBIENTAL PARA RUIDO (D. S. N°
085-2003-PCM), 30/10/2003

Establece los estandares nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos generales para no
excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la poblacion y promover el desarrollo
sostenible.
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Tabla 3 Estandares nacionales de calidad para el ruido

VALORES EXPRESADOS EN Laeqr
ZONAS DE APLICACION HORARIO
DIURNO [ NOCTURNO
Zona de Proteccion Especial 50 | 40
Zona Residencial 60 50
Zona Comercial 70 ‘ 60
Zona Industrial 80 ‘ 70

53.4. LiM. MAX. PERMISIBLES DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
QUE CIRCULEN EN LA RED VIAL (D. S. N° 047-2001-MTC), 31/10/2001

Esta disposicion ha establecido en el mbito nacional, los valores de los Limites Maximos Permisibles (LMPs) de
emisiones contaminantes para vehiculos automotores nuevos a ser importados o ensamblados en el pais, y
vehiculos automotores usados a ser importados.

El presente proyecto de recuperacion de espacio de recreacion, al ser un proyecto de construccion de estructuras
proyectadas, generara el bloqueo de estas rutas, provocando el aumento del transito vehicular en las vias
adyacentes y por ende de las emisiones de gases que pueden afectar al ambiente.

Tabla 4 Limites maximos permisibles para vehiculos nuevos que se incorporen al parque automotor.

L1 Alternativa A. VEHICULOS DE LAS CATEGORIAS L, A L, CON MOTORES DE
ENCENDIDO POR CHISPA DE DOS TIEMPOS QUE USAN MEZCLA DE GASOLINA
ACEITE COMO COMBUSTIBLE Y DE CUATRO TIEMPOS QUE USAN GASOLINA, GLP
OGNV COMO COMBUSTIBLE

Ado de
o ae Directiva y N°de CO MC NOx Maximo

Aplicacior Categoria Ciclo R
A Lr"l( on wiegocia Norma £5e ruedas g'Km g'Km gHKm CO%

(") NOTA LI sno de aphcacion se refiere o la fecha conespandpente al
nocimiento de embarque y no a la techa de ncorporacion al pais

5.4. NORMAS SOBRE EL SECTOR SALUD
5.4.1. LEY GENERAL DE SALUD (LEY N° 26842), 20/07/1997

Sefiala que toda persona natural o juridica estd4 impedida de efectuar descargas de desechos o sustancias
contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las precauciones de depuracion en la forma que
sefialan las normas sanitarias y de proteccion del ambiente. Esta ley establece la responsabilidad del Estado de
velar por la salud fisica y mental de la poblacion, lo cual también involucra el cuidado del medio en el cual se

desenvuelve.
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Por ello, la importancia de establecer medidas para que las actividades que se desarrollen paralelas a la
construccion de las vias no afecten la calidad de vida de los pobladores locales.

5.4.2. LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS (LEY N° 27314), 21/07/2000
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Establecen derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar
una gestion y manejo de los residuos solidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, para la proteccion del
ambiente y el bienestar de la persona humana.

Durante el desarrollo de las actividades de construccion y operacion del presente proyecto, se generaran residuos
solidos, producto de dichas actividades y del incremento comercial.

5.4.3. APRUEBAN EL REGLAMENTO DE LA LEY N° 27314, LEY GENERAL DE RESIDUOS SOLIDOS (D. S.
N° 057-2004-PCM), 24/07/2004

Asegurar que la gestion y el manejo de los residuos solidos sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios,
proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana.

La ejecucion de los trabajos de construccion y operacion, generaran residuos solidos producto de dichas
actividades.

EI PMA del EIA considera el Programa de Manejo de Residuos para prevenir riesgos a la salud de las personas.

5.4.4. LEY QUE REGULA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS
(LEY N° 28256), 18/06/2004

Regula las actividades, procesos y operaciones del transporte terrestre de los materiales y residuos peligrosos,
con sujecion a los principios de prevencion y de proteccion de las personas, el medio ambiente y la propiedad.

VI. CARACTERIZACION DE LA LINEA BASE

El andlisis de las variables naturales, econémicas, sociales y culturales existentes en el area de influencia del
proyecto ayuda a identificar, analizar y caracterizar los impactos ambientales generados por el proyecto sobre el
medio ambiente. Sobre la base de esta identificacion de impactos ambientales se elaborara el Plan de Seguimiento
y Control, con el fin de establecer las lineas de accion que aseguren que la operacion del proyecto sera en estricta
armonia con el medio ambiente natural, en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible.

El diagnéstico ambiental se ha desarrollado sobre la base de la informacién secundaria existente (estudios en el
area del Proyecto), asi como en la informacion de linea de base levantada en campo.

VII.DESCRIPCION DEL MEDIO FISICO
7.1. Clima

El area de estudio del proyecto, de acuerdo con la clasificacion climatica de Thornthwaite (1949), el area de
influencia del proyecto presenta un clima E (d) B'1 H3: Zona de clima clido, desértico, con deficiencia de lluvia en
todas las estaciones, con humedad relativa calificada como himedo.

La estacion meteorolégica mas cercana al area del proyecto es la estacion San Borja, del cual se obtuvo la
informacion de precipitacion y temperatura.

7.2. Temperatura

La temporada templada dura 3.0 meses, del 3 de enero al 5 de abril, y la temperatura maxima promedio diaria es
més de 25 °C. El mes mas calido del afio en Lima es febrero, con una temperatura méxima promedio.de 27 °C y
minima de 20 °C. SN
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La temporada fresca dura 4.2 meses, del 11 de junio al 17 de octubre, y la temperatura maxima promedio diaria
es menos de 21 °C. El mes mas frio del afio en Lima es agosto, con una temperatura minima promedio de 15 °C
y maxima de 19 °C.

VIl.  DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROYECTO
8.1. UBICACION

El area de Influencia del estudio se ubica en la zona Metropolitana de la Provincia de Lima, Departamento de
Lima, a una distancia de 13.50 km de las oficinas de EMAPE S.A.

Departamento Lima
Provincia Lima
Coordenadas geogréaficas -12.107946 S, -77.053716 O
UBICACION GEOGRAFICA
DEPARTAMENTO LIMA PROVINCIA LIMA

N

La Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estrategicos S.A.,
ha puesto en marcha el presente, como parte de las proyecciones de mejorar las vias locales de la Av. Del Ejercito
desde la Av. Brasil hasta la Plaza Centro America, de los distritos de Miraflores, San Isidro y Magdalena el Mar.
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En el presente capitulo, se presenta la interpretacion descriptiva y evaluacion de las obras y acciones
comprendidas en la construccion del proyecto.

e Departamento : Lima.
° Provincia : Lima.
° Distrito : Miraflores, San Isidro y Magdalena del Mar
® Lugar : Av. Del Ejercito
8.2. OBJETIVO

Dentro de los fines que se propone La Empresa Municipal De Apoyo A Proyectos Estratégicos S.A. para este
proyecto, se tiene lo siguiente:

a) Mejorar la transitabilidad vehicular estableciendo condiciones 6ptimas de circulacion en la Av. Del
Ejercito en el tramo: Av. Brasil - Plaza Centro América.

b) Mejorar la seguridad vial para peatones y conductores en la Av. Del Ejercito en el tramo: Av. Brasil -
Plaza Centro América.

c) Proporcionar un disefio de via coherente a las necesidades del distrito, aligerando los tiempos
de espera del Transporte Plblico brindando condiciones minimas de comodidad, eficiencia y
proteccion, reduciendo la interferencia del tréfico vehicular.

d) Implementar la rehabilitacion de la infraestructura vial en la Av. Del Ejercito, que incluya reparaciones
de pistas, limpieza de calles y bermas, dotandoles de un buen servicio de seguridad constante, asi
como elevando el nivel urbanistico a nivel de orden, limpieza, imagen y relevancia en el area de
intervencion.

El objeto del presente estudio es la realizacion de un diagnostico ambiental del &rea de influencia directa e indirecta
del proyecto, para que de esta manera se pueda identificar y evaluar los posibles impactos que podrian ocurrir
como consecuencia de las actividades que se realizaran en el proyecto, esto con el propésito de proponer un plan
de manejo para prevenir y mitigar lo mas posible los impactos.

8.3. ESTADO ACTUAL

En la actualidad la zona en estudio no cuenta con un servicio de transitabilidad adecuada, presentando ausencia
de areas verdes en la mayoria de su extension, de la misma forma el estado actual de la superficie de rodadura
califica (inicamente como trocha carrozable.

La via actualmente no cuenta con zonas de descanso donde el usuario pueda compartir, las areas verdes se
encuentran delimitadas por cada vecino que coloca piedras y ladrillos alrededor de sus jardines por lo que no
permiten la visibilidad ni poder brindar un tratamiento paisajistico adecuado, de la misma forma presenta luminarias
en deterioro y falta de seguridad en la zona.

8.4. INVENTARIO DE CURSOS DE AGUA

El proyecto no cuenta con cursos de agua importantes, sin embargo, se cuenta con la cuenca del Rio Rimac, Rio
Chillon y Rio Lurin, las cuales abastecen de agua no potable para la construccion mediante cisternas de 2,000
galones. L 6e Mg

8.5. CANTERAS
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Las canteras seran aquellas que cumplan con las caracteristicas fisicas y quimicas de los agregados sefialados
en las especificaciones técnicas. Generalmente se tratan de canteras con potencial de gravas y arenas.

La provision de materiales para la obra se hara de canteras particulares (corresponden a empresas
comercializadoras de materiales). En los lugares de canteras particulares, se realizaré el chancado, concreto, y
asfalto para las obras del proyecto.

Como parte de la construccion del proyecto se ha considerado principalmente la compra de materiales a
proveedores particulares, con el fin de evitar afectaciones y huella ecolégica con relacion al proyecto.

Las canteras estudiadas han sido las siguientes:

Tabla 5: Informacion general de las canteras

Ublcacida

Acceso Tipo de
INSEAaciones Coordanadsy UTM | pegion/ | t teistente ...,:’..,,u o de volimen | volumen | Aces

4 Material potencial | aextiasr [ (ha)
WGS e Frovindla/ extiaei
st
tste Hote

| 298636 | verosss [tma - ate] ¢ 1iea0m

Concieto Materal | 2500m®
ranular
pata base
1973,3090
m!

agregada
Frusio ¢
266008 [ 8674433 | o-Charca | € 13600 m

Matenal
m' | granuler
00 m?

8.6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El trabajo por ejecutar consistira en el mejoramiento de veredas, jardines y carpeta asfaltica en la Av. Del Ejercito
en el tramo: Av. Brasil — Plaza Centro América, via que pasa por los distritos de Magdalena del Mar, San Isidro y
Miraflores, provincia de Lima y departamento de Lima, departamento de Lima. EI proceso constructivo debera
respetar todos los lineamientos descritos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que implica el desarrollo
de las especialidades siguientes:

a. Las Obras Provisionales y Trabajos Preliminares, las cuales comprenden las actividades de
construccion o instalacion del bafio quimico, limpieza manual, trazo y replanteo, seguridad y salud durante la
construccion, plan de desvio, mantenimiento de trénsito y seguridad vial y plan de mitigacion ambiental.

b. Pavimentacion y Seializacién Vial, las cuales comprenden trabajos de fresado, imprimacion de liga y
carpeta asfaltica. Estas partidas deberan tener las consideraciones basicas del Reglamento Nacional de o
Edificaciones y/u otros reglamentos correspondientes. 2
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¢. Obras de Concreto Simple, las cuales comprenden el mejoramiento y construccion de veredas, rampas
y bermas, ejecucion de movimiento de tierra.

d. Obras de Concreto Armado, las cuales comprenden trabajos de demolicion, movimientos de tierras y
sardineles peraltados para garantizar la calidad y durabilidad del proyecto.

e. Area Verde, las cuales comprenden la remocion de malezas y escombros existentes, la preparacion del
terreno para jardineras, suministro y plantado de areas verdes para mejorar y mantener espacios naturales
saludables.

c. Estructuras Metalicas, Incluye servicios de demolicion, acarreo y acopio de rejas metélicas e instalacion
de estructuras.

IX. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Antes de iniciar el presente capitulo, es necesario recordar que, dentro del contexto de un Estudio de Impacto
Ambiental, existen marcadas diferentes entre un Efecto Ambiental y un Impacto Ambiental.

El efecto ambiental es aquel cambio en un componente ambiental — dentro de un periodo y un area
definida — resultante de una actividad o intervencion especifica, comparado con la situacion que se
hubiera presentado, si no se hubiera ejecutado tal actividad. El efecto ambiental es la diferencia entre la
condicion ambiental que se estableceria con el proyecto y sin el proyecto. En algunos casos estos
cambios se pueden predecir y cuantificar (por ejemplo, el cambio previsto en la carga organica de un
cambio en el valor del paisaje).

El impacto ambiental en cambio es cualquier alteracion significativa del componente ambiental. En otras
palabras, un efecto ambiental se traduce en impacto ambiental si este es percibido y se manifiesta,
logrando afectar sustancialmente el medio ambiente y los seres vivos y no vivos, manifestando estos
dichos cambios.

Para el presente proyecto se estima que seréan Efectos Ambientales los que ocurran.

9.1. METODOLOGIA

Se ha utilizado el método CHECK LIST o “lista de verificacion”, la cual consiste en la elaboracion de una Lista
detallada de posibles Impactos Potenciales (efectos), agrupandolas por componentes ambientales, elaborada para
cada uno de los Proyectores.

9.2. IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES

Durante el desarrollo del proyecto “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL
EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI 2636913", se tendra en cuenta lo siguiente:

a. Calidad del Aire: Se vera ligeramente alterado, debido a las distintas actividades realizadas durante la
ejecucion de la Obra, entre ellas el transporte de material, preparacion de la mezcla de concreto, los
cuales generan material particulado o “polvo en el aire”, de corta duracion y caracter temporal, asi como
también por la pintura de efectos similares innocuos.
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b. Materias primas e insumos: En |a etapa de construccion de obras se utilizara lo siguiente:

Imagen 3: Recursos Naturales, Materias Primas, Insumos

RECURSOS NATURALES | MATERIA PRIMA INSUMOS
Agua Madera Cemento |
Arena fina Piedra Acero de construccion
Arena gruesa Tierra de Relleno
___Hormigon S )
Gravas , Pinturas

¢. Maquinaria; Para la construccion de las obras se utilizara la siguiente maquinaria y equipos:

Barredora Mecanica de 7 Lon.

Camion Cisterna 4x2(Agua) 145-165 HP 2000GLN
Camion Imprimador 210 HP 2000GLN

Camion Volquete de 6x4 330 HP de 15m3
Cargador sobre Llantas de 125-155 HP 3 yd3
Compactadora Vibratoria tipo Plancha 7HP
Cortadora de Pavimento de 13hp

Estacion Total

Maquinaria para pintar en pavimento de 5.5Hp
Martillo Hidraulico (para minicargador)
Minicargador Bob Cat 953

Mini cargador ¢/ Llanta 70hp tipo Bobcat o similar
Motoniveladora 130-135 Hp

Nivel Topogréfico

Pavimentadora sobre Orugas 105 Hp

Rodillo neumatico autopropulsado 5.5 — 20 ton
Rodillo Vib. Liso autopropulsado 101-135 Hp 10-12 Ton
Taladro con Broca

Vibrador de Concreto 4Hp 1.25"

d. Generacion de Ruidos: La fuente generadora de ruido sera principalmente de la maquinaria y equipo
pesado que se empleara en la construccion de las obras. Los valores previstos de ruidos podrian estar
en el rango de entre 60 y 80 dB. Estos solo seran temporales mientras dure la ejecucion de las obras.
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Imagen 4: Niveles de Presion Sonora de la Maquinaria

EQUIPO Nivel de ruido (dB) :1':;1':‘::60 dge(m) ke
Mezcladora de concreto | 80 300

Camién Volquetes 60 40

Plancha compactadora |60 20

Cargador Frontal 80 40

Fresadora 70 50

Miniexcavadora 75 45

e. Residuos sélidos: Los residuos que se generan durante la etapa de construccion de las obras son
principalmente bolsas de cemento, restos de maderas, fierros, clavos, restos sobrantes de concreto, los
mismos que seran recolectados y trasportados en un vehiculo. La empresa contratista, prevé el retiro
inter diario del camion volquete con residuos sdlidos, los cuales seran vertidos en un relleno sanitario
autorizado por el Ministerio del Ambiente.

Para la caracterizacion de los residuos, se ha considerado las caracteristicas de peligrosidad a la salud y
medio ambiente, de los residuos generados en la obra.

Imagen 5: Residuos Solidos Municipales

Fuente Generadora
Oficina adiministrativa, servicios higienicos
y bolsas de cemento
Envases y bolsas utilizados para uso
personal por los trabajadores y generados
durante la obra.

Residuos Soélidos

Papeleria en general, carton y bolsa plastica

Plasticos en general, tales como: envases
de bebidas, tapas, etc.)

Imagen 6: Residuos Solidos Industriales no peligrosos

' RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES
NO PELIGROSOS

Residuos de lubos de acero, sellos de
bridas, accesoros de equipo de obra

Algunos residuos de oficina como carlones
y papeles

Residuos de madera no elaborada

CARACTERIZACION

Desechos de partes de las
instalaciones que son
reemplazados por otras nuevas
Residuos que contienen
consliuyenles organicos

Partes de encofrado entre otros

FUENTE GENERADORA

Malerales resullantes de
mantenimiento de los equipos

Desechos de material de oficina

Materiales de encofrado

Residuos de plastico

Plasticos de polmeros y co-
polimeros no halogenados

Residuos metalicos de acero (ferrosos)

Clavos, alambres, pedazos
metakcos de acero, elc.

Vienen juntos con los envases
descartables de alimentos o agua
 tratada

Matenales de acero de refuerzo,
pemos de anclajge

Residuos de maleza y lierra

Residuos de respuestos elecliicos y
mecanicos

Hierva con tierra, tierra

Accesorios especificos para
instalaciones de equipo de olna

Imagen 7: Codificacion por color para contenedores por tipo de residuo
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’ COLOR
TIPO DE RESIDUOS [ DESCRIPCION -
‘ CONTENEDOR
Bolsas de cemento, cajas de agua y de otros materiales,
Papeles, cartones
papeles de oficinas
|Fierros, alambres y clavos de los trabajos de ferreria y
o Metales ‘ )
w |carpinterna
& Plasticos Botellas, envases de matenales no peligrosos, retazos de PVC
O ‘
5
= Vidrio | Ventanas de wvidnio, hatellas, etc
o ‘
) Restlos de alimentos, papeles de SSHH, retazos de madera,
(o] Residuos generales
A otros no peligrosos
=
8 Qrganicos Cascara de futa, restos de comida. etc.
" —_ = e T——
(;D) Equipos de proteccion personal usados, envases de pinturas,
0 . solventes, aerosoles, removedores de grasa, lacas y olros
Residuos peligrosos | )
8 insumos guimicos, arenas y/o suelos impregnados con aceites
14 y/o hidrocarburos
Material excedente |Material suelto provenientes de movimientos de tierra Punto de acopio
A Concreto excedente, restos de escarificado, grava. piedra. y temporal de
Matenal petreo . aVarial aye
otros residuos inertes del proceso constructivo matenal excedente

f. Efluentes:
Emisiones:

h. Material particulado:

Durante la Fase de Funcionamiento y Operacion:

Los impactos (Efectos) sobre el Medio Ambiente seran positivos, considerando que la ejecucion del proyecto
permitira mejorar el acceso, transitabilidad, reduccion de caidas o reshalones de las personas de edad avanzada,
incremento del valor de las propiedades.

9.3. IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO Y LOS COMPONENTES AMBIENTALES
POTENCIALMENTE AFECTABLES

A continuacion, se listan las principales actividades del proyecto con potencial de causar impactos en su area de
influencia.

Imagen 8: Actividades por Etapas

ETAPAS ACTIVIDADES
ETAPA DE PLANIFICACION
(Actividades Preliminares)

1. Obras provisionales y trabajos preliminares

2. Pavimentacion y sefalizacion vial
3. Obras de concreto simple

Etapa de Construccion 4. Obras de concreto armado

5. Areas verdes

6. Estructura metalica

Etapa de Operacion 7. Pistas, veredas, areas verdes operativas

ING. FRANKLIYAVIER BARBARAN MOZO
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8. Desmantelamiento de las obras provisionales,
retiro de equipo y materiales

A continuacion, se listan los principales componentes ambientales potencialmente afectables por el desarrollo de
las actividades del proyecto.

Etapa de Cierre

Imagen 9: Componentes del Ambiente

MEDIOS ’ COMPONENTES
Aire
Medio fisico GLED
Agua
Procesos
|
Medio biologico i
Fauna
Intereses humanos Estética
Medio socioeconomico fispecios hun?an.os
Aspectos economicos

Terminado el proceso de seleccion de elementos interactuantes, se inicié la identificacion de los impactos
ambientales potenciales del proyecto. Los resultados de este proceso de identificacion se muestran en la matriz de
impactos ambientales.

GEOERASHG SAC. R0, 1P 70051 19
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Imagen 10: Matriz de identificacion de impactos
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9.4. DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES

Los Impactos identificados se describen de manera simplificada y concreta.

Los componentes ambientales que pueden ser afectados por la ejecucion del proyecto en cada uno de sus
etapas, asi como los factores causantes son:

Ambiente Fisico

e CALIDAD DEL AIRE

Materia particulada, gases y humos

Durante la ejecucion de los trabajos a realizar, el aire se vera ligeramente alterado, debido a la excavacion
del suelo, transporte de materiales, eliminacion del material excedente, emision de gases y humos de las
maquinarias pesadas, la misma que su magnitud esta relacionada con el estado actual y grado de
mantenimiento de la maquinaria.

El impacto es Temporal de Corta Duracion.

e RUIDOS

El desplazamiento y funcionamiento de la maquinaria pesada generan ruidos molestos, produccion de
ruidos superiores a los 70 decibeles, causando molestia entre los residentes aledarios al area donde se
desarrollara la Obra.

El ruido sera Temporal.

e SUELOS

Pérdida de suelo, compactacion.

Debido a las excavaciones de producira perdida de suelo, sumado a la contaminacion por drenajes de
mezclas de concreto, y la compactacion del suelo por las estructuras a anclar.

El Impacto sera Permanente.

e PAISAJE

La calidad del paisaje natural desde antes fue modificado por la invasion de los pobladores, sobre él se
construye el Paisaje Urbano, el cual se deteriorara durante la fase constructiva, debiendo revertirse en tal
efecto mediante el mantenimiento correspondiente para el muro de contencién inspeccionando su

estructura a cargo de un ingeniero que periédicamente debe de visitar la zona, asi como también mediante
el mantenimiento del pavimento flexible y veredas, ademas de la limpieza permanente del lugar.

De ejecutar todo lo indicado, el Impacto (Efecto) seré Positivo y Permanente.
Ambiente de Interés Humano

e NIVEL CULTURAL

Modificacion del Estilo de Vida: Se produciran cambios positivos en comportamiento de la poblacion usuaria
de la Escala y también aquellas visitantes, debido a las facilidades de acceso.
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Generacién de Empleo: Durante la ejecucion del Proyecto se genera una demanda de mano de obra
calificada y no calificada, alternativa que permitira mejorar los niveles de ingreso de la poblacion de la zona.

e NIVEL SOCIAL

Estructura Poblacion: Dara lugar a una manera adecuada para acceder a las viviendas ubicadas en el area
de influencia directa del proyecto. Asi como transformarse en una zona segura y facil para desplazarse.
Ocasionar cambios en la estructura demogréfica

e SERVICIOS

Valor de la Tierra: En las viviendas se incrementara su valor por efecto de plusvalia.
Estético o Paisaje Urbano Agradable:

La estética positiva estara en funcion al mantenimiento y ornato que se dé a la obra después de su
ejecucion. Asimismo, a la mejor eleccion de los colores de pintado y acabado final de la obra.

e PATRIMONIO ARQUEOLOGICO

En el drea de influencia directa del proyecto NO existen restos arqueoldgicos.

Durante la Etapa Constructiva se alcanza el mayor impacto negativo, especialmente en los componentes
ambientales: AIRE — SUELO.

RESPONSABILIDADES

La empresa constructora es la responsable de que se cumplan todas las indicaciones contenidas en el
presente estudio; asimismo, la Empresa Municipal De Apoyo A Proyectos Estratégicos S.A., sera la
encargada de supervisar su cumplimiento.

VIGILANTE AMBIENTAL

Fundamentalmente trata de que se cumpla el Plan de Manejo Ambiental y los compromisos ambientales
por los cuales el proyecto fue autorizado.

Verificar que las condiciones ambientales se encuentren dentro de los limites permisibles para la vida,
durante las fases de construccion, operacion y cierre del proyecto.

El ejecutor del seguimiento, supervision, control y vigilancia ambiental es la Empresa Municipal De Apoyo
A Proyectos Estratégicos S.A., a través de la oficina correspondiente.

Permitira garantizar el cumplimiento de las indicaciones y medidas, preventivas y correctivas, contenidas
en el estudio de impacto ambiental, a fin de lograr conservacion y uso sostenible de los recursos naturales
y el ambiente durante la construccion y funcionamiento de la Obra. Para ello debera cumplir los siguientes
objetivos:
A. Durante la etapa de construccion
e Seifialar los impactos (Efectos) detectados en la EIA y comprobar que las medidas preventivas y
correctivas propuestas aplicados son eficaces.
e |dentificar los impactos no previstos en el EIA, proponer las medidas correctivas adecuadas y
supervisar su ejecucion y eficacia.
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e Proporcionar informacion (til, a fin de ilustrar sobre las consecuencias ambientales de proyectos
de construccion de pavimentacion y construccion de veredas en zonas con caracteristicas
similares.

Operaciones de vigilancia ambiental

Para el cumplimiento de los objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental sera necesario realizar un
control de aquellas operaciones que, segun el EIA, podrian ocasionar mayores repercusiones ambientales.

En tal sentido, las acciones que requeriran un control muy preciso son las siguientes:

e Lasinstalaciones de campamento y patio de maquinas. Estos emplazamientos suelen convertirse
en focos constantes de vertido de material toxico 6 nocivo.

e El movimiento de tierras, por la generacion continua de polvo que afecte al personal de obra'y
poblacion cercana.

e FEl vertido incontrolado, en muchos casos, de materiales diversos sobrantes. Estos deberan
depositarse en los lugares previamente seleccionados para ello.

e Coordinacion con la Direccion de Obra, lo que constituye uno de los aspectos mas importantes de
todo el proceso, ya que una buena colaboracion entre la Direccion de Obra y la Vigilancia
Ambiental garantizara la correcta ejecucion de toda la obra.

Los ruidos molestos producidos en la via publica no deben exceder los siguientes niveles:

Tabla 5: Limites maximos de decibeles por equipos y maquinaria

Equipos y maquinarias Unidad de medida Cantidad estimada

Compactadora vibratoria dsa 90 - 96*

illo liso vi i Isad
Rodillo liso vibratorio autopropulsado dBA 90 — 96*
101- 135 HP 10-12 ton
Cortadora de pavimento INC. disco dBA 99 - 102*
Martillo neumatico de 29 kg dBA 103 —113*
Compresora neumdtica 125-175 o 90— 96*
PCM, 76 HP
Cargador s/ llantas 100-115 HP 2-

A -94*
2.25¥D3 ua fa=3
Mini cargador dBA 90 - 96*
Excavadora sobre llantas 58 HP dBA 84 —93*
Tractor de orugas de 140-160 HP dBA 93 —96*
Motoniveladora 125 HP dBA 90 -96*
Camion volquete 6 x 4 330 HP 10 m3 dBA 86-—94* )
Vibrador de concreto 4 HP 1.25" dBA 90 -96*
Mezcladora de concreto dBA 90 - 96*

B. Durante la etapa de operacion
%Mzcw
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Durante la operacion de la Obra terminada, la vigilancia estara orientada a evaluar la vida (il de la obra.
Se debe realizar visitas por lo menos dos veces al afio a fin de inspeccionar las estructuras y determinar si
éstos estan siendo objeto de procesos erosivos que pudieran poner en riesgo la estabilidad de este.

El resultado del presente Estudio de Impacto Ambiental Simplificado determina que no existe la necesidad
de implementar medidas de mitigacion, ni de control, compensacion, sobre del Medio Ambiente, debido a
que los impactos (Efectos) negativos son puntuales, de corta duracion, de poca magnitud

X. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

El Plan de Seguimiento y/o Control constituye un documento técnico de control del ambiente cuyo propésito
es examinar y controlar los impactos principales que se produzcan en el area del proyecto a consecuencia
de la construccion y operacion de la infraestructura. Este Plan de Seguimiento y/o Control se ha
estructurado en dos partes:

a) Medidas de Seguimiento y Supervision Ambiental

b) Monitoreo Ambiental
10.1. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISION AMBIENTAL

Se propone que la Supervision de la obra incluya el componente de supervision ambiental durante la etapa
de construccion de la obra y que este seguimiento ambiental continGie durante la etapa de operacion del
proyecto.

Dentro de las funciones y responsabilidades de la Supervision Ambiental se sefialan las siguientes:

e Ejecutar los Planes de Mitigacion Ambiental en el &mbito del proyecto.

e Coordinar el cumplimiento de las normas legales y/o proponerlas, en lo que se refiere a la
conservacion ambiental.

e Conducir el plan y control ambiental de datos e informacion ambiental que genere, para

comunicarla y difundirla.

Los principales objetivos de la supervision ambiental seran los siguientes:

e Sefialar los impactos detectados y comprobar que las medidas preventivas o correctivas
propuestas, se ejecuten y que sean eficaces.

e Verificar que no se produzcan impactos negativos secundarios al ambiente, como consecuencia
de la ejecucion de las medidas de prevencion o mitigacion. Si fuera el caso, proponer y ejecutar
medidas de control y mitigacion de estos impactos negativos secundarios.

e Proponer al contratista, durante el periodo de ejecucion de la obra, las acciones necesarias, en la
blsqueda de una buena actuacion ambiental de la empresa contratista y el personal de la misma.

La supervision Ambiental en las etapas de planificacion, construccion sera realizada por el supervisor dela | |
obra. \s\e, 1\,

10.2. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL
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El Plan de Monitoreo Ambiental constituye un documento técnico de control ambiental, en el que se
concretan los parametros necesarios para llevar a cabo el seguimiento de la calidad de los diferentes
factores ambientales afectados, asi como, de los sistemas de prevencion y control, para garantizar el
cumplimiento de las indicaciones y medidas preventivas y correctivas, a fin de lograr la conservacion y uso
sostenible de los recursos naturales y el ambiente durante la construccion y funcionamiento de la obra.

10.3.PLAN DE CIERRE O ABANDONO

El Plan de Cierre o Abandono tiene como finalidad proteger el ambiente del area de influencia directa del
proyecto, frente a los posibles impactos que pudieran presentarse cuando la obra haya cumplido su vida
(til o cuando la empresa ejecutora en conjunto la entidad decida que la obra debe dejar de operar. En estos
casos se debe restablecer el Area como minimo hasta las condiciones iniciales antes del inicio del Proyecto.

Es necesario sefialar que la obra a construir compone un sistema de vigilancia, la cual tiene por finalidad
proporcionar a los habitantes seguridad las 24 horas del dia mejorando su calidad de vida, con presencia
de personal de serenazgo circulando las calles colindantes e interiores de los parques y supervision de
camaras de seguridad en tiempo real con conexion a la central policial en casos de emergencias, tales
como: Robos, Pleitos, Grescas, Maltratos y/o cualquier irregularidad que se presente en los parques de los
distritos que interviene el proyecto.

10.3.1. Objetivos del programa de cierre
Son objetivos del Programa de Cierre son los siguientes:

e Restaurar el ambiente a sus condiciones originales antes de inicio de la obra
o Restaurar las areas ocupadas temporalmente por cualquier infraestructura que se utilizara para la
construccion de las obras.

e Evitar la generacion de nuevos problemas ambientales.

Implementacion del programa de cierre en la etapa de construccion de obras

En la etapa de construccion de obras, el programa de cierre estara bajo la responsabilidad de la Empresa
Municipal De Apoyo A Proyectos Estratégicos S.A y del contratista de la obra quien ejecutara el programa
bajo la supervision de la Empresa Municipal De Apoyo A Proyectos Estratégicos S.A de la supervision de
la obra.

10.3.2. Actividades por desarrollar
Las principales actividades a desarrollar seran las siguientes:
En el Campamento provisional

El campamento que se ha instalado para la construccion de las obras sera retirado de acuerdo a los
lineamientos siguientes:

e Se debera dejar el area completamente limpia.
e Los suelos que pudieran estar contaminados por derrame de aceites, grasas y lubricantes,
producto de la operacion de equipos y maquinaria de construccion de las obras del proyecto, seran

manejadas por una Empresa Operadora de Residuos Solidos (EO-RS)

e Los materiales biodegradables seran transportados hasta el botadero.
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ING. ]AVIER HARBARAN MOZO
E PROYECTOS
REG. C1P 70951
YFOBRAS HGS AL

I~




¢
(1)

JOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL —
EMAPE S.A.
P MR O VY PR RS P )i

PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI
2636913

INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL

e Se debera restaurar el area del campamento para dejarla en las condiciones originales en que se

encontro.

Otras actividades
Deberan ser retirados todos los letreros que se hubieran instalado durante la ejecucion de las obras.

Una vez concluidas las obras de abandono, la empresa contratista entregara a la Empresa Municipal De
Apoyo A Proyectos Estratégicos S.A., un informe de la evaluacion ambiental, detallando las actividades
desarrolladas en el periodo de abandono de las obras. Este informe contaré con el aval del supervisor de
la obra.

XI. PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION

Durante las fases del proyecto “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV.
DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI 2636913

Existe un conjunto de medidas y acciones previstas en el Plan de Manejo Ambiental, que por su naturaleza
requieren de presupuestos que viabilicen la implementacion de cada una de ellas y cuyo objetivo es
asegurar que el proyecto no genere impactos negativos al ambiente. La implementacion de estas acciones
tiene un costo, que debe ser prevista por la empresa contratista o la entidad responsable del proyecto.

Para evitar y/o mitigar los impactos negativos sobre el medio ambiente en el area de influencia del Proyecto
“REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL
— PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO
LIMA” CON CUI 2636913 la implementacion del Plan de Manejo Ambiental, los que se muestran en el
cuadro siguiente:

Tabla 6: Presupuesto de Implementacion

DESCRIPCION UND" “METRADO OBSERVACIONES
IMPLEMENTACION DEL PLAN/DE MITIGACION AMBIENTAL

Programa de monitoreo de ruido GL i 1

Programa de monitoreo de calidad del aire GLB |1

Programa de contingencia y mitigacion GLB |1 Incluidos en el costo
Programa de educacion Ambiental - Comunicacion dieeto

Social G |1

Implementacion de manejo de residuos GLB |1

TOTAL, COSTO AMBIENTAL (SOLES SIN IGV) $/12,500.00

11.1.CONSIDERACIONES AMBIENTALES DEL EJECUTOS
NORMAS AMBIENTALES

Es responsabilidad del contratista y/o ejecutor, conocer la politica y normales ambientales del codigo del
medio ambiente y Recursos Naturales y deméas disposiciones gubernamentales ambientales.

G.F JAVIER BARBARAN-HIOZO
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El cumplimiento de las normas ambientales en la zona es responsabilidad de todos, siendo el Ing. Residente
el que las difunda en primera instancia.

RESPONSABILIDAD

Toda contravencion o accion de personas que residan o trabajen en la obray que origine dafio ambiental,
deberé ser de conocimiento del Ing. Residente, del contratista.

El contratista y ejecutor sera responsable de efectuar, a su costo, la accion correctiva requerida para
corregir las contravenciones a las presentes normas.

El contratista se responsabiliza ante las entidades gubernamentales, por violacion de las leyes y
disposiciones ambientales, durante el periodo de construccion.

Los dafios a terceros causados por incumplimiento de estas normas son responsabilidad del contratista o
ejecutor, quien debera remediarlos a su costo.

NORMAS GENERALES

El ejecutor debe mantener en buen estado de funcionamiento todo su equipo a fin de evitar escapes de
lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, cursos de Aguay Aire.

El contratista debe establecer controles que permiten la verificacion del buen estado de funcionamiento de
su equipo por parte de la supervision ambiental.

Con el objeto de evitar accidentes, el contratista debe eliminar el acceso de vehiculos y peatones a los
frentes de obra, particularmente a sitios de excavacion, y sujetarse a la reglamentacion sobre Seguridad e
Higiene Industrial.

e Normas para el componente aire

Esta prohibida la quema de todo tipo de materiales, residuos de construccion, material vegetal, etc.

Las zarandas y mezcladoras de materiales de construccion deberan estar previstas de filtros de polvo o
algun sistema que permita evitar su formacion.

e Normas para el componente agua

El aprovisionamiento de agua para realizar las mezclas de concreto debera realizarse de tal forma que los
desechos de estas actividades no contaminen los suelos o las aguas.

e Normas para el componente suelo

En caso de derrames accidentales de mezcla asfaltica, concreto, lubricantes, combustibles, etc. Los
residuos deben ser recolectados de inmediato y su disposicion final debe hacerse de acuerdo con estas
normas.

En las operaciones de excavacion superficiales, el contratista o ejecutor deberé tomar medidas de control
sobre los desechos de materiales con el fin de no causar derrumbes o deslizamientos en el area
circundante.

Los frentes de obra deberan estar provistos de recipientes apropiados para la disposicion de basuras (con
tapa)

Todo desecho o basura generada por el personal en los frentes de ob
sanitario.

debera ser depositado en un relleno
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El contratista o ejecutor al finalizar la obra, debera desinstalar las construcciones temporales, disponer
adecuadamente los escombros y los materiales de desecho y restaurar el paisaje de acuerdo con estas
normas.

El contratista o ejecutor debera llevar a cabo la demarcacion y aislamiento del area de trabajo y colocar
sefiales para evitar que personal ajeno a las obras, entre en las zonas de trabajo.

El contratista debe verificar periodicamente del estado de salud de los obreros empleados.

e Normas para el componente de infraestructura y el patrimonio

Se recomienda que al ejecutar la obra debe tenerse en cuenta la proteccion de predios aledafios y de
cualquier tipo de infraestructura existente.

Cuando en las excavaciones se encuentren yacimientos arqueoldgicos, restos fosiles u otro vestigio de
interés historico o cultural, se debe suspender de inmediato la actividad e informar a la Empresa Municipal
de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. quien decidira sobre la mejor forma de realizar el rescate del
yacimiento.

e Normas de relaciones con la comunidad

Ante los propietarios o comunidad, los trabajadores del contratista 6 ejecutor deberan estar identificados
en forma visible y llevar carta de presentacion que los legitime para trabajar.

El contratista o ejecutor al ingresar a un predio, deberé solicitar autorizacion a los propietarios e informar
sobre el objeto de trabajo que se realizara.

El contratista o ejecutor debera instruir a sus representantes sobre los procedimientos y formas adecuadas
de actuacion con los propietarios, no solo una actitud y disposicion favorable de las comunidades y demas
grupos sociales hacia el proyecto, sino a su colaboracion.

Cuando haya lugar a indemnizaciones, fuera del area requerida para las obras, imputables al contratista,
éste debera de inmediato asumir su costo y cancelarlas.

e Normas para el manejo de derechos en campamentos y talleres

En los procesos de instalacion, operacion y desmantelamiento de campamentos y almacén de materiales,
se genera gran cantidad de residuos tanto liquidos como solidos que deben ser manejados
convenientemente, de forma que el dafio sobre el medio ambiente sea el menor posible. En este caso no
sera necesario el uso de campamentos debido a que la obra se encuentra dentro de un centro poblado.

Ningun desecho generado no podra ser quemado directamente.

Es claro que no basta con incluir un conjunto de normas ambientales y especificaciones para la construccion
y un Plan de Manejo Ambiental, ya que estos no garantizan su cumplimiento por parte del personal a cargo,
pues lo posibles infractores, normalmente no tienen acceso a estos documentos.

Para suplir esta deficiencia, es necesario que el ejecutor de la obra, en coordinacion con la Empresa
Municipal De Apoyo A Proyectos Estratégicos S.A, estructure campafias de divulgacion.

El proceso de divulgacion estara dirigido al personal profesional y técnico que tengan participacion en el
proceso constructivo de la obra, para que ellos, mediante sus acciones, le hagan extensivo al resto de las
personas que trabajan en la obra.
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11.2.PLAN DE MONITOREO

En el plan de Monitoreo se describen los componentes ambientales que requieren Monitoreo, especificando
los métodos, parametros y frecuencia que se requieren para lograr un control adecuado de las medidas
dispuestas en el Plan de Manejo Ambiental.

La aplicacion del Monitoreo permitira conocer el grado de conciencia alcanzado por la poblacion. Los
criterios a tomar en cuenta en el monitoreo de las medidas a implementar son los siguientes:

e FEvaluar el Estado en que se encuentran
o Estado positivo: Si se encuentran en buen estado.
o Estado Medio: Si existe retraso o en condiciones no favorables.
o Estado Negativo: Si no realizaron.
e FEvaluar si la medida ha permitido minimizar los impactos
o Impacto Alto: La medida tuvo éxito
o Impacto Medio: Se requiere reorientar y/o corregir las medidas.
o Impacto Nulo: Proponer nuevas medidas
e Evaluar el cambio de Actitud de la Poblacion.
o Actitudes Positivas: El programa tuvo éxito
o Actitudes Favorables: Se presentan algunas actitudes de cambio positivas.
o Actitudes Desfavorables: Sugerir reforzar las medidas y/o cambiar estrategias.
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XII.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Los impactos negativos se presentaran mayormente en la etapa de Construccion de las obras, sin
embargo, se trata de impactos de caracter temporal.

En general, segun el presente Informe de Gestion Ambiental, se ha podido determinar que los
posibles impactos ambientales que se susciten no implicaran una limitacion, ni tampoco una
restriccion importante para la ejecucion del proyecto. Por lo tanto, se concluye que el Informe
Ambiental del proyecto IOARR “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN
EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUl 2636913 es
ambientalmente viable siempre y cuando se implementen de manera adecuada las medidas
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

Con la culminacion del Proyecto se generaré un principal impacto positivo en el medio aspecto
humano por brindar mayor seguridad en las zonas aledafas al proyecto.

Los impactos negativos generados por el proyecto seran de poca magnitud y reversibles, no se
identifica impactos negativos de relevancia que pudiera generar el proyecto sobre los diversos
componentes ambientales en las areas de influencia directa e indirecta del proyecto.

RECOMENDACIONES

Durante las etapas de la obra y operacion del proyecto se tomaran en consideracion las medidas
ambientales previstas en el Plan de Manejo Ambiental; los Programas de Medidas Preventivas y/o
de Mitigacion, Manejo de Residuos, Contingencias.

Cumplir con las medidas indicadas en el Programa de Manejo de Residuos, sobre todo de
efluentes sdlidos y liquidos, generados, para evitar la contaminacion de los recursos naturales
cercanos.

Se recomienda seguir todas las acciones indicadas en el Plan de Manejo Ambiental, de modo que
se mitiguen los impactos que se produciran producto de la ejecucién y operacion del Proyecto.
Ademés, se deben establecer las charlas para la poblacion y los trabajadores de la Empresa
Contratista, de modo que se logre la completa aceptacion del proyecto y se tomen medidas sobre
medio ambiente, educacion sanitaria.
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. INTRODUCCION

La Gerencia Central de Mantenimiento de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A.(EMAPE),
luego de inspecciones de campo sobre el estado situacional de la Av. El Ejército, en el tramo desde la Av. Brasil hasta
la Plaza Centro América, donde se evidenci6 la necesidad de ejecutar una intervencion mediante una inversion con
IOARR; ante el mal estado de conservacion y ante el riesgo eminente de los usuarios al usar infraestructuras como
calzadas y veredas ubicadas en la Provincia de Lima, Departamento de Lima; se ha priorizado la Av. Del Ejercito,
Tramo: AV. BRASIL - PLAZA CENTRO AMERICA,; via que pasa por los distritos de Magdalena del Mar, San Isidro y
Miraflores; se elabora el expediente técnico IOARR denominado: “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y
SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE
MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI 2636913. para su posterior ejecucion,
contribuyendo con el bienestar de la poblacion beneficiaria en particular y del resto de la sociedad en general.

Il. JUSTIFICACIO DEL PROYECTO

Ante la preocupacion por el mal estado en el que se encuentra la calzada, las veredas y deméas elementos que
funcionan como via de transitabilidad vehicular y peatonal para todos los usuarios de la Av. El Ejército, en el tramo
desde la Av. Brasil hasta la Plaza Centro América; distrito de Miraflores, ya que dichas estructuras presentan mal
estado de conservacion en gran parte de su recorrido, asimismo, se evidencia que no tiene sefializaciones adecuadas,
por lo que se requiere REPARACION DE CALZADA, VEREDA'Y AREAS VERDES para el logro del objetivo.

lll. NOMBRE DEL PROYECTO

IOARR: “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL -
PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI
2636913".

IV. UBICACION GEOGRAFICA Y AREA DEL PROYECTO

El Expediente técnico IOARR: “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL
EJERCITO (AV. BRASIL - PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI 2636913, se ubica:

Geograficamente, el proyecto se encuentra en las siguientes coordenadas UTM:

Tabla 1: Coordenadas UTM del proyecto

Inicio de Av. El Ejercito: Fin de Av. El Ejercito:
Coordenadas Este 274456.00 Coordenadas Este 277713.15
Coordenadas Norte 8661866.00 Coordenadas Norte 8659442.21
Altitud 62.25 msnm Altitud 59.05 msnm
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Tabla 2: Cuadro de ubicacion del proyecto

Departamento Lima

Provincia Lima

Coordenadas geogréficas -12.107946 S, -77.053716 O
DEPARTAMENTO LIMA PROVINCIA LIMA

La Municipalidad Metropolitana de Lima a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A., ha puesto en
marcha el presente, como parte de las proyecciones de mejorar las vias locales de la Av. Del Ejercito desde la Av. Brasil hasta la
Plaza Centro América, de los distritos de Miraflores, San Isidro y Magdalena el Mar.

AV. DEL EJERCITO

VAN S T g
o o

) .

En el presente capitulo, se presenta la interpretacion descriptiva y evaluacion de las obras y acciones comprendidas en la
construccion del proyecto.

° Departamento : Lima.
3
nu
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° Provincia : Lima.
° Distrito : Miraflores, San Isidro y Magdalena del Mar
° Lugar : Av. Del Ejercito

V. OBJETIVOS DEL PROYECTO
05.01. OBJETIVO GENERAL

El objetivo fundamental del proyecto es: “mejorar y generar infraestructura vial acorde al requerimiento de los usuarios,
que facilite la transitabilidad vehicular y peatonal en las avenidas y calles que el proyecto abarcay genere accesibilidad
y transito peatonal adecuado para la zona, con la finalidad de obtener un flujo apropiado’.

Dicho objetivo se enmarca en el Plan General de La Gerencia Central de Mantenimiento de la Empresa Municipal de
Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A.(EMAPE) referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el
desarrollo sostenible del Sistema Urbano.

05.02. OBJETIVOS ESPECIFICOS

A. Mejorar de transitabilidad vehicular estableciendo condiciones dptimas de circulacion en la Av. El Ejercito en

el tramo: Av. Brasil — Plaza Centro América.

Disminucion de la contaminacién ambiental al bajar los niveles de polvo en suspension

C. Mejorar la seguridad vial para peatones y conductores en la Av. El Ejercito en el tramo: Av. Brasil — Plaza
Centro América.

D. Implementar sefializacion vial segtin la normativa vigente para obtener un flujo de transito adecuado.

E. Reparary construir veredas con las caracteristicas y seccion necesaria para la libre circulacion de personas
con dificultad y de transito, generando una circulacion integrada en el distrito.

@

El proyecto arquitectonico abarca el mejoramiento de pistas y veredas adaptandose a la topografia, sefializacion
horizontal y sefializacion vertical entre otros necesario para un correcto proyecto de transitabilidad urbana. Asimismo,
alo largo de todo el recorrido se contempla la el mejoramiento y construccion de sardineles peraltados.

VI. PLAN DE DESVIOS

El presente Estudio de Plan de Desvio de Transito y Sefializacion consiste en la evaluacion de la zona afectadas por
los trabajos de mejoramiento, las caracteristicas de desenvolvimiento del transito vehicular, peatonal y proponer las
acciones y medidas técnicas necesarias para el buen desenvolvimiento de las obras a ejecutarse, generando el menor
impacto a los usuarios de la via.

Habiendo realizado las verificaciones al proyecto a realizar por La Gerencia Central de Mantenimiento de la Empresa
Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A.(EMAPE), se recomienda que los trabajos se realicen de forma
constante en el horario diurno, el cual no causara impacto o alteracion alguna al transito vehicular y/o peatonal actual,
puesto que los trabajos a desarrollarse se realizaran dentro de la Berma Lateral, %2 carril y vereda.

Resulta de gran importancia indicar, que el Plan de Desvio en mencién tiene por objeto suplir aquella necesidad de
mantener constante la fluidez vehicular y peatonal y forma parte del estudio de Sefializacion y Seguridad Vial.
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El desvio sera mantenida en condiciones aceptables de transitabilidad y seguridad, durante el periodo de ejecucion
de obra incluyendo los dias feriados, dias en que no se ejecutan trabajos y an en probables periodos de paralizacion.
En el desvio se debera usar de forma permanente barreras, conos y barriles para desviar y canalizar el tréfico hacia
los desvios. En las noches se deberan colocar lamparas de luces destellantes intermitentes. No se permitira el uso de
mecheros y lamparas accionadas por combustibles o carburantes que afectan y agreden al ambiente.

De acuerdo a la zona de trabajo a interferir, se asignara el flujo vehicular de los desvios a realizar, de tal manera de
minimizar los efectos que puedan causar a los usuarios de la via. Con este fin se asignaran las tareas a determinarse
para este proyecto respecto a las obras que involucren.

En tal sentido se presenta, un resumen de lo que es necesario interferir a fin de realizar los trabajos:

“REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA
CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI 2636913

Instalacion de vehiculo por carga y descarga de material

En la etapa de ejecucion no se interferira al transito en las vias ya que todos los vehiculos descargaran dentro del
carril que se encuentra cercado por el cerco de seguridad.

6.1 RUTA DE DESVIO AV. BRASIL - PLAZA CENTRO AMERICA
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La ruta comprende las siguientes calles:

1| Av. Brasil 6 | Ca. H. Delgado 11| Av. J.A: Pezet !
2| Av. Miraflores 7 | Jr. Marcos de Aramburu | 12 | Av. Belén v/ &
3| Av. Elias Bonnemaison | 8 | Ca de la Fuente 13 | Av. Fco. Alyza Paz Soldan

4| Ca. Garcia de Salcedo | 9 | Ca. Del Campo 14 | Av. Santa Cruz

5(Jr. D. Ponte 10 | Av. Salaverry 15 | Plaza Centro América

JEFE DE PROYECTOS ESP. EN TRANSITO Y TRANSPORTES
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6.2 RUTA DE DESVIO PLAZA CENTRO AMERICA - AV. BRASIL

La ruta comprende las siguientes calles:

1 [ Plaza Centro América 7| Ca. General La Fuente
2 | Av. Santa Cruz 8 | Av. Salaverry

3 | Av. La Mar 9| Av. Juan de Aliaga
4 | Ca Pelayo Samanamud | 10| Ca Soto Valle
5 11
6

Ca . Paul Harris Av. Brasil
Jr. Fco Vallr Riestra

VIIl. MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

El mantenimiento de transito es un conjunto de acciones requeridas para preservar o restaurar el buen
desenvolvimiento de las obras y de todo que se contemple en ella como sefializacion, planes de desvio, etc.; para
que estén siempre en condicion servible. Incluyendo servicio, inspeccion, modificacion y reparacion.

El mantenimiento del transito antes del inicio de obra, se debe dar basicamente en las rutas que se tomara como
desvio, estan deben estar habilitadas y la sefializacion instalada para el buen desarrollo de las obras, y debera de
permanecer en todo momento hasta que concluyan los trabajos que se vienen ejecutando. :

7.1 IMPACTO VIAL

Las obras generales para los trabajos a ejecutarse a lo largo de la Av. El Ejercito que pasa por los distritos de
Magdalena del Mar, San Isidro y Miraflores inciden en el desenvolvimiento del normal transito vehicular, generando
como consecuencia congestion y demoras, incrementando el costo del transporte de los usuarios de la via, porlo cual
es necesario la aplicacion de la propuesta del Estudio de Plan de Desvio de Trénsito y Sefializacion, la que tendera a
disminuir el impacto generado por la ejecucion de los trabajos mencionados en los parrafos precedentes.
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7.2 CAMPO DE APLICACION

Esta parte se refiere a los principios, normas de disefio, aplicacion y mantenimiento de los diferentes dispositivos de
control de transito automotor y dispositivos especiales de seguridad, aplicables en las zonas donde se ejecutaran
obras.

7.3 SENALES VERTICALES
07.03.01. FUNCION

La funcion de las sefiales es proporcionar seguridad a los usuarios, peatones y trabajadores y de ser el caso guiar a
través de las vias alternas, durante la ejecucion de la obra.

07.03.02. COLOR

En lo que refiere a los colores se utilizara el color naranja para el fondo, mientras que, para las leyendas, caracteres,
simbolos se utilizara el color negro.

07.03.03. POSICION DE LAS SENALES

Las sefiales seran ubicadas en un lugar que permita la mayor efectividad y claridad del mensaje que se desea
transmitir, teniendo en cuenta las caracteristicas individuales de cada via; permitiendo asi que el conductor reciba el
mensaje oportunamente y con la debida anticipacion. La ubicacion en general sera del lado derecho e izquierdo del
sentido del transito alternando en forma de zigzag cada 50 m alo largo y antes de las zonas de trabajos. Las sefiales
estaran instaladas en soportes portables a fin de permitir su reubicacion o cambio, sujetos a los avances y/o
modificaciones de los trabajos y a los niveles del servicio del flujo vehicular de la via interferida.

En cuanto a la altura se recomienda mantenerlas uniformes a 2.10 minimo del nivel de la acera.
07.03.04. CLASIFICACION
Las sefiales a ser utilizadas en el desarrollo de las obras estan clasificadas en:

Sefiales Preventivas
Sefiales Informativas
Sefiales Reglamentarias
Sefiales de Seguridad

NN K

Sin embargo, para este caso se requieren de implementar sefializacion preventiva provisional para ejecucion de obras /- oy

iel

07.03.05. SENALES PREVENTIVAS A ‘

Las sefiales de prevencion son aquellas que se utilizan para indicar con anticipacion la aproximacion de ciertas
condiciones de la via que implican un peligro potencial y naturaleza de éste, motivada por la ejecucion de la obra; asf
como, proteger a peatones, trabadores y equipos de p03|b|es accidentes. Son de forma romboidal, un cuadrado con
la diagonal correspondiente en posicion vertical, dime s de 0.75m X 0.75m. Ver Cartilla de Sefiales CS-01.
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Figura 4. Sefalizacion Vertical Obras

07.03.06. CANALIZADORES O DISPOSITIVOS AUXILIARES

Su propdsito es delimitar las superficies disponibles para el transito, guiar a los conductores y peatones a través de la
zona de trabajo, y aislar las reas destinadas a la obra propiamente. También permiten definir las variaciones en el
perfil transversal, garantizandose de esta forma un nivel de seguridad adecuado tanto a los usuarios de la via como
al personal a cargo de los trabajos. Se clasifican en:

e Barreras, Tranqueras 0 conos
o Moviles
o Portables
e Cintas de Seguridad
o 500m cada rollo, contiene impreso “PELIGRO HOMBRES TRABAJANDO".
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Figura 5. Canalizadores de transito

VIIl. SEGURIDAD VIAL
8.1 PRINCIPIOS BASICOS:

La empresa bajo responsabilidad, sefializara los trabajos y los protegera adecuadamente de modo que no existan
riesgos de accidentes, para lo cual pondran en ejecucion las propuestas y recomendaciones del presente estudio, en
la que se ha planificado como se hara y que equipamiento utilizara para cada circunstancia, las que estan de acuerdo
a lo establecido por las autoridades competentes y la normatividad vigente.

Los dispositivos de control recomendados para la zona de trabajo seran instalados antes de dar inicio a las obras,
manteniéndose adecuadamente durante la totalidad del proceso de ejecucion. En los trabajos a realizarse por etapas
se colocaran aquellos dispositivos correspondientes a la etapa en la ejecucion.

Las sefiales y los demas dispositivos durante la ejecucion de las obras, deberan mantenerse limpios y legibles; en el
caso que no se redinan las condiciones descritas deberan ser reemplazados inmediatamente.

Las tranqueras y los postes o soportes de las sefiales estaran debidamente construidos; y en el caso de sufrir deterioro
seran reemplazados o reparados inmediatamente.
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8.2 OBLIGACION INDISPENSABLE:

Todas las personas que laboran en la obra o que se encuentren de visita en el estaran provistos siempre de una
chaqueta o chaleco reflectante de alta visibilidad. De acuerdo a la obra, en algunos casos se implementaran otro
vestuario o equipamiento de proteccion necesario.

8.3 INSTALACION DE SENALIZACION EN FORMA ADECUADA

Para asegurar las sefiales y los elementos de proteccion de modo que no se suelten ni puedan ser removidos por los
vehiculos que se pasan por el lugar, se usaran sacos que contengan tierra o arena.

Se implementara la primera sefial oficial lejos de los trabajos a unos 500 metros, para dar una advertencia adecuada
y anticipada del peligro, luego las siguientes en correctamente.

Previa consulta a la autoridad competente y debido a que los conductores por la ejecucion de las obras en algunos
casos no pueden cumplir con las sefiales de transito pertinentes, estas deberén estar cubiertas transitoriamente para
no confundir al usuario de la via.

8.4 VISIBILIDAD DE LA SENALIZACION

En general todas las sefiales deben ser reflectantes. En momentos de baja visibilidad o de malas condiciones
climéticas, se habilitara sefializacion adicional o se suspendera los trabajos.

8.5 EXCEDENTE DE SENALIZACION

Todas las sefiales o equipamientos que dejen de ser necesarios durante o al término del trabajo, serén ilegales. Su
permanencia en las vias solo contribuira a desacreditar la sefializacion en general y a confundir a los usuarios de
estas. Por ello, seran retirados inmediatamente.

8.6 LIMPIEZA

No se permitira la presencia de tierra, barro u otro material que provenga del lugar del trabajo sobre la calzada o acera.
Si esto se produce accidentalmente, deberé ser limpiado lo més posible.

8.7 ZONA DE TRABAJO

Es el espacio que rodea a una excavacion, a una camara abierta, etc. ¢ lugar donde se esta trabajando, se necesitara
guardar las herramientas, material excavado, equipos y maquinaria. Es también el espacio adoptado para el
movimiento de maquinarias y obreros durante la realizacion de |a obra.

El espacio de trabajo debe ser lo suficientemente amplio, como para asegurar que el movimiento y operacion de las
magquinarias empleadas (por ejemplo, palas mecanicas, retroexcavadoras u otras) no se vea obstaculizado por la | = |
presencia de materiales u otros elementos existentes en la obra. También debe garantizar que la operacion de la ‘
maquinaria no invada la zona de seguridad.
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8.8 ZONA DE SEGURIDAD

En la zona que debe proveerse para protegerse del tréfico y para resguardar al trafico del desarrollo de las obras. No
se ingresara a la zona de seguridad mientras se desarrollan los trabajos. Los materiales u equipos utilizados tampoco
deben ubicarse em esta zona. Solo se ingresara a ella para mantener los conos y/o postes perimétricos y otras
sefalizaciones requeridas.

Siempre que el personal se encuentre presente en las obras se les proveera de un espacio de trabajo y una zona de
seguridad adecuados. Sin embargo, cuando el espacio de trabajo se encuentre desocupado, este sera reducido al
méaximo a fin de obstaculizar el transito lo menos posible. En todo caso, siempre debe mantenerse una zona de
seguridad.
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I.  GENERALIDADES

El Plan de Seguridad y Salud, tomara como accion preventiva una herramienta que permite a un Sistema
de Gestion asegurar con éxito la institucion o las actividades consistentes en involucrar a las personas que
hagan parte de ella, cumplimiento de los compromisos de desarrollo sostenible plasmados en su Politica.

Para el éxito de la institucion es imprescindible invertir en Seguridad y Salud en el Trabajo ya que representa
una herramienta para analizar el rendimiento que tiene la institucion, tener en cuenta las aspiraciones del
trabajador y promover su adhesion a los objetivos institucionales. Por ello el PLAN asume el compromiso
de garantizar el desarrollo de su labor en condiciones seguras y saludables, en un ambiente grato y
equitativo para todos los empleados.

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de EMAPE, considera que la seguridad y salud de sus
trabajadores en las Obras es un aspecto fundamental para el desarrollo de la organizacion, por lo cual el
presente plan esta comprometido con el control de los riesgos inherentes a sus actividades, cumpliendo
con las normas legales vigentes, para tal fin el presupuesto dispondré de los recursos necesarios,
promoviendo la participacion activa de todos los trabajadores de la Obra

Por lo tanto, se elabora el plan de seguridad y salud en el trabajo del EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: I0ARR “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL
EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA
LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de
la obra y las condiciones del lugar de ejecucion.

IIl. ALCANCE

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica en todos los servicios que desarrollaran en la ejecucion
de la Obra, asi mismo, comprende a todos los trabajadores y entorno circundante de la Obra, es un
documento dinamico el cual nos va permitir optimizar las acciones preventivas durante el proceso de
ejecucion de las actividades de la institucion y de los proyectos que ejecuta nuestra institucion, con el
propdsito de eliminar los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales.

ll. FUNDAMENTOS DEL PLAN

El principio fundamental de la Seguridad es la Cultura de prevencion, todos los accidentes ocurren porque
hay causas que los provocan y éstas a su vez pueden ser identificadas y controladas, asi mismo nuestra
institucion toma muy en cuenta la salud de nuestro personal en donde el recurso humano es lo més preciado
y constituye la razén de ser del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

IV. OBJETIVOS

El Plan de Seguridad y Salud en Obra tiene como obijetivo establecer las directrices y herramientas de
gestion necesarias para la Prevencion de Riesgos, estableciendo directivas respecto a la Seguridad y Salud
en Obra para prevenir, reducir, controlar y/o eliminar los peligros e integrar la prevencion de riesgos
laborales a las actividades a desarrollar en EL Proyecto que ejecuta a fin de preservar la integridad fisica y
salud de los trabajadores, cumpliendo eficientemente los requerimientos de calidad, costo y plazo
establecidos en los proyectos de Inversion Publica. Ademas, compromete la participacion de todos los AR
trabajadores en sus respectivas labores diarias, a fin de lograr que ellos mismos sean conscientes de su O —=A¢
propia seguridad y la de sus compafieros.
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ITEM OBJETIVOS META INDICADOR
1 Disminuir la ocurrencia de Mantener al minimo N° de Accidentes e incidentes
accidentes e incidentes eventos no deseados y potenciales
potenciales durante la ejecucion buscar minimizar los
del proyecto dafos a la personay
equipos
2 Lograr el % minimo del indice de % IAS > RACS (N° de Actos

actos inseguros durante la

ejecucion de la actividad. Inseguros) x 100

(N° de actos evaluados)

3 Evitar incidentes y accidentes con Trabajadores 100% (VCT Ejecutado) x100
lesiones a los colaboradores evaluados en el
durante y en el desarrollo de sus desarrollo de sus ety
actividades actividades

4.1. OBJETIVO GENERAL

El Plan de Seguridad en Obra tiene por objetivo fundamental reducir el riesgo de los accidentes laborales
en las obras de construccion Civil, hecho que no sera realidad hasta que el trabajador no sea protagonista
del cuidado de su propia salud, y conocedor de los riesgos de su trabajo, mediante una sélida formacion e
informacion en materia de prevencion.

El presente Plan de Seguridad en Obra, trata de prevenir los riesgos de accidentes en obra de los
trabajadores, mediante el conocimiento de los riesgos inherentes a su actividad, con el fin de incrementar
el nivel de exigencias de los sistemas de proteccion colectiva por parte del trabajador, fomentar la conducta
preventiva y lograr una mayor conciencia sobre la utilizacion de los equipos de proteccion.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

e Brindarlas herramientas para ejercer un efectivo control de los riesgos existentes en las areas de trabajo
y presentes en las tareas diarias, a fin de evitar la ocurrencia de accidentes y enfermedades
profesionales.

e Establecer los lineamientos de responsabilidad de cada integrante de los diferentes Proyectos en la
eliminacion de actos y condiciones subestandares, trabajando de una manera segura y eficiente.

e Establecer las reglas de seguridad que deben cumplirse en todos los trabajos de cada proyecto.

e Determinar la responsabilidad de los supervisores en el cumplimiento del Reglamento y del Programa
de Seguridad que se determina por Proyecto.

V. BASELEGAL

e Constitucion Palitica del Estado Peruano.
e Ley 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
e Decreto Supremo 005-2012-TR; Reglamento que aprueba la Ley No. 29783.
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e Decreto Supremo 011-2019-TR; Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector
Construccion.

e Decreto Supremo - N°017-2017-TR y Anexos.
e Resolucion Suprema 021-83-TR; Norma Basica de Seguridad e Higiene en Obras de Edificacion.
e Norma Técnica G.050; Seguridad Durante la Construccion.

e Decreto Supremo 0258-72-SA; Norma Técnica que Establece Valores Limites Permisibles para
Agentes Quimicos en el Ambiente de Trabajo.

e Decreto Supremo 015-2005-SA; Reglamento del Decreto Supremo 0258-72-SA

e Decreto Supremo 003-98-SA; Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgos.

e Resolucion Ministerial 510-2005/MINSA; Manual de Salud Ocupacional - DIGESA ISO 45001,
2018.

e Ley N° 28806 - Ley General de Inspeccion del Trabajo.
e Decreto Supremo N° 019-2006-TR - Reglamento de la Ley General de Inspeccion del Trabajo.

e Decreto Supremo N° 019-2007-TR - Modificaciones al Reglamento de la Ley General de
Inspeccion del Trabajo.

e Decreto Supremo N° 009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Decreto
Supremo N° 007-2007-TR - Modifican articulos del D.S. N°009-2005-TR Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Resolucion Suprema N° 021-83-TR- Normas Basicas de Seguridad e Higiene en Obras de
Edificacion.

e Decreto Supremo N° 010-2009 - VIVIENDA - Reglamento Nacional de Edificaciones
Modifica la Norma Técnica G.050 Seguridad durante la Construccion. Resolucion Ministerial N°

090-97-TR/DM - Crean el Registro de Entidades Empleadoras que desarrollan Actividades de
Alto Riesgo.

e Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgos.

VI. SISTEMA DE GESTION

El Manual de Seguridad y Prevencion de riesgos tiene como finalidad presentar y definir la politica de
Seguridad, las obligaciones, requerimientos y estandares minimos de Seguridad aplicables a todas las
lineas de la organizacion, proyectos de la empresa encargada de la ejecucion de la presente obra.

Este manual se hace extensivo a todos los trabajadores & subcontratistas y debera ser usado como base
para el desarrollo e implementacion de los planes de seguridad y prevencion de riesgos, en concordancia
con los requisitos de los diferentes proyectos.

Cada proyecto debera desarrollar un plan de ejecucion de Seguridad especifico y complementario al
manual, en el cual se deberan considerar las tareas, areas y equipos criticos que necesiten un estandar
especial en el proyecto, para lograr un nivel optimo en la implantacion e implementacion del programa de
seguridad de cada uno de ellos.

Todas nuestras actividades, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana tienen una mayor o menor dosis
de riesgo, cuando caminamos en la calle, operamos maquinas, trabajamos en agricultura, en oficinas o
simplemente en nuestra vida hogarefia, nosotros nos encontramos expuestos a riesgos. Siempre existe la
posibilidad de que las acciones que realizamos no sucedan como nosotros esperamos, o como las
planeamos. No importa si estamos en el trabajo o en descanso, las cosas pueden salir mal. De hecho,
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nadie puede estar enteramente protegido de peligros y eventos no planeados. A través del tiempo el hombre
ha sido capaz de conducir sus actividades de manera tal, que ha tenido éxito en reducir sus riesgos y
exposiciones al peligro, sean estos naturales o producidos por el hombre.

En la interminable bisqueda de hacer nuestras vidas mas seguras y saludables, nosotros estamos
reduciendo el riesgo a un nivel que podamos enfrentarlo y soportarlo. Estos nos conducen a una mejor
calidad de vida.

En resumen, la Seguridad es un sistema cambiante en la cual nosotros lograremos limitar y controlar los
riesgos de lesiones, enfermedad, muerte o dafio. Promoviendo estos preceptos de seguridad y prevencion
de riesgos, nuestra empresa quiere dar a nuestros trabajadores la mejor oportunidad para un buen
desempefio y eliminar los efectos negativos que puedan causar accidentes y enfermedades.

Los accidentes en la construccion arrastran consigo estadisticas desfavorables en seguridad, ocasionando
pérdidas inaceptables en la construccion actual.

El riesgo ocupacional en la construccion es alto porque:

e Existen cambios continuos de las condiciones de riesgo por el desarrollo fisico de los
proyectos.

e Existe alta rotacion de mano de obra, el personal cambia de centro de trabajo y de compaiiia
contratista continuamente.

e Existe dificultad en la supervision constante de todos los trabajos.

e Existen muchas tareas de alto riesgo.

e Existen distintas empresas y/o contratistas en un mismo proyecto simultaneamente.
e Cada dia, en cada proyecto, el trabajo varia y es distinto.

Si bien constituyen parametros dificiles de sobrellevar, no son pretextos validos para dejar de
hacer lo posible por reducir las pérdidas y consecuencias que causan los accidentes.

VIl.  POLITICAS DE SEGURIDAD

Nuestro compromiso con la salud, la seguridad y la prevencion de lesiones. Creemos que lograr la menor
cantidad de accidentes no solo es posible, sino que es nuestra responsabilidad moral.

Estamos plenamente comprometidos con llevar a cabo nuestras actividades de manera segura, eficiente y
de cuidar del bienestar de nuestros trabajadores y otras personas que pudieran interactuar con nosotros a
raiz de nuestras actividades.

Actualmente se cuenta con dos politicas importantes y bien establecidas de acuerdo a los lineamientos del
estado y las normas establecidas los cuales detallo a continuacion:

e Promover e integrar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo a la gestion :
general, propiciando una mejora continua del desempefio en la prevencion de riesgos. 0

e Cumplirla legislacion vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, normativa interna (
y otros requisitos. ‘

e Fomentar la participacion de todos los colaboradores de la organizacion, asi como el derecho
a ser consultados.

e Establecer ambientes de trabajo armoniosos, seguros y saludables; minimizando los riesgos
identificados en nuestras operaciones con la finalidad de prevenir lesiones y enfermedades

ocupacionales. ™
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e Sensibilizar a los colaboradores sobre la importancia del cumplimiento del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo; mediante programas de capacitacion y entrenamiento en
temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

VIIl.  COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - CSST

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST es un érgano bipartito y paritario constituido por
representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones previstas por la
legislacion y la practica nacional, destinado a la consulta regular y periédica de las actuaciones del
empleador en materia de prevencion de riesgos.

Dentro de las funciones del subcomité de seguridad tenemos los siguientes:

e Participar en la elaboracion, puesta en practica y evaluacion del programa de gestion de
prevencion de riesgos de la institucion.

e Conocer y aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Participar en la elaboracion, aprobacion, puesta en practica y evaluacion de las politicas,
planes y programas de promocion de la seguridad y salud en el trabajo de la prevencion de
accidentes y enfermedades ocupacionales.

e Instruir a los trabajadores sobre los riesgos propios de la actividad laboral, observando las
acciones inseguras y recomendando métodos para superarlas.

e Vigilar el cumplimiento de la presente ley, sus reglamentos, las normas de seguridad propias
del lugar de trabajo, y de las recomendaciones que emita.

e Promover el compromiso, la colaboracion y la participacion activa de todos los trabajadores en
la prevencion de los riesgos del trabajo, mediante la comunicacion eficaz, la participacion de
los trabajadores en la solucion de los problemas de seguridad, la induccion, la capacitacion, el
entrenamiento.

e \Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repeticion de los
accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales.

e Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio
ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas.

e Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios si se da el caso.

De igual manera tienen por objetivo promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar el
cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa
nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador; el Sub Comité de SST
no esta facultado a realizar actividades con fines distintos a la prevencion y proteccion de la seguridad y
salud

8.1 RESPONSABILIDADES EN LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN

Dentro de todas sus actividades programadas tendra las siguientes obligaciones en materia de seguridad
y salud en el trabajo:

e Ceifiirse a las politicas de Seguridad y Salud en Obra formuladas y hacerlas conocer a todo el
personal que se encuentre bajo su direccion.

e Formular  objetivos, planes y programas para apoyar el cumplimiento de los mismos,
involucrando la participacion de los trabajadores mediante el area encargada previa
coordinacion con la Unidad de Personal y Capamtacmﬂ
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e Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periodicamente, con el fin de programar
planes de accion preventivos y correctivos.

e Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de trasmision y en el trabajador,
privilegiando las medidas colectivas sobre las individuales.

e En caso de que estas medidas sean insuficientes, se debera proporcionar, sin costo alguno
para el trabajador, la ropa de trabajo y/o de proteccion personal necesarios.

e Es responsable de proveer los recursos econdmicos necesarios, disponer de tiempo para la
implementacion, capacitacion, etc. con el fin de implementar y mantener el Plan de Seguridad
y Salud en Obra.

8.2 RESPONSABILIDADES DE ACUERDO A SU CARGO:

8.2.1 Gerente de Proyecto o de Operaciones

Responsable de implementar los procesos y practicas correctas en la organizacion.
Formular estrategias, mejorar el rendimiento, comprar material y recursos y asegurar
el cumplimiento de las normas aplicables.

8.2.2 Residente de Obra

Responsable de que se implemente el Plan de Seguridad y Salud en Obra (PSSO)
en el proyecto antes del inicio de los trabajos, asi como de garantizar su cumplimiento
en todas las etapas de ejecucion de la obra de conformidad a la Norma Técnica G.050
"Seguridad durante la Construccion" y la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo; siendo responsable de la prevencion y conservacion del lugar de trabajo
asegurando que esté construido, equipado y dirigido de manera que suministre una
adecuada proteccion a los trabajadores, contra accidentes que afecten su vida, salud
e integridad fisica.

Implementar y cumplir con las recomendaciones sefialadas por el area de Seguridad
y Salud en el trabajo.

Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad de Trabajo; liderando
y predicando con el ejemplo, asi como velar y garantizar la dotacion de los equipos
de proteccion personal (EPP) en el proyecto.

Tener diariamente informados a través de los responsables de seguridad a los
trabajadores de los peligros y riesgos laborales y el cumplimiento del Analisis de
Seguridad de Trabajo (AST) establecido.

Participar y facilitar las condiciones necesarias para realizar las charlas que desarrolle
el responsable de seguridad en temas relacionados a seguridad, salud en el trabajo.
Impulsar estrechamente con el personal encargado, el desarrolio y aplicacion del
Sistema de Gestion, Comité de Seguridad, Supervisores, Coordinador SSOMA,

Médico Ocupacional, las medidas mas adecuadas a tomar con el objetivo de . ¢

garantizar la seguridad en el proyecto.

8.2.3 Ing. Especialista en Calidad

Revisar el Expediente Técnico de obra en los aspectos correspondientes a su
especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto
y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo elaborar el informe
correspondiente.
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o Elaborar / actualizar el Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad — PAC; que
debera ser concordante con lo establecido en el Expediente Técnico y normas
Técnicas que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo.

e Implementary ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra.

e Dar cumplimiento de la NTP 712.201:2018: CALIDAD EN LA CONSTRUCCION.
Lineamientos para la aplicacion de la NTP-ISO 9001:2015 en el sector construccion

e Proponer al supervisorfinspector; a través del residente; los cambios al Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad — PAC, que aplique a la obra. Una vez
aprobado debera instruir al personal sobre ellos.

e Apoyar al residente en la toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para
el logro del cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.

o Planificar auditorias internas y gestionar su ejecucion en coordinacion con el residente
de obra.

e Proponer; antes de iniciar algiin proceso; que los puntos de inspeccion en calidad
requeridos, tenga el procedimiento correspondiente.

o  Ejecutarlas inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de la obra
y equipos suministrados por terceros.

e Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su
conformidad segun los requisitos del contrato.

o Ejecutar las inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas a ser
valorizadas.

o Facilitar la difusion de las No Conformidades a las demés areas de construccion, para
evitar la recurrencia de las mismas.

o  Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades.

o Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones
correctivas aplicadas.

e Controlar los documentos y registros de calidad emitidos por el contratista a partir de
la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados por el
supervisor/inspector.

o  Establecer los requisitos de control de calidad a los subcontratistas/proveedores y su
cumplimiento.

e Realizar las pruebas e inspecciones requeridas por el supervisor/inspector o sus
especialistas.

o  Controlar que todos los equipos de inspeccion, medicion y ensayo que son usados en
los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados de calibracion
vigentes.

o Elaborar el informe periddico del plan de aseguramiento y control de la calidad de la
obra de acuerdo a la estructura del informe periddico del plan de aseguramiento de la
calidad de la obra, véase anexos N° 04, 08,09y 10.

8.2.4 Ing. Ambiental

o Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en -\ de i
concordancia al plan de trabajo aprobado del contratista. f oS~

e Proponer al supervisorfinspector; a través del residente; los cambios al Plan de |,
Manejo Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados debera instruir al |
personal sobre ellos.

e  En concordancia al PMA aprobado debera ejecutar las acciones preventivas, de
mitigacion, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados
por las actividades realizadas durante la etapa de construccion. Véase anexos N° 14
y 15.
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Entre las actividades que se desarrollan en obra se debera tomar especial atencion a
los siguientes procesos constructivos:

Instalacion de la infraestructura provisional del contratista; impactos generados por:
area de almacenamiento de lubricantes, combustibles, etc.; &rea de almacenamiento
de herramientas y equipos (plancha, compactadora, vibrador de concreto, entre
otros.), zona de almacenamiento de elementos de seguridad, zona de parqueo, area
de vestuarios, area de SSHH, area de higiene basica del personal (tanque ylo
recipiente convenientemente tapado), area de oficinas, area de maestranza y otros
que contemple la obligacion contractual.

Obras de desvio vehicular.

Sefializacion de areas de trabajo y desvio del transito vehicular; considerando los
impactos sociales generados.

Excavaciones, carguio y eliminacion de residuos solidos; impactos producidos por los
equipos en el desbroce ylo rotura ylo corte y/o excavaciones y/o remociones y/o
demolicion ylo limpieza; el carguio, transporte y eliminacion. Considerar los impactos
de los residuos sélidos por el almacenamiento del material en la zona, que luego sera
transportado hacia la disposicion final.

Colocacion ylo reposicion de la superficie de rodadura; impactos producidos por los
equipos en el relleno, conformacion, compactacion, imprimacion, colocacion de la
carpeta asfaltica/rigida. Considerar los impactos de los residuos liquidos y solidos por
el almacenamiento del material en la zona, que luego sera transportado con el
desmonte.

Construccion ylo rehabilitacion y/o reposicion y/o creacion ylo mejoramiento y/o
ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o adecuacion y/o remodelacion y/o
renovacion de:

Pavimentos rigidos.

Pavimentos flexibles

Pavimentos semiflexibles

Veredas de concreto simple.

Veredas de asfalto

Veredas de asfalto o cualquier otro material apropiado.

Semaforizacion.

Redes eléctricas de media y/o baja tension.

Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas: (Sardineles
sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas, martilos, parapetos, barandas,
puentes urbanos, muros de contencion, sefializacion horizontal y vertical).

Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos referidos al
tema ambiental.

Otras de acuerdo con su especialidad y/o requerimiento de la Entidad.

8.25 Ing. SSOMA

Responsable de la Seguridad en proyecto siendo sus obligaciones las siguientes:

Debe conocer los alcances y caracteristicas de la obra, asi como también las
obligaciones legales y contractuales de la Entidad.
Elaborar e implementar el Plan de Seguridad y Salud el Trabajo.
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o Tener organizado la respuesta ante accidentes laborales y/o ante cualquier tipo de
emergencia que involucre la salud del personal.

o Brindar el Soporte Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo.

e Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las practicas que puedan afectar la
salud de los trabajadores.

o Realizarlas charlas de seguridad en obra, segln lo estipulado en las normas vigentes
en Seguridad y Salud.

e Promover la prevencion de Riesgos en la obra asignada.

o Realizar evaluaciones de riesgo en toda el area de trabajo.

Proponer medidas de control para la prevencion de riesgos.

Planificar la actividad preventiva y dirigir las actuaciones en caso de emergencias.

Dar cumplimiento a las inspecciones, simulacros y capacitaciones que estan

estipulados y programadas en el Plan de Seguridad.

e Realizar los informes diarios, semanales, mensuales, asi como advertir
oportunamente sobre los riesgos detectados y las oportunidades para mejorar los
niveles de Seguridad de la Obra.

o Mantener al dia y en funcionamiento todos los archivos y registros del Programa de
Prevencion de Riesgos.

o Informar en forma inmediata a Bienestar Social, al area de Recursos Humanos,
cualquier incidente/accidente ocurrido dentro de las instalaciones de la obra, asi como
iniciar acciones de investigacion en coordinacion con el Supervisor de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la entidad y elevar el informe final al &rea correspondiente.

o Detener cualquier trabajo de obra que se encuentre en inminente peligro o riesgo,
hasta que se elimine la condicion insegura que lo produjo, informando en forma
inmediata al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad

o  Generar estrategias de capacitacion para instruir y sensibilizar al personal obrero en
cuanto a la implementacion y mantenimiento de los mecanismos de proteccion y
control en los trabajos que realicen y el cumplimiento de las normas de seguridad
relacionadas con la obra.

o Esresponsable de que se presten con rapidez y adecuadamente los primeros auxilios
a los trabajadores que sufran accidentes e incidentes.

o Verificar la disponibilidad de los equipos de proteccion personal (EPP) y sistemas de
proteccion colectiva (SPC) necesarios, antes del inicio de los trabajos.

o Solicitar oportunamente, la compra de los equipos de proteccion individual y sistemas
de proteccion colectiva, requeridos para el desarrollo de los trabajos bajo su direccion.

o Coordinar con el jefe de equipos, el ingreso de vehiculos, maquinarias y herramientas,
a fin de garantizar que cumplan con los estandares de prevencion de riesgos.

8.2.6 Maestro de Obra

o Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la "Induccion para Personal
Nuevo" para iniciar sus labores en obra.

o Solicitar al Ingeniero de Seguridad el impartir todos los dias y antes del inicio de la
jomada, la "Capacitacion de quince minutos", a todo su personal. Registrar su
cumplimiento en el de acuerdo a la programacion y los temas propuestos. \

e  Coadyuvar en desarrollar el ATS (Analisis de Trabajo Seguro), antes del inicio de cada
actividad y cuando surjan variaciones en las condiciones iniciales de la misma. Con
el fin de informar a los trabajadores sobre los peligros asociados al trabajo que
realizan y tener conocimiento de las medidas preventivas y de control adecuadas para
evitar accidentes que generen lesiones personales, materiales y ambientales.
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o Utilizar y coadyuvar a que los deméas obreros utilicen permanentemente los equipos
de proteccion personal requeridos para el desarrollo de los trabajos y exigir a su
personal el uso correcto y obligatorio de los mismos.

o Velar por el orden, la limpieza y la preservacion del ambiente en su area de trabajo.

o Mantenerse en estado de observacion permanente en su frente de trabajo,
supervisando con mentalidad preventiva el desarrollo de las tareas asignadas a su
personal y corrigiendo de inmediato los actos y condiciones Sub-Estandar que
pudieran presentarse, asi como implementar acciones de control de ebriedad. En
casos de alto riesgo debera detener las actividades hasta eliminar la situacion de
peligro.

e Siocurriese algun incidente o accidente en su frente de trabajo deberé reportarlo de
inmediato al residente y al jefe de seguridad de la obra; asimismo brindara informacion
detallada de lo ocurrido durante el proceso de investigacion de incidentes / accidentes.

o Participar en los programas de capacitacion y de inspecciones.

8.2.7 Secretaria

o Establece el nexo entre la obra y el residente, llevando un seguimiento de las
actividades de la obra seglin el programa de ejecucion y el cumplimiento de la
implementacion y desarrollo del plan de seguridad y salud de la obra.

o Hace el seguimiento al proceso formal de contratacion del personal de obra (incluido
subcontratistas y proveedores) en estricto cumplimiento de las disposiciones legales
vigentes, en especial en lo referente al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR).

e Comunica de manera oportuna al responsable de Seguridad de la obra el ingreso de
personal nuevo, para efectos de que reciban la Capacitacion de Induccion antes del
inicio de sus labores en obra.

o Verificar mensualmente que se realice el pago oportuno del SCTR de todo el personal
que labore en la obra.

o Garantizar el abastecimiento oportuno de los equipos de proteccion personal y
sistemas de proteccion colectiva requeridos para el desarrollo de las actividades de
la obra.

8.2.8 Chofer

o Elresponsable de la conduccion realizara el control y supervision tanto de las tareas
de obra como del personal que integra.

o  Garantizar que el traslado del personal como de los materiales de implementacion
sea el mas optimo, brindando la seguridad necesaria para las actividades.

o Mantener en dptimas condiciones de limpieza el vehiculo.

o Verificar los niveles de gasolina, aceite, agua, liquido de frenos, transmision y llantas.

e Apoyary auxiliar en el traslado durante una emergencia.

8.2.9 Guardiania

Control de acceso de personal e invitados.

Rondas de vigilancia constantes.

Supervision de proveedores y otros vehiculos.

Orientacion hacia los peatones.

o Resguardo a todas las instalaciones de la obra, como de los insumos y maquinarias
de esta.

Vo2 *

KLIN JAVIER HARBARAN MOZO
DE PROYECTOS

REG. C1P 70951

GFOBRAS HGSAL




E MAP E S A IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO
. .

(AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

£

| HOOOZ’H

W

IX.

ELEMENTOS, ASEGURAMIENTO, MECANISMO DE PLAN

9.1 LINEAMIENTOS PRELIMINARES

Establecer las condiciones y metodologia que se deben cumplir en la generacion de procedimientos de
trabajos especificos.

9.2 DEFINICIONES

Procedimiento de Trabajo: Es el conjunto de normas, directivas y disposiciones basadas en los estandares
aplicables para la ejecucion de una tarea determinada.

9.3 PERSONAL INVOLUCRADO

El jefe de Proyecto sera el responsable por la entrega de recursos, tanto materiales como
humanos, para que se generen los procedimientos de trabajo, de acuerdo con lo que se indica
en el presente documento.

El jefe de Terreno, Supervisor y/o Capataz sera el responsable por la confeccion y ejecucion
de los procedimientos como se indica en el presente documento.

El jefe de Seguridad y Prevencion de Riesgos debera aportar a todos los procedimientos
generados por el jefe de terreno, supervisores ylo capataces los principios, normas y
fundamentos de seguridad y prevencion que deberan ser incluidos en ellos.

9.4 ESTANDARES

Se deberan realizar procedimientos de trabajo para toda labor o maniobra que se realice que,
a juicio de la jefatura de la obra, se considere especial dado a su complejidad, a su riesgo
eminente o a sus condiciones de obra poco comunes.

Una vez identificados los trabajos que requieren procedimientos, estos deberan ser
confeccionados por el jefe de terreno, supervisor y/o capataz del trabajo, desde el punto vista
de los recursos y secuencia técnica, de acuerdo al procedimiento tipo del anexo A.

Una vez confeccionado y visado por los fimantes de acuerdo al modelo del anexo A, se
confeccionara con el jefe de Seguridad y prevencion de riesgos el analisis de trabajo seguro
en el cuadro entregado en el anexo A.

Para la generacion de este andlisis se debera subdividir el procedimiento en el de etapas, y
éstas a su vez en sub etapas.

Definidas las etapas se le asignaran a cada una de ellas los riesgos potenciales, y
posteriormente se estableceran los procedimientos seguros.

Una vez confeccionado y aprobado por quien corresponda se dara a conocer a todo el personal
involucrado en éste.

Cualquier modificacion posterior (revision), debera ser aprobada y dada a conocer nuevamente
como se indica en este procedimiento.

9.5 PROCEDIMIENTOS

Confeccionar el procedimiento, de acuerdo al Anexo A.

Someterlo a aprobacion de quien corresponda.

/ «.\
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e Desarrollar el analisis de trabajo seguro.
e Darlo a conocer a todo el personal involucrado.

e Estudiar y asegurarse de que sea conocido y comprendido por todos los trabajadores
involucrados, mediante capacitacion.

e Tener los procedimientos en las areas correspondientes.
e Dar cumplimiento estricto a los procedimientos establecidos.

e Siexistiere algun error o imprecision, antes de cambiar la ejecucion del procedimiento dar aviso
a la jefatura de la obra.

X. PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Un programa de seguridad y salud ocupacional consiste en la prevencion y correccion de las causas que
originan riesgos de trabajo, con el propésito de mejorar las condiciones de seguridad y salud de los
trabajadores.

Por ello, se ejecutan diferentes programas a ejecutar los cuales detallo a continuacion:

Programa de Charlas
Programa de Capacitaciones
Programa de Simulacros

- Programa de Inspecciones

INDICADORES DE GESTION DE SSOMA

INDICADOR CALCULO

N° Inspecciones realizadas

indice de inpecciones  (II) :
N° Inspecciones programadas

N° capacitaciones realizadas

indice de capacitaciones (IC) ——
N° capacitaciones programadas

N° charlas realizadas

indice de charlas (ICH)
N° charlas programadas

Lo N° RACS realizadas
indice de RACS
N° RACS programadas
N° AE lizad
indice de AEC ~yeRlizadas
N° AEC programadas
INDICADORES REACTIVOS
INDICADOR CALCULO

(N° Accidente fatal + Incapacitante)*1000000
Horas Hombre trabajaadas
(N° Dias perdidos o cargados)*1000000
Horas Hombre trabajaadas
IF*[S
1000

] = L A9 2s
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ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

Todo trabajador debe ser capacitado en reconocer los peligros asociados a las actividades de su trabajo,
que pudiesen ocasionarle algan tipo de lesion, con el fin de corregir las précticas de trabajo incorrectas y
formar una cultura de prevencion.

El trabajador sera entrenado en cuanto al uso y el cuidado de sus respectivos equipos de proteccion
personal de seguridad.

El programa de capacitacion debera incluir a todos los trabajadores de la institucion, profesionales, técnicos
y obreros, cualquiera sea su modalidad de contratacion. Con este fin, se presentan a continuacion las
actividades a desarrollar:

a) Charla de induccion para trabajadores nuevos.

b) Charlas diarias de 5 min al inicio de las labores.

¢) Capacitaciones Técnicas especificas.

d) Talleres, dinamicas, etc.

11.1 CHARLA DE INDUCCION PARA TRABAJADORES NUEVOS

En cumplimiento con la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, como un estandar
obligatorio, dentro del ambito de los proyectos todo trabajador nuevo recibira el Curso de Induccion al
personal nuevo, impartido por el personal especializado en el area de Seguridad y Salud en el Trabajo y
estara dirigido para el siguiente personal:

- Personal Permanente-Repuesto Judicial

- Personal sub contratista

- Personal Nuevo

- Personal que cambia de tarea

11.2 CHARLAS DIARIAS DE 5 MINUTOS (AL INICIO DE LAS LABORES)

Dentro del ambito de los proyectos ejecutados, los responsables SSOMA o la persona que él designe
dictara diariamente y antes de iniciar la jornada, una reunién de 5 minutos con todo su personal y en la que
se les sefialara los riesgos propios del trabajo que van a realizar en la jornada de trabajo, recomendando
las medidas a tomar para evitar incidentes y accidentes.

Todas las charlas y reuniones tendran un registro de asistencia o un acta, segun fuera el caso, de acuerdo
a los formatos establecidos, llevando un control y archivos de los mismos, que podran ser revisados por el
responsable SSOMA.

11.3 CAPACITACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

El area de SSOMA vy los responsables SSOMA de los distintos proyectos que ejecuta la institucion dictara
periddicamente Capacitaciones de Seguridad obligatorias a modo de involucrar a todo el personal de
acuerdo a las operaciones.

La asistencia a estas capacitaciones sera de carécter obligatorio, debiendo firmar los trabajadores el control
de asistencia, dentro de las cuales tiene figurar el siguiente personal:

- Personal técnico-administrativo (sede institucional)

- Personal Técnico-operativo en proyectos (Residente, Asistente Técnico, Responsable SSOMA,
Prevencionistas de Riesgo y Supervisor si se diera el caso).

- Personal obrero.
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Los cursos de capacitacion podran abordar temas relacionados con la actividad, asi como los obligatorios
considerados por el estado y por el area de SSOMA.

11.4 SIMULACROS

Un simulacro pone a prueba la capacidad de respuesta del personal y su ejercicio permite evaluar y
retroalimentar los planes.

Los simulacros sirven para acostumbrar al personal a adoptar rutinas de accion mas — convenientes para
reaccionar en caso de una emergencia.

Los simulacros son las acciones que se realiza imitando un suceso real para tomar las medidas necesarias
de seguridad en caso de que ocurra realmente uno.

Durante las jornadas de trabajo del personal de la sede institucional y las jornadas de trabajo durante en la
ejecucion de cada uno de los proyectos se realizaran al menos dos simulacros para reforzar los
conocimientos del personal.

XIl.  ORGANIZACION PARA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Se debera estar preparada para garantizar una respuesta ante emergencias previsibles y en capacidad de
responder a dichas emergencias, a fin de reducir al minimo cualquier impacto adverso en la seguridad o
salud de las personas o el medio ambiente.

Ante una situacion de emergencia debera de contar con un Plan de Emergencia, el cual permite una
respuesta rapida en caso de incidentes, accidentes o estados de emergencia, asi mismo proponer una
serie de procedimientos alternativos al funcionamiento normal de la institucion y asi seguir mediante el flujo
de comunicacion.

Para esto, se tendra en cuenta los siguientes pasos del flujograma existente:
a. ldentificar un area segura o punto de encuentro, en caso de evacuacion.
b. Establecer salidas de emergencia que permanezcan siempre libres y sin seguro.

c. Establecer o localizar vias de evacuacion hacia el area segura o punto de encuentro
de cada sitio.

d. Colocar extintores portatiles en la zona de mas alto riesgo de incendio, en el caso de
taller.

e. Conocer la ubicacion de extintores en los lugares donde se ejecuten actividades.

o[dentificacién de amenazas

eEstimacién de probabilidades

eEstimacion de la vulnerabilidad 187

eCalculo del riesgo 2 </ g

oPriorizacion de escenarios de riesgo

cgeeex

oDesarrollo de medidas de intervencion J
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Xil.  EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Los EPP, comprenden todos aquellos dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos disefios que
emplea el trabajador para protegerse contra posibles lesiones.

Laley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su Articulo N° 68 establece
que: “las empresas deberan proporcionar a sus trabajadores, los equipos e implementos de
proteccion necesarios, no pudiendo en caso alguno cobrarles su valor”.

Los implementos de Seguridad deben de cumplir minimamente algunos requisitos tales como:

o Proporcionar maximo confort y su peso debe ser el minimo compatible con la eficiencia en la
proteccion.

e No debe restringir los movimientos del trabajador.

o Debe ser durable y construido con las normas y estandares correspondientes.

13.1 PROTECCION DE LA CABEZA:

El Equipo de proteccion de trabajo es un equipo de trabajo destinado a la proteccion de la cabeza del
usuario contra impactos, penetraciones, contactos eléctricos y quemaduras.

Partes del casco:

-

Randade nuca

e Casquete: elemento de material duro y de acabado liso que constituye la forma externa general
del casco.

Visera: es una prolongacion del casquete por encima de los ojos

o Ala: es el borde alrededor del casquete.

e Amés: es el conjunto completo de elementos que permiten mantener el casco en posicion sobre
la cabeza y absorber energia cinética durante un impacto.

o Banda de cabeza: es la parte del arnés que rodea total o parcialmente la cabeza por encima de
los ojos a un nivel horizontal que representa aproximadamente la circunferencia mas grande de la
cabeza.

o Banda de nuca: es una banda regulable que se ajusta detras de la cabeza bajo el plano de la
banda de cabeza y que puede ser una parte integrante de ésta.

o Barbiquejo: es una banda que se acopla bajo la barbilla para ayudar a sujetar el casco sobre la
cabeza. Este elemento es opcional en la constitucion del equipo, y no todos los cascos deben
llevarlo obligatoriamente.

Los cascos de proteccion minimamente deben de cumplir con las siguientes caracteristicas:

e Absorcion de impactos.

o Resistencia a la perforacion. o
o Campo de vision. e \
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o Resistencia alallama.
e Propiedades eléctricas.
o Resistencia al calor radiante.

13.2 PROTECCION DE 0JOS Y CARA:

Equipo de trabajo destinado a la proteccion de la cara del usuario contra proyecciones de particulas,
impactos o golpes, salpicaduras de liquidos, quemaduras, calor, deslumbramientos y radiaciones de los
siguientes tipos: de soldadura, laser, solar, ultravioleta e infrarroja.

Dentro de estos equipos encontramos los lentes y las caretas, los cuales deben de cumplir algunas
caracteristicas:

En la montura:

o I|dentificacion del fabricante.

o Numero de la norma europea.

e Ambito de uso.

e Simbolo de resistencia incrementada / resistencia a impactos de particulas a gran velocidad /
temperaturas extremas.

e Maxima clase de proteccion ocular compatible con la montura.

En el ocular:

Clase de proteccion (sélo filtros).

e Identificacion del fabricante.

o Clase optica (1, 2 0 3) (excepto para protectores de filtros).

o  Simbolo de resistencia mecanica (S, F, Bo A).

o Simbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito.

o  Simbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetracion de solidos calientes.

e Simbolo de resistencia al deterioro superficial por particulas finas.

o  Simbolo de resistencia al empafiamiento.

o  Simbolo de reflexion aumentada.

o Simbolo para ocular original o reemplazado.

o Actividades en que se utiliza

e Trabajos de soldadura, esmerilados o pulidos y corte.

o Trabajos de perforacion y burilado.

e Manipulacion o utilizacién de dispositivos en enarenado.

o Actividades en un entorno de calor radiante.

e Trabajos eléctricos en tension, en baja tension. Criterios de uso y mantenimiento

o Perfectamente ajustado a la cabeza y con la pantalla totalmente bajada.

o Debe realizarse una limpieza diaria y un mantenimiento adecuados.

e Debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

e No debe almacenarse en lugares con temperaturas altas yhumedad.

e Las cajas deben apilarse sin deformar-se ya que con el tiempo pueden deformarse también los
protectores.

e Es necesario desinfectar periddicamente y siempre que se cambie de usuario.

e Debe examinarse visualmente antes de su utilizacion. Tipologia

e Pantalla para soldar.

e Pantalla de malla.

e Pantallas de plastico.

e De tejidos anti caloricos.
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13.3 PROTECCION DE LOS 0IDOS

El ruido a veces puede resultar irritante, si esto es algo prolongado puede resultar daiiino para los oidos ya
sea temporal o permanente. La mejor forma de reducir el riesgo de dafio a los oidos, ya sea temporal o
permanente.

Cuando el nivel del ruido exceda los 85 decibeles, punto que es considerado como limite superior para la
audicion normal, es necesario

dotar de proteccion auditiva al trabajador, pueden ser de dos tipos:

e Tapones tipo Caracol. - Son elementos que se insertan en el conducto auditivo externo y
permanecen en posicion sin ningtin dispositivo especial de sujecion.

o Tapones tipo Orejera. - Son elementos semiesféricos de pléstico, rellenos con absorbentes de
ruido (material poroso), los cuales se sostienen por una banda de sujecion alrededor de la cabeza.

= Y

ﬁ‘&': ~ {8

13.4 PROTECCION RESPIRATORIA

Los peligros de las vias respiratorias pueden producirse a través de exposicion a polvos, nigblas, y en el
contexto de la pandemia evitando contagios, las mascarillas de uso comunitario y quirdrgicas.

El mejor medio de proteccion personal es mediante el uso de controles de ingenieria.

Considerar también que ningln respirador es capaz de evitar el ingreso de todos los contaminantes del aire
ala zona de respiracion sin embargo ayudara a proteger contra determinadas contaminantes.

13.5 PROTECCION DE MANOS Y BRAZOS

La proteccion de las manos esta disefiada para proteger de toda una serie de peligros, entre otros como:

Cortes y abrasiones

Temperaturas extremas

Irritacion cutanea y dermatitis

Contacto con sustancias toxicas o corrosivas.

Existen diferentes tipos de proteccion, en funcion de los peligros posibles. La més evidente son
los guantes, que pueden estar hechos de una gran variedad de materiales. Las cremas protectoras
también son un tipo de proteccion de las manos y pueden utilizarse para ayudar a mantener la
higiene de la piel.

o Los guantes que se doten a los trabajadores seran seleccionados de acuerdo a los riesgos a los
cuales el usuario este expuesto y a la necesidad de movimiento libre de los dedos, deben ser de
alta calidad, talla apropiada y en buenas condiciones

Tipos de Guantes el
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o Paralamanipulacién de materiales asperos o con bordes filosos, se recomienda el uso de guantes
de cuero o lona.

o Para revisar trabajos de soldadura o funcion donde haya el riesgo de quemaduras con material
incandescente se recomienda el uso de guantes y mangas resistentes al calor.

e Paratrabajos eléctricos se deben usar de material aislante.

13.6 PROTECCION DE PIES

El calzado de proteccion o calzado de seguridad es un tipo de calzado especial utilizado en las diferentes
actividades laborales que es utilizado como equipo de proteccion personal, disefiado para resguardar a los
frabajadores de diferentes riesgos principaimente destinados a la proteccion de los dedos de los pies, asi
como la contaminacion con agentes quimicos, las descargas eléctricas, las caidas y otros riesgos.

13.7 ARNES DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA

Son elementos de proteccion que se utilizan en trabajos efectuados en altura, para evitar caidas del
trabajador.

Para efectuar trabajos de mas de 1.80 m de altura del nivel del piso, se debe dotar al trabajador de: Cinturon
o Arnés de Seguridad enganchados a una linea de vida.

13.8 ROPA DE TRABAJO

La ropa de trabajo es el conjunto de prendas que se utilizan para la realizacion del trabajo, ya sean equipos
de proteccion individual, necesarios para la prevencion de riesgos laborales, o uniformes impuestos por la
negociacion colectiva o por la institucion

Recordar ademas que:

La ropa de trabajo no debe ofrecer peligro de engancharse o de ser atrapado por las piezas de las maquinas
en movimiento.

No se debe llevar en los bolsillos objetos afilados o con puntas, ni materiales explosivos o inflamables.

Tipos de Ropa de Trabajo

Es la ropa especial que debe usarse como proteccion contra ciertos riesgos especificos y en especial contra
la manipulacion de sustancias causticas o corrosivas y que no protegen la ropa ordinaria de trabajo.

XIV. SENALIZACION

La sefializacion de seguridad y salud es un medio preventivo complementario a las medidas de tipo
organizativo, técnico, formativo e informativo, que se debe de emplear cuando mediante estas no ha sido
posible eliminar los riesgos o reducir suficientemente.

Se considera algunas pautas como:

o Llamar la atencién sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones y obligaciones.

o Alertar cuando se produzca una determinada situacion de emergencia que requiera medidas
urgentes de proteccion o evacuacion.

o Facilitar la localizacion e identificacion de determinados medios o instalaciones de proteccion,
evacuacion, emergencia o primeros auxilios.
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e Orientar o guiar a los trabajadores que realizan determinadas maniobras peligrosas.

Existen diferentes tipos de sefiales en formas de panel o color, una sefial luminosa o acustica, una
comunicacion verbal o gestual como los siguientes:

14.1 PROHIBICION:

Es una sefial en forma de panel, o una sefial luminosa, que prohibe un comportamiento susceptible de
provocar un peligro. Las sefiales de prohibicion tienen forma redonda y presentan un pictograma negro
sobre fondo blanco, bordes y banda (transversal descendente de izquierda a derecha atravesando
el pictograma a 45° respecto a la horizontal) rojos (el rojo debera cubrir como minimo el 35% de la superficie

RO

Las sefiales de advertencia de peligro, llamadas también preventivas, tienen como proposito advertir al
personal la existencia y naturaleza de riesgos y/o situaciones imprevistas presentes en la via o en sus
zonas adyacentes, ya sea en forma permanente o temporal. Estas sefiales, en adelante referidas como de
“advertencia’, requieren que los conductores tomen las precauciones del caso, ya sea reduciendo la
velocidad o realizando maniobras necesarias para su propia seguridad, la del resto de los vehiculos y la de
los peatones. Su empleo debe reducirse al minimo posible, porque el uso innecesario de ellas para prevenir
peligros aparentes tiende a disminuir el respeto y obediencia a todas las sefiales.

Estas sefiales son de fondo amarillo que cubre como minimo el 50% del area, banda triangular negra con
simbolo de seguridad negro en el centro.

RIESGO sALIDA ALYVA TENSION
ELECTRICO L T -
PELIGRO IATENCION! ZONA DE CUIDADO
PUNEORARENTO ATRAPAMIENTO OBRAS OONEL PRS0
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14.3 OBLIGACION:

La sefial de obligacion es una sefial en forma de panel, o una sefial luminosa, que obliga a un
comportamiento determinado. Las sefiales de obligacion tienen forma redonda y presentan un pictograma
blanco sobre fondo azul (el azul debera cubrir como minimo el 50% de la superficie de la sefial). Pueden ir
acompafiadas de una leyenda en su parte inferior que aclare el mensaje que se trata de comunicar.

14.4 SALVAMENTO O SOCORRO:

La sefial de salvamento o de socorro es una sefial en forma de panel, aunque puede presentarse
también en forma de sefial luminosa, que proporciona indicaciones relativas a las salidas de socorro,
a los primeros auxilios 0 a los dispositivos de salvamento. Las sefiales de salvamento o de socorro
tienen forma rectangular o cuadrada, y presentan un pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberé
cubrir como minimo el 50% de la superficie de la sefial).
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XV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

®

El Plan de Seguridad, nos permite conseguir que se preste una mayor atencion al lugar de trabajo
y a los peligros que lo rodean, ademés esto significa una mejora en la productividad y en la
seguridad de los trabajadores.

Con la culminacion del presente Plan de Seguridad para el proyecto “REPARACION DE
CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL - PLAZA
CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO
LIMA” CON CUI 2636913” a fin de dar cumplimiento a las exigencias de la normatividad vigente:
defensa civil, DS 009 - 2005 TR, ademas con el presente Plan se estara logrando establecer los
lineamientos necesarios: implementar estandares, procedimientos de trabajo, registros, etc. para
el mejor control de las actividades y que éstas sean realizadas de acuerdo al disefio y estructura
del Plan. Todo ello para poder contar con un trabajo organizado y preparado para enfrentar en
forma efectiva los peligros y emergencias que se puedan producir en las labores a realizar.

El Plan de Seguridad desarrollado, considera situaciones por emergencias a presentarse, por lo
que se recomienda cumplir con su total y correcta ejecucion, con la finalidad de minimizar las
consecuencias que pueden ocasionar, de tal manera que el personal pueda actuar en casos de
emergencia en forma ordenada y eficiente.

Las operaciones que se realizan en toda actividad laboral siempre tienen un impacto sobre la salud
de sus trabajadores, es por ello que, al analizar los riesgos para cualquier actividad, implicitamente
se esta realizando un analisis de los aspectos ambientales que influyen en dicha actividad.
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ANEXO A
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN CASO DE SITUACIONES DE EMERGENCIA

l. PROCEDIMIENTO TIPO
Titulo: (Segun partida o subpartida)

1. Descripcion: (Breve descripcion de los trabajos a realizar)
2. Del Personal: (Desglose de personal por especialidad indicando nimero)
3. Del Equipo: (Desglose de equipo y maquinaria indicando numero)
4. Del Elemento de Proteccion Personal: (Descripcion de los elementos de proteccion personal
que deben utilizar el personal involucrado)
5. Del Terreno: (Condiciones que mantendra el area de trabajo mientras se ejecute la partida)
6. De la Ejecucion: (Detalle pormenorizado y resumido de la ejecucion de la partida).
7. De la Supervision: (Definicion de la Supervision directa de la ejecucion).
8. De las Personas: (Nominacion de las diversas personas y la responsabilidad de cada unaen la
ejecucion).
e (Capataz (ces) Sr(es).
e Especialista(s) Sr(es).
e Topografo Sr.
e Logistica Sr.
e Supervisor Sr.
e Director general Sr.
9. Varios
10. Firmas
e Inspeccion Técnica Sr(es).
o Jefe Sr(es).
e Inspector Sr.

e Jefe de Seguridad y Prevencion de Riesgos Sr.
PROCEDIMIENTO DE TRABAJO |
GENERACION DE PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ESPECIFICO

MODIFICACIONES
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II. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA
i Generalidades

Emergencia es un hecho inesperado, repentino, que requiere accion inmediata. La escueta definicion del
diccionario dice lo que es una emergencia, pero nada dice respecto a lo que es necesario hacer para salir
de ellay superarla. Tampoco, acerca del panico que produce; ese temor espontaneo que amenudo paraliza
la mente y los masculos.

El antidoto para el temor es el conocimiento. Saber qué hacer y como hacerlo en esos momentos cruciales
que requieren accion inmediata, disipa el panico y evita que la emergencia se transforme en una tragedia.

En cualquier situacion de emergencia, una accion rapida, segura y controlada puede ser o significar la
diferencia entre dafio, lesiones, gravedad e incluso la vida o muerte.

ii. Objetivos generales

El presente procedimiento tiene como finalidad establecer la forma bésica de actuar frente a casos de
emergencia que se pueden presentar durante el desarrollo de la obra, con el proposito de proteger la
integridad fisica de las personas y recursos materiales de la empresa, dentro de sus instalaciones.

iii. Tipos de emergencia
Las emergencias mas importantes son:
Tormenta Eléctrica

Tormenta de viento y arena

1
2
3. Aluviones y Nevazones
4. Evacuacién de Campamento
5. Terremotos

Per( es un pais que siempre ha debido hacer frente a las fuerzas y rigores de la naturaleza que ha azotado
el territorio en forma de temporales, inundaciones, sequias y terremotos. Estos ultimos han dejado miles
de muertos, lesionados y damnificados que, en pocos minutos han perdido todo.

La mayoria de estos dafios, sin embargo, se observan a consecuencia de |os riesgos posteriores que traen
consigo estos fenomenos, vale decir, incendios, derrumbes, atrapamientos etc.

En estos casos, lo mas importante es mantener la calma. Como es de conocimiento general, predecir con
exactitud cuando y donde se produciran los fenémenos sismicos, es muy dificil.

Es necesario entregar los justos y esenciales conocimientos para poder aminorar sus efectos previniendo
y actuando antes, durante y después de ocurrido un desastre y, enfrentar con posibilidades el momento A8 g,
critico, a fin de sobreponerse a la situacion: e

a. Antes (prevencion), organizar, instruir.

b. Durante (control), enfrentar la situacion serenamente.

c. Después (acto de emergencia) ayudar
Antes

Como medida prioritaria de Prevencion, se hace necesario tener a mano un botiquin de Primeros Auxilios,
una linterna y un deposito con agua potable, que debera ser renovado periddicamente, y que seran
responsabilidad del encargado del Campamento o jefe de Administracion de la obra. Otras medidas
precautorias, antes de la ocurrencia de un sismo pueden ser:

a.  Un minucioso control y revision de los sistemas de gas, agua, calefaccion, eléctricos, etc.

b. Reforzamiento de objetos colgantes, lamparas, antenas.
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¢. Aseguramiento de cosas de gran tamaiio.
d. Conocer y ensefiar vias de escape expeditas hacia las puertas.
e. Mantener un listado con los teléfonos de emergencia:
- Policia Nacional
- Bomberos
- Ambulancias
f. Mantener un sistema de comunicacion inalambrico.
g. Disponer de ropa de abrigo y algunos alimentos no perecibles.
h.  Organizar grupos con responsabilidad y acciones bien definidas (Brigadas de rescate).
Durante

La situacion sismica hace perder el control y la serenidad de las personas. A pesar de ello, se debera tratar
de mantener la calma por todos los medios.

a. Evitar huir hacia el exterior de las construcciones. Buscar las zonas de seguridad previamente
establecidas.

b. Identificar zonas criticas o peligrosas.
c.  Ubicar buenos refugios (Ejemplo: dinteles de puertas).
Después

En Pert, casi todas las personas han estado en un temblor fuerte o terremoto, por consiguiente, para nadie
resultaran desconocidas y todos estan conscientes de la importancia de mantener la calma. En muchos
casos, de la seguridad para actuar, puede depender la vida de muchas personas y la propia.

a. Organizar planes de emergencia, aplicarlos y evaluar los resultados.

b. Usar, para bajar los edificios, las escaleras, descendiendo en forma lenta y con precauciones, sin
apresuramiento ni panico.

c. Mantenerse alejado de la multitud.

d. Alejarse de las ventanas vidriadas, podrian reventar.

e. Buscar la mejor salida sin correr.

f.  Mantener el orden sin apresurarse.

g. Prever que a la salida del edificio/estructuras se pueden desprender cornisas, letreros, etc.

Se mantendra instruido al personal, ejecutando ejercicios de practica, orientados a crear en la conciencia
de cada uno, que ante un movimiento sismico debera mantener la calma y, recordar lo siguiente:

a. Después de un terremoto, se sucederan otros movimientos, a veces de menor intensidad, que
pueden ocasionar dafios o desgracias personales.

b. Se debera evitar la propagacion de rumores, ya que el estado de shock en que se encuentran las
personas, las puede llevar, facilmente a una sicosis.

¢. Se debe obedecer las 6rdenes y disposiciones, especialmente cuando se frata de acciones de
salvamento, evaluacion, etc.

d. Colaborar en forma positiva, evitando formar grupos que entorpezcan acciones de bomberos,
Policia Nacional y/o ambulancias.

e. Recordar con exactitud, el lugar en que haya quedado alguien atrapado y, si es posible sefializarlo.
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Ml PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTES
i Introduccion

Los accidentes eventos no deseados que ocasionan pérdidas personales, lesiones y dafio a la propiedad,
ocurren en forma intempestiva y normalmente sorprenden a todos. Es importante tener claro que
procedimientos y acciones se deben ejecutar en los primeros instantes de ocurrido un accidente y lo
minutos posteriores al mismo, ya que una accion rapida y efectiva evitara posteriores complicaciones.

Los accidentes los podemos dividir en seis (06) grupos:
e Accidentes fatales
e Accidentes con lesiones graves
e Accidentes leves
e Accidentes con dafio a la propiedad
e Incendios
e Desastres naturales
ii. Accidentes fatales

Son aquellos en los cuales el accidentado(s) por la magnitud y gravedad del accidente pierde la vida en
forma instantanea. Estos accidentes normalmente se presentan cuando el contacto con el riesgo se ha
producido por caidas a distinto nivel de gran magnitud, electrocucion con redes de alto voltaje y/o amperaje,
atrapado por ylo atrapado contra con maquinaria rotativa o maquinaria pesada de gran envergadura,
inhalacion de gases toxicos altamente venenosos en espacios confinados, asfixia por sepultamiento de
terreno en excavaciones, etc. Es importante considerar que existen innumerables condiciones de
accidentes que igualmente pueden desencadenar en un evento fatal, asi como también no resultar en
accidente fatal los antes mencionados.

Procedimiento:
1. No mover al accidentado del lugar del evento.
Verificar si hay ausencia de los signos vitales.
Aplicar método de resucitacion, masaje cardiaco, etc.
Comunicar de inmediato a su jefe inmediato superior, jefe de obra.
Comunicar a la Superintendencia de Seguridad.
Informar a la compariia de seguros del hecho.

Dar parte a la comisaria del sector

® N e G Aw N

Realizar las gestiones en coordinacion con la Policia ante el Juez de turno para el levantamiento
del cadaver. & Py

9. Avisar alos familiares cercanos.
10. Evitar todo contacto con la prensa o medios de informacion.
iii. Accidentes con lesiones graves

También llamados accidentes incapacitantes, son aquellos que si bien es cierto revisten gravedad no
ocasionan la muerte del accidentado. En esta categoria de evento se consideran todos aquellos que
incapacitan al accidentado que contintie con sus labores en forma normal, desde una incapacidad total y
permanente hasta la incapacidad temporal de un (01) dia de descanso médico. La aplicacion de los
primeros auxilios es de fundamental importancia para evitar complicaciones adversas.
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Es importante indicar que las pérdidas y dafio a la propiedad privada y al medio ambiente cuando son de
gran magnitud se consideran dentro de esta categoria y deberan ser evaluados con el mismo interés y
preocupacion.

Procedimiento:
1. Mantenga la calmay el autocontrol.
2. Inspeccione rapidamente la zona del accidente verificando que la amenaza no persista.

3. Aplique los primeros auxilios, en caso de desconocer como ejecutarlos, avise inmediatamente por
el medio méas rapido y eficiente a alguien que conozca la técnica de primeros auxilios.

4, Comunique a su supervisor o jefe inmediato superior del hecho.
5. Silavictima a sufrido una caida a distinto nivel no lo mueva, esto puede originar lesiones mayores.

6. Sila victima a sufrido una electrocucion, no lo toque hasta encontrarse completamente seguro de
que la fuente de energia que originé la descarga se encuentre desconectada.

7. En caso de no contar con servicio de ambulancia, utilice el medio méas adecuado para evacuar al
accidentado al topico o centro asistencial.

8. Comunique a la Superintendencia de Seguridad del hecho, indicando situacion del accidentado.

9. Dentro de las 24 horas siguientes al hecho debera informar por escrito la investigacion del
accidente.

10. Comuniquese con los familiares del accidentado, no los alarme, sélo inférmeles.
iv. Accidentes leves

Son aquellos que si bien es cierto originan pérdidas, la magnitud de dicha pérdida es menor, no revistiendo
mayor importancia, normalmente no son advertidos por el resto de los trabajadores y no limitan la capacidad
de trabajo del accidentado. En el caso de dafio a la propiedad y/o al medio ambiente esta es consecuencias
manejables y de facil sustitucion.

Procedimiento:
1. Conduzca al accidentado al topico para su atencion.
2. Comunique a su jefe inmediato superior del hecho.

3. Comunicar a través del formato “investigacion de accidente” a la Superintendencia de Seguridad
dentro de las 24 horas.

4. Registre el accidente en su estadistica mensual para ser considerado en el indice de
accidentalidad del mes.

5. En el caso de producirse un cuasi accidente, realice el paso N° 2 y comunique a la
Superintendencia de Seguridad a través del formato “investigacion de cuasi accidentes” dentro de
las 24 horas de ocurrido el hecho.

V. Accidentes con daiio a la propiedad

Son aquellos que originan sélo dafio a la propiedad, pérdida de equipos o materiales y/o dafio ecologico o
al medio ambiente, en esta categoria de accidentes no se ven involucradas las personas.

Es importante mencionar que el control de las actividades posteriores al accidente debe ser preciso y
eficiente, debido a que muchas veces la presencia de curiosos o el desconocimiento de lo ocurrido puede
originar que personas que laboran y/o transiten por las inmediaciones del mismo sufran accidentes graves

o leves.
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1. Controle la situacion, despeje la zona del accidente.

2. Cercidrese que ninguna persona transite por la zona del accidente, mediante el cercado del area,
puede utilizar cinta de seguridad, conos de seguridad, barandas o tranqueras.

3. Comunicar a través del formato “investigacion de accidente” a la Superintendencia de Seguridad
dentro de las 24 horas.

4. Registre el accidente en su estadistica mensual para ser considerado en el indice de
accidentalidad del mes.

V. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DESASTRE
i Incendios

Eventos altamente destructivos que pueden originar accidentes fatales, accidentes con lesiones graves,
accidentes leves y/o dafio a la propiedad. En la construccion normaimente generada por cortocircuitos,
malas instalaciones eléctricas, manipuleo inadecuado y/o fugas de gases comprimidos, aimacenamientos
inadecuados de solventes, grasas, lubricantes, combustibles, pinturas o cualquier otro hidrocarburo.

Procedimiento:

1. Active la alarma contra incendios, en caso de no contar con el sistema de alarma, utilice cualquier
medio efectivo para avisar al resto del hecho.

2. Si el incendio es de poca magnitud, utilice el extintor mas cercano, verifique que sea del tipo
adecuado para combatir el fuego y oriente el chorro del mismo hacia la base del fuego.

3. Despeje la zona del incendio, con la finalidad de que éste no se propague.

4. Sielincendio es de grandes proporciones, o se propaga rapidamente, no trate de combatirlo, avise
inmediatamente al cuerpo general de bomberos y evacue el area.

5. No corra, mantenga la calma y utilice las vias de evacuacion para caso de siniestros.

6. Si el hecho se produjese fuera de horas laborales, comunique el hecho al jefe de proyecto y
Superintendente de Seguridad de inmediato.

7. Elabore el informe de investigacion del incendio y remitalo a la Superintendencia de Seguridad
dentro de las 48 horas.

ii. Desastres naturales

Son aquellos acontecimientos propios de la naturaleza, en muchos casos intempestivos (temblores,
terremotos, huaicos, etc.) y en otros previsibles (inundaciones, huracanes, tornados, tempestades, efc.)
para los cuales en ambos casos se debe estar prevenido y debidamente entrenado para afrontarlos.

Un adecuado sistema de evacuacion, reglas claras de comportamiento antes, durante y después del
evento, la calma y el control de la situacion por parte de personal designado evitaran y/o aminoraran
consecuencias mayores a la destruccion propia de los mismos.

Procedimiento:

1. Mantenga la calma, no corray colabore con el personal designado para el control de la evacuacion
ylo proteccion en caso de emergencias.

2. Ubique zonas seguras dentro del proyecto, no se acerque a linderos abiertos, ductos de ventilacion
0 ascensores, escaleras o zonas que ofrezcan riesgo de caida de objetos de altura.

3. Al término del siniestro, evallie los dafios y prepare un informe de los mismos, remitiéndolo al jefe
de Proyecto, con copia a la Superintendencia de Seguridad.

Ty
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4. No ordene el retorno del personal a sus areas de trabajo hasta que el personal de seguridad del
proyecto haya evaluado las condiciones de seguridad de la obra.

Es importante realizar ejercicios de desastres naturales (sismos) para que el personal conozca las zonas
seguras y el que hacer en caso de presentarse estos fenomenos naturales.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Il
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V. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS

INFLAMABLES
i. Objetivo
Establecer las condiciones y requisitos que deben cumplir el transporte y almacenamiento de los liquidos
inflamables.
ii. Definiciones

1. Liquidos inflamables: Son todos aquellos fluidos que por contacto con una fuente de calor tienden
a encenderse y arder.

2. Combustibles: Son todos aquellos fluidos que se encuentran comprendidos dentro de los liquidos
inflamables y que su utilidad se encuentra orientada a la combustion para la generacion de
energia.

iii. Personal involucrado

1. El jefe de proyecto sera el responsable del transporte y almacenamiento de los liquidos L
inflamables. 1 W \

2. El encargado del almacén de inflamables tendré la responsabilidad directa de velar por el
cumplimiento de las condiciones y requisitos que establece el presente procedimiento.

iv. Estandares

1. El transporte y almacenamiento de los liquidos inflamables deberan ser en recipientes
especificamente disefiados para el tipo de material.

2. Los elementos inflamables y/o combustibles no seran almacenados, transferidos o trasladados de
un contenedor a otro a menos de 15 metros de lugares donde se trabaje con llama abierta o
cualquier otra fuente de ignicion.

30

GEOBRAS HGSAL



JOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO ' :

EM APE S. A (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, ﬁ
e ety pamt v o DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913 D

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LA 2]

10.

Los recintos de almacenamientos deberan tener una ventilacion adecuada para prevenir la
acumulacion de vapores o gases en el area.

Los recintos destinados como almacén de productos inflamables y/o combustibles deberén estar
amas de 7 metros de cualquier construccion y amas de 15 metros de unallama abierta o cualquier
fuente de ignicion.

Entre los almacenes de Combustibles y Oxidantes debe existir a una distancia minima de 8 metros.

Los recintos deberan permanecer cerrados bajo llave, la que debera tener una copia en encargado
del lugar.

Todo almacén debera estar sefializado con letreros en sus cuatro costados indicando “PELIGRO
INFLAMABLES".

Todas las areas de almacenamiento contaran con los medios adecuados contra incendio
(extintores), en cantidad suficiente dependiendo de la carga combustible.

Todo deposito o contenedor de combustible debe tener conexion a tierra, para disipar la corriente
estatica.

Todo deposito o contenedor de combustible debe tener una etiqueta visible indicando el contenido
del mismo.

Procedimientos

El encargado de estos productos debera estar en cabal conocimiento de los elementos que se
almacenan y sus caracteristicas, ademas deberan tener el control permanente de las cantidades
de cada elemento que se tiene un cualquier momento. Debiendo entregar diariamente un listado
de stock en la administracion de la obra.

Todo traslado de liquidos inflamables se debera realizar con las medidas de seguridad necesarias,
debiéndose contar con extintores y/o elementos de sofocacion de fuego.

El despacho de liquidos inflamables se debera realizar en espacios abiertos, con ventilacion y
lejos de llamas abiertas.

El uso de los liquidos inflamables en el campo es de entera responsabilidad del personal que lo
solicitd y de la supervision que autorizo.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO IV
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VI. PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES NO
PELIGROSOS

i. Objetivo
Establecer las condiciones y procedimiento que deben cumplir en el transporte y almacenamiento de
materiales no peligrosos dentro y hacia los proyectos.

ii. Definiciones

1. Materiales no peligrosos: Son todos aquellos que por sus caracteristicas propias no revisten un
gran peligro inherente en su manipuleo y almacenamiento.

2. Almacenamiento: Accion de resguardar a través de procedimientos claros y precisos diferente tipo
de materiales que no requieren de un cuidado especial.

iii. Personal involucrado

1. El encargado de los lugares destinados al almacenamiento de los diferentes materiales no
peligrosos sera responsable del orden y organizacion de los recintos destinados para estos fines.
Dentro de los materiales no peligrosos en el sector construccién se pueden considerar los
siguientes:

Maderas
Tuberias
Ladrillos y baldosas

Materiales en sacos, etc.

iv. Estandares
Maderas
1. El maderaje se debe estibar en capas planas y firmes.

2. Cuando la pila sobrepase 1,20 metros (4 pies) de altura, se debe colocar tablones atravesados, o
bien acomodar cada hilera en sentido transversal a la anterior.

3. Al retirar maderaje, el nivel superior de las pilas se debe conservar lo més parejo posible.

4, Al maderaje usado se le debe extraer todos los clavos antes de almacenarlo.

5. Dos hombres deben acarrear los tablones largos, teniendo cuidado al doblar las esquinas y en los R R \
cruces.

6. Se debera evitar la estiba de madera en zonas de transito peatonal y/o vehicular, con la finalidad
de evitar accidentes por posibles inestabilidades de las rumas cuando se retira material.

7. El personal que realice los trabajos de manipuleo del material deberé contar con el equipo de
proteccion para las manos adecuado.

Materiales en sacos

1. Los materiales en sacos, como el cemento y la cal, se deben estibar cuidadosamente cuando se
almacenan y se deben retirar con cuidado para conservar la estabilidad de las pilas.

2. Las estibas no deben tener mas de diez sacos de alturg,- -

-
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3. Elmaterial no se debe estibar sobre el suelo o sobre andamios sin antes verificar que la resistencia
de los soportes es suficiente para el peso que ha de soportar.

4. Los cuatro sacos de los extremos se deben colocar cruzados en dos entibas distintas hasta la
altura del quinto saco, donde se debe disminuir un saco por cada cinto. Del quinto saco en
adelante, solo es necesaria una entiba cruzada.

5. Tanto lafila de atras como los extremos se deben escalonar disminuyendo un saco de cada cinco.

6. Al retirar sacos, se debe procurar que las entibas queden lo méas parejas posibles.

7. Cuando la cal viva queda expuesta a la humedad o al agua, forma cal apagada y puede causar
serias quemaduras, Por lo tanto, se debe almacenar en un lugar seco, preferentemente sobre el
nivel del piso; nunca se debe guardar en un almacén general, sino siempre en un edificio aparte y
a una distancia segura de los demas edificios.

8. Se debe cuidar que los locales de almacenamientos estén libres de clavos y de filos cortantes.
Los trabajadores que manejan sacos de cemento y cal deberan usar anteojos protectores.

10. El personal que maneje sacos con cualquier contenido debera portar el equipo de proteccion para
las manos.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO V
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Vil PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN EXCAVACIONES

Objetivo

Establecer las condiciones y procedimiento que deben cumplir al ejecutar trabajos en excavaciones.

Definiciones

Excavaciones: Hundimiento o depresion en la superficie del terreno, realizada por el hombre, que
se produce al retirar el material, generando condiciones de irregularidad en el terreno.

Zanja: Una excavacion angosta bajo el nivel de la superficie del terreno.

Talud: Es una pendiente natural o artificial del terreno que previene la caida de material dentro de
la zanja o excavacion.

Personal involucrado

El jefe de Proyecto sera el responsable por la entrega de recursos tanto materiales como humanos
para que se realicen los trabajos en excavaciones como se indican en el presente manual.

El Supervisor y/o Capataz sera el responsable por que se ejecuten todas las recomendaciones del
presente procedimiento en los trabajos en excavaciones.

/
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3.

Todo trabajador que se desempeiie en trabajos en excavaciones deberé tener presente lo que se
indica en este documento.

Estandares

Antes de comenzar la excavacion en obra debera contactar a las empresas de servicios (agua
potable, alcantarillado, gas, electricidad, telefonia, etc.), avisando el trabajo a realizar, para
determinar el tipo de excavacion, dado posibles instalaciones subterréneas de estos servicios.

Las propiedades colindantes se deben examinar antes de iniciar las operaciones y las condiciones
de las excavaciones se planearan de acuerdo con el estudio.

De |a proteccion al publico

1.

Los cortes abiertos que se hagan junto o en las calles se deberan cercar, ademas de sefialarse
con carteles de advertencia. Durante la noche se debe colocar luces destellantes, que adviertan
el peligro.

A los peatones se les debe proteger con cercas o barandas de seguridad, Las aceras no se deben
socavar, a menos que estén bien apuntaladas, siempre que el pablico las va a usar durante el
tiempo que dure la construccion.

Las pasarelas provisionales que sobresalgan de la acera deben ser resistentes y tener resguardos
en ambos extremos y, si se requiere, también un techado. Nunca se debe desviar los peatones
hacia la calle sin poner protecciones. Las pasarelas y los pasillos que se utilicen de noche, se
deben iluminar.

Silos camiones y otros equipos cruzan aceras o transitan hacia las vias ptblicas, se debe tener a
una persona encargada de dar sefiales, para dirigir el transito.

De la proteccion a los trabajadores

1.

Toda excavacion sera inspeccionada diariamente por el capataz o supervisor directo, al comienzo
de cada turno, antes de que ingresen los trabajadores a la excavacion.

También se debera inspeccionar las excavaciones después de movimientos teliricos, lluvias,
nieve o cuando las condiciones del terreno cambien.

Si existen evidencias de posibilidad de derrumbes o sefiales de fallas de los sistemas preventivos,
atmosferas peligrosas o cualquier condicion peligrosa, las precauciones necesarias seran
tomadas antes de continuar el trabajo en la excavacion.

En caso que la estabilidad de edificios o paredes, se encuentre comprometida por excavaciones
se deberan implementar sistemas de apuntalamiento.

Si existe en terrenos adyacentes a excavaciones, trabajo de equipos que producen vibraciones o
equipos pesados se usara un sistema de entibacion.

Toda excavacion sera protegida y sefializada apropiadamente para prevenir caida de personal o
equipos.

Se debera usar un sistema de proteccion (entibacion, talud) en toda excavacion de 1,50 metros, o
més de profundidad.

En excavaciones de profundidad mayor a 1,20 metros se usara escaleras para acceso y salida a
intervalos de 15 metros u ofro sistema que asegure el facil acceso y salida del personal en
condiciones de seguridad. Si se usan escaleras, estas deben cumplir con lo indicado en el
procedimiento de uso de escaleras de mano.
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9. El material extraido de las excavaciones sera almacenado a no menos de 0,60 metros de la orilla
de la excavacion. En excavaciones profundas, mayores de 1,20 metros, la distancia para el
material extraido sera la mitad de la profundidad de la excavacion.

10. Se dispondran cuartones en la base de acumulacion de material de los bordes de la excavacion,
para evitar el rodado de este a menos de la distancia definida en al punto anterior o a la
excavacion.

11. Toda excavacion construida en sectores adyacentes a la operacion de equipos méviles debera
ser sefializada y ademés seran colocadas barricadas y/o topes para limitar la distancia de los
equipos hacia la excavacion.

12. Al existir equipo o magquinaria operando en las cercanias de excavaciones no se debe permitir
trabajos en la excavacion (si no se han tomado las precauciones para evitar derrumbes o
acumulaciones de gas peligroso). Todo personal involucrado en trabajos de excavaciones
cercanos a trafico vehicular usara chaleco reflexivo.

13. El polvo en suspension producido durante la construccion seré controlado a los niveles méas bajos
con el uso de agua u otros métodos de seguridad.

14. Las aguas subterraneas y fluviales que se depositen en las excavaciones se deben interceptar o
controlar.

V. Procedimientos

1. Debera existir una estrecha comunicacion entre los supervisores y capataces de terreno y el
departamento de seguridad y prevencion de riesgos, antes, durante y al término de una
excavacion.

2. Se deberan observar las condiciones del terreno antes de ejecutar una excavacion, ya que el
estudio que se practique a los suelos definira el maximo angulo permisible del talud.

3. Las inundaciones ya sean por efectos de la naturaleza o roturas de lineas de agua potable o
alcantarillado, representan un riesgo importante en la estabilidad de los taludes de las
excavaciones, por lo que deberan ser controlados a la brevedad.

4, Cuando la excavacion se encuentre en su fase inicial, y ain no se hayan definido las vias de
acceso y escape, el personal que por razones de trabajo tengan que descender a la excavacion,
lo haran provisto de cinturones de seguridad o arneses de seguridad unidos a lineas de vida que
deberan llegar hasta la superficie.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO VI
TRABAJOS EN EXCAVACIONES
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Vill.  PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS CON EQUIPOS Y MAQUINARIA DE MOV. DE

TIERRAS

Objetivo

Establecer las condiciones y procedimiento que deben cumplir al ejecutar trabajos con equipos o
maquinarias de movimiento de tierra.

ii. Definiciones

1. Equipos de movimiento de tierra: Son aquellos equipos de grandes dimensiones que se emplean

en las actividades de movimiento de tierra.
iii. Personal involucrado

1. Eljefe de Proyecto sera el responsable por la entrega de recursos tanto materiales como humanos
para que se realicen los trabajos con equipos y maquinarias de movimiento de tierra como se
indican en el presente procedimiento.

2. El Supervisor ylo Capataz sera el responsable por que se ejecuten todas las recomendaciones del
presente procedimiento en los trabajos con equipos y maquinarias de movimiento de tierra.

3. Todo trabajador que se desempefie en las proximidades de equipos 0 maquinarias de movimiento
de tierra, debera tener presente lo que se indica en este documento.

4. Los operadores de maquinaria y equipos de movimiento de tierra deberén acatar las disposiciones
del presente documento.

iv. Estandares

1. Todo equipo 0 maquinaria debera mantener en perfecto estado el procedimiento de operacion.

2. Cuando de desarrollen trabajos con equipos y/o maquinarias de movimiento de tierra se deberé
extremar las condiciones de seguridad para la circulacion de personas por la zona de trabajo.

3. Entoda zona de trabajo que exista la interrelacion hombre-méquina deberé haber una persona a
cargo del movimiento de los equipos, perfectamente identificable por los conductores y
operadores. Este debera dirigir todo el movimiento de maquinarias y deberé saber en todo
momento la ubicacion de las personas que trabajan en la zona.

4. Elacceso a estas zonas debera ser restringido, y no se debe permitir el paso a ninguna persona
o vehiculo que no tenga relacion con el trabajo.

5. Lazonade trabajo debe estar claramente sefialada y delimitada.

6. Enlas zonas de botaderos se debe contar con una cuya donde los camiones puedan topar en su
maniobra de retroceso.

7. Las maniobras de aculatamiento siempre deben estar dirigidas por una persona destinada
especialmente para esto (cuadrador).

De los equipos

1. Todo equipo, maquinaria o camion debera tener en perfecto estado todos sus sistemas auxiliares
(luces, bocina, alarmas de retroceso, etc.)

2. Todo equipo, maquinaria o camion que realice trabajos en zonas donde se tenga personal, debera
estar provisto de luz y alarma de retroceso.

3
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De los equipos

1.

Todo trabajador debe usar chaleco o amés de seguridad reflexivo.

Procedimientos

En general, toda magquinaria trabaja en intimo contacto con trabajadores, por ello debe existir una
estrecha comunicacion entre él o los trabajadores y el operador, por lo que el capataz a cargo
debera dar las instrucciones no solo del trabajo que se debe realizar sino también de como se
debe efectuar.

Del ingreso de personal al radio de accion de maquinaria en movimiento

1.

Cuando se requiera entrar al radio de accion de una maquina, como por ejemplo un cargador
frontal parrillando o una retroexcavadora cargando material, se debera:

Ubicarse frente a la maquina, fuera del radio de accion de ésta.

Una vez que el operador se percate de la presencia del trabajador, hacer una sefial previamente
acordada para poder acceder al radio de la maquina.

Con esta sefial el operador debera confirmar que recibi6 el mensaje.

Y una vez que la maguina se detenga el trabajador podra ingresar.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Vil
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IX.

PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD PARA OPERADORES DE EQUIPOS MOVILES

Proposito

Indicar en forma clara y concisa de las responsabilidades, estandares aplicables y normas de seguridad,
antes durante y después de la operacion de cualquier equipo mévil en un proyecto, motivo por el cual
nuestros operadores y choferes a cargo de éstos deberan ser capacitados y calificados con la finalidad de
evitar la ocurrencia de accidentes debido al uso impropio de maquinarias, equipos o vehiculos livianos.

Definiciones
Equipo Pesado Auxiliar: Todo aquel que no es auto o camioneta ni equipo de trabajo mayor.

Vehiculo Liviano: Todos aquellos vehiculos que sirven principalmente para transporte de
pasajeros y poseen la capacidad de transportar cargas ligeras (méximo 2 Tn.).

Vehiculo de Transporte de Personal: Es aquel transporte que se encuentra destinado al
movimiento de personal de un punto a otro del proye%no\gebe ser empleado para carga de
material, especialmente cuando transporta personal. \

/N 37

JEFE DE PROYECTOS
REG. CIP 70951
GEOBRAS HG SAC



HOOO186

IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO |
EMAP S.A. (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, ES
FIA ML K ARIVY § PRV IS BT DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI 2636913 q" \ &

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Estandares aplicables

Equipo Pesado Auxiliar

1.

Los operadores estan en la obligacion de chequear sus vehiculos diariamente, debiéndose llevar
un control del mismo.

El formato de control incorporara aspectos relacionados a revisiones de partes, tales como frenos,
direccion, luces, alarmas de retroceso, equipos de emergencia, neumaticos, caja de cambios,
accesorios, entre los méas importantes.

Todo operador debera contar con licencia expedida por la Direccion de Circulacion y Seguridad
Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Solo debiéndose aceptar las licencias del
tipo “E” que facultan conducir vehiculos del tipo camiones de doble eje y mayores.

Adicionalmente el operador debera contar con la autorizacion para poder manejar el vehiculo
mientras le preste sus servicios.

Para tal fin, el operador sera capacitado en conocimientos de las reglas de seguridad y en el
conocimiento de los reglamentos internos de manejo en el area de la obra y en los reglamentos
externos al area de la obra debiendo aprobar dichos cursos.

El Operador es responsable de la conduccion segura de su maquina y del respeto a las normas y
reglamentos internos de cada proyecto.

Conduccion de Autos y Camionetas

1.

Todo chofer contara con licencia expedida por la direccion de Seguridad Vial del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones. Solo se aceptaran las licencias de conducir de las siguientes
categorias:

- Clase A - Categoria | y Il para autos y camionetas.
- Clase B - Categoria lll para camiones menores.

Los choferes para poder manejar en las obras de la corporacion o prestar sus servicios a alguna
firma subcontratista, deberan contar con la autorizacion de la empresa contratante que conseguira
luego de haber aprobado el curso de capacitacion y de reglas generales de seguridad.

Todo chofer es responsable de su vehiculo y de cumplir con la cartilla de seguridad para choferes.
Recomendaciones generales
Respetar los reglamentos y sefiales de tréansito vigentes.

El Uso del Cinturon de seguridad es obligatorio y todo vehiculo liviano o pesado debe contar con
ellos.

Esta terminantemente prohibido transportar pasajeros en las tolvas de los vehiculos, sobre la
carga, o en cualquier parte de un montacargas, tractor, cargador frontal, motoniveladora, rodillo u
otro si no esta disefiado para tal fin.

Todo vehiculo o equipo que circule al interior de una obra, de manera permanente estara dotado
de una alarma de retroceso claramente audible en todo momento desde seis (06) metros de
distancia.

La Administracion del proyecto con la asesoria del Departamento de Seguridad del proyecto
deberan ejercer las medidas de control de los equipos y movilidades con la finalidad de evitar el
uso indebido y/o no autorizado del mismo.

Se debera confeccionar dos tableros de llaves, uno para el aimacenaje de los duplicados, y otro
para el control de movimiento de las movilidades.
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7. Se debera numerar todas las movilidades con un cédigo interno de obra, el mismo que se debera
colocar en un lugar visible de la movilidad.

8. Para los vehiculos livianos, se debera llevar un cuaderno de control de movilidades, el mismo que
consignara, la hora de salida y llegada del vehiculo, el destino, nombre del chofer, responsable de
la comision, kilometraje de salida y llegada y las posibles observaciones o novedades que se
detectaron durante la comision.

9. Se debera intensificar las charlas de seguridad y condiciones de manejo seguro a todos los
choferes.

10. Se coordinara con el departamento de seguridad cualquier novedad que implique un riesgo al
conducir, debiéndose realizar las coordinaciones pertinentes con los departamentos de equipos y
maquinaria del proyecto o sede central.

11. Queda terminantemente prohibido que los choferes y/o personal de la obra, permanezcan con la
movilidad al término de sus comisiones, para lo cual deberan entregar la movilidad y las llaves de
las mismas a la oficina del proyecto y/o sede central.

12. En caso de accidente y/o robo, se deberan comunicar de inmediato a la oficina del proyecto,
Departamento de Seguridad y Oficinas en Jauja para poder activar la intervencion del Seguro
contra accidentes del vehiculo.

13. Queda terminantemente prohibido conducir un vehiculo en estado etilico, aliento alcohdlico, bajo
los efectos de drogas o algin medicamento relajante o somnifero.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO VIlI

SEGURIDAD PARA OPERADORES DE EQUIPOS MOVILES
MODIFICACIONES
Seccion | Pagina | Tema: Revisado por: | Aprobado por: | Fecha
X. PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJOS CON HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS

Objetivo

Establecer las condiciones y procedimiento que deben cumplir al ejecutar trabajos con equipos o
herramientas eléctricas.

Definiciones

Banco portatil de enchufes: Es un elemento preparado en obra que consta de un banquillo o tablero
portatil con un conjunto de enchufes conectado a una extension blindada de una longitud suficiente
para llegar a todos los puntos de la obra desde los tableros eléctricos instalados.

Personal involucrado

El jefe de Proyecto seré el responsable por la entrega de recursos tanto materiales como humanos
para que se realicen los trabajos en que se utilicen equipos o herramientas eléctricas de acuerdo
como se indican en el presente procedimiento.

El Supervisor ylo Capataz sera el responsable por que se ejecuten todas las recomendaciones del
presente procedimiento para trabajar con equipos y herramientas eléctricas.

Todo trabajador que se desempefie con equipos o herramientas €
lo que se indica en este documento.

icas, debera tener presente
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iv. Estandares

1. Todo equipo o herramienta debera ser usada por personal capacitado y con conocimiento del
equipo o herramienta.

2. Elresponsable del equipo o herramienta sera el tnico autorizado para utilizarlo.

3. Esta estrictamente prohibido prestar o que otro trabajador saque los equipo o herramientas para
ser utilizadas por persona que no sea la responsable.

De los equipos y herramientas

1. Todo equipo o herramientas eléctricas debe estar en perfecto estado eléctrico para ser utilizado.

2. Todo equipo o herramienta eléctrica debe tener su conexion a tierra y/o conectado a un interruptor
diferencial.

3. Los equipos eléctricos tales, como banco sierra, trompo concretero o esmeriles de banco, deberan
contar con su propia instalacion a tierra y su interruptor diferencial.

4. Los equipos del punto anterior deben tener su botonera de encendido y apagado al alcance de la
mano del operador sin moverse y girar, y lejos de las partes en movimiento tales como hoja de
cierra, piedras esmeriles o sistemas de transmision.

5. Todas las partes moviles deberan tener su correspondiente proteccion.
De las extensiones

1. Las extensiones que se deban emplear para la utilizacion de los equipos o herramientas deberéan
ser con cables blindado (doble aislamiento), de tres conductores (fase, neutro y tierra), y deberéan
tener en sus extremos sus correspondientes enchufes.

2. Encaso de lugares retirados de instalacion eléctrica donde se requiera trabajar con varios equipos
y herramientas eléctricas, se debera dispones un banco portatil de enchufes.

V. Procedimientos

1. Todo trabajador que reciba una herramienta eléctrica del almacén o pafiol, antes de usarla debera
efectuar una inspeccion visual para detectar posibles desperfectos, y si encuentra algin problema
tendra la obligacion de no usarlo y devolverlo.

2. Si durante la ejecucion de su trabajo apareciera un desperfecto del equipo o herramienta, el
trabajador o jefatura tendra la obligacion de parar y dar aviso a quien corresponda para la solucion
del problema.

3. El almacenero o pafiolero, al recibir la herramienta de vuelta debera chequear visualmente, y si
detectara algun desperfecto lo apartara colocandole una tarjeta “NO USAR”, e indicando cual es
desperfecto.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO IX
PARA TRABAJOS CON HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ELECTRICOS

MODIFICACIONES

Seccion | Pagina | Tema: Revisado por: | Aprobado por: | Fecha
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PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULEO DE
MATERIALES MANUALMENTE

Objetivo

Establecer las condiciones y procedimiento que deben cumplir el levantamiento, transporte y manipuleo de
materiales manualmente.

iv.

Definiciones

Levantamiento de materiales: Es toda aquella accion de izar un peso (material), en forma manual
utilizando Gnicamente la fuerza propia.

Transporte de materiales: Es la accion de trasladar un peso (material) de un lugar a otro,
empleando tnicamente la fuerza propia.

Manipuleo de materiales: Es la accion de mover, izar, trasladar pesos (materiales) utilizando
Unicamente la fuerza propia.

Personal involucrado

El Supervisor y/o Capataz sera el responsable por que sus trabajadores efectiien el levantamiento
y transporte de materiales de acuerdo al presente procedimiento, por lo que estan obligados a
instruir a todo su personal de las técnicas de levantamiento de materiales.

Todo Trabajador debera dar cumplimiento de las instrucciones que les den sus capataces o
supervisores respecto a las técnicas de levantamiento de materiales.

Estandares

Del levantamiento

1

Los capataces y supervisores estan obligados a instruir a cada uno de sus trabajadores, en el
método apropiado para levantar objetos pesados.

Lalinea de supervision deberéa tener cuidado de asignar suficientes trabajadores para cada trabajo
de movimiento manual de materiales.

El peso que cargue cada hombre se debe determinar por la distancia que se ha de recorrer, por
las dificultades que implique el movimiento, el tiempo requerido, etc.

Los capataces y supervisores deberan tener presente la contextura de los trabajadores al
encomendarle la manipulacién de objetos pesados.

Del almacenamiento

1.

Los materiales se deben separar por clase, tamafio y longitud, y ser acomodados en pilas parejas
y ordenadas, de manera que no se puedan caer.

Si las pilas de almacenamiento son altas, se deben estibar de manera que cada hilera quede en
cruz con respecto a la anterior.

Las pilas de materiales se deben colocar de forma tal que queden pasillos en los almacenes para
el trénsito.

En el almacenamiento en estanterias los materiales més pesados deben ir lo mas bajos posible y
se deben ubicar, por sobre la altura de la cabeza, sélo objetos livianos.
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Del almacenamiento

1. Los supervisores y capataces estan obligados a instruir a cada uno de sus trabajadores, en el
método apropiado para levantar objetos pesados.

2. Lalineade supervision debera tener cuidado de asignar suficientes trabajadores para cada trabajo
de levantamiento y traslado.

3. Elpeso que cargue cada trabajador se debe determinar por la distancia que se ha de recorrer, por
las dificultades que impliquen el movimiento, por el tiempo requerido, etc. Pero el trabajador nunca
debera cargar mas que su propio peso.

4. Los supervisores y capataces deberan tener presente la contextura de los trabajadores al asignar

la manipulacion de objetos pesados.
V. Procedimientos

Del levantamiento

1. Apoye sus pies firmemente, levemente separados, a una distancia equivalente a la de los
hombros.

2. Agachese flexionando las rodillas, manteniendo la espalda lo méas recto posible, entrar la barbilla
ayuda a mantenerla recta (recta no significa vertical sino que no esté curva).

3. Tome el objeto examinando con el tacto el mejor agarre posible

4. Una vez que lo tenga bien firme, acérquelo a su cuerpo utilizando los misculos de los brazos
levantandolo levemente, y acomddelo.

5. Cuando lo tenga bien seguro levantese con el objeto utilizando solo los misculos de las piemas.

6. No efectlie esta maniobra con la columna torcida o tuerza mientras levanta.

Del traslado

1. Si es necesario desplazares con el objeto de un lugar a otro, sélo comenzaré a caminar una vez

que esté totalmente erguido.
2. Mientras transporte el objeto no tuerza la columna ni la cintura.
De la bajada de la carga
1.
De otras consideraciones
0k

2. Sidos personas levantan un objeto, estos deberan ser aproximadamente de la misma estatura,
para que los dos reciban el mismo peso.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO X
PARA LEVANTAMIENTO, TRANSPORTE Y MANIPULEO DE MATERIALES MANUALMENTE

Para bajar el objeto se debe aplicar el mismo principio.

Si la carga es demasiado para la capacidad de una persona debera solicitar ayuda.

MODIFICACIONES
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INTRODUCCION

Con la entrada en vigencia de las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, y a su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo; en los contratos de las Obras se deben identificar y asignar los Riesgos previsibles
de ocurrir durante la Ejecucion de la misma. Dicho analisis forma parte del Expediente Técnico y se realizara

conforme a los directivos que se emitan para tal efecto.

La implementacion de la Gestion de Riesgos busca incrementar la eficiencia de las inversiones en las obras
publicas. Ahora para facilitar la aplicacion de este aspecto de la reforma, segun la cual, el enfoque integral de
Gestion de Riesgos abarca cuatro procesos: Identificar Riesgos, Analizar Riesgos, Planificar la Respuesta a
Riesgos y Asignar Riesgos. Dicha directiva incluyo ademas los formatos que se debia utilizar para el Registro de

Riesgos.

A fin de contribuir en un mejor entendimiento y aplicacion de la Gestion de Riesgos, a continuacion, se desarrolla
el Informe de la Gestion de Riesgos, donde incluye los posibles peligros que puedan ocurrir durante la Ejecucion

del proyecto, y como solucionarlo a través de planes de contingencia u otras soluciones.

OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Implementacion de la Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion del proyecto denominado: IOARR:
“|OAR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL
- PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON
CUI 2636913.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Planificar la respuesta a los riesgos encontrados durante la Ejecucion del proyecto que impidan con el
funcionamiento adecuado de sus actividades durante su Ejecucion.

b. Asignacion de Riesgos encontrados durante la Ejecucion del proyecto que impidan el buen funcionamiento
de las actividades a realizarse durante su Ejecucion.

c. Identificar los posibles Riesgos encontrados durante la Ejecucion del proyecto que impidan con el
funcionamiento adecuado de sus actividades durante su Ejecucion.

d. Analizar los Riesgos identificados durante la Ejecucion del proyecto que impidan el buen funcionamiento

de las actividades a realizarse durante su Ejecucion.
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b. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350-2015-
EF.

c. Directiva: La presente Directiva.
d. Ley: Ley de Contrataciones del Estado.
OSCE: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.
f.  Reglamento: Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
g. Ley N° 29664 Ley del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres — SINAGERD.
h. Decreto Supremo N° 048 — 2011 — PCM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Gestion del

Riesgo de Desastres.

i. Ley N° 27867, Ley Organica de los Gobiemos Regionales y sus modificatorias dispuestas por ley N°
27902.

j. Ley 27972, Ley Organica de Municipalidades y su modificatoria aprobada por ley N° 28268.

k. Ley N° 29869, Ley de Reasentamiento Poblacional para las Zonas de Muy Alto Riego No Mitigable.

IV.  ASPECTOS GENERALES

4.1, LOCALIZACION GEOGRAFICA
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AV. DEL EJERCITO

Enel presente capitulo, se presenta la interpretacion descriptiva y evaluacion de las obras y acciones comprendidas
en la construccion del proyecto.

o Departamento ; Lima.
® Provincia : Lima.
® Distrito : Miraflores, San Isidro y Magdalena del Mar
o Lugar ; Av. Del Ejercito
4.2, CLIMA

Tiene un clima templado y desértico. La temperatura maxima en promedio llega hasta los 32°C en verano y la

minima a los 14°C en invierno.
4.3. COORDENADAS

Tabla 1: Coordenadas del proyecto

UTM (punto medio aproximado)
Nivel Nombre
Este Norte
Pais Peri 533307.00mE 8843268.00m S
Departamento Lima 321669.00mE | 8695883.00m S
Provincia Lima 289842.00m E 8666665.00 m S
Distrito Miraflores, San Isidro | 576380 21 me | 8660805.38 m S
y Magdalena del Mar
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V. ANALISIS DE RETORNO

5.1. MAPA GEOLOGICO
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VI. PLANTEAMIENTO DE PROYECTO

Para el presente proyecto, se ha considerado la reparacion de calzada de la Av. El Ejército, en el tramo desde la

Av. Brasil hasta la Plaza Centro América; asi como, el pintado de la sefializacion horizontal entre otros:

Implementacion de sefializaciones horizontales y verticales, tales como sefializaciones reguladoras,

informativas y preventivas.

Implementacion de tachas y bolardos.

Implementacion de veredas (colocacion de veredas nuevas y mantenimiento de veredas existentes).

Renovacion de berma central, sardineles y areas verdes en mal estado.

VL METODOLOGIA APLICADA

7.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS

En esta etapa se identifican los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra.

Los riesgos que tedricamente pueden presentarse son:

Tabla 2: Tipos de Riesgos

NO

Tipo de Riesgo

Descripcion

Riesgos por errores o deficiencias

de disefio.

El presente estudio contempla disefio de estructuras
importantes, por lo tanto, se tomaran las previsiones durante

la etapa de disefio para aminorar estos riesgos.

Riesgo de construccion

Este tipo de riesgo genera sobrecostos y/o sobre plazos
durante el periodo de construccion, los cuales, se pueden
originar por diferentes causas que se abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas

por las partes.

Riesgo por expropiacion de terrenos

y predios

Referente al encarecimiento o la no disponibilidad del terreno
ylo predio donde se proyecta construir la infraestructura. Esto
podria provocar retrasos en el inicio de las obras, ademas de

sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

Riesgos geoldgicos / geotécnico

Referente a la identificacion-de diferencias en las condiciones

del medio o dél proceso geoldgico sobre lo previsto en los
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redunde en sobrecostos o ampliacién de los plazos de

construccion de la infraestructura.

Riesgo de Interferencias / servicios

afectados

Este riesgo se traduce en la posibilidad de sobrecostos ylo
sobre plazos de construccion por una deficiente identificacion
y cuantificacion de las interferencias o servicios afectados, o

porque estos fueron colocados posterior a los estudios.

Riesgo ambiental

Relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa
ambiental y de las medias correctivas definidas en la

aprobacion de los estudios ambientales.

Riesgo arqueoldgico

Referente a los hallazgos de retos arqueologicos que generen
la interrupcion del normal desarrollo de las obras, de acuerdo
a los plazos establecidos en el contrato o sobrecostos en la

ejecucion de las mismas.

Riesgo de obtencion de permisos

Relacionado a la no obtencion de alguno de los permisos y
licencias que deben ser expedidas por las instituciones y
organismos publicos distintos a la Entidad contratantes y que
es necesario obtener por parte de esta antes del inicio de las

obras.

Riesgo de eventos derivados de

fuerza mayor o caso fortuito

Dentro del andlisis de riesgo se consideran los eventos sobre
los que no se tiene control (sismos de gran magnitud,

fenomenos climaticos extremos, eventos politicos-sociales)

10

Riesgos vinculados a accidentes

Estos riesgos estan vinculados a los accidentes de
construccion y a los dafios a terceros. Este tiempo de riesgo
tiene relacion con los posibles accidentes que puedan ocurrir
al personal directo e indirecto que trabajen en todas las fases

del proyecto.

Adicionalmente se indica que los riesgos se identifican segun el formato que se muestra en la Tabla N°03.

Tabla 3: Identificacion de Riesgo

/ ¢ 1772&%1 &
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 |NOMERO Y FECHA DEL Namero
DOCUMENTO =
, |DATOS GENERALES DEL Nombre dellProyecto
PROYECTO Ubicacion Geografica

3 |IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 |CODIGO DE RIESGO
3.2 |DESCRIPCION DEL RIESGO
3.3 |CAUSA(S) GENERADORA(S) Causa N° 1
Causa N° 2
Causa N° 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 |PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Muy baja 0.10 Muy bajo 0.05
Baja 0.30 Bajo 0.10
Moderada 0.50 Moderado 0.20
Alta 0.70 Alto 0.40
Muy alta 0.90 Muy alto 0.80
4.3 |PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo -
=Probabilidad x 0.000 Rtioridad
del Riesgo
Impacto
5 |[RESPUESTAALOS RIESGOS
6.1 [ESTRATEGIA . . i |
Mitigar Riesgo Evitar Riesgo
Aceptar Riesgo Tra_nsferlr
Riesgo
5.2 |DISPARADOR DE RIESGO
5.3 |[ACCIONES PARA DAR RESPUESTA
AL RIESGO

7.2. ANALISIS DE RIESGOS

En esta fase se realizara un andlisis cualitativo (alto, moderado o bajo) de los riesgos evaluando principalmente lo *

siguiente:

» Probabilidad de ocurrencia.

> Impacto en la ejecucion de la obra.

JAVIER HARBARAN MOZO
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Se utilizara la matriz de probabilidad e impacto que establece la metodologia PMI®, con el objetivo de evaluar cada
riesgo.

En la Tabla N°04 se muestra la matriz de probabilidad e impacto que se utilizara para evaluar el riesgo.

Tabla 4: Matriz de Probabilidad e Impacto

Matriz de probabilidad e impacto segiin Guia PMBOK

Muy Alta 0.90
w
a
g 3 Alta 0.70
=]
g & Moderada 0.50
[ =1
€8 o
x o Baja 0.30
~

Muy Baja 0.10

2.IMPACTO EN LA
EJECUCION DE LAOBRA

Muy Bajo Bajo

3. PRIORIDAD DEL RIESGO Baja Moderada i

7.3. PLANIFICACION DE RESPUESTA AL RIESGOS

En este proceso se selecciona la estrategia y acciones a seguir para dar respuesta al riesgo identificado. Asimismo,
se identifica el disparador de riesgo, es decir, la situacion que nos alertara de la presencia del riesgo. Las estrategias

que se pueden adoptar son las siguientes conforme a la Guia del PMBOK del PMI ®:

» Mitigar, que implica llevar a cabo acciones que permitan reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto
de un riesgo sobre la obra.

» Evitar, que se supone eliminar la(s) causa (s) generadoras del riesgo o proteger al proyecto del impacto
del riesgo. Esta estrategia puede generar la modificacion de las condiciones iniciales del proyecto.

> Aceptar, que implica llevar reconocer la existencia del riesgo y determinar, de ser el caso, las medidas a
adoptar si el riesgo se materializa.

» Transferir, que supone trasladar el impacto negativo del riesgo y la responsabilidad de gestionar

adecuadamente el mismo aun tercero. Por ejemplo, a través de la contratacion de un seguro.

Asimismo, de corresponder, en este proceso se debe definir el disparador de riesgo, el cual es un indicador
relacionado a un evento o situacion que nos indica que in riesgo esta préximo a ocurir. Esta sefial de

advertencia habilita a poner en préactica la estrategia de respuesta al riesgo.

ING. IN JAVIER BARBARAN HO&O
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7.4. ASIGNACION DE RIESGOS

Finalmente, para la asignacion de riesgos, se tendra en cuenta qué parte de las involucrados esta en mejor
capacidad para administra el riesgo, la Entidad debe de asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente,
usando para tal efecto el formato incluido como Anexo N°03 de la Directiva N°012-2017-OSCE/CD para la

asignacion de riesgos que se muestra en la Tabla N°05.

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

Nimaro 2 DATOS GENERALES | 'Bmbre del Proyocts

DEL PROYECTO

1. NUMERO Y FECHADEL DOCUMENTO

Fecha bicacisn
4 PLAN DERESPUESTA A LOS RIESGOS
3INFORMACION DEL RIESGO
4.1 ESTRATEGIA SELECCIONADA 43 RIESGO ASIGNADO A
- N 42 ACCIONES A REALIZAR B EL MARCO DEL PLAN
3.166DIGO I3PRIORDAD | Mitigar el | Evitarel | Aceptarel | Transferir . .
DERIESGO S2BESCRIPCKH DL NESGO DEL RIESGO riesgo tiesgo riesgo | elriesgo Entidad Gontafta

REG. (1P 70951
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VL. IDENTIFICACION DE RIESGOS

Teniendo en cuenta los componentes del proyecto y el entorno sobre el que se desarrollara (condiciones

ambientales, sociales y politicas), e identificaron los riesgos descritos a continuacion:
» Riesgo de errores o deficiencias en el disefio (RD)
No se identificaron riesgos y deficiencias en el disefio propuesto.
> Riesgo de construccion (RC).

v" Sobre nivel de corte en los trabajos de pavimento para la demolicion de la carpeta asféltica, se

le asignara el cadigo RC-01.
» Riesgo de la expropiacion de terrenos (RET).
v" Conflictos sociales, se le asignara el codigo RET-01.
» Riesgo geoldgicolgeotécnico (RGG).
No se identificaron riesgos geoldgicos y/o geotécnicos.
> Riesgo de Interferencias / servicios afectados (RI).
No se identificaron riesgos de Interferencia / servicios afectados.
» Riesgo Ambiental (RAmb).
v" Afectacion a la salud plblica y medio ambiente, se le asignara el codigo RAmb-01
» Riesgo Arqueolégico (RArq).
No se identificaron riesgos Arqueoldgicos.
> Riesgo de obtencion de permisos y licencias (RPL). ‘ i \
No se identificaron riesgos de Obtencion de pemiso y licencias. | (\
> Riesgo de eventos de fuerza mayor o caso fortuito (RFM).
v Movimientos sismicos de gran magnitud, se le asigngr,a el Q(’)\digo (RFM)-01.

7 \
terce ') (RAC).

> Riesgos vinculados a accidentes de construccion

, Jue7
|1 eebosd/Oudesesnivane 9] ------- [NG F mlA ERBARBM Mozo
L NTE GENERAL JEFE DE PROYECTOS
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v’ Caidas y o atropellos del personal en general en la zona de trabajo, el cual se le asignara el
codigo RAC-01.

» Riesgos Otros (RO).
v Inseguridad vial, al cual se le asignara el codigo de RO-01.

IX.  ANALISIS DE RIESGOS

Una vez identificados los riesgos, se procedi6 a realizar el analisis cualitativo de los mismos, en funcion de la Matriz

de Probabilidad de Impacto descrita en la Tabla N°04.

En el Anexo N°01 Identificacion, Analis y respuesta de Riesgos se presentan el analisis individual de los riesgos

identificados. Asimismo, a continuacion, se describen las conclusiones de dicho analisis.
> Riesgo de errores o deficiencias en el diseiio (RD)
No se identificaron riesgos y deficiencias en el disefio propuesto.
» Riesgo de construccion (RC).
v Sobre nivel de corte en los trabajos de pavimento para la demolicion de la carpeta asfltica.

Tendremos como disipador de riesgos tenemos los desplazamientos horizontales y verticales
registrados, mayores a los permitidos y para MITIGAR el rigsgo se debe de llevar un control de

niveles durante el proceso de corte de pavimento flexible.
» Riesgo de la expropiacion de terrenos (RET).
v" Conflictos sociales, se le asignara el codigo RET-01.

Aqui tendremos como disipador de riesgos, las manifestaciones de los afectados, y se debera
TRANSFERIR el riesgo a la entidad quien es la encargada de liberar los predios afectados por el

proyecto.
» Riesgo geologico/geotécnico (RGG).

No se identificaron riesgos geologicos y/o geotécnicos.

REG. C1P 70951
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> Riesgo de Interferencias / servicios afectados (RI).
No se identificaron riesgos de Interferencia / servicios afectados.
» Riesgo Ambiental (RAmb).
v' Afectacion a la salud publica y medio ambiente, se le asignara el codigo RAmb-01.

Tendremos como disipador de riesgos las manifestaciones de los vecinos afectados y se deberé
MITIGAR el riesgo, teniendo en consideracion los estudios ambientales que se realizan antes de

la ejecucion de este.
» Riesgo Arqueolégico (RArq).
No se identificaron riesgos Arqueoldgicos.
> Riesgo de obtencion de permisos y licencias (RPL).
No se identificaron riesgos de Obtencién de permiso y licencias.
> Riesgo de eventos de fuerza mayor o caso fortuito (RFM).
v" Movimientos sismicos de gran magnitud, se le asignara el codigo (RFM)-01.

Estos hechos son imposibles de detectar a tiempo y con la premura que el caso amerita, por lo
tanto, nuestro disipador de riesgos sera el evento sismico y se debera de ACEPTAR el riesgo,

ya que estos eventos son propios de la naturaleza.
> Riesgos vinculados a accidentes de construccion y daiios a terceros (RAC).

v" Caidas y o atropellos del personal en general en la zona de trabajo, el cual se le asignaréa el
codigo RAC-01.

Tendremos como disipador de riesgos el contar con trabajos sin sus equipos de proteccion
personal y se debera EVITAR el riesgo realizando una correcta capacitacion del personal y una

estricta supervision.
» Riesgos Otros (RO).

v’ Inseguridad vial, al cual se le asignara el codigo de RO-01.
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Tendremos como disipador de riesgos, el transito de vehiculos particulares no autorizados para
el transporte publico y se debera EVITAR el riesgo contando con la sefializacion y seguridad vial
en el area de trabajo, ademéas de contar con las autoridades pertinentes para que brinden un

control del transito.

X.  ASIGNACION DE RIESGOS

Finalmente, para la asignacion de riesgos se tendra en cuenta qué parte de los involucrados esta es mejor

capacidad para administrar el riesgo, la Entidad debera asignar a la parte que considere pertinente.
Los responsables son los siguientes:
v' LaEntidad.
v' El Contratista.
XI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

o Para la elaboracion del presente informe técnico se ha seguido la metodologia propuesta por el OSCE, la
cual se basa en la Directiva N°012-2017-OSCE/CD, quien, a su vez, utiliza el enfoque integral de gestion
de riesgos, que abarca cuatro procesos conforme a la Guia del PMBOK del PMI® (identificar riesgos,
analizar riesgos, planificar la respuesta a riesgos y asignar riesgos).

o Los riesgos identificados se han dividido en 11 categorias.

o Los riesgos de probabilidad de ocurrencia mas alta identificada son: la inseguridad vial.

o Los riesgos de mayor impacto son: Movimiento sismico de gran magnitud, caida y atropellos al personal
en general.

o Una vez analizados los riesgos, se procedié a planificar la respuesta en caso de ocurrencia y proceder

asignaciones de tal manera que se cuente con un responsable para que dé respuesta.
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11.1. MAPA ZONA SISMICA

ZONAS SISMICAS

Figura 2. Ubicacion en el mapa de zonificaeion sismica (E.030)
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11.2. NIVEL DE PELIGRO

LEYENDA

UNMITE DEPARTAMENTAL

LIMITE PROVINCIAL

RIOS

NIVELES DE CALIFICACION
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11.3. SUSCEPTIBILIDAD POR MOVIMIENTOS DE MASA
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11.4. SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSION DE LADERAS
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11.5. SUSCEPTIBILIDAD A LAS INUNDACIONES Y EROSION FLUVIAL
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11.6. SUSCEPTIBILIDAD A LOS ARENAMIENTOS
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Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
. NUMERO Y FECHA Numero | F001-2024-R1
DEL DOCUMENTO Fecha | MAYO DEL 2024
IOAR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA)
Nombre del | AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO
Proyecto | DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI
2 DATOS GENERALES 2636913
DEL PROYECTO
Ubicacién
GBografica DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [ CODIGO DE RIESGO R1
3.2 | DESCRIPCION DEL ATROPELLO POR VEHICULOS MOTORIZADOS
RIESGO
B N R A Causa N° 1| TRANSITO DE VEHICULOS A ALTA VELOCIDAD
Causa N° 2 | DEFICIENCIA EN SENALIZACION DURANTE LA OBRA
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE 4.2 | IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OCURRENCIA
Muy baja | 0.10 Muy bajo 0.05
Baja| 0.30 Bajo 0.10
Moderada | 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta| 0.70 Alto 0.40
Muy alta | 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo .
=Probabilidad x 0.100 erIIOR?::dO Prioridad Moderada
Impacto 9
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar : ’
d X Evitar Riesgo
5.1 | ESTRATEGIA Rieego.
Aceptar Transferir Riesgo
Riesgo 9
55 |MISTARADORLE EXCESO DE VELOCIDAD EN LOS VEHICULOS
RIESGO
ACCIONES PARA DAR j
5.3 | RESPUESTA AL - SENALIZACION ADECUADA Y PERMANENTE.
RIESGO

DE PROYECTOS
REG. CIP 70951
GEOBRAS HGSAL



EMAPE s.A.

IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV
BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA)

DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913 ' ' d{&

DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA

it
PLAN DE GESTION DE RIESGOS

000158

L

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NUMERO Y FECHA Ntmero | F001-2024- R2
L Din Fecha | MAYO DEL 2024
IOAR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA)
Nombre del | AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA),
DISTRITO DE MIRAFLORES, PRO! IA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA”
DATOS GENERALES Proyecto CIgN i 263691|§AF (0] VINC! AR
DEL PROYECTO
Ubicacion
. DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Geografica
IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [ CODIGO DE RIESGO R2
3.2 | DESCRIPCION DEL GOLPES POR PROYECCION DE PARTICULAS POR LOS EQUIPOS DE
RIESGO CONSTRUCCION
3.3 [ CAUSA(S) c N° 1 MANEJO INADECUADO DE LOS EQUIPOS DE
GENERADORA(S) i CONSTRUCCION
Causa N° 2 MANEJO DE EQUIPOS POR PERSONAL NO
ESPECIALIZADO
Causa N° 3 | IMPROVISACIONES EN EL MANEJO DE LOS EQUIPOS
ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OCURRENCIA
Muy baja| 0.10 X Muy bajo 0.05
Baja| 0.30 Bajo 0.10
Moderada | 0.50 Moderado 0.20 X
Alta| 0.70 Alto 0.40
Muy alta| 0.90 Muy alto 0.80
Muy baja 0.100 Moderado 0.200
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo s
=Probabilidad x 0.020 Prioridad Baja Prioridad
| del Riesgo
mpacto
RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar . .
2 X Evitar Riesgo
5.1 | ESTRATEGIA Rigsgo
Aceptar Transferir Riesgo
Riesgo
5.2 | plocaa POR HE INCIDENTES POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION
5.3 Qgg;%’gﬁ :‘)\T_A DAR | pERSONAL ESPECIALIZADO Y CON PROTECCION PARA LOS EQUIPOS DE
~ | resco CONSTRUCCION.

/ %»’4‘25/ 224
IG. JAVIER HARBARAN M 0
PROYECTOS
REG. CIP 70951

GEOBRAS HGSAL
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IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. ) I
BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,
DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913

EMAPE s.A.

PLAN DE GESTION DE RIESGOS

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
. v F001-2024-
; NUMERO Y FECHA Namero | F001-2024- R3
BEL DOCUMENTO Fecha | MAYO DEL 2024
IOAR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA)
Nombre del | AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO
P DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI
, | DATOS GENERALES b i
DEL PROYECTO
Ubicacion
CION | DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Geografica

3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS

L

;)UI
IN JAVIER BARBARARHMOZO
DE PROYECTOS
REG. 1P 70951
GEORRAS HG SAC

ING.

3.1 [ CODIGO DE RIESGO R3
3.2 | DESCRIPCION DEL CONTAMINACION AMBIENTAL POR RESIDUOS SOLIDOS
RIESGO
3.3 | CAUSA(S) Causa N 1 | DISPOSICION INADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS
GENERADORA(S) GENERADOS EN LA CONSTRUCCION
Causa N° 2 | FALTA DE CONTENEDORES PARA RESIDUOS SOLIDOS
| FALTA DE CAPACITACION A LOS TRABAJADORES EN
Causa N° 3 OBRA
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OCURRENCIA
Muy baja| 0.10 Muy bajo 0.05
Baja| 0.30 Bajo 0.10 X
Moderada | 0.50 X Moderado 0.20
Alta| 0.70 Alto 0.40
Muy alta| 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Bajo 0.100
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo .
=Probabilidad x | 0.050 forondad Baja Prioridad @
Impacto 9 1374
RESPUESTA A LOS RIESGOS |
Mitigar . .
Riesgo X Evitar Riesgo W
5.1 | ESTRATEGIA =
ceptar e
Riesgo Transferir Riesgo
5.2 | DISEARADOR DE PRESENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS EN LUGARES NO AUTORIZADOS
- LAS ZONAS AUTORIZADAS DEBEN SER IDENTIFICADAS POR EL OPERADOR
. Qgg;,%’éi?r::f‘“ DAR | 5 PROFESIONAL ASIGNADO, PARA ELLO SE DEBERA CAPACITAR A TODO EL
- PERSONAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR LA CONTAMINACION AL MEDIO
RIESRO AMBIENTE. T
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BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,

DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913 Q‘.

|OARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. N H

K
PLAN DE GESTION DE RIESGOS

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
. NUMERO Y FECHA Namero | FO01-2024- R4
DEL BOCUMERTO Fecha | MAYO DEL 2024
IOAR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA)
Nombre del | AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO
DE R N D TAME 1 I
, | paTos ceneraLes Proyecto 2636M$I1??1’AFLO ES, PROVINCIA LIMA, DEPAR NTO LIMA” CON CU
DEL PROYECTO
Ubicacion | b o110 DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Geografica
3 [ IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO R4
3.2 | DESCRIPCION DEL SOBRE NIVEL DE CORTE EN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTO PARA
RIESGO LA DEMOLICION DE LA CARPETA ASFALTICA
3.3 | CAUSA(S) S
GENERADORA(S) Causa N° 1 | INCORRECTO PROCESO CONSTRUCTIVO
Causa N° 2 | EQUIPO TOPOGRAFICO NO CALIBRADO
Causa N° 3 DEFICIENTE SUPERVISION Y PERSONAL NO
CALIFICADO
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OCURRENCIA
Muy baja | 0.10 Muy bajo 0.05
Baja| 0.30 Bajo 0.10
Moderada | 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta | 0.70 Alto 0.40
Muy alta | 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo L awal
=Probabilidad x 0.100 dZT?{?g:do Prioridad Moderada fOy
Impacto 9 2 Y
5| RESPUESTA A LOS RIESGOS x.__‘x'
Mitigar . . K=
Riesgo X Evitar Riesgo
5.1 | ESTRATEGIA o
ceptar .
Riesgo Transferir Riesgo
5.2 DISPARADOR DE DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES REGISTRADOS,
** | RIESGO MAYORES A LOS PERMITIDOS
53 | oS RACADAR | . CONTAR CON LA CALIBRACION DE LOS EQUIPOS TOPOGRAFICOS Y
* | RiESGo ADECUADO CONTROL DE CORTE DE PAVIMSENTO.
i

/4)71’71‘/% L

DE PROYECTOS
REG. C1P 70951
GEOBRAS HGS AL
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IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. l ' !

EMAPE S A BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, ‘S
. .

M ML R e [ L \

DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913 Q‘. p
PLAN DE GESTION DE RIESGOS -t

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA Numero | F001-2024- R5

DEL DOCUMENTO

Fecha [ MAYO DEL 2024

I0AR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA)
Nombre del | AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO

P DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA’ CON CUI
DATOS GENERALES ] Pt

DEL PROYECTO

Ubicacion
Geografica
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 | CODIGO DE RIESGO R5

DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

3.2 | DESCRIPCION DEL INSEGURIDAD VIAL
RIESGO

3.3 [ CAUSA(S)
GENERADORA(S) Causa N° 1 [ ALTOS INDICES DE TRANSITO VEHICULAR

POCO CONTROL POLICIAL EN LA ZONA DEL

Causa N°2 | ppOYECTO

Causa N° 3
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 | PROBABILIDAD DE 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OCURRENCIA

Muy baja [ 0.10 Muy bajo 0.05

Baja | 0.30 Bajo 0.10

Moderada | 0.50 X Moderado 0.20 X

Alta| 0.70 Alto 0.40

Muy alta| 0.90 Muy alto 0.80

Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO

Puntuacion del Riesgo
=Probabilidad x 0.100
Impacto

5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS

Prioridad

del Riesgo Prioridad Moderada

Mitigar
Riesgo
Aceptar
Riesgo

Evitar Riesgo X
5.1 | ESTRATEGIA

Transferir Riesgo

8.3 | HIEARADAR S PRESENCIA DE VEHICULOS NO AUTORIZADOS

ACCIONES PARA DAR | CONTAR CON ADECUADA SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL EN EL AREA DE
5.3 | RESPUESTA AL TRABAJO; REQUERIR QUE LAS AUTORIDADES POLICIALES BRINDEN UN
RIESGO CONTROL DE TRANSITO

/ %)m
ING. F

JAVIER HARBARAN MOZO
JEFE DE PROYECTOS
REG. C1P 70951
GEFOBRAS HGS AL
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IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. | 4 | w
EM APE G.A. BRASL — PLAZA GENTRO AMERICA) DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, m
Bl TEFAN Ba «FeMie  DEPARTAMENTO LIMA" CON CUI 2636913 D~
PLAN DE GESTION DE RIESGOS

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA Numero | F001-2024- R6

DEL DOCUMENTO

Fecha | MAYO DEL 2024

I0AR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA)
Nombre del | AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO
Proyecto | DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON Cul

DATOS GENERALES
2| DEL PROYECTO 2636913
Ubicacion | b «rrimo DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Geogréfica
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [ CODIGO DE RIESGO R6
3.2 | DESCRIPCION DEL. DEFICIENCIAS EN EXPEDIENTE TECNICO QUE REPERCUTA EN EL
RIESGO RETRASO DE LA EJECUCION DE LA OBRA
3.3 | CAUSA(S) .
GENERADORA(S) Causa N° 1 [ FACTOR HUMANO Y/O INSUFICIENCIA TECNICA
Causa N° 2
Causa N° 3
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OCURRENCIA
Muy baja | 0.10 Muy bajo 0.05
Baja | 0.30 Bajo 0.10
Moderada | 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta| 0.70 Alto 0.40
Muy alta | 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo -
=Probabilidad x 0.100 dZToRri]:sado Prioridad Moderada
Impacto 9
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar . "
Riesgo X Evitar Riesgo
5.1 | ESTRATEGIA o
ceptar -
Riesgo Transferir Riesgo
5.2 | DISEARADOR BE NO ABSOLUCION DE CONSULTAS EN EL TIEMPO NORMATIVO \
ACCIONES PARA DAR |- CONSULTAS AL PROYECTISTA VIA MEDIOS ELECTRONICOS Y VIA
5.3 | RESPUESTA AL NOTIFICACION EN FISICO EN PARALELO. REVISION DE CONSULTAS

RIESGO SEMANALMENTE POR PARTE DE LA ENTIDAD.

JAVIER BARBARAN MOZO
DE PROYECTOS
REG. C1P 70951
GFOBRAS HG S AL
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IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV H

EMAPE S A BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA: ﬁlﬂi
L L
(XL WML BRIVY PR LTS )

DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913 q" o
PLAN DE GESTION DE RIESGOS ol

Anexo N° 01

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos

NUMERO Y FECHA Numero | F001-2024- R7

DEL DOCUMENTO

Fecha | MAYO DEL 2024

I10AR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA)
Nombre del | AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO

DE MIRAFLORES, PROVINGIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI
DATOS GENERALES ATl

DEL PROYECTO

Ubicacion
Geografica
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS

3.1 [ CODIGO DE RIESGO R7

DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA

3.2 | DESCRIPCION DEL RETRASO EN LA CONTESTACION DE LAS CARTAS, INFORMES, ETC.
RIESGO POR PARTE DE LA ENTIDAD

3.3 | CAUSA(S)
GENERADORA(S) Causa N° 1 INEXISTENCIA DE UN PERSONAL DEDICADO AL

SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACION RECIBIDA

Causa N° 2

Causa N° 3
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 | PROBABILIDAD DE 4.2 [IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OCURRENCIA

Muy baja | 0.10 Muy bajo 0.05

Baja| 0.30 Bajo 0.10

Moderada | 0.50 X Moderado 0.20 X

Alta | 0.70 Alto 0.40

Muy alta | 0.90 Muy alto 0.80

Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO

Puntuacion del Riesgo
=Probabilidad x 0.100
Impacto

5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS

Prioridad

del Riesgo Prioridad Moderada

Mitigar
Riesgo
Aceptar
Riesgo

DISPARADOR DE AMPLIACION DE PLAZO O PARALIZACION DE OBRA DEBIDO A LA
RIESGO ESPERA DE CONTESTACION DE DOCUMENTOS

ACCIONES PARA DAR
5.3 | RESPUESTA AL
RIESGO

Evitar Riesgo

5.1 | ESTRATEGIA

X Transferir Riesgo

5.2

- LA PERMANENCIA EN OBRA Y EN OFICINA DE UN COORDINADOR ENTRE
RESIDENCIA, SUPERVISION Y ENT

/%@Z/a% oo
ING. F ]AVIER HARBARAN MOZO
JEFE DE PROYECTOS
REG. (1P 70951

GEORRAS HGS AL
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IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV.
EMAPE S A BRASIL - PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,
¢ °* DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913

EMPRESA MUNOML O BRIV A PROVECS ESRATICOS ¢ |‘ \

PLAN DE GESTION DE RIESGOS | "= ==

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
. NGmero | FO01-2024- R8
1 | NUMERO Y FECHA
DEL DOCUMENTO Fecha | MAYO DEL 2024
IOAR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA)
Nombre del | AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO
DATOS Proyecto | DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI
2 | GENERALES DEL 2636913
PROYECTO
ubicacion | b, «1p110 DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Geografica

3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 | CODIGO DE RIESGO R8

3.2 | DESCRIPCION DEL ACCIDENTES DE CONSTRUCCION Y DANOS A TERCEROS (ROTURA DE

RIESGO TUBERIA
3.3 | CAUSA(S)
GENERADORA(S) Causa N° 1 FALTA DE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO
o FALTA DE CAPACITACION A LOS TRABAJADORES Y
Causa N° 2

TERCEROS
Causa N° 3 | SENALIZACION CONSTANTE EN OBRA
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS

4.1 | PROBABILIDAD DE 4.2 IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OCURRENCIA
Muy baja | 0.10 Muy bajo 0.05
Baja | 0.30 Bajo 0.10
Moderada | 0.50 X Moderado 0.20 X
Alta| 0.70 Alto 0.40
Muy alta | 0.90 Muy alto 0.80
Moderada 0.500 Moderado 0.200
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del
Riesgo =Probabilidad Prioridad .-
N 0.100 del Riesgo Prioridad Moderada
Impacto
5| RESPUESTA A LOS RIESGOS
M_ltlgar X Evitar Riesgo
Riesgo
5.1 | ESTRATEGIA
Ac_eptar Transferir Riesgo
Riesgo
5.2 | DISPARADORDE | 5| 70 INDICE DE INCIDENTES EN OBRA

RIESGO

- EJECUTAR CHARLAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO A TODO EL PERSONAL
DE OBRA Y PROGRAMAR CAPACITAION LOS TERCEROS.
- REPONER, REPARAR Y/O COMPEN LOS BANOS A TERCEROS.

[ il

G. JAVIER BARBARAN
JEFE DE PROYECTOS
P CIP 70951
GFOBRAS HGSAC

ACCIONES PARA
5.3 | DAR RESPUESTA AL
RIESGO
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'I”

IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV.
EMAPE S A BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, 65
et i il el ‘... DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913 ¥\ g

@t
PLAN DE GESTION DE RIESGOS st

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
DEL DOCUMENTO

Fecha | MAYO DEL 2024

I10AR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA)
Nombre del | AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO

o | DATOS GENERALES Proyecto | DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI
DEL PROYECTO 2636913
Ubicacion | o srriTo DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Geografica
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [ CODIGO DE RIESGO R9
3.2 | DESCRIPCION DEL PERDIDAS MATERIALES Y HUMANAS POR SISMOS
RIESGO
3.3 | CAUSA(S) .
GENERADORA(S) Causa N° 1 | LA NO PLANIFICACION DE UN SISMO
Causa N° 2 | FALTA DE RUTAS DE EVACUACION
Causa N° 3 | FALTA DE PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OCURRENCIA
Muy baja | 0.10 Muy bajo 0.05
Baja| 0.30 X Bajo 0.10
Moderada | 0.50 Moderado 0.20
Alta| 0.70 Alto 0.40 X
Muy alta| 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Alto 0.400
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacién del Riesgo sz
=Probabilidad x | 0.120 dF;?%?g:do Prioridad Moderada
Impacto g
5| RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar . 5
5 Evitar Riesgo
Riesgo
5.1 | ESTRATEGIA —lesd
Aceptar X Transferir Riesgo
Riesgo
5.2 | DISCARADOR DE ALTA FRECUENCIA DE SISMOS EN LA SELVA PERUANA
ACCIONES PARA DAR | - CAPACITAR A TODOS LOS TRABAJADORES SOBRE COMO ACTUAR EN
5.3 | RESPUESTA AL CASO DE SISMOS
RIESGO - REALIZAR SIMULACROS DE SISMOS EN OBRA

e 7,;% 5(“

KLIN JAVIER HBARBARAN MOZO
DE PROYECTOS

REG. C1P 70951

GEORRAS HGSAL




EMAPE s.A.

BRASIL

IOARR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. I
PLAZA CENTRO AMERICA),
DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2636913

000150

DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA,
L]

f

PLAN DE GESTION DE RIESGOS

Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
DEL DOCUMENTO Fecha | MAYO DEL 2024
IOAR: REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA)
Nombre del | AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL — PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO
o | DATOS GENERALES Proyecto | DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI
DEL PROYECTO 2636913
Ubicacion | r «rri10 DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA
Geografica
3 | IDENTIFICACION DE RIESGOS
3.1 [ CODIGO DE RIESGO [R10
3.2 | DESCRIPCION DEL RIESGO DE INCENDIOS
RIESGO
3.3 | CAUSA(S) » . | INADECUADO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
GENERADORA(S) Causa N 1| |\ FL AMABLES
Causa N° 2 | FALTA DE SENALIZACION
Causa N° 3| FALTA DE EXTINTOR
4 | ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
4.1 | PROBABILIDAD DE 4.2 |IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
OCURRENCIA
Muy baja | 0.10 Muy bajo 0.05
Baja | 0.30 X Bajo 0.10
Moderada | 0.50 Moderado 0.20 X
Alta | 0.70 Alto 0.40
Muy alta | 0.90 Muy alto 0.80
Baja 0.300 Moderado 0.200
4.3 | PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Riesgo o
=Probabilidad x 0.060 Pnor]dad Prioridad Moderada
| del Riesgo
mpacto
5 | RESPUESTA A LOS RIESGOS
Mitigar : :
Riesgo X Evitar Riesgo
5.1 | ESTRATEGIA Acentar
= p Transferir Riesgo X
Riesgo
5.2 | plooan DORDE PRESENCIA DE FUEGO CERCA DE MATERIAL INFLAMABLE
ACCIONES PARA DAR |- CAPACITAR A TODOS LOS TRABAJADORES SOBRE COMO PREVENIR Y
5.3 | RESPUESTA AL ACTUAR EN CASO DE INCENDIO
RIESGO - REALIZAR SIMULACROS DE EXTINCION DE INCENDIOS.

ING

JAVIER HARBARAN MOZO
DE PROYECTOS
REG. (1P 70951
GEOBRAS HGS AL
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PLAZA CENTRO AMERICA), DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI

EM APE IOARR: “REPARACION DE CALZADA, VEREDAS Y SARDINELES EN EL(LA) AV. DEL EJERCITO (AV. BRASIL —
S 'A' 2636913

A WAL B IV & P BRAT O

9.6 COTIZACIONES

REG. (1P 70951
GEOBRAS HG S AL



COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000145

CcODIGO: FOR-OBR-01
NG COTIZACION DE SERVICIO DE PAVIMENTACION VERSION: 02
L
REGISTRO: 37
Fecha de emisi6n: 19/05/2024 Fecha de Actualizacién: 19/05/2024
% SE NEe
o [COTIZACION DE SERVICIO DE PAVIMENTACION N° 140344 ]
Cliente: GEOBRAS HG SGC - RUC: 20601398215 Fecha de solicitud: 14105/2024
Obra / Servicio: SERVICIO DE MC-30 Y PEN 85/100 Ubicacion del servicio: LIMA
Fecha acordada del bien : Segin programacién J
EN BASE A SU SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO PRESENTAMOS NUESTRA PROPUESTA
N° DE ITEM DESCRIPCION DEL ARTICULO UI:A“E’QI?JEE METRADO PRECIO UNITARIO S/ IMPORTE S/
1.00 SUMINISTRO DE ASFALTO LIQUIDO MC-30 GLN 2,000.00 16.80 33,600.00
2.00 [SUMINISTRO DE PEN 85/100 GLN 2,000.00 14.90 29,800.00
Costo directo 63,400.00
1L.G.V18% 411,412.00
IMPORTE EN LETRAS: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTAY UNO CON 20/100 SOLES
Total S/ 74,812.00
Condiciones del servicio
1) El servicio empieza con OS
Observaciones 2) Los suministros se consideran de lunes a sabado, en caso de trabajar domingos y feriados se
considerara un incremento del 20% en las partidas a ejecutar.
Forma de pago 100% de adelanto por pedido a entregar
Plazo de ejecucciéon  |Segun req
JEFE DE OBRAS Y
SERVICIOS
RAZON SOCIAL: SEOING E.L.R.L.
RUC N°: 20511030685
DIRECCION: Parcela La Capi Lt.N°8 — Alto - i6n La Florida, Caj quilla, CC de Ji Distrito de San Antonio, Provincia de Huarochiri,
Departamento de Lima.
NOMBRE DE CONTACTO: Ing. DIEGO LAZO RIVAS CORREO: obrasyservicios@seoingeirl.com

[] GEOCRASHG S AC. REG. C1P 70951

GEOBRAS HGS AL



COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000144

FECHA: 18/Mayo /2024

CLIENTE: GEOBRAS HG SAC
DIRECCION: LIMA
TELEFONO: 981743684

At'n: ING. JUAN JOSE

Por medio de la presente me permito poner a su consideracion el precio de nuestros productos.

PRODUCTO CALIDAD COLOR ENVASE | Soles /kg.
PINTURA TERMOPLASTICA URBAN BLANCO Saco 25.0 kg 65.50
PINTURA TERMOPLASTICA URBAN AMARILLO Saco 25.0 kg 65.50

Precios vigentes hasta el 30 de Junio del 2024

Nuestros precios no incluyen.G.V.
Condiciones de crédito: Pago anticipado

Esperando que la informacion le sea de su utilidad y de contar con el beneficio de su preferencia quedo a
sus o6rdenes para cualquier duda y/o aclaracion al respecto, de ante mano le agradecemos la
atencion brindada.

Heber 0. Hernandez C.
FIRMA RESPONSABLE DE VENTAS

REG. C1P 70951
GEFOBRAS HGSAL




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000143

— XNPROMART

Hota, inicia sesiont ?U
HOMECENTER " v

Mi cuenta y pedidos +

Clavo Albafiil con cabeza 3'x9 x Clavo Albafil con cabeza 2 Clavo Albafiil con cabeza 2'x12 Kit soporte de tepisa X
1kg 1/2%10x 1 kg x1kg .
s/47 s/47 s/47 §/4%

Clavo Albanil Sider Peru

() Calificar

S/ 141  unidsd O

[infonal
Clavo 2x20 mm - 10 unidades Clavo para drywall 1° x 100 Clavo Albafiil con cabeza 3'x9 x Clavo Albafil con cabeza 2
unidades Tkg 1/2'x10x 1 kg

s/0% $/13% s/ 47 s/4n @




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS
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Malla pléstica Naranja 80 g Malla y Tubular Mix Safety para

Faena Delgada Naranja

S/ 697 S/ 279%

{ Despachio desde24 s [ Despacho desde 24 s |
Cemento Sol Portland Tipo | Cemento Apu Portland GU x
42.5kg 42.5kg

S/ 30 S/ 27*%

<D

AHADES

Despacho desde 24 hrs

Cemento Portland tipo HS
42.5kg Andino Ultra

S/31% S/ 3%

ﬂu¢§ga

ING.

JAVIER HARBARAN MOZO
JEFE DE PROYECTOS '
REG. C1P 70951
GFOBRAS HGS AL

| WHADES

Despacho desde 24 s [ Infaltal

Cemento Ares Portland x 1 kg

000142




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000141

Pegamento Epdxico e

Despach

nga 60 sequndos

Despacho desde 24 hrs o desde 24 s,
Pegarnento Epéxico en Jeringa Puente de adherencia epoxico
60 sequndos para anclajes y reparacién Puente de adherencia epdxico Adhesivo epoxico para anclajes
Chema Epox 32 1kq para anclajes y reparacion Zpox y reparacién Zpox 31 A+B 1kg
- 2 Ao 32 A+B 1kg
S/ 24 S/ 897°
S/ 88% S/ 69%

e
o e

°

Teknocola Tkg Teknocola 1 galén Teknocola Clasico 20 litros Cola vinilica Pva Extra Blanco
1000gr
S/9% S/ 28 S/119 S/ 122
u,yo 24
ING.\F IN JAVIER HARBARAN MOZO

DE PROYECTOS
REG. C1P 70951
GEOBRAS HGS AL




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000140

0% 3 0|
DACI
o 0
€
3
3X1
3 Despacho desde 24 hrs
Q GLASST
' Masilla plédstica 1/4 galon
Desmoldante Tekno-glasst Desmoldante Tekno-glasst 3x1 €52 The 2372
Prime 1 gl 1/4ql
) N : i §/19%
Regla De Madera Albaniles Crescent De 5/8 X 6" Extrem...
i - S/249
‘ = ) Envio gratis
" Rollo de cinta de peligro Amarillo 55 metros

Despacho desde 24 his

Tornillo Bicromatado 6x60 mm

x 10 unidades

S/7:0

Frecoins s/ 227

Pagamensual S

227

=3

S
.:2(
Lo
o PEZXE

REG. (1P 70951
GEOBRASHGS AL



COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000139

0O o X

Manguera Flex Verde para Mangquera Flex Verde para Carrete manquera plana Roll-fix Soporte con manguera 13m
jardin 3/4 50 Metros jardin 5/8 Pvc 50 Metros 12mm 15m 20m y accesotios
Trarmontina Tramontina

S/279% S/ 270 S/ 649 S/ 515

i
5

Despacho desde 24 s invata N 0ospacho desce 24 1vs

Bolsa negra de basura rollo 35! Bolsa negra de basura 75 litros Bolsa negra de basuta 50 litros Bolsa blanca rollo de 5t x

x 50 unidades x 50 unids x50unids 15und

8/ 22% S/ 26 8/22% sr 2% o
fa

/ Z f
MVIER HARBARAN M
DE PROYECTOS
REG. C1P 70951
GEOBRAS HGSAL




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000138

Vinilo Arboles y Ciervo Naranja Vinilo Arboles y Ciervo Naranja Vinilo Arboles Del Bosque Gfis Vinilo Arboles Del Bosque Gris
Negro Pequefio Sticker Negro Mediano Sticker Naranja Pequefio Sticker Naranja Mediano Sticker

Pegatina Viniles Pegatina Viniles Peqatina Viniles Pegatina Viniles

:i‘.fi;- o o “ fEE - S/ 158" ‘. d

"

S/106

TOPEX

Topex Dur-31 Ahesivo
Epodxico 1Kg

Por Sadimac €

S/ 66.80

dza
ING. Fi VIER HARBARAN MOZ0
DE PROYECTOS
REG. C1P 70951
GEOBRAS HGSAC




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000137

Proyecto:

"REPARACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL AA.HH. LOS FORESTALES NUEVA GENERACION Y AA.HH. PROYECTO INTEGRAL UNIDOS, SECTOR LA
PRADERA EN EL CENTRO POBLADO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA™®

Despacho desde 24 his
Lija Blue Metal - Tela Lija Black Stone - Al agua/grano Lija Blue Metal - Tela
esmeril/grano 36 100

esmeril/grano 60

S/ 3% S/ 2% S/3"

Despacho desde 24 vs Despacho desde 24 s Despacho desde 24 hrs
Lija Black Stone - Al agua/grano Lija Black Stone - Al agua/qgrano Lija Black Stone - Al agua/grano Lija para rmadera Grano 120
60 150 180

/2% s/ 2% /2% §/2"

Vo

ING. F| IN JAVIER BARBARAN
JEFE DE PROYECTOS
FG. CIP 70951
GEORRAS HGS AL




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000136

Proyecto:
"REPARACION DE ESCALERA DE ACCESO:; EN EL AA.HH. LOS FORESTALES NUEVA GENERACION Y AA.HH. PROYECTO INTEGRAL UNIDOS, SECTOR LA
PRADERA EN EL CENTRO POBLADO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"®

Despacho desde 24 s Despach desde 24 s
Lija Blue Metal - Tela Lija Black Stone - Al agua/grano Lija Blue Metal - Tela Lija Blue Metal - Tela
esmeril/grano 100 120 esmeril/grano 180 esmeril/grano 36
S/3 S/ 2% S/2% S/ 3%

. = ” - - o - -y
RUSTOLEUM RUSTOLEUM RUSTOLEUM
[ETA
FROTECTION

cas wresrmen B ]
1 . F T = Ly
T W
Esmalte al agua Gris oscuro Metal protection Blanca mate Metal protection Blanco Esrnalte al agua Blanco
brillante 0,946 Lts 0,946 Lts brillante 0,946 Lts brillante 0,946 Lts
S/ 60" S/ 78" S/ 78" S/ 60"

Despacho desde 24 hes
Pintura para trafico Rojo 1 Pintura para trdfico Negro 1/4 Pintura para trafico Negro 1 Pintura para tréfico verde 1
galén galén galdn galén

S/ 28% S/92%

A

>
ING. JAVIER BARBARAN MOYO
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ZRIALES E INSUMOS

CONDICIONES DE LA EMPRESA GRAOCON S.A:

CONDICIONES DEL SOLICITANTE:

A la espera de su atenta respuesta, quedamos de ustedes.

Atentamente
GERENCIA DE VENTAS

COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000135

GRAOCON .4, GRAOCON S.A.

| Ruc: 20387473081 | ACTIVIDADES: SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO Y SERVICIO DE BOMBA

MZA. "A" LOTE 3 COOP.LAS VERTIENTES - LIMA- LIMA- VILLA EL SALVADOR
Email: ventas@graocon.com

Seiior(es) : GEOBRAS HG SAC

R.U.C/D.N.I: 20601398215
Atencion
Direccién : AV.DEL EJERCITO - MIRAFLORES

N® 0198-2024

Telefono
Fecha : 28/05/2024 14:29
Celular :

Por medio de la presente , tenemos a bien hacerles llegar la cotizacion de precios, por los siguientes: Moneda: Soles

UNIDAD CANT. DESCRIPCION DEL ARTICULO P. UNIT, IMPORTE

1 M3 100.0 gLOJISIZEL? PREMEZCLADO TIPO |, FC' = 175 kglcm2. HUSO 67 - s/, 250.00 | s/. 25,000.00
2 M3 80.0 CONCRVI'ET(") PREMEZCLADO TIPO I, FC' = 210 kg/cm2. HUSO 67 - s/ 265.00 | s/, 21,200.00
SLUM 4"- 6
Forma de Pago: DEPOSITO A LA CUENTA CTA
TOTAL S/ 46,200.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA
TOTAL | S/. 46,200.00
IGV(18%) S/. 8,316.00
| TOTAL |'s.  54,516.00

CTA. CTE SOLES CONTINENTAL (BBVA) : 0011-0338-0100010974

CTA. CTE SOLES BCP : 194-2583557-0-33

PARA LA PROGRAMACION DE ATENCION, REALIZAR UN ADELANTO CON UN DIA DE ANTICIPACION A LAS CUENTAS INDICADAS.

CEMENTO SOL TIPO | - UNACEM

ARENA GRUESA - QUEBRADA CRUZ DE HUESO - SAN BARTOLO
PIEDRA HUSO 67- CHANCADORA EXCALIBUR CON RUC: 20387473981
ADITIVO PLASTIFICANTE - EMPRESA SOQUIMIC CON RUC:20553031002

ENTREGA EN HORA Y FECHA ACORDADA

EL TIEMPO DE ESPERA PARA LA DESCARGA DEL CONCRETO SOLICITADO ES UNA HORA COMO MAXIMO,
CASO CONTRARIO SE AUTORIZA EL RETIRO DE LAS UNIDADES (MIXER).

EL COSTO DE LA BOMBA ES POR UN MINIMO DE 20M3.

PERMISOS CORRESPONDIENTES PARA LIBRE OPERACION DE LAS UNIDADES (MIXER).
PERSONAL Y EQUIPO NECESARIO PARA EL REGLEADO Y VIBRADO DEL CONCRETO EN OBRA.

GEORRAS HGS AL



COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000134

Despacho desde 24 hus

Solvente para desmoldante
Chemalac Sc-55n Lata 5Gal

S/ 389

S/ 218.00

et
AN
Despacho desde 24 his Despacho desde 24 s Despacho desde 24 his Despacho desde 24 hvs
Base zincromato industrial 1/4 Base Zincromato Autormotriz Base Zincromato Automotriz 1 Base Zincrormato industrial 1
galon 1/4 galon galdn galdn
S/ 21%° S/29% S/87% S/ 697

ozt

. F IN JAVIER HARBARAN MOZO
DE PROYECTOS
REG. (1P 76951
GEOBRAS HGSALC




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS

Despacho desde 24 his ) Oferta

Adhesivo epéxico para anclajes
y reparacion Sikadur 31 HMG
1kq

D e KR
S/ 87

# Uitima unidad N pespacho des

Pintura American Colors Semni
Satinado Blanco 1/4gl

27

S/ 19

3 T0P

- VENTAS

=g

Despacho desde 24 hrs

Thinner Acrilico P-55 3 litros

S/ 18

3 GENERAL
‘GEOLRASHGSA.C.

000133

Despacho desde 24 hrs

Endurecedor para esmalte

alte epoxi jet Gris Claro 1
epoxi jet 1 galon

galén

S/ 154

S/218

S/ 218

/

D)

-

Despacho desde 24 s

Tekno latex teknocolor Blanco
Invierno 1 galén

Despacho desde 24 hrs

Tekno latex teknolatex Blanco
Ostra 1 galon

Despacho desde 24 s

Pintura Ldtex D'Color Pro
Blanco 20 litros

\i

S/ 73¢ S/ 65 S/61° S/129%
[ |
Acritico
{(Despacho desde 24 s [ Despacho desde 24 s [ Despactio desde 24 s |

Thinner Acrllico P-55 1 litro Max Thinner acrilico 1 litro Thinner Standard P-22 1 litro

s/12% S/ 14% S/9%
24
61 COABES WSO G. F IN JAVIER BARBARAN MOZO
DE PROYECTOS

REG. (1P 70951
GEORRAS HG S AL
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e Vo

Despacho desde 24 hs
Tapdn de oido econdmico Tapon de ofdo con cordén y Tapdn de oido

estuche ‘Casco’

S/-lso 8/390 3/390

T
o’

Despacho desde 24 s Despacho desde 24 vs
Repuesto para kit de pintura Respirador de caucho 2 vias
6022
S/ 79° S/167

Despacho desde 24 his m Despacho desde 24 s Despacho desde 24 hrs Despacho desde 24 hrs

Guantes Anti corte PU CUT-5 Guantes de sequridad Max- Guantes de sequridad Guante de cuero reforzado en U
Impact Reflectivo
8/ 19 S/ 627 S/ 34% S$/16™

nk% JAVIER mmm@
E DE PROYECTOS

REG. (1P 70951
GEFOBRAS HGSAC
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v -

Despacha desde 24 s

Casco Jockey D/4 puntas con Casco de sequridad ¢/susp Casco De Seguridad Clute Tipo Casco Steelpro Tipo Jokey
Rachet Amarillo Amarillo Jockey Stark Blanco Forte Amarillo

S/13% S/ 4% S/ 24% S/ 24¢

-
Despacho desde 24 hrs
Barniz Marino Brillante 1 galén Casco de seguridad Blanco
Casco de seguridad Blanco Casco de seguridad Naranja
3/105 S/44“ 8/4400

/)%)Z%I

e .’M i ~FRANKLIN JAVIER BARBARAN MOZO
GERENTE GENERAL DE PROYECTOS
GEOCRASHG SAC. REG. CIP 70984

GEORRAS HG S AL




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000130

- ; Chaleco para obra Naranja Chaleco reflectivo Ligero
Le’“?s de sequridad Antiparra Talla: Extra Large Naranja 2 bandas Talla: Extra
Tactic Werken L
arge
S/ 59 S/ 147

S/ 217

Calzado Safetoe M8138 Talla Calzado de Sequridad Safetoe Calzado de Seguridad Safetoe Calzado Dieléctrico Safetoe
41 Par L7296 Talla 44 Par L7296 Talla 39 Par M8010 Talla 38 Par
S/ 147+ S/ 234 S/ 234 S/ 203

L

* ING. JAVIER HARBARAN MOZO
DE PROYECTOS
REG. C1P 70951

GEORRAS HGSAC




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000129

Proyecto:

"REPARACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL AA.HH. LOS FORESTALES NUEVA GENERACION Y AA.HH. PROYECTO INTEGRAL UNIDOS, SECTOR LA
PRADERA EN EL CENTRO POBLADO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"°

RSP a'®
y e
&
L P
¥ 2 BT /)
G,
) T
Linea De Vida Doble con Linea De Vida Doble con
amortiguad Cly2gaa Clute amortiguad Ss2012 Clute
S/ 269 S/ 249

Botiquin Master Box N* 20
Polinplast

S/ 59%

IN JAVIER BARBARAN-MOZO
JEFE DE PROYECTOS

REG. C1P 70951
GEORRAS HG SAC




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS

Camilla Plegable MO Slim Pro

Camilla Plegable M1 Pro
Ruedas

Camilla Plegable A3 Pro

‘

Cono Naranja 28°

§/39% Tacho con pedal y ruedas N*
120 Amarillo
Lavaojos Portatil
Steelpro 3
§/708.00 §/239

i
|

Despacho desde 24 hrs

Escalera Tijera de madera 10
pasos

[
{
.‘
|
|

S/150%

DE PROYECTOS
REG. CIP 70951
GEOBRAS HGSAL

Camilla Plegable M1 Premiumn




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000127

Proyecto:
"REPARACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL AA.HH. LOS FORESTALES NUEVA GENERACION Y AA.HH. PROYECTO INTEGRAL UNIDOS, SECTOR LA
PRADERA EN EL CENTRO POBLADO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"®

Despacho desde 24 vs

Soga Nylon Torcida 9.5mm 3/8
- Venta por metro lineal

S/4xm

'7/1)7*” 24
G. IN JAVIER BARBARAN MOZO
" _JEFE DE PROYECTOS

"~ RFG. (1P 70051
GEORRAS HG SAC
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Chema Rlguitran

i

-

Despacho desde 24 his

Alquitrdn 1 galén

S/ 74%

Despacho desde 24 hrs m Despacho desde 24 hrs ‘ Despacho desde 24 hrs

Alambre recocido de albanil Alambre recocido de albanil Alambre recocido de albanil
Numero 16 x 1 kg Numero 16 x 10 kg Numero 8 x 10 kg
S/ 8 S/ 65 S/ 65

Ore

!. o
DE PRO 0S8
ﬂ s GEOERASHGSAC. JEFR YECT

G.F A KLIN JAVIER BARBARAN MOZO
REG. CIP 70951

GEOBRASHGSAC




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS

Despacho desde 24 his

Clavo Albanil con cabeza 3°x9 x

Tkg

S/ 47

Despacho desde 24 hrs

Abrazadera de 1/2" con 2 orejas
de 2mm

/0%

Clavo Albanil con cabeza 2 Clavo Albahil con cabeza 2°x12
1/2'x10 x 1 kg x1kg
S/ 47 S/ 47°

-

Abrazadera de 1 1/4" con 2 Abrazadera de 1 1/2 con 2 Abrazadera 1"

orejas de 2mm

S/

orejas de 2Zmm

S/2 S/ 2°°

4.‘/,)7(95"/
. F IN JAVIER BARBARAN MOZO
/_JEFE DE PROYECTOS
REG. C1P 70951

GEOBRAS HGS AL

000125




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000124

Proyecto:
"REPARACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL AAHH. LOS FORESTALES NUEVA GENERACION Y AA.HH. PROYECTO INTEGRAL UNIDOS,
SECTOR LA PRADERA EN EL CENTRO POBLADO VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, PROVINCIA LIMA,

DEPARTAMENTO LIMA"

SODIMAC

GENERICO TOPEX SOL TOPEX

Cemento APU Antisalitre y Mortero Terrajeo Exterlor Cemento Sol Portland Tipo Mortero Pegador Ladrillo
Antihumedad 42.5Kg 40kg 142.5kg 40kg
Plomo Por Sodimac 6 Por Sodimac €8 Por Sodimac @8
Por Sodimac
dme e $/ 30 EDEE
$/27.80 s/12.20 E3 $/12.20 B3

$/12.90 5/12.90

024
LIN JAVIER HARBARAN MOZO
JEFE DE PROYECTOS
REG. (1P 70951
GROBRAS HGSAL




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000123

thema pesmol
_ B
[ Liega maiana |

CHEMA FIXSER
Desmoldante Chema para Pata Aluminio Negro
encofrados 1gl 40x710 mm,

Por Sedimae @8 Por Sodima: @Y

30 S/ 49.90

TEKNO TEKNO TEKNO TEKNO
Adhesivo Sintético Clasico Adhesivo Sintético Adhesivo sintético 1L Adhesivo Sintético
5gl Teknocola Clasica 1g! Por < e @ Teknocola Extra 1L

B . By )

Por Sodimac @R Por S

V119

S/ 17.90 S/ 17.90 Promart
Promart Falabella Peni

- tope

Masilia Drywal

TOPEX SIKA
CHEMA FIXSER
- Masilla Drywall Blanco 5kg Espuma Expansiva para
Desmoldante Chema para Pata Aluminio Negro Por Sadimac @y Relleno Sika Boom x 250ml
encofrados 1gl 40x710 mm. Por Sadimsc g
Por Sodimac @M Por Sodimac @8 $/11.90 ;
o] Q0

24.80 $/49.90




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS

SIKA

Adhesivo Epoxico para
Concreto Sikadur-32 Gel x
5kg

Por Sodimac @

S/ 325.60

Llega mafiana

SIKA
Adhesivo Epoxico

Multipropésito Sikadur-31
HMG x 5kg

Por Sodimac @B
BEae
S/ 266.50 i

§/206

RFX Liega mafiana
Cinta de Sepalizacion "
TOPEX TOPEX
Amarillo 200 m. o 5
Por Sodi Adhesivo Epoxico Topex Topex Dur-31 Ahesivo
or Sodimac @8y Dur-32 Epoxico 1Kg

§/52.90 Por Sedimac @™

S/ 86
xVOLB% desde SUnds

Por Sodimac 6%

S/ 6680

Regla De Madera Crescent, 5/8 X 6 Pies, Extremo Rojo, P...

S/ 354

SPAX

Tornillo Madera
Aglomerada SPAX 4x40
mm. x 100 unid.

PLASTINICO

Manguera Reforzada 1" x
50 m PVC Negro

Por Sod'mac @8

§/249.90

gg!.

o

Envio gratis

-

Llega mafiana

SPAX MAMUT

MAMUT

Tornillo Madera Tornillo para Madera PH Tornillo para Unién de PVC

Aglomerada SPAX 4x45 3x5/8 Zincado Amarillo 4 6%8.5 Zincado Amarillo 5
mm. x 50 unid. unid, unid.
S Por Sadimac @ Por Sadimac 69

$/3.90 $/3.50

Llega mafiana

PLASTINICO GF PLASTINICO
Manguera de Riego 5/8 SB Set Enrrollador de Manguera de Riego 3/4
Duplex PVC Verde Manguera Portatil Azul Duplex
Par Sodimac @ 16.5m Por Sodimac @8
P nac @B .

S/ 238 309.90

$/179.90

©ld
LIN JAVIER BARBARAN MOZO

INGF




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000121

p -y - . S -

SUPERBAG SUPERBAG SUPERBAC JUST HOME COLLECTION
Bolsa Para Basura Rollo de Bolsa Para Basura Rollo de Bolsa Para Basura Rollo de Set Papeleras Redondas de
75lts x 50 Unidades 35L 50 Unidades 50Its x 50 Unidades Metal con Pedal 5 litros
Por Sodimac 68 Por Sodimac @B Por Sodimac @ Blancas

B Por Sadimac @B
S/ 31.90 S/ 15.70 S/ 22.40

5/ 69.90

Lioga manans

ROOMMATES DECOR TOPTEAM FIXSER
Papel Tapiz Tropical Zoo Papel Tapiz Floral Pizarra Adhesiva de Vinil Senal de Vinil de Entrada
Por Sodimac €8 Por Sodimac @™ Por Sodimac @R 20x30cm.
= Por Sodimac 6%
$/161.90 S/ 161.90 $/ 19 90
S/ 4.90

=y

AL I |

. > '
~ -
[ Liega maans (Lioga maans Liega matans
AMERICAN COLORS AMERICAN COLORS CPP VENCEDOR
Esmalte al Agua Blanco Pintura Esmalte Al Agua Esmalte Sintético Pato Esmalte Sintético
1/4GL Blanco 1GI Negro 1gl Vencenamel Azul Ultramar
Por Sodimac @™ Por Sodimac Por Sodimac @Y 1gl
Po
S/ 35 S/ 100 S/ 52

ING| nu% JAVIER BARBARAN MOZO
E DE PROYECTOS

REG. C1P 70951
GEOBRAS HGSALC
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Llega manana

ASA BOSCH ASA BOSCH
Lija Fierro ASA grano 100 Lija de Banda G40 100 x Lija Agua ASA grano 100 Lija de Banda G80 100 x
Por Sodimac @™ 610 mm x 3 Unid. Por Sodimac G 610 mm x 3 Unid.

Por Sodimac @ i Por Sodimac €
S/ 3.10 S$/2.40

S/ 39.00 S/ 37.90

[Lega matars

Llega mafiana

CHEMIFABRIK CHEMIFABRIK PEPPERIDGE FARM PEPPERIDGE FARM
Pintura Trafico Amarilla 1 Pintura trafico blanco 1 gl Pintura Trafico Blanco 1gl Pintura trédfico negra 1 gl
7l Par Sodimac @ Par Sedimac @8 Par Sadimac @8
Por Sadimac @™ B
$/91.10 5/ 82
91,1

Liga manana

ASA ASA ASA

Lija Madera ASA grano 100 Lija Madera ASA grano 80 Lija Madera ASA grano 60
Par Sodimac 68 Por Sodimac @ Por Sadimac €8

S$/2.10 S/ 2.40 S/ 2.40

D2t
ING. JAVIER BARBARAN MOZO

GF.OBI'IAS HGSAL



COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000119

[ Licga maiana NN i<z maiizna [N s maiiara

CHEMIFABRIK BONN LT
Disolvente Epoxico TTP 3.5 Kit Epoxico Zincromato Disolvente Epéxico 1gl
L Anticorrosivo Por Sodimac @

Por Sadimac @™ Por Sodimac @8

S/ 4350 S/ 249.90

S/ 114

Iy

ZINCROMATO BONN

Base zincromato Industrial Kit Epoxico Zincromato
verde 1/4 gl Anticorrosivo

Por Sodimac €9 Por Sadimac 68

S/ 21.90 S/ 249,90

' '

. B3
s nadal
2ol

[oonl]

i

American Colors
SATINADO
[
Uega mafiana [ Liega marana
Pintura Kolor Pintura American Satinado LRI Pintura CPP Litex Satinado
Premiummate Deep 4GL Pastel 4GL Pintura American Latex Blanco 4GL
Por Sodmac @ Por Sodimsc @ Mate'Rastel 4GL. Por Sadimac @
Par s
$/316.80 S/ 434 g
<

U

G. KLIN JAVIER BARBARAN MOZO
JEFE DE PROYECTOS
REG. C1P 70951
GEORRAS HG SA(




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS

THINNER
ACRILICO

KARSON

Thiner Acrilico Profesional

Por Sodimac @™
18

GENERICO

Barniz Marino
Transparente 1gl

Por Scdimac @Y

76.50

VICSA

Gorro Jockey con
Proteccion

Por Sodimac €

$/52.90

KARSON

Thinner Acrilico 18L

TOPEX

Thinner acrilico Profesional

Par Sodimac @
@ oy
147 .50
et |
1
,'
g i
i
CHEMA

Impermeabilizante Chema
Alquitrdn 5gl

Por Sodimac @

S/ 312

Liega mafiana
VARATHANE GENERICO
Poliuretano para Madera Barniz Marino Mate 1 gl
de Exterior Varathane PorSoc
Satinado 3.785L S
Par Sodimac €8 $/76.50

-

BELLSAFE

BELLSAFE
Casco Econémico Amarillo
Por Sodimac @™

Por Sodimac @&
S/6.90

)

3

000118

Wi °

TOPEX

Thinner Estandar
Profesional 3.5 L

Por Sadimac £

S/ 3650

TEKNO
Barniz Marino Mate Tekno
1Galén

Per Sadimac @A

S/ 105

=

Casco Econdmico con
Ratchet Amarillo

ING.

GEOBRAS HGS AL
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- v -

Llega mafiana

M STEELPRO 3M
Casco 3M con ventilacién Casco ABS Blanco Casco Hard Hat 3M AJUS
Par Sodimac @™ Dieléctrico SteelPro Seguro
Por Sodimac @ Por Sodimac @B
S/ 60.90
S/ 86.90 S/ 95.90

REDLINE STEELPRO

Tapones de Oido con Tapon Oido con Cordén
Estuche Pack x 2 pares

Por Sodimac @& Por Sodimac @M

S/ 3.90 S/ 5.90

[Liega maans Lioga manans
3M M M STEELPRO
Respirador Media Cara 3M Mascarilla Descartable Repuesto de Respirador de Respirador Descartable
de 2 Vias 6200 N958210 3M x 2 unid. una Viapara Polvoy N95 M920V Pack X 2 Und
Por Sodimac @ Por Sodimac 68 Particutas Por Sodimac @™
7 Por Sodimac @™
5/84.90 $/19.90 S/ 18.80
UL .
KLIN JAVIER BARBARAN MOZO

GEORRAS HGSAL
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Llega mafiana

RDL

Guantes de Cuero Gold esde Cuero
Amarillo visor Amarillo
Por Sodimac 68 imac @8
$/33.90 90

Liga maana

REDLINE REDLINE

Chaleco Reflectante Alta Orejera SteelPro
Velocidad Naranja Adaptable a Casco
Por Sodimac @® Por Sodimac @

S/ 24.90 S/ 54.90

{ 100wy

[T

‘ X @
sArTIe
[ Licga matana :

REDLINE REDLINE REDLINE REDLINE

Lentes de Seguridad Spy Escalera Tijera Aluminio 5 Bota de Seguridad Panther Raspin profesional
Flex Plus Luna Oscura Pasos T43 10x10mm

Por Sodimac €& Por Sadimac @B Por Sodimac 6B Por Sadimac 6%

S/ 26.90 S/ 259.90 S/ 129 §/20.90

Linea De Vida Doble

S/ 295

»
'\ \ Envio gratis
A '.
% T
L TS
@h«%w
lAVIERBARBARAN MO0ZO
nsmovu:ms
REG. (1P 70951

GEOBRAS HGS AL



COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS

Y«

. &
X "(\\\- « .!

\ \ oy
- ' ———
2
GENERICO WALL-E
BOTIQUIN DE PRIMEROS Polinplast Botiquin Maletin
AUXILIOS PARA Equipado
EMERGENCIA Por Sodimac €%

Por Technology Good

S/ 34

S/ 49.90

STEELPRO

ESTACION PORTATIL
LAVAOJOS 5T-20A
STEELPRO

Par Safety Store Steelpro

S/859
. A |
TRUPER TRUPER TRUPER TRUPER
Conoreflectivode Cono reflectivo de Cono de seguridad Conoreflectivo de
seguridad precaucion de 70 seguridad precaucion de 45 precaucion de 70 cm de seguridad precaucion de 90
cm TRUPER cm, Truper PVC, Truper cm TRUPER
Por Megaconstructores Por Megaconstructores Por Megaconstructores Por Mezaconstructores
$/99.90 S/49.90 5/98.90 B3 $/149.90
a4
s snsdenprnonins &
LGOS VSaler IN JAVIER BARBARAN MOZO
GENERAL JEFE DE PROYECTOS
GEOCRASHGSAC. 7 REG. (1P 70951

GEORRAS HGSAC

000115
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Tacho con pedal y ruedas N°

120 Rojo
[ Escalera Tijera Madera 10
e pasos =G roiEs Sk T3281F
Soga Nylon 3/8 x x 10 m. X
S
Par Sadimac 6 PD' -Od"nac m
5/ 2990 S/ 150.90 S/ 239

4113
. R 1 + 4 g
4+ 4 4 4
4 4+ 4+ 4 . 1
I . | 1
b A4 4 4 {
) i g g |
+ + + 4
¢ -1+
; 1 & & %
I + . : 1 {
: !
13 3 ¢¢ ]
1t % 2 |
1 4 ¢+ |
'3 £ 1¢ i
i3 13
: : ¢ 33 |
2
o4 ff 1 { i
! t
{
E
Llega mafnana
REDLINE

Malla Faena en Rollo
Naranja 50 yd.x 1 m.

Regla Plana Aluminio 50 cm
Por Sodimac @ Por Falabella

MAPED

S/ 69.90

S/ 9.36

e )b ze

IN JAVIER BARBARAN MOZO
JEFE DE PROYECTOS

REG. (1P 70951
GEOBRAS HGSAC
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PRODA(

Clavo Albanil con Cabeza
3" x 30 kg.

Por Sodimac @&

$/199.90

PRODAC

Alambre Recocido N° 8 10
kg

Por Sodimac 68

S/ 65

PRODAC PRODAC PRODAC

Clavo Albaiiil con Cabeza Clavo Albanil con Cabeza Clavo Albanil con Cabeza 2
3" x 30 kg. 2" x 1kg. 1/2" x 30 kg.

Por Sodimac @B Por Sodimac 6& Por Sodimac &%

S$/199.90 S/4.70 S/ 199.90

¢ hn )00

hSabez G.F IN JAVIER BARBARAN MOZO
NTE GENERAL “JEFE DE PROYECTOS
GEOLRASHGSAC. REG. (1P 70951

GFOBRAS HGS AL




COTIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS 000112 :

COTIZACIONES

SUPLEMENTO TECNICO

Marzo 2024

COSTO DE HORA HOMBRE EN OBRAS DE EDIFICACION
(VIGENTE AL 1 DE ENERO DEL 2024)

CATEGORIA
i i—e OPERARIO OFICIAL PEON
A VIGENT
1 e 1 802020 u 1 98,3004 wa0
3.00 |LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE LA RB (115.69%) 97.99 76.88 £9.18
4.00 | LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE EL BUC (12.00%) 325 2.39 215
| 5.00 | FONDO DE CAPACITACION (CAPECO FTCCP) 020 0.20 0.20
6.00 | BONIFICACION POR MOVILIDAD 8.00 8,00 8,00
7.00 |OVEROL (2 und. anuales) 043 0.43 0.43
COSTO DIA HOMBRE ( DM ) 221.67 174.29 157.70
COSTO HORA HOMBRE ( HH ) 27.71 21.79 19.71

EQUIPO CAPAC PESO COSTO COSTO TARIFA 0BS

(KG) POSES. S/ OPER. S/ HORA S/

EQUIPOS PARA PERFORACION

COMPRESORAS NEUMATICAS = e — T6HP|  125-175PCM 2000 1039]  sr2s] —91e7]

COMPRESORAS NEUMATICAS == 87 KP 250-330 PCM 2300 1704 100 37 117.42

COMPRESORAS NEUMATICAS 93 HP 335-375 PCM 2500 2074 13764 158 39

COMPRESORAS NEUMATICAS 150 HP 380-590 PCM. 3500 2339 20223 22662

COMPRESORAS NEUMATICAS 196 HP|_ 600-690 PCM 5000 2780 22535 25316

COMPRESORASNEUMATICAS |  240HP| ~ 700-800PCM| 6500 3768  26656| _30424)

MARTILLOS NEUMATICOS B 21-24KG 24 462 112 574 (+2)

MARTILLOS NEUMATICOS 25-29KG 2 546 132 678 ()

MOTOPERFORADORA 1400 RPM 185 CC 26 861 592 14.53

PERFORADORA SOBRE ORUGAS 660-690 PCM 6000 7104 4314 11418 (+2)

EQUIPO PARA MOV. DE TIERRA

CARGADORES SOBRE ORUGA 110-135 HP 20-225Y03 16275 8389 186 61 270.50

CARGADORES SOBRE ORUGA 150-180 HP 25-275Y03 18387 9366 24115 33481

CARGADORES SOBRE ORUGA = 190-225 HP 32-375Y03 25173 169 62 282 50 452.12 |

CARGADORES SOBRE ORUGA 245 HP 40-60YD3 28000 20576 33137 537.13

CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 10vD3 8000 4635 122 49 16884

CARGADORES SOBRE LLANTAS 80-95 HP. 15-175Y03 9031 7724 116 55 19379

CARGADORES SOBRE LLANTAS 100-115 HP 20-235Y03 10308 80,00 136,60 216,60

CARGADORES SOBRE LLANTAS - 100-125HP|  25YD3 11500 8286 13721 22013 -

CARGADORES SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3Y03 16584 8827 169 25 257.52

CARGADORES SOBRE LLANTAS 160-195 HP 35Y03 18585 9931 20118 300 48

CARGADORES SOBRE LLANTAS 200-250 HP 40-41Y03 20826 11660 226 71 34331

CARGADORES SOBRE LLANTAS 200-260 HP 460703 22000 165 60 230 50 396.10

CARGADORES SOBRE LLANTAS o - - ~260-300 WP 50-55Y03] 31105 21506 27993 494.99

CARGADORES SOBRE LLANTAS 375 WP 80Y03 49738 26579 34406 609 85

MOTOTRAILLAS AUTOCARGABLE 140-210 HP 11.0YD3 14200 19311 197 21 39033

1OTOTRAILLAS AUTOCARGABLE 210-300 HP 160Y03 20600 20138 278 06 47944

MOTOTRAILLAS AUTOCARGABLE 310-350 HP 230703 32800 186 17 331.70 51787

MOTOTRAILLAS CARGABLES - ~ 310-400 HP 14-20 YD3 20000 200 86 35843 559,30

MOTOTRAILLAS CARGABLES 405-480 HP 21-31¥03 15500 23516 44741 68257

EXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP. 1003 9000 4635 12993 17628

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 80110 HP 050-13YD3 17300 8004 14216 22220

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 075-16YD3 23400 12910 19211 321.21

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS o 170-250 HP 11-275Y03 33800 186 49 262 46 4895 -

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS - 325 WP 20-38Y03 61600 262 08 36322 62530 i -
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 330 HP 25YD3 26373 37279 636 52 A
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 385 HP 35Y03 31899 384 06 70305 ‘©\
MINICARGADOR 70 HP 05YD3 2151 98 20 12577 { 21
EQUIPO DE COMPACTACION ! 3
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 18 PL(1 257) 220 511 .31 () \ @/
VIBRADOR DE CONCRETO - 4HP 18 PL(1.507) = 228 521 749 () 3/
VIBRADOR DE CONCRETO AHP 18 PL(2.40) 240 530 770 () »
COMPACTADOR VIB_ TIPO PLANCHA 4 HP 95 273 3348 3621

COMPACTADOR VI8 TIPO PLANCHA 58HP 145 285 36 26 3911

COMPACTADOR VIB. TIPO PLANCHA 7HP 160 500 3764 4264

ROD_LISO VIBRAT MANUAL 108HP 08-11TON|  800| 800 4052 4852 |

RODILLO VIB_LISQ AUTOPROPULSADO 70-100 HP 1-9TON 7300 2819 11403 14223

RODILLO VIB_LISO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-12TON 11100 6234 16039 22272

RODILLO VIB L1SO AUTOPROPULSADO 136-170 HP 1517 TON 13700 8276 19548 27824

RODILLO VIB_LISO AUTOPROPULSADO 210 HP 19-23 10N 19600 8827 22754 31580

RODILLO LISO VIBRATORIO DE TIRO 50-80 HP 4-55TON 5500 1044 T4 88.18

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO S 60-80HP| 3-5T0N 3700 5389 9353 147.41

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100 HP 55-20 TON 5500 7349 107 37 180 87

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 127 HP 8 zuwb——ﬁ.%‘ 7642 12751 20394

RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 135HP A6 10N 90! 7809 130 76 208 85
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EQUIPO POT CAPAC PESO COSTO COSTO TARIFA 0BS
(HP) (KG) POSES. S/ OPER. S/ HORA S/

VEHICULOS
CAMIONETA 4X4 PICK-UP CABINA SIMPLE 148 HP 3 Pasajeros 2140 1283 137.88 150 71
CAMIONETA 4X2 PICK-UP CABINA SIMPLE — s4Hp SPasmeros| | 1007 63.15 1322
CAMIONETA 4X2 PICK-UP DOBLE CABINA S 84 HP 5 Pasajesos | 1089 9324] 10413 =
CAMION IMPRIMADOR 210 HP 2000 GLN 13500 3688 18878 22566
CAMION CISTERNA 4 1 2 (AGUA) 122HP 1500 GLN 9300 4119 131.49 17268
CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 145-165 HP 2000 GLN 13000 4544 161 49 20693
EQUIPOS DIVERSOS
[GRUPO ELECTROGENO I B9 HP | 50 Kw ] 1150] 561] 166 42] 172.03] 1]
| GRUPO ELECTROGENO . 1 MeHP| 75Kw| 1500 —637] 19615 20282 (4]
EQUIPOS PARA PAVIMENTACION
COCINA DE ASFALTO B 300N 2100 195 9116 @
BARREDORA MECANICA __ — i TLON]  1000f 1016} 6145] ___716)
CALENTADOR DE ACEITE 48-S - 468P3 5700 1787 1002 2159 )
SECADOR DE ARIDOS 30-64 T/H 8000 2774 1183 3957 ()
SECADOR DE ARIDOS 60-115T/H 8500 4113 17.54 5867 ()
PLANTA DE ASFALTO EN CALIENTE - 150 Tn/Hr 46800 8395 11751 40146 (see)
[PUANTA DE ASFALTO EN CALIENTE (CIFALL) —— " i 205 Tn/Hr 62000 48078  19896]  67974]  (see)
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 105 HP 10 12000 85.25 13768 22293
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 224HP 10 12000 17289 25406 426.95
RECICLADORA EN FRIO 396 HP. 295 KW 22900 41221 475 62 947.89 ()
FRESADORA S6SHP|  421KW 30000 567,84 62528 119312 ()

ACERO CORRUGADO F'Y 4200 (G-60) |
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 1/4" - 6.5MM T | 100847 S|
lACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 3/8" - 9.5 MM T 100847 | S |
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 1/2" - 12.7 MM T 1008.47 | § |
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 5/8" - 159 MM |t [ 100847 |$
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 3/4" - 19.1 MM T 100847 | S
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 1" - 25.4 MM T 100847 | S
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 12 MM - 4 100847 | S
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) 8 MM T 100847 | §
ACERO CORRUGADO F'Y=4200 (G-60) PRECIO PROMEDIO T 100847 | S |

JAVIER HARBARAN MOZO
DE PROYECTOS
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Pintura para trafico Amarillo

Precic liata 8’9233

Colcula tuz cuctas tor Tanes oh

Meétodos de entrega

HT MICROESFERAS DE VIDRIO
PROTECC

S/. 215.00 S£-236:00 EEEED

10 se calculan en la pantalla de pagos

Impuesto incluido. Los g

2
bty Cantidad
{PROTECC
R 1
i CR01 - ON ApwgRLNCt
‘s\ B CM 1S 00 61 ABERENCA
\ CALLY SRABAGN N 121 UEL LS CLDROS B VA
M B om0, LA e i AGREGAR AL CARRITO
DECOLSAC OV | 1

VENTASRDECOESAL COM { .
9 pose | 11515 . COMPRAR AHORA

Las microesferas de vidiio PROTECC son la solucion clasica de sembrado

Thinner Extra 1 galon

Despacho deade 24 hrs
- s/ 98
Calculy tus cuctas ¢ Tarets ob

Metodos de entrega

< 4 5 9

Despacho express Despacho ptogramado Retitp en lienda y

otros puntos
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SERVICIOS GENERALES LUCIANA
R.U.C 20611997508

CELULAR: 920581580 CORREOQ: soporte@serviciosgeneralesluciana.com
SR; - GEOBRAS HG SAC
RUC - 20601398215
FECHA : 21-05-2024

OBRA:
DIRECCION: MIRAFLORES

De nuestra especial consideracion:

I
LUCIANA

Por medio de la presente, le saludamos muy cordialmente y a la vez le presentamos nuestro
presupuesto para el servicio de suministro de agregados o servicios de construccion, que a
continuacion se encuentran detallados

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO POR
METRO
PIEDRA CHANCADA M3 100 S/.60
PIEDRA MEDIANA DE 6 M3 100 S/.70
ARENA GRUESA M3 100 S/.43
ARENA FINA M3 100 S/.40
BASE GRANULAR M3 S/.43
PIEDRA DE 8” M3 S/.70
CEMENTO PORTALAND HS 42.5KG PRECIO POR UNIDAD A S/.29
CE...ENTO PORTLANDTIPO 1 42.5KG PRECIO POR UNIDAD A S/.29
IMPORTANTE:

e El precio incluye IGV

°  El costo del material es puesto en obra.

e El pedido minimo por entrega es de 20 m3 o 25 m3, para cantidades menores se aplican
costos de transporte.

°  El pedido es previa coordinacidn.

e Las descargas deben ser inmediatas (Max. 20 min), de lo contrario se aplicaran costos por
espera.

°  No incluye certificado del material.

e Algin problema con sindicato lo soluciona la empresa contratante

e La cotizacion tiene una vigencia de 12 dias.

CONSIDERACIONES:

.
GON S0

°  Laforma de f 4'-_ e s lossss
: " GEBENTE GENE!

b TO
mk‘i JAVIER BARBARAN vézo
DE PROYECTOS

REG. CIP 70951
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JAT P,‘\ I/ \ ("l fl
" U,\m 'J\\X] [L% [!; & ] ,<‘ 21{17 1\\[ }'\“) Lima, 20 de mayo del 2024
RUC: 20601398215
COTIZACION N° 454
SR (ES): GEOBRAS HG SAC
ATENCION:
De nuestra consideracion:
Por medio de la presente nos es grato saludarlos y a la vez cotizar los siguientes productos:
PRECIO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL
1.00 ASFALTO LIQUIDO GLN 4,213 s/ 17.20 | s/ 72,463.60
MC-30
MEZCLA ASFALTICA EN
2.00 CALIENTE M3 619 S/ 650.85 | S/ 402,876.15
S/ 475,339.75
NOTA: PRECIO MNENTA
FACTURADO CON IGV. IGV (18)% S/ 85561.16
PUESTO EN LIMA.
TOTAL S/ 560,900.91

VALIDEZ DE COTIZACION: 15 DIAS.

GARANTIA: FICHA TECNICA - CERTIFICADO DE CALIDAD DEL PRODUCTO.

PRECIO DE ACUERDO A VOLUMEN DE COMPRA

CONDICION DE PAGO: CONTADO - EFECTIVO - DEPOSITO BANCARIO
CONDICIONES COMERCIALES:

PLAZO DE ENTREGA: SEGUN PROGRAMACION PROPORCIONADA POR EL CLIENTE.

CTA CORRIENTE DEL BANCO DE CREDITO (EN SOLES):
191-2351695-0-93 \©O\dp

e

Interbank

CTA CORRIENTE INTERBANK (EN SOLES):
200-3001950248

BOVA CTA CORRIENTE BBVA (EN SOLES):

0011-0192-0100043365

Continental

REG. CIP 70951
GEOBRAS HGSAC
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DE: INDUSTRIAS K&C SAC, sin otro y a la espera de su pronta orden de compra.

ATTE
KATE OSORIO
GERENTE DE VENTAS
ventas@asfalto.com.pe
WWW.ASFALTO.COM.PE
CALLE CARACAS NRO 133 URB EL PARRAL - COMAS
CEL. 991329133/958012300

» A
[ b 34y € 4B IR " G.F JAVIER HARBARAN MOZO
E GENERAL DE PROYECTOS
GEOLRASHG S.AC. —REG. (1P 70951

GEORRAS HGSAL
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. INTRODUCCION

El presente informe va dirigido a la Empresa Municipal de Apoyo de Proyectos Estratégicos de la
Municipalidad Metropolitana de Lima con el propdsito de realizar el servicio de LEVANTAMIENTO
FOTOGRAMETRICO el cual incluye la ejecucion del vuelo fotogramétrico y levantamiento de puntos de
apoyo en el ambito de estudio.

Este ambito de estudio, cuenta con aproximadamente 29.8 Has correspondientes a las areas del proyecto
de la Av. El Ejercito. Las actividades realizadas tienen como finalidad obtener modelo digital del terreno,
una ortofoto y curvas de nivel para la zona de estudio de la Av. Ejercito ubicada en los Distritos de
Magdalena -San Isidro -Miraflores Cercado de Lima, provincia de Lima y departamento de Lima.

En ese sentido, el equipo profesional, ha desarrollado las actividades dentro del &mbito sefialado,
considerando la complejidad del territorio para lo cual se efectud:

o Proceso de Planeamiento y analisis de gabinete.

e Proceso levantamiento de Fotogramétrica.

e Proceso de vuelo con el Vehiculo Aéreo No Tripulado.

o Procesamiento Topografico de la informacion registrada con el Vehiculo Aéreo No Tripulado.

Il. OBJETIVO GENERAL

Elaborar el estudio de AEROFOTOGRAMETRIA de la Avenida El Ejercito con la finalidad de capturar
informacion de puntos y niveles notables.

lll. UBICACION DEL AREA DE ESTUDIO
3.1. Ubicacion Geografica

Geograficamente el area de Influencia del proyecto corresponde ala Av. Del Ejercito ubicada en los Distritos
de Magdalena del Mar-Miraflores-San Isidro entre las coordenadas:

Inicio de Av. El Ejercito: Fin de Av. El Ejercito:
Coordenadas Este 274456.00 Coordenadas Este 277713.15
Coordenadas Norte 8661866.00 Coordenadas Norte 8659442.21
Altitud 62.25 msnm Altitud 59.05 msnm

3.2. Ubicacion Politica

El area de Influencia del estudio se ubica en la zona Metropolitana de la Provincia de Lima, Departamento
de Lima, a una distancia de 13.50 km de las oficinas de EMAPE S.A.

Departamento Lima
Provincia Lima
Coordenadas geogréficas -12.107946 S, -77.053716 O

GEFOBRAS HGS AL
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las condiciones atmosféricas locales, las caracteristicas topograficas de la zona de estudio, los limites del
area de estudio, la escala del mapa que se busca obtener, la precision requerida, etc. Con esta informacion
se determinaran parametros importantes del vuelo, como son la altura de vuelo, separacion entre lineas,
velocidad, entre otros.

V. MATERIALES Y EQUIPOS
5.1. Vehiculo aéreo no tripulado

Un dron o Vehiculo Aéreo no Tripulado (VAN), es una aeronave que tiene la habilidad de volar sin piloto a
bordo, la cual es controlada por ondas de radio mediante un control remoto localizado en tierra. El dron
esta equipado con accesorios tales como: camara, luces led, baterias, helices, protectores, entre otros; los
cuales permiten realizar la adquisicion de fotografias aéreas de la zona de estudio. En el presente estudio
se ha utilizado, un dron modelo PHANTOM 4 PRO V2.0, de un peso total de 1.380 kg, con una camara de
20 megapixeles, que permite obtener imagenes de alta resolucion, un set de 4 baterias que garantizan una
autonomia de vuelo de hasta 120 minutos en periodos de 30 minutos y un controlador remoto.

VI. METODOLOGIA DE CAMPO

El trabajo se ha desarrollado en tres etapas, las cuales se describen a continuacion:

Gabinete 1: Recopilacion de informacion a partir de informes y reportes técnicos sobre la Av. El Ejercito
ubicada en los Distritos de Magdalena -San Isidro -Miraflores, provincia de Lima y departamento de Lima.
Preparacion de mapas de ubicacion de la zona de estudio, elaboracion de los planes de vuelo del drone
para la adquisicion de informacion posterior en campo.

Trabajos de campo: Reconocimiento del area de estudio, sefializacion, instalacion, medicion de los puntos
y ejecucion de los planes de vuelo para la obtencion de las fotografias aéreas.

Gabinete 2: Procesamiento de los datos fotogramétricos, obtencion de productos cartograficos y
elaboracion del informe técnico.

6.1. Planes de vuelo

Para llevar a cabo la adquisicion de las fotografias aéreas se realizé 1 plan de vuelo, que se cred en la
aplicacion para celular Pix4Dcapture. La ventaja de este aplicativo, es que ayuda a generar una ruta de
vuelo mas optima, para poder ahorrar energia y obtencion de data de mayor calidad. Para asegurar la
conectividad entre el controlador remoto y el drone en todo momento se mantuvo contacto visual con el
drone. Asimismo, se consideraron otros factores que se describen a continuacion en la tabla 1:

Tabla 1. Factores para la ejecucion de los planes de vuelo.

Factores Presa Pasto Grande
Resolucion de camara 20 mega pixeles
Ground Simple Distance (GSD) 1.82 cm/pixel

Altura de vuelo 80m

TRASLAPE Horizontal/Vertical 85% I 75%

Tiempo de vuelo 360 min

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 2. Plan de vuelo de la zona de estudio para la adquisicion de las fotografias aéreas.

Avenida EI Ejercito
Cadigo Area (ha) Orientacion Tiempo
AVEJE-FTV 34.50 E-W 150 min 33 seg

VIl. DATOS Y PROCESAMIENTOS

7.1. Procesamiento de las imagenes aéreas

El levantamiento fotogramétrico con drone en la Av. Del Ejercito para el procesamiento de las imagenes se
ha utilizado el software licenciado Pix4DMapper. Este software permite procesar miles de fotos, corregir de
forma automatica errores sistematicos de las imagenes y generar orto mosaicos georreferenciados de alta
resolucion y modelos digitales de terrenos de alta precision y gran exactitud. Para generar las curvas de
nivel se utilizo el software ARCGIS 10.5. El procesamiento se llevo a cabo en cuatro etapas; la primera
consiste en la alineacion de las imagenes y la generacion de nube de puntos, a partir de la cual, se realizo
la densificacion y clasificacion de estos. En la segunda etapa se efectud la creacion del Modelo Digital del
Terreno (MDT); en la tercera etapa se cred el ortomosaico, y en la (ltima etapa se generaron las curvas de
nivel.

7.1.1. Nube de puntos 3D

Una nube de puntos 3D es un conjunto de puntos de una superficie muestreada, posicionados en tres
dimensiones X, Y, Z, formando con exactitud milimétrica una entidad fisica y representando su superficie
externa. Dicha nube contiene vasta informacion métrica sobre las superficies escaneadas, asi como la
informacion relativa a su color y reflectividad del material.

7.1.2. Modelo digital del terreno

Un modelo digital del terreno (MDT) es una representacion digital de la superficie terrestre, el cual se puede
generar con precision utilizando fotogrametria mediante drones. Se denomina MDT al conjunto de capas
(generalmente imagenes raster) que representan distintas caracteristicas de la superficie terrestre
derivadas de una capa de elevaciones, a la que se denomina Modelo Digital de Elevaciones (MDE), el cual
representa la superficie del terreno libre de objetos como arboles, construcciones, autos, entre otros
(Hutchinson & Gallant, 2000). Luego de la generacion de la nube de puntos y el respectivo filtrado, se
genero el Modelo Digital del Terreno.

7.1.3. Ortomosaico

Un mosaico es el proceso de combinar varias imagenes o fotografias creando una tnica composicion. Se

denomina ortomosaico cuando el mosaico es corregido de las distorsiones producidas por el relieve del /. gy N

terreno o de la propia altura de los elementos fotografiados. El ortomosaico constituye la proyeccion orto
rectificada en dos dimensiones de la zona de estudio. Para construir el ortomosaico se utilizo el software 1\
Pix4DMapper, este programa permite estimar la calidad de las imagenes. Luego se alinean las fotos, se
estima la posicion de cada fotografia, se genera una nube de puntos densa de alta calidad y finalmente se
eligen los parametros para construccion de la ortofoto: modo de mezcla mosaico, tamafio del pixel
predeterminado dado que es el que brinda la méxima resolucion efectiva.
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7.1.4. Curvas de nivel

Son un sistema de representacion de la superficie del terreno en tres dimensiones. Se definen como lineas
imaginarias que resultan de intersecar un terreno con planos horizontales situados a distintas alturas. Dado
que estos planos horizontales son imaginarios, las lineas de interseccion estan formadas por todos los
puntos del relieve que se encuentran a la misma altura sobre un nivel de referencia, usualmente el nivel del
mar.

Para el presente estudio se generaron curvas de nivel con intervalo de 1 m a partir del Modelo Digital del
Terreno, utilizando el software Arc Gis 10.5.

Vill. RESULTADOS

8.1. Fotogrametria
8.1.1.  Modelo Digital del terreno

Se generd un Modelo Digital de terreno (MDT), presentado en la figura correspondiendo ala zona de estudio
de la Av. El Ejercito que tiene una resolucion espacial de 10 cm/pixel y presenta variaciones de altura que
van de un valor maximo de 62.25 m.s.n.m. en las zonas SO y NE, representando cerros con topografia
elevada; y a un valor minimo de 59.05 m.s.n.m., presente en la parte central, siendo esta el cauce dela
descarga del aliviadero de la presa, conteniendo topografia mas uniforme.

Se genero a partir de la nube de puntos generada en el Pix4DMapper, luego de un filtrado de puntos
erroneos.

8.1.2. Ortomosaico

Para la zona de estudio se generd un ortomosaico en la Av. Del Ejercito. Se puede visualizar en la Figura,,
donde alcanza una resolucion de 1.82 cm pixel y se observa las edificaciones aledafias de la Av. Principal.

A diferencia de Imagenes satelitales (PERUSAT, ASTER, LANDSAT, efc.) cuya resolucion espacial es
superior a 70 cm por pixel, permite identificar objetos de dimensiones de hasta 2 cm/pixel, tales como rocas,
arbustos, viviendas risticas, canales de riego, carreteras, etc.
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8.1.3. Curvas de nivel

En el Post Proceso se presentan las curvas de nivel con intervalos de 1 m, teniéndose las zonas SO y NE
los nivelas mas altos, con curvas de valor de 62.25 m.s.n.m. Y para relieves mas bajo y plano con curvas
de 59.05 m.s.n.m. curvas de relieve mas alto.

IX. CONCLUSIONES

Se llevo a cabo el Proceso Fotogramétrico de alta resolucion de las zonas de estudio de la Av. El Ejercito,
provincia de Lima, departamento de Lima, sumando una extension total de 29.8 hectareas levantadas, para
dicho fin, se puso en practica la fotogrametria aérea con drone. El producto obtenido consiste en: 01 modelo
digital del terreno (MDT) con una resolucion espacial de 10 cm/pixel, 01 ortomosaico con una resolucion
espacial de 2 cm/pixel y 01 mapa de curvas de nivel cada 1 m. Conforme los resultados del MDT vy el
analisis de las curvas de nivel, la elevacién minima es de 84.760 m.s.n.m, encontrandose en cauce de la
descarga del aliviadero, y siendo la maxima elevacion de 128.966 m.s.n.m., en las zonas SO y NE, donde
se encuentran los cerros que encarionan a la presa.

Finalmente, es importante destacar que estos productos tienen una mayor resolucion que los generados
por el satélite peruano PERU-SAT, cuya precision espacial es de 70 cm/pixel en pancromético y 280
cm/pixel en multiespectral, como también mayor resolucion que los satélites LANDSAT, siendo 15 m/pixel
en pancromatico y 79 cm/pixel en multiespectral.

Esto genera una gran mejora al identificar una mayor cantidad de objetos en el area de estudio, con lo cual
es posible realizar un andlisis mas eficaz y detallado del terreno.
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ANEXO:

Registro topografico, fotogramétrico con Drone vuelo controlado a lo largo de la Av. Del Ejercito entre la
AV. Brasil hasta la Plaza centro América.
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X. PLANOS
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10.1 PANEL UBICACION

10.2. PLANTA Y PERFIL FOTOGRAFICO- SITUACION
ACTUAL

10.3 PLANOS DE SECCIONES TOPOGRAFICOS
10.4 PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL CON TRAZO
10.5 PLANO DE DESVIO DE VIAS

10.6 SECCIONES TRANSVERSALES CON TRAZO
10.7 PLANO DE DEMOLICION

10.8 PLANO CONSTRUCTIVO

10.9 PLANO PAISAJISMO

10.10 PLANO GEOMETRICO

10.11 PLANO SECCIONES GENERALES

10.12 DETALLE DE ELEMENTOS PROPUESTOS
10.13 DETALLES DE VISTAS
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