
ESTADO SITUACIONAL DE LOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN - EMAPE S.A.

PERIODO 2023 – 2025



PREINVERSION
 2023 - 2025



UBICACION

Inversión

S/ 90,4 MM
Beneficiarios

200 Mil 

Habitantes
Longitud 

0.7 km

BERTOLOTO – CUI N° 2589320

DISTRITO: 

SAN MIGUEL

UNIDAD EJECUTORA :

MML - EMAPE S.A.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en brindar adecuadas 

condiciones de la transitabilidad vehicular 

en el eje vial COSTA VERDE, tramo: Psje. 

Miramar - Ca. Plaza Principal.

COMPONENTES:

1. Viaducto sentido Sur – Norte (de Chorrillos 

a Callao).

2. Colocación de señalización horizontal y 

vertical.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN EJE VIAL Y AREA RECREATIVA DEL 

CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR - 

CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN 

MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTADO 

SITUACIONAL
PERFIL VIABLE: 

14/04/2023



BERTOLOTO – CUI N° 2589320



BERTOLOTO – CUI N° 2589320

VIDEO



UBICACION

VIA EXPRESA NORTE – CUI N° 2619225

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes

Longitud

 10 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 347,5 MM

DISTRITO: 

SAN MARTÍN DE PORRES

UNIDAD EJECUTORA :

MML - EMAPE S.A.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo del proyecto es interconectar Av. Universitaria Tramo Av. 

Metropolitana (Estación Universidad del Metropolitano) - Av. José Granda a 

través de una vía segregada para el transporte publico; asimismo mejorar la 

transitabilidad vial y el entorno urbano en todo el tramo del proyecto.

COMPONENTES:

1.Crear una Vía segregada en el separador central de la Av. Universitaria 

(Zona Norte).

2.Brindar ventajas competitivas al Transporte Público frente al transporte 

privado en la avenida mas extensa de Lima.

3.Fortalecer los viajes y la Intermodalidad de corta distancia en el Eje 

Universitaria.

4.Rehabilitación del pavimento de la vías principales y auxiliares.

ESTADO 

SITUACIONAL
PERFIL VIABLE: 

15/10/2023



Ubicación

Inversión

S/ 654,3 MM

Beneficiarios

500 Mil 

Habitantes

AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ – CUI N° 2616082

DISTRITOS: 

BARRANCO, SANTIAGO DE SURCO, 

MIRAFLORES, SURQUILLO, SAN ISIDRO 

Y LINCE

UNIDAD EJECUTORA:

MML-EMAPE S.A

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo del proyecto es brindar Eficiente 

transitabilidad vehicular y peatonal de la 

Av. República de Panamá, tramo Ovalo 

Balta – Av. Paseo de la República 

ALCANCES:

1. Viaducto elevado que une la Vía Expresa 

con Av. República de Panamá

2. Paso a desnivel en la Av. República de 

Panamá

3. Extensión del proyecto: 6.5 km

4. Implementación de señalización.

5. Mejora de la Infraestructura peatonal.

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. REPÚBLICA 

DE PANAMÁ Y CREACIÓN DE LA 

INTERCONEXIÓN VIAL CON LA VÍA EXPRESA 
PASEO DE LA REPÚBLICA”.

Longitud

 6.5 km

ESTADO 

SITUACIONAL

PERFIL VIABLE: 

27/10/2023



Inversión

S/ 420 MM

AV. REPÚBLICA DE PANAMÁ – CUI N° 2616082

VIDEO



Ubicación

Inversión  Total:

S/ 91 MM

Beneficiarios

80 Mil Habitantes

EROSIÓN MARINA – CUI N° 2618925

DISTRITOS: 

MAGDALENA DEL MAR, SAN ISIDRO, 

MIRAFLORES Y BARRANCO

ALCANCES:

1. Mejoramiento de Espigones : 14

2. Construcción de Nuevos Espigones : 6

3. Alargar Espigones : 7

4. Enrocado : 1

5. Relleno de Playa : 9

SITUACIÓN ACTUAL:

Estado de inversión: VIABLE

Fecha de Registro  : 28/10/2023

Fecha de Viabilidad: 30/10/2023

TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCION:

EXPEDIENTE TÉCNICO: 6 MESES

OBRA: 24 MESES

CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA LA 

EROSION MARINA POR OLEAJE EN EL TALUD DE LA 

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DEL 

CIRCUITO DE PLAYAS EN EL DISTRITO DE MAGDALENA 

DEL MAR Y EN LOS DISTRITOS DE SAN ISIDRO, 

MIRAFLORES Y BARRANCO DE LA PROVINCIA DE LIMA 

– DEPARTAMENTO DE LIMA – CUI No. 2618925

ESTADO 

SITUACIONAL

PERFIL VIABLE: 

30/10/2023



Ubicación

Inversión

S/ 2,0 MM

Beneficiarios

500 mil 

Habitantes
Área de Intervención

2,901 m2

AV VENEZUELA – CUI N° 2627536

DISTRITO: 

SAN MIGUEL

UNIDAD EJECUTORA : 

MML-EMAPE

ALCANCE:

1. Intercambio vial de la Av. La Marina- Av. 
Venezuela.
2. Mejoramiento de los accesos.
3. Construcción de ovalo sobre la intersección.
4. Mejoramiento del entorno urbano. 

 

 

“RENOVACION DE PISTA, VEREDA Y SEMAFORO; 

EN EL (LA) CUADRA 21 DE LA AV. VENEZUELA, 

DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LIMA, 

LIMA”

ESTADO 

SITUACIONAL

PERFIL VIABLE: 

26/12/2023



Ubicación

Inversión

S/ 50,7 MM
Beneficiarios

300,000
Habitantes

INTERSECCIÓN MAYOLO – IZAGUIRRE CÓDIGO IDEA N° 301170  

DISTRITOS: 

Los Olivos

UNIDAD EJECUTORA:

MML – EMAPE S.A

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Proyecto consiste en brindar adecuada 

capacidad vial en la Intersección de la Av. 

Carlos Izaguirre  con la Av. Antúnez de 

Mayolo.

COMPONENTE:

Construcción de paso a desnivel deprimido 

en la Intersección de la Av. Carlos Izaguirre 

con la Av. Antúnez de Mayolo, con 

superestructura de vigas de concreto armado.

“MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA 

VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 

INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA ANTUNEZ 

DE MAYOLO CON LA AVENIDA CARLOS 
IZAGUIRRE”

ESTADO 

SITUACIONAL

PERFIL VIABLE: 

23/05/2024

Longitud

0.5 km

Vía 
deprimida



Ubicación

Inversión

S/ 83,5 MM

Beneficiarios

150 mil Habitantes

VIADUCTO ARRIOLA – CUI No. 2651651

DISTRITO: 

LA VICTORIA 

UNIDAD EJECUTORA: MML-EMAPE

ALCANCE:

1. Construcción de viaducto de sentido Sur a 

Norte.

2. Interconectar la Av. Javier Prado Este con 

la Av. Canadá

3. Mejoramiento del entorno urbano.

VIDEO: 

https://drive.google.com/file/d/1J4z_yjZfkrtb

mj5ZDgWfUrGRN_b_fnl1/view?usp=drive_li

nk

CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN UN VIADUCTO DESDE LA AV. JAVIER 

PRADO HACIA LA AV. NICOLAS ARRIOLA EN 

DIRECCION A LA AV. CANADA, DISTRITO DE LA 

VICTORIA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA

ESTADO 

SITUACIONAL

PERFIL VIABLE: 

05/09/2024

https://drive.google.com/file/d/1J4z_yjZfkrtbmj5ZDgWfUrGRN_b_fnl1/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1J4z_yjZfkrtbmj5ZDgWfUrGRN_b_fnl1/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1J4z_yjZfkrtbmj5ZDgWfUrGRN_b_fnl1/view?usp=drive_link


UBICACION DISTRITO: 

BARRANCO - SANTIAGO DE SURCO – 

SAN JUAN DE MIRAFLORES

UNIDAD EJECUTORA :

MML -EMAPE S.A.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo del proyecto es lograr la conexión de la Vía 

Expresa Paseo de la Republica hasta la Vía 

Panamericana Sur y complementariamente 

interconectar con la Estación Atocongo de la Línea 1 

del Metro de Lima.

COMPONENTES:

1. Rehabilitación pavimento de vía principal (85,000.00 

m2)

2. Reconstrucción de vía secundaria (110,000.00 m2)

3. Construcción de muros de contención (1,000 m3)

4. Implementación de Áreas verdes

5. Instalación de Semáforos

6. Señalización horizontal y vertical

AMPLIACION VIA EXPRESA SUR – CUI N° 2619080

Beneficiarios

+2 Millones de 

Habitantes
Longitud

 5 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA PROLONGACION VÌA EXPRESA 

PASEO DE LA REPÙBLICA TRAMO AV. 

REPÙBLICA DE PANAMA – PANAMERICANA 

SUR EN LOS DISTRITOS DE BARRANCO, 

SANTIAGO DE SURCO Y DISTRITO DE SAN 

JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE 

LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

Inversión

S/ 796,4 MM

ESTADO 

SITUACIONAL

PERFIL VIABLE: 

30/10/2023



Ubicación

Inversión

S/ 14,3 MM
Beneficiarios

11 000

Habitantes
Longitud

4 KM

AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ 4KM – CUI N° 2657858

DISTRITO:

LURIGANCHO - CHOSICA

UNIDAD EJECUTORA:

MML - EMAPE 

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Proyecto Autopista Ramiro Prialé consiste en 

brindar adecuadas condiciones de transitabilidad

vehicular en la Av. Ramiro Prialé en el distrito de

Lurigancho – Chosica, de la Provincia y

Departamento de Lima.

COMPONENTES:

- Construcción de 4km de pavimento.

- Construcción sardineles sumergidos.

- Implementación de señalización horizontal y 

vertical.

- Mitigación del impacto ambiental.

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA 

AV. RAMIRO PRIALE, DISTRITO DE 

LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA 

DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTADO 

SITUACIONAL

PERFIL 

VIABLE: 

27/11/2024

AV. HUANCAYO
KM 14.5

UNIV, LA UNIÓN 
KM18.5



Ubicación

Inversión

S/ 115 MM
Beneficiarios

11 000

Habitantes
Longitud

1.4 KM

RAMIRO PRIALE LAS TORRES – CUI N° 2657786

DISTRITO:

LURIGANCHO - CHOSICA

UNIDAD EJECUTORA:

MML - EMAPE 

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Proyecto By Pass Las Torres consiste en

adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular

en el cruce de la Av. RAMIRO PRIALE con la Av.

LAS TORRES del distrito de Lurigancho - Chosica.

COMPONENTES:

- Construcción de un By Pass (VIADUCTO).

- Construcción de rampas, muros y sardineles.

- Implementación de señalización horizontal y 

vertical.

- Instalación de Guardavías y Captafaros.

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. 

RAMIRO PRIALE EN EL CRUCE CON LA AV. LAS 

TORRES A TRAVES DE UN BY PASS, DISTRITO 

DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA 

DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTADO 

SITUACIONAL

PERFIL 

VIABLE: 

29/11/2024



UBICACION

Beneficiarios

8 mil 

Habitantes

Longitud

33 ml

Inversión

S/ 3.7 MM

DISTRITO: 

SANTA ROSA - ANCON

 

UNIDAD EJECUTORA:

 MML-EMAPE S.A

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Proyecto Puente Campamento, 

consiste en brindar adecuadas 

condiciones del servicio de 

transitabilidad peatonal en el km. 

49+000 de la Panamericana Norte.

COMPONENTES:

1. Construcción de un Puente 

Peatonal de concreto 

Premezclado.

2. Implementación de mobiliario 

Urbano.

3. Acondicionamiento de Paraderos.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA 

PANAMERICANA NORTE KM. 40+906 DEL 

DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO 

DE LIMA”

ESTADO 

SITUACIONAL

PERFIL VIABLE: 

3/12/2024

PUENTE CAMPAMENTO – CUI N° 2660070



Ubicación

Inversión

S/ 99 MM

Beneficiarios

11 000

Habitantes
Longitud

100 ML

RAMIRO PRIALE – PUENTE MORON COD. IDEA N° 340016

DISTRITO:

LURIGANCHO - CHOSICA

UNIDAD EJECUTORA:

MML - EMAPE 

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Proyecto Puente Morón, interconecta entre la 

Av. Ramiro Prialé con la Carretera central a través 

del Río Rímac, a la altura del Club Residencial Los 

Girasoles de Huampaní, en el distrito de 

Lurigancho - Chosica, permitiendo la vialidad de la 

continuación de la Vía Ramiro Prialé con dirección 

al Puente Los Ángeles, del distrito de Lurigancho -

Chosica, Provincia y Departamento de Lima.

COMPONENTES:

- Construcción de 2 puentes de 85 ml cada uno.

- Implementación de señalización horizontal y 

vertical.

- Mitigación del impacto ambiental.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RAMIRO 

PRIALE, LA AV GIRASOLES DE HUAMPANI 

CON INTERCAMBIO VIAL Y EL PUENTE 

MORON, ACCESO A LA CARRETERA 

CENTRAL DISTRITO DE LURIGANCHO DE 

LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA “

ESTADO 

SITUACIONAL

ELABORACION 

DE PERFIL 

TECNICO 2025

PUENTE 
MORON 



Ubicación

Inversión

S/ 99 MM
Beneficiarios

11 000

Habitantes

Longitud

100 ML

RAMIRO PRIALE – PUENTE MORON COD. IDEA N° 340016

DISTRITO:

LURIGANCHO - CHOSICA

UNIDAD EJECUTORA:

MML - EMAPE 

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El desarrollo del Proyecto Puente Morón, consiste 

en interconectar desde la Av. Ramiro Prialé hacia 

la Carretera Central; los Puentes permiten cruzar 

el Río Rímac, a la altura del Club Residencial Los 

Girasoles de Huampaní, en el distrito de 

Lurigancho - Chosica, permitiendo la vialidad con 

la continuidad de la vía Ramiro Prialé.

COMPONENTES:

- Construcción de 2 puentes de 85 ml cada uno.

- Adecuación normativa con señalización 

horizontal y vertical.

- Mitigación del impacto ambiental.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. RAMIRO PRIALE, LA AV 

GIRASOLES DE HUAMPANI CON INTERCAMBIO 

VIAL Y EL PUENTE MORON, ACCESO A LA 

CARRETERA CENTRAL DISTRITO DE LURIGANCHO 

DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO 

DE LIMA “

ESTADO 

SITUACIONAL

ELABORACION DE 

PERFIL TECNICO

PUENTE 
MORON 



RAMIRO PRIALE – PUENTE MORON COD. IDEA N° 340016

IMAGENES – ESTADO ACTUAL

ACCESO VEHICULAR LIMITADO A UN CARRIL VEHICULAR

PUENTE VEHICULAR DE UN TRAMO VEHICULAR EN MAL ESTADO DE CONSERVACION



RAMIRO PRIALE – PUENTE MORON COD. IDEA N° 340016

IMAGENES – ESTADO ACTUAL

CALLE LAS BEGONIAS – VIA PROYECTADA 
AL PUENTE DEFINITIVO (ANCHO: 12 MT)

CALLE LAS CAMELIAS – VIA PROYECTADA AL 
PUENTE PROVISIONAL (ANCHO: 16 MT)



RAMIRO PRIALE – PUENTE MORON COD. IDEA N° 340016

LONGITUD DE PUENTES



PUENTE MORON – COD. IDEA 340016

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud aproximada

 10,0 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 349.8 MM

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

Ubicación concreta en la intersección de la Av. Ramiro Prialé y la Av. Girasoles de Huampaní, distrito de Lurigancho - Chosica, 

provincia de Lima y departamento de Lima.

PROYECTO DE INVERSIÓN:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RAMIRO PRIALE, LA AV. GIRASOLES DE HUAMPANI CON 

INTERCAMBIO VIAL Y EL PUENTE MORON, ACCESO A LA CARRETERA CENTRAL, DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA 

DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” Código IDEA N.º 340016

ESTADO SITUACIONAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROYECTO:

• Servicio de Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil.

Monto Adjudicado S/ 585,870.00 (Quinientos ochenta y cinco mil ochocientos setenta con 00/100 soles) 

- Orden de Servicio N°000775-2024 : 06-12-2024

- Firma de Acta de Disponibilidad del Terreno:  10-12-2024

- Inicio del Plazo Contractual: 11-12-2024

- Plazo: 75 días calendario

- Fecha Tentativa de Termino: Febrero - 2025

COMPONENTES:

ENTREGABLES

1. Entregable N° 01(Plazo de Elaboración Expediente Técnico 15 días)  / APROBADO (03-01-2025).

2. Entregable N° 02(Plazo de Elaboración Expediente Técnico 30 días)  / En curso.

3. Entregable N° 03(Plazo de Elaboración Expediente Técnico 30 días)



RAMIRO PRIALE – PUENTE MORON COD. IDEA N° 340016

VIDEO DRON



Ubicación

Inversión

S/ 10,2 MM
Beneficiarios

2 000

Habitantes

Longitud

11 ML

PUENTE TAMBO INGA COD. IDEA N° 334699

DISTRITO:

PACHACAMAC

UNIDAD EJECUTORA:

MML - EMAPE 

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El proyecto Puente Tambo Inga (MANCHAY),  

consiste en la construcción de un Puente Vehicular 

de tipo VIGA-LOSA de 11 metros de longitud, 

contará con 2 carriles, veredas peatonales. 

COMPONENTES:

- Construcción de 1 Puente de 11 ml.

- Implementación con señalización horizontal y 

vertical.

“RENOVACION DE PUENTE PEATONAL; EN 

EL(LA) REHABILITACION DEL PUENTE 

MANCHAY EN EL CENTRO POBLADO 

RURAL TAMBO INGA DEL DISTRITO DE 

PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, 

DEPARTAMENTO LIMA“

ESTADO 

SITUACIONAL

ELABORACION 

DE PERFIL 

TECNICO 2025

PUENTE 
TAMBO INGA



PUENTE TAMBO INGA COD. IDEA N° 334699

SITUACION ACTUAL



UBICACION

Beneficiarios

150 mil

 Habitantes

Longitud

0.4 km

TUNEL JOSÉ GALVEZ – CÓDIGO IDEA N° 301108

DISTRITO: 

LA VICTORIA 

UNIDAD EJECUTORA:

MML - EMAPE

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Construcción de un Túnel que permita una 

salida que conecte la Av. Paseo de la República 

con Av. José Gálvez (La Victoria), con el 

objetivo de una alternativa adicional de acceso 

al centro de Lima.

“CONSTRUCCION DE SERVICIO DE 

MOVILIDAD URBANA DE TÚNEL DE 

CONEXIÓN DESDE LA AV. PASEO DE LA 

REPÚBLICA HASTA LA AV. JOSÉ GALVEZ 

EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, 
PROVINCIA DE LIMA-LIMA”

Inversión

S/ 24,6 MM

COMPONENTES:

1. Construcción de viaducto de sentido Sur a 

Norte.

2. Interconectar la Av. Javier Prado Este con 

la Vía expresa Miguel Grau.

3. Mejoramiento del entorno urbano.

ESTADO 

SITUACIONAL

ELABORACION 

DE PERFIL 

TECNICO 2025



PROYECTOS DE INVERSION
2023 - 2025



NOMBRE DE LA INVERSIÓN

Beneficiarios

21,000 Habitantes

Plazo de Ejecución

120 días 

calendario

FRANCISCO PIZARRO – CUI N° 2353496

DISTRITO: 

RIMAC

UNIDAD EJECUTORA :

MML -EMAPE S.A.

COMPONENTES:

1. Veredas de concreto (7200 m2)

2. adoquinado

3. Mobiliario urbano

4. Extensión del proyecto: 2km

ALCANCE DEL PROYECTO:

EL proyecto consiste en brindar adecuadas condiciones de 

transitabilidad peatonal y ornato público a la Av. Francisco 

Pizarro

“MEJORAMIENTO DEL ORNATO Y DE LA 

TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. 

FRANCISCO PIZARRO, DISTRITO DE 
RIMAC - LIMA - LIMA” 

Inversión

S/ 8,4 MM

ESTADO 

SITUACIONAL

APROBADO 

RESOLUCION No. 000015-

2023-EMAPE/GEPR – 

27/10/2023



NOMBRE DE LA INVERSIÓN

Beneficiarios

25,000 Habitantes

Plazo de Ejecución

60 días 

calendario

CAUDIVILLA – CUI N° 2023273

DISTRITO: 

Carabayllo

UNIDAD EJECUTORA :

MML -EMAPE S.A.

COMPONENTES:

1. Longitud de Vía: 180 ml

2. Mobiliario urbano

3. Paisajismo

ALCANCE DEL PROYECTO:

EL proyecto consiste en mejorar el acceso 

continuo de transito de la población y vehículos 

por la Av. Prolongación Universitaria y sus 

accesos

“AMPLIACION DE LA AV. 

UNIVERSITARIA, TRAMO AV. 

CAUDIVILLA - AV. MANUEL PRADO EN 
EL DISTRITO DE CARABAYLLO” 

Inversión

S/ 18,6 MM

ESTADO 

SITUACIONAL

APROBADO 

RESOLUCION No. 000016-

2023-EMAPE/GEPR – 

07/11/2023



NOMBRE DE LA INVERSIÓN

Beneficiarios

1000 Habitantes

Plazo de Ejecución

90 días 

calendario

SAGRADO CORAZÓN DE JESUS – CUI N° 2521571

DISTRITO: 

RIMAC

UNIDAD EJECUTORA :

MML -EMAPE S.A.

COMPONENTES:

1. Construcción de escaleras (1000 ml)

2. Mobiliario urbano (barandas)

ALCANCE DEL PROYECTO:

EL proyecto consiste en brindar adecuadas condiciones de 

transitabilidad peatonal.

SITUACIÓN ACTUAL:

Reformulación de Expediente Técnico según Contraloría.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL AA. HH. 

SAGRADO CORAZON DE JESUS - SECTOR 

AMPLIACIÓN DE LOS JARDINES DE FLOR DE 

AMANCAES DEL DISTRITO DE RIMAC - 

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE 
LIMA” 

Inversión

S/ 2,0 MM

ESTADO 

SITUACIONAL

APROBADO 

RESOLUCION No. 000017-

2023-EMAPE/GEPR – 

07/11/2023



NOMBRE DE LA INVERSIÓN

Beneficiarios

1500 Habitantes

LAS ORQUIDEAS – CUI N° 2497514

DISTRITO: 

LURIGANCHO

UNIDAD EJECUTORA :

MML -EMAPE S.A.

COMPONENTES:

1. Construcción de Muros de Contención

2. Construcción de escaleras

ALCANCE DEL PROYECTO:

EL proyecto consiste en brindar adecuadas 

condiciones de transitabilidad peatonal.

 

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

PROTECCIÓN DE TALUDES EN LA CALLE LAS 

ORQUÍDEAS, Y DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA AV. 

NAPOLES Y PROLONGACIÓN CALLE 

LONDRES DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 

INTEGRACIÓN LOS OLIVOS DEL DISTRITO DE 

LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA
” 

Inversión

S/ 5,3 MM

ESTADO 

SITUACIONAL

APROBADO 

RESOLUCION No. 000019-

2023-EMAPE/GEPR – 

15/12/2023



UBICACION

Inversión

S/ 118,4 MM
Beneficiarios

100,000

Habitantes

Longitud

10 Km

TUPAC AMARU NARANJAL– CUI N° 2329912

DISTRITO: 

COMAS

UNIDAD EJECUTORA :

MML - EMAPE  S.A.

CARACTERISTICAS DE INSERCION URBANA:

El proyecto consiste en brindar a la población condiciones adecuadas de acceso al servicio 

de movilidad urbana a través de pistas y veredas.

Previamente se realizarán las demoliciones de las estructuras existentes tales como 

sardineles de concreto, veredas, rampas peatonales, muros de concreto armado que se 

encuentran dentro del ámbito del proyecto.

Rehabilitación del Pavimento Existente, mediante un fresado de 3cm de la capa asfáltica 

existente y un recapeo o refuerzo asfáltico de 9cm, se colocará previa reparación de fallas 

existentes y riego de liga, en dos capas de 4 cm y 5cm respectivamente, estas capas estarán 

constituidas por mezclas asfálticas en caliente con asfalto modificado con polímeros.

Pavimento Nuevo, que aplica en las zonas de ensanches, y estará constituido por una: 

Carpeta Asfáltica en Caliente de 15 cm: colocada en tres capas, la primera capa de 6cm con 

mezcla asfáltica en caliente con asfalto convencional, la segunda capa de 4cm con mezcla 

asfáltica en caliente con asfalto modificado con polímeros y la tercera capa de 5cm con 

mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado, unidos con riego de liga asfáltica.

Construcción de veredas adyacentes a las viviendas, veredas para los peatonales, veredas 

en islas de las intersecciones.  Se construirán rampas en las veredas para salvar los 

desniveles.  El concreto utilizado será de F’c=175 Kg/cm²

Construcción de sardinel peraltado y sumergido de concreto F`c=210 Kg/cm² para el 

reforzamiento de los sardineles se utilizara acero corrugado de 3/8”

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. TUPAC 

AMARU. (TRAMO AV. NARANJAL, AV. 

REVOLUCION, DISTRITO DE COMAS PROVINCIA 

DE LIMA - LIMA

ESTADO 

SITUACIONAL

APROBADO 

RESOLUCION No. 000020-

2023-EMAPE/GEPR – 

21/12/2023



Ubicación

Inversión

S/ 12,3 MM

Beneficiarios

50 000 Habitantes

PUENTE MALECON DE LA AMISTAD – CUI N° 2496951

DISTRITO: 

EL AGUSTINO – SAN JUAN DE LURIGANCHO

UNIDAD EJECUTORA :

MML - EMAPE  SA

ALCANCE:

1. Puente peatonal de 45 ml de luz

2. Con 80 m de muro de protección

3. Barandas metálicas de 182 ml

4. Implementación de señalización vertical

5. Implementación de módulos de paradero

6. Paisajismo

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LA AV. 

MALECON CHECA EGUIGUREN CON LA AV. 

MALECON DE LA AMISTAD, COMPRENDIDAS 

ENTRE LOS PUENTES CHINCHAYSUYO Y LAS 

LOMAS EN LOS DISTRITOS DE EL AGUSTINO Y SAN 

JUAN DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA 

- DEPARTAMENTO DE LIMA

ESTADO 

SITUACIONAL

APROBADO 

RESOLUCION No. 000001-

2024-EMAPE/GEPR – 

26/01/2024



UBICACION

Inversión

S/ 6,8 MM
Beneficiarios

20,000

Habitantes

Longitud

1.2 Km

CAMINO REAL – CUI N° 2587675

DISTRITO: 

SAN JUAN DE MIRAFLORES

UNIDAD EJECUTORA :

MML - EMAPE  S.A.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en brindar a la población condiciones 

adecuadas de acceso al servicio de movilidad urbana a 

través de pistas y veredas.

COMPONENTES:

1. Pavimentación 14,000 m2

2. Veredas 7,000 m2

3. Av Camino Real (Tramo Av. Marcelino Castro Gamboa 

hasta la Av. Los Vencedores) Long: 1, 166.00 m

4. Tramo I Desde Av. Marcelino Castro (Cuadra 01 hasta 

la cuadra 11) Long: 800.00m

5. Tramo II Hasta Av. Los Vencedores (Cuadra 11 hasta la 

cuadra 20) Long: 366.00m

“CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN AV. CAMINO REAL, TRAMO AV. 

MARCELINO CASTRO GAMBOA HASTA A.V LOS 

VENCEDORES DISTRITO DE SAN JUAN DE 

MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA”

Av. San Juan

Av. Los Vencedores

ESTADO 

SITUACIONAL

APROBADO 

RESOLUCION No. 000002-

2024-EMAPE/GEPR – 

09/07/2024

ESTUDIO DEFINITIVO DE 

SANEAMIENTO A CARGO DE SEDAPAL 

– ENTREGO: 30/04/2024



CAMINO REAL – CUI N° 2587675

TRAMO DE INICIO: AV. MARCELINO CASTRO GAMBOA (Longitud= 1.2 Km)
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CAMINO REAL – CUI N° 2587675

TRAMO DE TÈRMINO: AV. LOS VENCEDORES (Longitud= 1.2 Km)
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VIDEO

CAMINO REAL – CUI N° 2587675



UBICACION

Inversión

S/ 37,2 MM
Beneficiarios

100 000

Habitantes

PACASMAYO – CUI N° 2513352

DISTRITO: 

SAN MARTIN DE PORRES

UNIDAD EJECUTORA :

MML - EMAPE  SA

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en brindar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y 

peatonal en la Av. Pacasmayo, en el Tramo comprendido entre la Av. Carlos Izaguirre y Av. 

Tantamayo, distrito de San Martín de Porres.

COMPONENTES:

1. Nueva vía de 3.5 km

2. Construcción de pavimento de concreto de 57,000 m2 aprox.

3. Construcción de veredas de 20,000 m2 aprox.

4. Implementación de señalización horizontal y vertical.

5. Implementación de áreas verdes.

CONSULTOR EXPEDIENTE TECNICO:

CONSORCIO VIAL PACASMAYO: EMPRESA A&A CONSULTORES (TERMINO EXP TECNICO: 

27.01.2025).

SUPERVISION OBRA: FIRMA DE CONTRATO

Av. Tantamayo

Av. Carlos Izaguirre

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 

AV. PACASMAYO Y PROLONGACIÓN PACASMAYO, 

EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. 

CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE Y LA AV. 

TANTAMAYO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE 

PORRES – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO 

DE LIMA”.

Longitud 

3.5 km

ESTADO 

SITUACIONAL

ELABORACION EXP. TECNICO 

CONCURSO OFERTA: 

APROBACION EXPEDIENTE 

TECNICO: 27/01/2025

EJECUCION DE OBRA: 210 D.C.



PACASMAYO – CUI N° 2513352

AV. CARLOS IZAGUIRRE

AV. TANTAMAYO

AV. PROLOG.
 NARANJAL

AV. LOS ALISOS

AV. SOL DE 
NARANJAL

18 cm

20 cm

20 cm



PACASMAYO – CUI N° 2513352

SECCION DE VIA TIPICA PROYECTADASECCION DE VIAL NORMATIVA



PACASMAYO – CUI N° 2513352

PLANTA DE DISEÑO GEOMETRICO PLANTA DE DISEÑO GEOMETRICO

• INTERSECCIÓN CON EL OLIVAR• INTERSECCIÓN CON ANTIGUA PACASMAYO



PACASMAYO – CUI N° 2513352

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud

 9 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

DRON

CONTRATO: N°017-2024-EMAPE-GCAF

LICITACIÓN 

PÚBLICA :
Nº 08-2024-EMAPE/CS-1

ENTIDAD 

CONTRATANTE:

EMAPE - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS 

ESTRATEGICOS S.A

RUC: 20100063337

EMPRESA 

ADJUDICADA:

CONSORCIO VIAL PACASMAYO (CONTRATISTAS GENERALES 

COTOMAR DEL PERU S.A.C –  A&A PROYECTOS S.A.C)

RUC: 20512158189

DESCRIPCIÓN:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 

PEATONAL EN LA 

AV. PACASMAYO Y PROLONGACIÓN PACASMAYO, EN EL TRAMO 

COMPRENDIDO ENTRE LA  AV. CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE Y LA 

AV. TANTAMAYO, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES  - 

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” – CUI N° 2513352

MODALIDAD: CONCURSO OFERTA (DISEÑO Y CONTRUCCIÓN)

SISTEMA DE CONT.: SUMA ALZADA 

MONTO OFERTADO:

EXPEDIENTE 

TECNICO:

DISEÑO

EJECUCION DE 

OBRA:

CONSTRUCCIÓN

TOTAL

S/ 630,000.00 S/ 30,680,152.10
S/ 

31,310,152.10

PLAZO 

CONTRACTUAL :

   (días calendario) 

90 (Exp. 

Técnico)
ETAPA: 3ER 

ENTREGABLE 

APROBADO(24.

01.25)

210
PREVIO ETAPA DE 

EJECUCION

300

(TOTAL)

INSPECTOR: ING. DANIEL CHONG GALVEZ

ESTADO SITUACIONAL DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN DE LA SUPERVISION:

• Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra 

• Empresa ganadora de la buena PRO: CONSORCIO CRISTO MORADO: 

FERNANDO RAFAEL LEAN Y MEGACONSULT INGENIERO SAC Y 

CORPORACION JRC SAC 

• Monto Adjudicado S/ 1,968,123.00 (Un millón novecientos sesenta y ocho 

mil, ciento veintitrés con 00/100 soles)  incluido I.G.V.

• Registro de Buena Pro: 24-01-2025

• Firma de Contrato: Primer semana de Febrero

• Concurso Publico N°007-2024-EMAPE/CS-1

• Sistema de contratación en la etapa de supervisión de obra:  Sistema a 

Tarifas



PACASMAYO – CUI N° 2513352

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud

 9 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

VIDEO

DRON



PACASMAYO – CUI N° 2513352

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud

 9 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

VIDEO



Ubicación

Inversión

S/ 74.1 MM
Beneficiarios

100 Mil 

Habitantes
Longitud

7.7 KM

ACOMAYO – CUI N° 2599396

COMPONENTES:

VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PACHACAMAC

UNIDAD EJECUTORA:

MML - EMAPE 

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Proyecto tiene una extensión de 7.7 km, a fin de 

brindar las condiciones adecuadas de transitabilidad 

vehicular y peatonal en la vía colectora 

comprendida por las Calles San Pedro, Acomayo y 

Av. La Unión (Tramo: Av. 26 de Noviembre - Av. 

Victor Malásquez).

ETAPA 1: 18 MM – VIA CON SANEAMIENTO

COMPONENTES:

- Mejoramiento del pavimento 26,659.88 m2

- Construcción de 674 m de sardineles sumergidos 

y 566.99 de sardineles peraltados.

- Construcción de 292.68 m3 de muros de 

contención.

- Construcción de 17,241.23 m2 de veredas, 

incluye rampas para discapacitados.

- Implementación de señalización horizontal y 

vertical.

- Arborización.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA VÍA COLECTORA COMPRENDIDA 

POR LAS CALLES SAN PEDRO, ACOMAYO Y AV. LA 

UNIÓN (TRAMO: AV. 26 DE NOVIEMBRE – AV. 

VICTOR MALASQUEZ), DISTRITO DE VILLA MARIA 

DEL TRIUNFO DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

ESTADO 

SITUACIONAL

ELABORACIÓN DE 

EXPEDIENTE 

TÉCNICO

TERMINO: 03/02/2025



ACOMAYO - CUI N° 25993396

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud aproximada

 10,0 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 349.8 MM

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

DISTRITO VILLA MARIA DEL TRIUNFO – DISTRITO PACHACAMAC

PROYECTO DE INVERSIÓN:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA VÍA COLECTORA COMPRENDIDA POR LAS CALLES SAN 

PEDRO, ACOMAYO Y AV. LA UNIÓN (TRAMO: AV. 26 DE NOVIEMBRE – AV. VÍCTOR MALÁSQUEZ), DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL 

TRIUNFO DISTRITO DE PACHACAMAC DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA- CUI N° 2599396

FINANCIAMIENTO – UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA – EMAPE S.A

ESTADO SITUACIONAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO:

1. MONTO CONTRATADO S/. 430,236.91 (Cuatrocientos treinta mil doscientos treinta y seis con 91/100 soles)

2. PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 110 DIAS CALENDARIO

3. NUMERO DE ENTREGABLES: DOS (02)

• 3.1 PRIMER ENTREGABLE, CUENTA CON ACTA DE CONFORMIDAD Y PAGO DEL 40%DEL MONTO CONTRATADO 

EQUIVALENTE A S/. 172,094.76 SOLES.

• 3.2 SEGUNDO ENTREGABLE, NO CUENTA CON ACTA DE CONFORMIDAD, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE LA 

APROBACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (D.I.A.) POR PARTE DEL MTC.

4.    SE ESTIMA QUE EL MTC APRUEBE EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EL DIA LUNES 03 DE FEBRERO DE 2025, CON LO 

CUAL SE APROBARIA EL SEGUNDO ENTREGABLE, Y LUEGO DE LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO POR EL 

CONSULTOR, LA ENTIDAD LO ESTARIA APROBANDO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO EL DIA 13 DE FEBRERO DE 2025. 



ACOMAYO – CUI N° 2599396

CALLES SAN PEDRO, ACOMAYO Y AV. LA UNION (TRAMO: AV. 26 DE NOVIEMBRE – AV. VICTOR MALASQUEZ (Longitud= 7.7 Km)
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ACOMAYO – CUI N° 2599396



VIDEO DRON

ACOMAYO – CUI N° 2599396



VIDEO PROPUESTA

ACOMAYO – CUI N° 2599396



Ubicación

Inversión

        S/ 31,7 MM

Beneficiarios

35 Mil 

Habitantes

AV. JOSÉ SACO ROJAS – CUI N° 2515845

DISTRITOS: 

CARABAYLLO

UNIDAD EJECUTORA:

MML-EMAPE S.A

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en brindar adecuadas condiciones 

del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en la 

Av. José Saco Rojas, Tramo Av. Perimétrica (Los 

Eucaliptos) y Av. Periurbana, distrito de Carabayllo.

ALCANCES:

1. Construcción de 58,000 m2 de pistas.

2. Vías de 2 carriles por sentido de 7.20m de ancho 

por sentido.

3. Implementación de 20,000 m2 de veredas de 2.40 

mt. de ancho.

4. Mobiliario Urbano.

5. Señalización horizontal y vertical.

CONSULTOR EXPEDIENTE TECNICO:

EMPRESA A&A CONSULTORES, PLAZO: 120 DC. 

(INICIO: 17.09.2024)

SUPERVISION EXP TECNICO: CONSULTORA 

SENDY SANTA CRUZ NORIEGA.

ESTADO 

SITUACIONAL

ELABORACION 

EXPEDIENTE 

TECNICO

Longitud

 3.5 km

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

EN LA AV.PERIURBANA ENTRE LA AV. JOSÉ 

SACO ROJAS, EN EL TRAMO COMPRENDIDO 

ENTRE LA AV. PERIMÉTRICA(LOS 

EUCALIPTOS) Y LA AV. PERIURBANA, 

DISTRITO DE CARABAYLLO, PROVINCIA DE 

LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”



AV. JOSÉ SACO ROJAS – CUI N° 2515845

AV. JOSE SACO ROJAS - TRAMO: AV. LOS EUCALIPTOS Y AV. HUARANGAL (Longitud= 3.5 Km)

DISTRITO CARABAYLLO
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PACASMAYO – CUI N° 2513352

PLANTA DE DISEÑO GEOMETRICO PLANTA DE DISEÑO GEOMETRICO

• INTERSECCIÓN CON LA AV. PERIURBANA• INTERSECCIÓN CON AV. PERIMETRICA



AV. JOSÉ SACO ROJAS – CUI N° 2515845



AV. JOSÉ SACO ROJAS – CUI N° 2515845

CONTRATO: N°021-2024-EMAPE/GCAF

CONCURSO PÚBLICO : Nº 04-2024-EMAPE/CS-1

ENTIDAD 

CONTRATANTE:

EMAPE - EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS S.A

RUC: 20100063337

EMPRESA 

ADJUDICADA:

A&A PROYECTOS S.A.C

RUC: 20492390411

DESCRIPCIÓN:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 

EN LA AV. JOSE SACO ROJAS, EN EL  TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. 

PERIMETRICA( LOS EUCALIPTOS) Y LA AV. PERIURBANA, DISTRITO DE 

CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N°2515845

MODALIDAD:
CONCURSO PUBLICO ( CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE 

OBRA)

SISTEMA DE CONT.: SUMA ALZADA 

MONTO OFERTADO:

EXPEDIENTE 

TECNICO:
SUPERVISION: TOTAL

S/ 552,983.40 S/ 308,723.40 S/ 861,706.80

PLAZO CONTRACTUAL 

:

   (días calendario) 

PRIMER 

ENTREGABLE(10

)
APROBADO 

25.10.2024

SEGUNDO 

ENTREGABLE(80)
EN REVISION POR LA 

SUPERVISION*

FECHA: 27.01.25

TERCER  

ENTREGABLE(30)

FECHA:15.03.2025

SUPERVISION: SANTA CRUZ NORIEGA, SENDY GRACE (RUC: 10464257808)

*ESTUDIOS EN REVISION 

POR LA SUPERVISION DEL 
SEGUNDO ENTREGABLE



VIDEO

AV. JOSÉ SACO ROJAS – CUI N° 2515845



UBICACION

PUENTE LA CAPITANA – CUI N° 2505045

DISTRITO: 

LURIGANCHO-CHOSICA

UNIDAD EJECUTORA :

MML - EMAPE  SA

OBJETIVO DEL PROYECTO:

Adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y 

peatonal a través de un Puente Vehicular de dos 

carriles e infraestructura peatonal, en el cruce de la 

quebrada Huaycoloro.

COMPONENTES:

1. Longitud de Puente: 50.00 ml.

2. Construcción de Superestructura Viga Tipo 

Arco.

3. Cimentación con Pilotes.

4. Dispositivo de seguridad Vial

CONSULTOR EXPEDIENTE TECNICO:

CONSULTORA: ING. ANA RIOS PADILLA, 

PLAZO: 90 DC. (INICIO: 07.09.2024)

SUPERVISION EXP TECNICO: BADALSA 

INGENIEROS CONSULTORES S.A.

“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE LA 

CAPITANA LURIGANCHO - CHOSICA, DEL 

DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE 

LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA”

Beneficiarios

300,000

Habitantes

MODALIDAD

EXPEDIENTE TECNICO 

90  DIAS

INICIO: 07/09/2024

FIN: 10/04/2025

Inversión

S/ 29.6 MM

Longitud 

50 ml



PUENTE LA CAPITANA – CUI N° 2505045

SITUACION ACTUAL



PUENTE LA CAPITANA – CUI N° 2505045



PUENTE LA CAPITANA – CUI N° 2505045



PUENTE LA CAPITANA – CUI N° 2505045

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud aproximada

 10,0 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 349.8 MM

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

DISTRITO DE LURIGANCHO

PROYECTO DE INVERSIÓN:

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE LA CAPITANA LURIGANCHO - CHOSICA, 

DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA  – CUI 2505045

FINANCIAMIENTO – UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA – EMAPE S.A

ESTADO SITUACIONAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO – EXPEDIENTE TECNICO:

1. MONTO CONTRATADO S/. 657,245.25 (Seiscientos cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y cinco con 25/100 soles)

2. PLAZO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 90 (Noventa) DIAS CALENDARIO

3. NUMERO DE ENTREGABLES: TRES (03)

3.1 PRIMER ENTREGABLE, CUENTA CON ACTA DE CONFORMIDAD Y PAGO DEL   10% DEL MONTO CONTRATADO EQUIVALENTE 

A S/. 65,724.53 SOLES.

3.2 SEGUNDO ENTREGABLE, CUENTA CON ACTA DE CONFORMIDAD; LA CONSULTORA TODAVIA NO HA TRAMITADO SU PAGO 

QUE ES EQUIVALENTE AL 60% DEL MONTO DEL CONTRATO

3.3 TERCER ENTREGABLE – PRODUCTO FINAL, LA CONSULTORA DEBERA ENTREGARLO EL DIA LUNES 03 DE FEBRERO DE 

2025. E ESTIMA QUE EL MTC APRUEBE EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EL DIA LUNES 31 DE MARZO DE 2025, CON LO 

CUAL SE APROBARIA EL TERCER ENTREGABLE, Y LUEGO DE LA ENTREGA DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO POR EL 

CONSULTOR, LA ENTIDAD LO ESTARIA APROBANDO MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO EL DIA JUEVES 10 DE ABRIL DE 2025.

ESTADO SITUACIONAL DEL CONTRATO DEL PROYECTO – SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:

1.  MONTO CONTRATADO S/.372,815.10 (Trescientos setenta y dos mil ochocientos quince con 10/100 soles)

2. PLAZO DE SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO: 90 DIAS CALENDARIO

3. NUMERO DE ENTREGABLES: TRES (03)

3.1PRIMER ENTREGABLE, CUENTA CON PAGO DEL   10% DEL MONTO CONTRATADO EQUIVALENTE A S/. 37,281.51 SOLES.

3.2 SEGUNDO ENTREGABLE, EN PROCESO DE CONFORMIDAD; SU PAGO QUE ES EQUIVALENTE AL 40% DEL MONTO DEL 

CONTRATO.

3.3 TERCER ENTREGABLE – PRODUCTO FINAL, LO ENTREGARA DESPUES QUE EL MTC APRUEBE EL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL EL DIA LUNES 31 DE MARZO DE 2025 (FECHA ESTIMADA). 

 



UBICACION

Inversión

S/ 53,7 MM

Beneficiarios

100 Mil 
Habitantes

VIADUCTO LAS AMERICAS – CUI N° 2588941

DISTRITO: 

LA VICTORIA

UNIDAD EJECUTORA :

MML - EMAPE  SA

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Proyecto interconectara la Av. Paseo de

la Republica con la Av. Las Américas hasta

la Av. Nicolas Arriola, generando un par vial

a la Av. Canadá y Javier Prado.

COMPONENTES:

1. Viaducto de 400 ml. 

2. Mejoramiento de la Av. Las Américas. 3. 

Mejoramiento del Ovalo Externo. 

4. Mejoramiento del Ovalo Interno.

5. Mejoramiento de la Av. Palermo.

CONSULTOR EXPEDIENTE TECNICO:

CONSORCIO SACEEM - PEDELTA: 

PLAZO: 145 DC (INICIO: 03.08.2024)

SUPERVISION EXP TECNICO: 

CONSORCIO BADECO: BADALSA 

INGENIEROS.

“CREACION DEL SERVCIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y 

MEJORAMIENTO DE LA AV. DE LAS AMÉRICAS 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA 

- DEPARTAMENTO DE LIMA”

Longitud 

2.0 km Viaducto de 
las Américas

MODALIDAD CONCURSO OFERTA

ELABORACION EXP. TECNICO: 145 DC

EJECUCION DE OBRA: 270 DC

*VISTA 3D REFERENCIAL(PERFIL)



PROYECTO LAS AMERICAS – CUI N° 2588941

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud aproximada

 10,0 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 349.8 MM

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

DISTRITOS DE LA VICTORIA

PROYECTO DE INVERSIÓN:

CREACION DEL SERVCIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL PASO DESNIVEL LAS AMERICAS Y MEJORAMIENTO DE LA AV. DE 

LAS AMÉRICAS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA

ENTIDAD FINANCIADORA:

Municipalidad Metropolitana de Lima -EMAPE

ESTADO SITUACIONAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROYECTO:

• Elaboración de Expediente Técnico 

    Monto Adjudicado S/ 1,928,861.50 ((Un millón novecientos veintiocho mil ochocientos sesenta y un con 50/100 soles) incluido IGV)

Firma de Contrato: 17-07-2024

Inicio de Plazo : 03-08-2024

• Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico 

    Monto Adjudicado S/862,070.40 ((Ochocientos sesenta y dos mil setenta con 40/100 soles) incluido IGV)

Firma de Contrato: 11-12-2024

Inicio de Plazo : 12-12-2024

COMPONENTES:

Expediente Técnico

1. Entregables 04 (Plazo de Elaboración Expediente Técnico 145 días)

Ejecución de Obra (Plazo de Ejecución de Obra 270 días)

1. Viaducto de 400 ml 

2. Mejoramiento de la Av. Las Américas, 3. Mejoramiento del Ovalo Externo. 

4. Mejoramiento del Ovalo Interno.

5. Mejoramiento de la Av. Palermo



PROYECTO LAS AMERICAS – CUI N° 2588941

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud aproximada

 10,0 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 349.8 MM

ESTADO ACTUAL DE ENTREGABLES

PRIMER ENTREGABLE

Fecha de ACTA DE CONFORMIDAD: 27/08/2024 

Estado actual: CONFORME

SEGUNDO ENTREGABLE

Fecha de ACTA DE CONFORMIDAD: 24/01/2024 

Estado actual: CONFORME

TERCER ENTREGABLE

Estado actual: EN ELABORACION.

CUARTO ENTREGABLE

Estado actual: ---------------------.

N°
N°LEV. 

OBS

PLAZO 

REAL

(Dia cal.)

CONSULTOR 

PROYECTISTA

INSPECTOR(*) /

  SUPERVISOR(**)

GERENCIA DE 

ESTUDIOS Y 

PROYECTOS

PRESENTACION 

ENTREGABLES

(Dias 

Calendario)

LEV. OBS

(Dias 

Calendario)

Inicio de Plazo CONSULTOR:

03/08/2024

Presenta 1° Entregable: 

23/08/2024

APROBACION del 

1°Entregable (*): 

27/08/2024

Emite Acta de Conformidad 

PRIMER ENTREGABLE: 

27/08/2024

Inicio de Plazo 2°Entregable:

28/08/2024

Presenta 2° Entregable:

01/10/2024

Observacion(1) del 

2°Entregable (*): 

11/10/2024 

10
(Dentro de 

plazo)

Presenta LEV.OBS(1) del 2° 

Entregable: 25/10/2024

Observacion(2) del 

2°Entregable (*): 

21/11/2024 

15
(fuera  de 

plazo)

Presenta LEV.OBS(2) del 2° 

Entregable: 10/12/2024

Inicio de Plazo 

SUPERVICION (**): 

12/12/2024

Observacion(3) del 

2°Entregable (**): 

20/12/2024 

11
(fuera  de 

plazo)

Presenta LEV.OBS(3) del 2° 

Entregable: 03/01/2025

Observacion(4) del 

2°Entregable (**): 

13/01/2025 

5
(fuera  de 

plazo)

Presenta LEV.OBS(4) del 2° 

Entregable: 20/01/2025

APROBACION del 

2°Entregable (**): 

23/01/2025

Emite Acta de Conformidad 

SEGUNDO  ENTREGABLE: 

24/01/2025

TERCER 

ENTREGABLE

Inicio de Plazo 3°Entregable:

25/01/2024
60 10

CUARTO 

ENTREGABLE
25 10

PLAZOS REALES DE ENTREGABLES PLAZO TDR 

10

21 
(Dentro de 

plazo)

35 
(Dentro de 

plazo)

5

SEGUNDO 

ENTREGABLE

25

35

PRIMER 

ENTREGABLE

LEV. OBS (1)

LEV. OBS (2)

LEV. OBS (3)

LEV. OBS (4)

4 
di

as
10

 d
ia

s
27

 d
ia

s
10

 d
ia

s
10

 d
ia

s
3 

di
as

17
4 

di
as



PROYECTO LAS AMERICAS – CUI N° 2588941

*VISTA 3D 

REFERENCIAL

AV. LAS AMERICAS

VIA EXPRESA

AV. LAS AMERICAS

*VISTA 3D 

REFERENCIAL

*VISTA 3D 

REFERENCIAL



PROYECTO LAS AMERICAS – CUI N° 2588941

CUI N° 2588941

ALCANCE DEL 
PROYECTO

VIADUCTO

➢ Elaboración de 

Exp. Técnico

AV. LAS AMERICAS



PROYECTO LAS AMERICAS – CUI N° 2588941

▪ IMPLEMENTACIÓN VIADUCTO (Salida Vía Expresa)



VIADUCTO LAS AMERICAS – CUI N° 2588941

*VISTA 3D REFERENCIAL(PERFIL)



PROYECTO LAS AMERICAS – CUI N° 2588941

*VISTA 3D 

REFERENCIAL

AV. LAS AMERICAS

VIA EXPRESA

AV. LAS AMERICAS

*VISTA 3D 

REFERENCIAL

*VISTA 3D 

REFERENCIAL



PROYECTO LAS AMERICAS – CUI N° 2588941

▪ MEJORAMIENTO AV. LAS AMERICAS
AV. LAS AMÉRICAS TRAMO I

( Jr. Las Esmeraldas

PLANTEAMIENTO DE 

CRUCE SEGURO

14.6 2.4



PROYECTO LAS AMERICAS – CUI N° 2588941

▪ MEJORAMIENTO AV. LAS AMERICAS

AV. LAS AMÉRICAS TRAMO II AV. LAS AMÉRICAS TRAMO III



PROYECTO LAS AMERICAS – CUI N° 2588941

▪ MEJORAMIENTO AV. LAS AMERICAS

OVALO INTERNO OVALO EXTERNO



PROYECTO LAS AMERICAS – CUI N° 2588941

▪ MEJORAMIENTO AV. LAS AMERICAS

AV. PALERMO



VIADUCTO LAS AMERICAS – CUI N° 2588941

VIDEO



Ubicación

Inversión

S/ 14,3 MM
Beneficiarios

11 000

Habitantes
Longitud

4 KM

AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ 4KM – CUI N° 2657858

DISTRITO:

LURIGANCHO - CHOSICA

UNIDAD EJECUTORA:

MML - EMAPE 

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Proyecto Autopista Ramiro Prialé consiste en brindar 

adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular en la

Av. Ramiro Prialé en el distrito de Lurigancho – Chosica,

de la Provincia y Departamento de Lima.

COMPONENTES:

- Construcción de 4km de pavimento.

- Construcción sardineles sumergidos.

- Implementación de señalización horizontal y vertical.

- Mitigación del impacto ambiental.

CONSULTOR EXPEDIENTE TECNICO:

EMPRESA CONSULTORA CONALTO: PLAZO: 60 DC. 

(INICIO: 28.12.2024)

SUPERVISION EXP TECNICO: GEPR.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RAMIRO PRIALE, 

DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE 

LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTADO 

SITUACIONAL

ELABORACION 

EXPEDIENTE 

TECNICO

AV. HUANCAYO
KM 14.5

UNIV, LA UNIÓN 
KM18.5



AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ  4KM (JR. HUANCAYO HASTA LA UNIVERSIDAD LA UNION)

AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ 4KM – CUI N° 2657858

AV. HUANCAYO

UNIV, LA UNIÓN

KM 

14.5

KM 

18.5

R. PRIALE 4K



AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ 4KM – CUI N° 2657858



AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ 4KM – CUI N° 2657858

VIDEO



RAMIRO PRIALE 4KM – CUI N° 2657858

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud aproximada

 10,0 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 349.8 MM

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Lurigancho - Chosica, Provincia de Lima, Departamento de Lima. Se extiende 

por la Av. Huancayo hasta la Av. Unión, en una extensión aproximada de 4.0 Km

PROYECTO DE INVERSIÓN:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RAMIRO PRIALE, DISTRITO DE 

LURIGANCHO DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI N°2657858.

ESTADO SITUACIONAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROYECTO:

• Servicio de Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil.

Monto Adjudicado S/ 696,672.00  (Seiscientos noventa y seis mil seiscientos setenta y dos con 00/100 soles) .

- Orden de Servicio N°000790-2024 : 26-12-2024

- Firma de Acta de Disponibilidad del Terreno:  27-12-2024

- Inicio del Plazo Contractual: 28-12-2024

- Plazo: 60 días calendario

- Fecha Tentativa de Termino: Febrero - 2025

COMPONENTES:

ENTREGABLES

1. Entregable N° 01(Plazo de Elaboración Expediente Técnico 10 días)  / APROBADO (13-01-2025).

2. Entregable N° 02(Plazo de Elaboración Expediente Técnico 30 días)  / En curso.

3. Entregable N° 03(Plazo de Elaboración Expediente Técnico 20 días)



Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud aproximada

 10,0 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 349.8 MM

Presentación de Estudios

RAMIRO PRIALE 4KM – CUI N° 2657858

ENTREGABLE N°01

- Descripción General del Proyecto
- Relación de Personal
- Diagrama de barras y Programación de materiales y equipos calendarizada
- Programación de Campo para la elaboración de Estudios.
- Metodologías de los trabajos de Georreferenciación 
- Informe de Reconocimiento de Terreno.

ENTREGABLE N°02

- Resumen Ejecutivo del Proyecto
- Memoria Descriptiva del Proyecto
- Estudio Topográfico
- Estudio de Hidrología e Hidráulica
- Estudio de Mecánica de Suelos.
- Estudio de Transito
- Estudio de Interferencias
- Estudio de Diseño Geométrico Vial
- Estudio de Señalización y Seguridad Vial
- Estudio de Seguridad y Salud en Obra – Estudio de Gestión de Riesgo para Ejecución
- IGAS

ENTREGABLE N°03

- Plan de Monitoreo Arqueológico y CIRA.
- Plan de Compensación y Reasentamiento Involuntario (PACRI).
- Metrados, Especificaciones Técnicas, Análisis de Precios Unitarios, Relación de 

Insumos y Equipos, Presupuesto Referencial de obra, Desagregado de Gastos 
Generales, Formula Polinómica, Programa de Ejecución de Obra, Calendario de 
Avance de Obra Valorizado, Calendario de Adquisición de materiales o insumos, 
Calendario de utilización de Equipos, Panel Fotográfico, Plano del Proyecto.

- EXPEDIENTE TECNICO.



Ubicación

Inversión

S/ 115 MM
Beneficiarios

11 000

Habitantes
Longitud

1.4 KM

RAMIRO PRIALE LAS TORRES – CUI N° 2657786

DISTRITO:

LURIGANCHO - CHOSICA

UNIDAD EJECUTORA:

MML - EMAPE 

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Proyecto By Pass Las Torres consiste en adecuadas

condiciones de transitabilidad vehicular en el cruce de la Av.

RAMIRO PRIALE con la Av. LAS TORRES del distrito de

Lurigancho - Chosica.

COMPONENTES:

- Construcción de un By Pass (VIADUCTO).

- Construcción de rampas, muros y sardineles.

- Implementación de señalización horizontal y vertical.

- Instalación de Guardavías y Captafaros.

CONSULTOR EXPEDIENTE TECNICO:

CONSORCIO PRIALE: CONSULTORA PEDELTA, 

PLAZO: 60 DC. (INICIO: 17.01.2025)

SUPERVISION EXP TECNICO: EN PROCESO DE 

SELECCIÓN.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RAMIRO PRIALE EN 

EL CRUCE CON LA AV. LAS TORRES A TRAVES DE 

UN BY PASS, DISTRITO DE LURIGANCHO DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

ESTADO 

SITUACIONAL

ELABORACION 

EXPEDIENTE 

TECNICO



CRUCE DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ CON LA AV. LAS TORRES

RAMIRO PRIALE LAS TORRES – CUI N° 2657786



RAMIRO PRIALE LAS TORRES – CUI N° 2657786

2 CARRILES POR SENTIDO
TRÁFICO DE LARGO 

RECORRIDO

BY PASS LAS TORRES

TRÁFICO LOCAL



CRUCE DE LA AUTOPISTA RAMIRO PRIALÉ CON LA AV. LAS TORRES

RAMIRO PRIALE LAS TORRES – CUI N° 2657786



RAMIRO PRIALE LAS TORRES – CUI N° 2657786

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud aproximada

 10,0 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 349.8 MM

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto se encuentra ubicado en la intersección de la Av. Las Torres y la Av. Ramiro Prialé, Distrito de Lurigancho - Chosica, 

Provincia de Lima, Departamento de Lima, el Bypass tiene una longitud aproximada de 1.4km.

PROYECTO DE INVERSIÓN:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. RAMIRO PRIALE EN EL CRUCE CON LA AV. 

LAS TORRES A TRAVES DE UN BYPASS, DISTRITO DE LURIGANCHO – CHOSICA, DE LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

LIMA” – CUI N° 2657786.

ESTADO SITUACIONAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROYECTO:

• Servicio de Consultoría para la Formulación del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil.

Monto Adjudicado S/ 3,260,192.50 (Tres millones doscientos sesenta mil ciento noventa y dos con 50/100 soles).

- Orden de Servicio N°00009-2024 : 14-01-2025

- Firma de Acta de Disponibilidad del Terreno:  16-01-2025

- Inicio del Plazo Contractual: 17-01-2025

- Plazo: 60 días calendario

- Fecha Tentativa de Termino: Marzo - 2025

COMPONENTES:

ENTREGABLES

1. Entregable N° 01(Plazo de Elaboración Exp. Técnico (10 días calendario)  / OBSERVADO (24-01-2025).

2. Entregable N° 02(Plazo de Elaboración Exp. Técnico (30 días calendario) 

3. Entregable N° 03(Plazo de Elaboración Exp. Técnico (20 días calendario)



Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud aproximada

 10,0 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 349.8 MM

ENTREGABLE N°01

- Descripción General del Proyecto
- Relación de Personal
- Diagrama de barras y Programación de materiales y equipos calendarizada
- Programación de Campo para la elaboración de Estudios.
- Informe de Reconocimiento de Terreno
- Línea de base que incluya evidencia de inicio de monitoreo ambiental

ENTREGABLE N°02

- Estudio Topográfico
- Estudio de Transito
- Estudio de Diseño Geométrico Vial
- Estudio de Mecánica de Suelos
- Estudio Geológico – Geotécnico y de Riesgo Sísmico.
- Identificación de Interferencias
- EIA

ENTREGABLE N°03

- Plan de Desvió de corresponder sustentado técnicamente.
- Informe de sustento de variaciones Expediente Técnico – Perfil.
- Estudio de Ingeniería Estructural, Puentes y Obras de Arte.
- Estudio de Señalización y Seguridad Vial.
- Estudio de Seguridad y Salud en obra.
- Plan de Monitoreo Arqueológico y CIRA.
- Estudio de Impacto Ambiental – SD.
- Memoria Descriptiva, Resumen Ejecutivo, Metrados, Especificaciones Técnicas, 

Análisis de Precios Unitarios, Relación de Insumos y Equipos, Presupuesto 
Referencial de obra, Desagregado de Gastos Generales, Formula Polinómica, 
Cronograma de Desembolsos, Panel Fotográfico, Planos del Proyecto, entre otros 
según normatividad vigente.

Presentación de Estudios

RAMIRO PRIALE LAS TORRES – CUI N° 2657786



UBICACION

Beneficiarios

500 mil 

Habitantes

Longitud

1.2 Km

Inversión

S/ 84 MM

DISTRITO: 

LA VICTORIA

 

UNIDAD EJECUTORA:

 MML-EMAPE S.A

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Proyecto consiste en la construcción de un 

a paso a desnivel (VIADUCTO) en la Av. 

Javier Prado hacia la Av. Arriola, cruzando 

por encima de la Av. Canadá y desciende 

antes del Ovalo Arriola.

COMPONENTES:

1. Adecuadas condiciones de transitabilidad 

vehicular y peatonal.

2. Construcción de Viaducto que unirá la Av. 

Javier Prado Este con la Av. Nicolás 

Arriola, que interconectará con distritos 

de La Victoria, San Luis, San Borja, entre 

otros.

“CREACION DE LA INTERCONEXIÓN VIAL DE LA 

AV. JAVIER PRADO ESTE (SENTIDO OESTE -

NORESTE) CON LA AV. NICOLÁS ARRIOLA 

DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - 

DEPARTAMENTO DE LIMA”

ESTADO 

SITUACIONAL

PROCESO SELECCION DE 

CONTRATACION DE 

CONSULTORIA – CONCURSO 

OFERTA

VIADUCTO ARRIOLA – CUI N° 2651651



VIADUCTO

CRUCE A 
DESNIVEL

VIADUCTO ARRIOLA – CUI N° 2651651



VIADUCTO ARRIOLA – CUI N° 2651651



VIDEO

VIADUCTO ARRIOLA – CUI N° 2651651



UBICACION

Beneficiarios

8 mil 

Habitantes

Longitud

33 ml

Inversión

S/ 3.7 MM

DISTRITO: 

SANTA ROSA - ANCON

 

UNIDAD EJECUTORA:

 MML-EMAPE S.A

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El Proyecto Puente Campamento, 

consiste en brindar adecuadas 

condiciones del servicio de 

transitabilidad peatonal en el km. 

49+000 de la Panamericana Norte.

COMPONENTES:

1. Construcción de un Puente 

Peatonal de concreto 

Premezclado.

2. Implementación de mobiliario 

Urbano.

3. Acondicionamiento de Paraderos.

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA VÍA PANAMERICANA NORTE KM. 

40+906 DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

ESTADO 

SITUACIONAL

PROCESO DE SELECCIÓN PARA 

CONTRATACION DE 

CONSULTOR – CONCURSO 

OFERTA

PUENTE CAMPAMENTO – CUI N° 2660070



PUENTE CAMPAMENTO – CUI N° 2660070

DISEÑO TÉCNICO: PUENTE, RAMPAS Y ESCALERAS



PUENTE CAMPAMENTO – CUI N° 2660070

SITUACIÓN ACTUAL AL 2025



MEGA OBRAS PARA EL 
TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO

2025



PROYECTO
VÍA EXPRESA NORTE

MML ENTREGARÁ NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE 
PÚBLICO MASIVO

COMAS

LOS 
OLIVOS

SAN 
MARTÍN 

DE PORRES

LIMA

LA 
VICTORIA

SURQUILLO

SAN 
ISIDRO

SURCO

BARRANCO

VILLA EL 
SALVADOR

PROYECTO
VÍA EXPRESA SUR

RUTA METROPOLITANA ACTUAL

ESTACIÓN MATELINI

CARABAYLLO
ESTACIÓN CHIMPU OCLLO

ESTACIÓN CENTRAL

ESTACIÓN GRAU

AV. JOSE GRANDA

AV. METROPOLITANA

LINEA 1

METROPOLITANO

INTERCONEXIÓN 
GRAU

VÍA EXPRESA NORTE

VÍA EXPRESA SUR
ESTACIÓN ATOCONGO

ESTACIÓN LAS FLORES

PROYECTO
VÍA EXPRESA NORTE

PROYECTO
INTERCONEXIÓN GRAU



UBICACION

VIA EXPRESA NORTE – CUI N° 2619225

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud

 8,5 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 347.6 MM

DISTRITO: 

S.M.P. – LOS OLIVOS - COMAS

UNIDAD EJECUTORA :

MML -EMAPE S.A.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo del Proyecto es interconectar la Av. José Granda en el 

distrito de San Martin de Porres con la Estación Universidad del 

Metropolitano en el distrito de Comas, a través de una vía segregada 

para el transporte público, ajena a cualquier interferencia.

COMPONENTES:

1.Crear una vía segregada en el separador central de la Av. 

Universitaria (Zona Norte).

2. Brindar ventajas competitivas al transporte público frente al transporte 

privado, en la avenida más extensa de Lima.

3. Fortalecer los viajes y la Intermodalidad de corta distancia en el Eje 

Universitaria.

CONSULTOR EXPEDIENTE TECNICO:

CONSORCIO VIAL HUANDOY: EMPRESA A&A CONSULTORES, 

PLAZO: 120 DC. (FIRMA DE CONTRATO)

SUPERVISION EXP TECNICO: CONSULTORA CESEL

ESTADO 

SITUACIONAL

ELABORACION 

EXPEDIENTE TECNICO 

CONCURSO OFERTA



VIA EXPRESA NORTE – CUI N° 2619225

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud aproximada

 10,0 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 349.8 MM

UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

DISTRITOS DE SAN MARTÍN DE PORRES, LOS OLIVOS y COMAS

PROYECTO DE INVERSIÓN:

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. METROPOLITANA - AV. JOSÉ 

GRANDA EN LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI No. 2619225

CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS (CAR):

Municipalidad Metropolitana de Lima - Organización Internacional para las Migraciones

ESTADO SITUACIONAL DE PROCESOS DE SELECCIÓN DEL PROYECTO:

• Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra 

Monto Adjudicado S/ 277,863,785.56 (Doscientos setenta y siete millones ochocientos sesenta y tres mil setecientos ochenta y cinco con 

56/100 Soles) incluido el I.G.V.

Registro de Buena Pro: 28-01-2025

Firma de Contrato: Quinta semana de enero 2025 

• Supervisión de la Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra 

Monto Adjudicado S/ 6,660,971.09 (Seis millones seiscientos sesenta mil novecientos setenta y uno con 09/100 soles)  incluido I.G.V.

Registro de Buena Pro: 09-01-2025

Firma de Contrato: Quinta semana de enero 2025

COMPONENTES:

Expediente Técnico

1. Entregables 04 (Plazo de Elaboración Expediente Técnico 175 días)

Ejecución de Obra (Plazo de Ejecución de Obra 540 días) – FAST TRACK (85 días del inicio del proyecto) 

1. Estaciones BRT Elevadas: 03 (Tomas Valle, Carlos Izaguirre y Naranjal)

2. Paso a Desnivel: 01 (José Granda)

3. Estaciones BRT a Nivel:12 (ubicación según Estudio de Demanda del Expediente Técnico)

4. Espesor aproximado del Pavimento Rígido BRT: 28 cms. (concreto hidráulico).



VIA EXPRESA NORTE – CUI N° 2619225

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud

 9 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 239 MM

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

• Desde:  Estación José Granda En 
San Martin de Porres

• Hasta: Estación Metropolitana en 
Comas

• El presente proyecto atraviesa los 
Distritos de San Martin de Porres, 
Los Olivos, Comas.



VIA EXPRESA NORTE – CUI N° 2619225

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud

 9 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 239 MM



VIA EXPRESA NORTE – CUI N° 2619225

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud

 9 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 239 MM



VIA EXPRESA NORTE – CUI N° 2619225

Beneficiarios

+2 MM de 

Habitantes
Longitud

 9 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO 

AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN 

LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y 

DISTRITO DE SAN MARTÌN DE PORRES DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 239 MM



VIDEO

VIA EXPRESA NORTE – CUI N° 2619225



UBICACION

DISTRITO: 

CERCADO DE LIMA

UNIDAD EJECUTORA :

MML -EMAPE S.A.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo del Proyecto, es lograr adecuadas condiciones de 

transitabilidad vehicular en la interconexión de la Estación Central del 

Metropolitano y la Estación Miguel Grau de la Línea 1 METRO de 

Lima, Distrito de Lima y La Victoria

COMPONENTES:

1. Generar Intermodalidad entre los viajes de pasajeros con el BRT 

Metropolitano.

2. Conectar la Estación Miguel Grau de la Línea 1 del Metro con el 

BRT Metropolitano, sobre el separador Central de la Av. Grau.

CONSULTOR EXPEDIENTE TECNICO:

CONSORCIO EL ALMIRANTE: EMPRESA A&A CONSULTORES, 

PLAZO: 135 DC. (INICIO: 09.12.2024).

SUPERVISION EXP TECNICO: EN CONVOCATORIA – BP: 

12.02.2025

Beneficiarios

+2 Millones de 

Habitantes

Longitud

 2,5 km

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

MOVILIDAD URBANA EN INTERCONEXIÓN DE 

LA ESTACIÓN CENTRAL DEL METROPOLITANO 

Y LA ESTACIÓN MIGUEL GRAU DE LA LÍNEA 1 

DEL METRO DE LIMA DISTRITO DE LIMA DE LA 

PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE 

LIMA”

Inversión

S/ 112.8 MM

INTERCONEXION VIA EXPRESA GRAU – CUI N° 2604393

ESTADO 

SITUACIONAL

ELABORACION 

EXPEDIENTE TECNICO 

CONCURSO PUBLICO - 

OIM



INTERCONEXION VIA EXPRESA GRAU – CUI N° 2604393

Beneficiarios

+2 Millones de 

Habitantes
Longitud

 5 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA PROLONGACION VÌA EXPRESA 

PASEO DE LA REPÙBLICA TRAMO AV. 

REPÙBLICA DE PANAMA – PANAMERICANA 

SUR EN LOS DISTRITOS DE BARRANCO, 

SANTIAGO DE SURCO Y DISTRITO DE SAN 

JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE 

LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

Inversión

S/ 796,4 MM

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:

• Desde:  Estación Central de 
Metropolitano en Cercado de 
Lima.

• Hasta: Estación Línea 1 de Metro 
de Lima y Jr. Junín

• El presente proyecto atraviesa los 
distritos de Cercado de Lima y La 
Victoria.

Plaza Grau



INTERCONEXION VIA EXPRESA GRAU – CUI N° 2604393

Beneficiarios

+2 Millones de 

Habitantes
Longitud

 5 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA PROLONGACION VÌA EXPRESA 

PASEO DE LA REPÙBLICA TRAMO AV. 

REPÙBLICA DE PANAMA – PANAMERICANA 

SUR EN LOS DISTRITOS DE BARRANCO, 

SANTIAGO DE SURCO Y DISTRITO DE SAN 

JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE 

LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

Inversión

S/ 796,4 MM



INTERCONEXION VIA EXPRESA GRAU – CUI N° 2604393

Beneficiarios

+2 Millones de 

Habitantes
Longitud

 5 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA PROLONGACION VÌA EXPRESA 

PASEO DE LA REPÙBLICA TRAMO AV. 

REPÙBLICA DE PANAMA – PANAMERICANA 

SUR EN LOS DISTRITOS DE BARRANCO, 

SANTIAGO DE SURCO Y DISTRITO DE SAN 

JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE 

LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

Inversión

S/ 796,4 MM



VIDEO

INTERCONEXION VIA EXPRESA GRAU – CUI N° 2604393



UBICACION DISTRITO: 

BARRANCO - SANTIAGO DE SURCO – 

SAN JUAN DE MIRAFLORES

UNIDAD EJECUTORA :

MML -EMAPE S.A.

OBJETIVO DEL PROYECTO:

El objetivo del Proyecto, es lograr la conexión de la Vía Expresa 

Paseo de la Republica hasta la Vía Panamericana Sur y 

complementariamente interconectar con la Estación Atocongo 

de la Línea 1 del Metro de Lima.

COMPONENTES:

1. Rehabilitación pavimento de vía principal (85,000.00 m2)

2. Rehabilitación de vía secundaria (110,000.00 m2)

3. Construcción de muros de contención (1,000 m3)

4. Implementación de Áreas verdes

5. Instalación de Semáforos

6. Señalización horizontal y vertical

CONSULTOR EXPEDIENTE TECNICO:

CONSORCIO VIA EXPRESA: EMPRESA A&A 

CONSULTORES – PLAZO: 270 DC. (INICIO: 22.01.2025)

SUPERVISION EXP TECNICO: EN CONVOCATORIA

AMPLIACION VIA EXPRESA SUR – CUI N° 2619080

Beneficiarios

+2 Millones de 

Habitantes
Longitud

 5 km

“AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD 

URBANA EN LA PROLONGACION VÌA EXPRESA 

PASEO DE LA REPÙBLICA TRAMO AV. 

REPÙBLICA DE PANAMA – PANAMERICANA 

SUR EN LOS DISTRITOS DE BARRANCO, 

SANTIAGO DE SURCO Y DISTRITO DE SAN 

JUAN DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE 

LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”

Inversión

S/ 796,4 MM

ESTADO 

SITUACIONAL

ELABORACION 

EXPEDIENTE TECNICO - 

OIM

ELABORACION EXP. TECNICO: 270 DC

EJECUCION DE OBRA: 360 DC



DE CARABAYLLO A SAN JUAN DE MIRAFLORES EN 45 
MINUTOS

TRAMO 4

TRAMO 3

TRAMO 2

TRAMO 1
AV. PROCERES

PANAMERICANA SUR

AV. SURCO

AV. AYACUCHO
ESTACIÓN LAS 

FLORES



VÍA EXPRESA SUR



¡GRACIAS!
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